

BÆRUM KOMMUNE

RÅDMANNEN

NOTAT

Dato: **24.10.2017**
Arkivkode:
J.postID: **2017221484**
Arkivsaksnr: **17/25611**

Fra: Rådmannen

Vedrørende: **Spørsmål vedrørende eventuell utsettelse av Ballerud skole**

Representanten Bjørn Røtnes har i epost 19.10.2017 stilt rådmannen følgende spørsmål:

Hvis byggingen av Ballerud barneskole utsettes i to år, hva er den økonomiske effekten i budsjettet? Hvilke utbyggingsområder må utsettes igangsatt fordi skolekapasiteten ikke økes?

Rådmannens svar:

Ballerud skole er planlagt ferdigstilt til skolestart høsten 2023. Etablering av Ballerud barneskole skal avlaste følgende skoler: Løkeberg, Høvik, Høvik Verk, Haslum, Jar og Stabekk. Dette enten direkte ved at den nye skolekretsen tar deler av eksisterende skolekretser, eller ved forskyvning av kretsgrenser (f.eks. mellom skolene Stabekk og Jar). Generelt er det en anstrengt kapasitetssituasjon ved de aktuelle skolene. En utsettelse av Ballerud skole i 2 år vil primært påvirke tidspunkt for boligbygging i skolekretsene Høvik Verk, Jar og Stabekk. Enkelte av skolene har en kapasitetssituasjon som er slik at det, selv med forskyvning av tidspunkt for boligbygging, kan bli nødvendig med midlertidig økt kapasitet om Ballerud skole utsettes i 2 år.

Det pågår arbeid med flere reguleringsplaner innenfor skolekretsene Høvik Verk, Jar og Stabekk som vil kunne bli berørt av en utsettelse av Ballerud barneskole. De viktigste er disse:

- Bekkestua sør
- Kleivveien nord
- Gamle Ringeriksvei 30
- Ballerud
- Kirkeveien 59
- Stabekk sentrum
- Høvik sentrum
- Solvikveien 25-29

I tillegg foreslår rådmannen i ny kommuneplan utbygging på Jar stasjon.

Utsettelse av Ballerud skole med to år medfører etablering av ny skole i 2025 fremfor 2023. For de pågående reguleringsplanene i området er det så langt i prosessen lagt opp til at ny skole skal stå ferdig i 2023. Alle nyere og pågående reguleringsplaner har/vil ha en rekkefølgebestemmelse om

at utbygging ikke kan finne sted før skolekapasitet er sikret. Det medfører at utbygging ikke kan igangsettes før kommunen bedømmer at det vil være tilstrekkelig skolekapasitet ved innflyttingstidspunktet. En utsettelse av skole innebærer i utgangspunktet at utbygginger som er gjort avhengig av skolekapasiteten på Ballerud skole, vil bli utsatt tilsvarende.

Planene for Høvik sentrum og Stabekk sentrum vil uansett trolig bli realisert noe senere, utsatt skolebygging vil derfor ikke nødvendigvis gi utsettelse av disse utbyggingene. Når det gjelder Bekkestua sør og Kleivveien nord (Stabekk skolekrets) som grenser opp mot Bekkestua barneskole (som har noe ledig kapasitet når ferdig i 2019) er det mulig å vurdere om en endring av skolekretsene vil kunne gjøre at utbyggingene vil kunne starte opp helt/delvis selv uten at Ballerud skole er ferdigstilt.

Ballerud skole er i foranalysen og rådmannens foreløpige estimat er 430 mill. (eventuelle tillegg for flerbrukshall kommer i tillegg).

Tabellen viser periodiseringseffekten ved å utsette investeringen i 2 år.

PROSJEKTER - 1 000 kr	Estimert ramme	Handlingsprogram 2018-2021				Årene etter 2021
		2018	2019	2020	2021	
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2018-2021	430,0	1,0	2,0	10,0	110,0	307,0
Utsette byggingen 2 år	430,0	0,0	0,0	1,0	2,0	427,0
Endring		-1,0	-2,0	-9,0	-108,0	120,0
Endring låneopptak		-0,5	-1,0	-4,5	-54,0	60,0
Endring MVA-kompensasjon		-0,2	-0,4	-1,7	-20,0	22,2
Endring bruk av investeringsfond		-0,3	-0,6	-2,8	-34,0	37,8
Endring finansiering		-1,0	-2,0	-9,0	-108,0	120,0

2 års utsettelse har liten effekt på driften, men det reduserer behovet for å bruke av reservene i handlingsprogramperioden. Finansutgiftene påvirkes i liten grad så lenge den største endringen kommer i 2021 og effekten av lavere lånebehov først gir utslag i reduserte avdrag i 2022.

Gitt at kapasitetssituasjonen tilsier at det ved en utsettelse av Ballerud skole til 2025 kan bli behov for etablering av midlertidig skolekapasitet, vil en utsettelse totaløkonomisk være ugunstig. Dette fordi kostnadene ved slik midlertidig kapasitet vil være en investering/driftsøkonomisk belastning som ellers kunne vært unngått.