



BÆRUM KOMMUNE

2021–2024

Investeringer

Vedlegg til Kommunedirektørens
forslag til handlingsprogram
23. september 2020



Innhold

01 Barn og unge	8
1.1 Grunnskole	8
1.2 Barnehage	11
02 Bistand og omsorg	14
2.1 Pleie og omsorg	14
2.2 Helse og sosial	16
2.3 Omsorgs- og velferdsboliger, felles	17
2.4 Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming	18
2.5 Omsorgsboliger for eldre	20
2.6 Velferdsboliger	21
2.7 Omsorgsboliger psykiatri	22
03 Miljø, idrett og kultur	24
3.1 Kultur og fritid	24
3.2 Kirke og andre religiøse formål	27
3.3 Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø	28
3.4 Brann- og ulykkesvern	34
3.5 Samferdsel	34
3.6 Transport	38
04 Vann, avløp og renovasjon	40
4.1 Renovasjon	40
4.2 Vann og avløp	42
05 Fornebu	46
06 Organisasjon, styring og utvikling	50
6.1 Formuesbevaring eiendom	50
6.2 Digitaliserings- og IT-prosjekter samlet	51
6.3 Eiendom	53
07 Samlet prosjektoversikt investeringer	56

Investeringer

Investeringene er fremstilt som eget vedlegg til handlingsprogrammet. Investeringsplanen i Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2021–2040, påfølgende endringer vedtatt i Økonomimelding I 2020 og forslag til endringer i Økonomimelding II 2020 er grunnlaget for Kommunedirektørens forslag til investeringer i dette handlingsprogrammet.

Prosjektmodell og fasebeskrivelser

Felles prosjektmetodikk er innført og skal brukes på alle investeringsprosjekter samt større/komplekse driftsprosjekter i Bærum kommune.

Figur 1: Prosjektmodellen



Prosjektveiviseren har en faseinndeling med tilhørende beslutningspunkter (BP). Det skal ikke igangsettes en ny fase før beslutning er gjort på grunnlag av dokumentasjon og aktiviteter i fasen forut for beslutningspunktet. Innføring av felles prosjektmetodikk er et viktig element i den samlede virksomhetsstyringen innenfor fastsatte økonomiske rammer.

Fase 0 (F0) – foranalyse – frem til beslutningspunkt 1

Behov/idé foreligger (for eksempel fra behovsanalyse eller strategidokumenter), men konseptvurdering er ikke startet. Tidsbruk og kostnader for gjennomføringen er enten ikke vurdert, eller anslagene er høyst foreløpige. Det er ikke avgjort om prosjektet skal gjennomføres. Foranalysen avsluttes med mandat for prosjektet til beslutningspunkt 1 (BP1): igangsetting av konseptvurdering, som er første reelle prosjektfase.

Fase 1 (F1) – konsept – frem til beslutningspunkt 2

Konseptvurdering av løsningsvalg der estimering av tidsbruk og kostnader er påbegynt, men ikke avsluttet. Tidsbruk og kostnader for gjennomføring av prosjektet er å betrakte som høyst foreløpige estimater. Det er ikke avgjort om prosjektet skal gjennomføres. Avsluttes med prosjektforslag til beslutningspunkt 2 (BP2): valg av konsept og igangsetting av planleggingsfase.

Fase 2 (F2) – planlegging – frem til beslutningspunkt 3

Konseptvurdering er behandlet i henhold til kommunens investeringsreglement, konsept er valgt og det er avgjort at planleggingsfasen skal igangsettes. Estimater for tid og kostnader er svært usikre frem til gjennomført konkurranse og innhentet tilbud fra markedet. Avsluttes med beslutningspunkt 3 (BP3): fastsetting av kostnads- og fremdriftsrammer. Beslutning om gjennomføring er tatt i det enkelte porteføljestyret.

Fase 3 (F3) – gjennomføring – frem til beslutningspunkt 4

Prosjektet er under gjennomføring i henhold til vedtatt kostnadsramme og ferdigstilling ved BP3 (etter endt planleggingsfase og anskaffelse). Kostnadsrammen er i henhold til sikkerhet P85¹ og avsluttes med sluttrapport til beslutningspunkt 4 (BP4): avslutning og overlevering til driftsfase.

Fase 4 (F4) – avslutning

Prosjektet er levert og tatt i bruk. Godkjenning-/garantiperiode. Gevinstrealisering. Prosjektet tas ut av investeringsoversikten når det er avsluttet i regnskapet og sluttrapport er levert.

Samlebevilgning (S)

Samlet pottbevilgning for flere tiltak/prosjekter/anskaffelser. Dette kan for eksempel være løpende årlige bevilgninger til gitte formål (eksempelvis turveier, veiforsterkning, forvaltningsplan IT), samlepott for mindre prosjekter av lik karakter (eksempelvis prosjekter innen vann og avløp) eller samlepott til fremskaffelse av boliger.

Enkelte samlebevilgninger dreier seg om større utviklingsløp med mange delprosjekter, men som overordnet sett går gjennom de samme fasene som et enkeltprosjekt. Noen ganger vil slike delprosjekter bli så omfattende at de utvikler seg til egne prosjekter.

Strukturen i investeringsvedlegget og prosjektoversikten med presiseringer

Investeringene i dette vedlegget er strukturert etter følgende områder:

- *Barn og unge* (uten mindre og uspesifiserte formuesbevarings-prosjekter, IT-prosjekter og Fornebu-prosjekter)
- *Bistand og omsorg* (uten mindre og uspesifiserte formuesbevarings-prosjekter, IT-prosjekter og Fornebu-prosjekter), hvor omsorgs- og velferdsboliger er skilt ut som egne underkapitler
- *Miljø, idrett og kultur* (uten formuesbevarings-prosjekter, IT-prosjekter og Fornebu-prosjekter) hvor VAR-området (vann, avløp og renovasjon) er skilt ut i eget underkapittel
- *Fornebu* (alle prosjekter knyttet til Fornebuområdet med unntak av prosjekter som er rentable)
- *Organisasjon, styring og utvikling* (uten Fornebu-prosjekter)
 - *Formuesbevaring* – alle formuesbevarende eiendomsprosjekter samlet på tvers av sektorer/programområder
 - *Digitalisering og IT samlet* – alle teknologi-/IT-relaterte investeringsprosjekter er samlet på tvers av sektorer/programområder. Dette fordi disse investeringene påvirker hverandre gjensidig og ofte kan gjenbrukes, og derfor bør sees i sammenheng
 - *Felles kommunale eiendomsprosjekter*

¹ En P-verdi er en sannsynlighetsverdi som viser sannsynligheten i prosent for at den angitte prosjektkostnaden vil være tilstrekkelig for å kunne realisere prosjektet. P50 og P85 angir for eksempel den verdien som det er henholdsvis 50 og 85 prosent sannsynlighet for at den totale kostnadsrammen ikke overskrides. Analyse av P-verdier gjennomføres i forkant av beslutningspunkt 3 (BP3). I et porteføljeperspektiv kan man si at nærmere 1 av 10 prosjekter vil kunne overskride fastsatte rammer i BP3.

Alle prosjekter med avsatte midler i 2020 og handlingsprogramperioden er med i prosjektoversiktene, men det er kun de prosjektene med avsatte midler i handlingsprogramperioden som omtales, med unntak av prosjekter i avslutningsfasen (fase 4, F4). Alle prosjekter som omtales i dette kapittelet, har hvert sitt unike nummer som også fremkommer i prosjektoversikten.

Nye prosjekter som ikke har fått avsatte midler i tidligere handlingsprogram eller økonomimeldinger, er markert med **(NY)**.

Store byggeprosjekter i tidlig fase, F0 og F1, er kun omtalt tekstlig. Totalrammen og periodiseringen er ikke synliggjort. Prosjekter i disse fasene har ikke endelig definert omfang, og det er derfor knyttet stor usikkerhet til totalrammen. Usikkerheten kan for eksempel gjelde grunnforhold, eiendomsforhold og planmessige begrensninger med videre som også kan påvirke fremdriften. For å indikere hvilke år disse prosjektene planlegges gjennomført er disse skravert i tabellene. Budsjettet for prosjektene i F0 og F1 er tatt med i totalsummen på de ulike områdene.

Prisregulering

Kommunedirektørens foreløpige estimer i F0 og F1 prisjusteres årlig i henhold til Prognosesenterets prognose for prisvekst i bygg- og anleggsbransjen. I dette handlingsprogrammet er ovennevnte prosjekter prisjustert til 2021-kroner. Prosjekter i F2 har et definert kostnadsestimat i prosjektforslaget som gjelder inntil kostnadsrammen oppdateres og vedtas i BP3-behandling. For å sikre sporbarhet, prisreguleres ikke disse kostnadsestimatene løpende. Prisreguleringen innarbeides i oppdateringen av kostnadsrammen. Prosjekter med vedtatte kostnadsrammer (F3–F4) prisreguleres ikke, da dette er ivaretatt i kostnadsrammen. Samlebevilgninger prisreguleres ikke. Dersom det er behov for mer midler, grunnet markedsutvikling eller økte behov, må det bes om økt bevilgning.

Reklamasjonsavsetninger

Fristilte midler fra prosjekter som er ferdigstilt, tatt i bruk og er i avslutningsfasen, vil ved behov omdisponeres til reklamasjonsavsetningen. Midlene vil være en buffer for uforutsette forhold i reklamasjonsperioden. Fordelen med denne samleavsetningen er at reklamasjonsavsetningen i hvert enkelt prosjekt kan reduseres, fordi det ikke er sannsynlig at behovet vil forekomme i alle prosjekter. I tillegg kan prosjektene avsluttes og tas ut av investeringsoversikten ved ferdigstilling og før garanti- og reklamasjonsperioden er utløpt.

Omstilling 2024 – reduksjon av investeringsomfang

Den langsiktige driftsanalysen og investeringsplanen for 2021–2040 (LDIP) viser at investeringsprogrammet, utvikling i demografi og økonomiske rammebetingelser, vil gi kommunen økonomiske utfordringer. Det vil derfor bli nødvendig å endre dagens praksis og normer innen investeringsområdet. Kvaliteter, omfang, arealutnyttelse, gjenbruk av bygninger og anlegg, finansieringsformer og organisering av tjenestedriften, må vurderes. Kommunens ambisjonsnivå som overstiger myndighetskrav (TEK17) bør kostnadsberegnes i alle prosjekter. Investeringene vil være en viktig del av omstilling 2024. Målet er å redusere investeringsnivået med minimum 15 prosent sammenlignet med investeringsplanen som er grunnlaget for LDIP 2021–2040. Dette arbeidet blir satt i gang høsten 2020 og vil foreligge våren 2021. De økonomiske effektene av covid-19-pandemien vil kunne medføre ytterligere behov for reduksjoner.

Med dette utgangspunktet presiseres det at omfanget, innretningen og prioriteringen av investeringene, slik de er beskrevet i det følgende, kan bli endret i løpet av handlingsprogramperioden. Kommunedirektøren vil våren 2021 fremme en sak med forslag om redusert investeringsnivå, i tillegg til at kommende handlingsprogram og LDIP vil kunne beskrive endringer for kommunens investeringer.

1

Barn og unge

1.1 Grunnskole

Nr.	Prosjekter	Fase	Total-ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021-2024
						2022	2023	2024	
	Grunnskole, BRUTTO			237,6	444,1	308,5	305,9	549,9	1 608,4
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Grunnskole, NETTO			237,6	444,1	308,5	305,9	549,9	1 608,4
1	O 8214 Ballerud barneskole - ny 4 parallell	F0							
2	O 8453 Bryn Barneskole	F0							
3	O 8227 Sandvika barneskole - ny 4 parallell	F1							
4	O 8232 Ny ungdomsskole vestre/midtre Bærum	F1							
5	O 8228 Eineåsen ungdomsskole	F2	305,0	6,6	57,0	98,3	98,3	43,6	297,2
6	O 8229 Emma Hjorth barneskole	F2	350,0	16,3	150,0	163,6			313,6
7	O 8221 Bekkestua ungdomsskole - 10 parallell	F3	297,4	58,5	195,0	21,5			216,5
	O 8208 Levre barneskole, ny 4 parallell	F4	408,2	90,0	22,0				22,0
	O 8296 Hosletoppen - rehabilitering	F4	30,0	8,0					
	O 9285 Bekkestua barneskole, ny 4 parallell	F4	338,3	25,5					
	O 8224 Skole, reklamasjonsavsetning	S		2,6					
	O 8478 Individuell tilpasning skole	S		10,0					
8	O 9201 Skole - miljøtiltak og bygningsmessige tilpasninger til endret bruk	S		1,0	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4
9	O 9277 Skole, Oppgradering uteanlegg	S			5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
10	O 9283 Midlertidige tiltak for å dekke kapasitetsbehov	S		15,5	10,0		10,0		20,0

Skoleprosjekter som omtales under område Fornebu

- Fornebu Oksenøya – 5-parallell barneskole, ferdigstillelse 2022
- Fornebu Tårnet – 11-parallell ungdomsskole, estimert ferdigstillelse 2025
- Fornebu Skole – midlertidig kapasitet

Prosjekter i foranalyse (F0)

1. Ballerud barneskole – ny 4-parallell (F0)

I forbindelse med utviklingen av Ballerud planlegges det en ny barneskole med tilhørende flerbrukshallkapasitet for å avlaste kapasitetsbehov sørøst i Bærum. Barneskolen planlegges med 3-paralleller i første omgang, med muligheter for enkel utvidelse til 4-paralleller ved behov. I Handlingsprogram 2020–2023 lå prosjektet inne med en kunstgressbane for fotball. Tomtearealet på Ballerud er allerede presset, og Kommunedirektøren foreslår derfor å etablere kunstgressbane på Ramstad ungdomsskole. På denne måten vil behovet for fotballflater dekkes, og uteområdet til Ballerud skole får fleksibilitet til flere andre ballflater. Områderegulering for Ballerud er under utarbeidelse og forventes ferdigstilt høsten 2021. Arealfordeling mellom LNF og bebygget areal på Ballerud, samt utvidelse av tomteareal til offentlig formål, ble fastsatt i formannskapssak [115/20](#), 27.05.2020. Planlagt ferdigstillelse er skolestart 2025.

2. (NY) Bryn barneskole (F0)

Bryn og Hammerbakken skole har hatt felles ledelse siden 2005. Fysisk sammenslåing av disse skolene har vært planlagt lenge, og i Hovedutvalg for barn og unge i sak [004/13](#), 22.01.2013, ble skolene vedtatt slått sammen. Kommunedirektøren foreslår at eksisterende skoleanlegg på Bryn og Hammerbakken erstattes med et nytt anlegg på Bryn, som anslås realisert i løpet av perioden 2025–2030. I forbindelse med etablering av ny skole på Bryn skal det vurderes å bygge ny flerbrukshall. Hammerbakken skole fristilles til andre formål. Kommunedirektøren kommer tilbake til konkretisering av ferdigstillelsestidspunkt ved rullering av neste års handlingsprogram.

Prosjekter i konseptfase (F1)

3. Sandvika barneskole – ny 4-parallell (F1)

Det planlegges en omfattende boligbygging i Sandvika, og i henhold til skolebehovsanalysen er det behov for å etablere en ny 4-parallell barneskole og flerbrukshall i dette området. I forkant av rullering av Kommuneplan 2017–2035 ble det gjennomført tomtesøk og tomteanalyser for å vurdere aktuelle tomter til en ny barneskole sentralt i Sandvika. Totalt seks tomter ble vurdert, hvorav fire av disse ble forkastet som følge av blant annet egnethet til skole og tilgjengelig areal. I forbindelse med pågående områderegulering av Sandvika gjennomføres det alternativsvurderinger av to tomter, Bjørnegård og Industriveien. Det vil fremmes en egen politisk sak om beslutning av lokalisering av skolen i forkant av områdereguleringen. Sandvika skole planlegges benyttet som en kombinert barne- og ungdomsskole i påvente av utvidelse av Bjørnegård ungdomsskole. Noe senere elevtallsvekst enn tidligere forutsatt gjør at skolens ferdigstillelse kan forskyves fra 2024 til 2026.

4. Ny ungdomsskole i vestre/midtre Bærum – ny 9-parallell (F1)

I henhold til formannskapssak [19/1867](#), 18.06.2019, *Vestre og midtre Bærum – økt kapasitet barnehage og skole*, arbeides det med ulike muligheter for å løse ungdomsskolekapasiteten i vestre/midtre Bærum. Kommunedirektøren vurderer flere tomtealternativer og løsninger for etablering av ny samlet ungdomsskole. Lokalisering av ny skole veies opp mot viktige premisser som lokalisering i inntaksområdet, kostnader, tomtekapasitet og -tilgjengelighet. Tidspunkt og mulighet for en eventuell ny samlet skole på Gjetsum avhenger av at høyspenttraséen omlegges fra luft til bakke. Skolen er foreløpig planlagt ferdigstilt til 2026.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)

5. Eineåsen ungdomsskole – ny 6-parallell (F2)

Høsten 2018 la Kommunedirektøren frem en konseptanalyse med vurderinger av nybygg- og rehabiliteringsløsning, jf. formannskapssak [197/18](#), 20.11.2018, hvor planlegging av ny Eineåsen 6-parallell ungdomsskole ble vedtatt. Beslutning om gjennomføring og fastsettelse av prosjektets rammer (BP3) er planlagt høsten 2021. Prosjektet er forsinket i forhold til planlagt ferdigstillelse omtalt i formannskapssak [197/18](#), 20.11.2018. Oppstart med rivearbeider kan ikke iverksettes før tidligst i begynnelsen av 2022, da Eineåsen skole skal brukes som midlertidig lokasjon for elever fra Bekkestua ungdomsskole frem til ny Bekkestua ungdomsskole står klar. Rykkinnhallen er forutsatt benyttet som gymsal for skolen. Kommunedirektøren vil redegjøre for eventuelt behov for utvikling og oppgradering av hallen for å sikre tilstrekkelig gymsalkapasitet for skolen tidlig i handlingsprogramperioden. Foreløpig planlagt ferdigstillelse og overtakelse av skolen er i slutten av 2023, og åpning av skolen er i januar 2024.

6. Emma Hjorth barneskole – utvidelse til 3-parallell (F2)

I henhold til **Skolebehovsanalyse** 2018–2037 skulle kapasiteten på Emma Hjorth barneskole utvides fra 2 til 3 paralleller fra høsten 2020, da med utvidelse med skole i drift. I Hovedutvalg for barn og unge sak [100/18](#), 09.10.2018, anbefalte Kommunedirektøren at Emma Hjorth barneskole utsetter byggestart slik at skolen sikres plass i avlastningslokalene i Brynsveien 88 under byggeperioden. I kommunestyresak [71/19](#), 28.05.2019, ble konseptet med utvidelse av skolen fra 2 til 3 paralleller, oppgradering av eksisterende skole, etablering av ny flerbrukshall i basketballstørrelse og installering av CO₂-varmepumpe vedtatt. Etter at prosjektet ble lagt ut på anbud har prosjektkostnaden økt vesentlig. Foreløpig kostnadsestimat er 350 mill. for nybygget. Kommunedirektøren foreslår å legge frem revidert BP2 med kostnadsreducerende tiltak og ny beslutning av endelig omfang, styrings- og kostnadsramme og fremdrift høsten 2020.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

7. Bekkestua ungdomsskole – utvidelse til 10-parallell (F3)

Bekkestua ungdomsskole skal utvides fra 5 til 10 paralleller, jf. formannskapssak [100/20](#), 29.04.2020. Byggets totale areal tilsvarer en 10-parallell ungdomsskole, men det tilrettelegges innvendig for 8 paralleller i første omgang slik at bygget er tilpasset antall barn som skal gå der i den første tiårsperioden. Prosjektet er en kombinasjon av nybygg og rehabilitering av eksisterende skolebygg. Ungdomsskolen bygges med miljøkvalitet tilsvarende BREEAM Very Good, passivhus-standard og stiller krav til reduserte klimagassutslipp. Det legges til rette for at skolen skal fungere som et nærmiljøanlegg. Total kostnadsramme, inkludert midler fra formuesbevaring, ble fastsatt til 347,3 mill. i formannskapssak [100/20](#), 29.04.2020, og inkluderer eventuelle avrop på fem opsjoner med en verdi på 21,1 mill. Forventet ferdigstillelse er årsskiftet 2021/2022.

Samlebevilgninger (S)

8. Skole – miljøtiltak og bygningsmessige tilpasninger til endret bruk (S)

Det er avsatt en årlig løpende bevilgning på 0,6 mill. som skal dekke tiltak som skal forbedre elevenes og/eller de ansattes arbeidsmiljø. Midlene vil bli fordelt skolene etter søknad. Kommunedirektøren foreslår å videreføre 0,6 mill. også i 2024.

9. Skole – oppgradering av uteanlegg (S)

Bevilgningen finansierer tiltak på uteanlegg ved flere skoler. Kommunedirektøren foreslår at årlig bevilgning på 5 mill. beholdes i handlingsprogramperioden.

10. Midlertidige tiltak for å dekke kapasitetsbehov (3 klasser per år) (S)

Det er avsatt 20 mill. til midlertidige tiltak for å dekke kapasitetsbehov i handlingsprogramperioden, blant annet til en midlertidig skolepaviljong på Anna Krefting skole i 2021. Selv med gode skolebehovsanalyser kan det etter at skoleinntaket er klart, være behov for å gjøre tilrettelegginger i form av midlertidige tiltak for å dekke kapasitetsbehov. Fleksibiliteten denne bevilgningen gir er viktig for eiendomsforvaltningen for å kunne sørge for tilstrekkelig kapasitet ved Bærum kommunes skoler.

1.2 Barnehage

Nr.	Prosjekter	Fase	Total-ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021-2024
						2022	2023	2024	
	Barnehage, BRUTTO			100,8	97,0	90,7	193,1	156,8	537,6
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Barnehage, NETTO			100,8	97,0	90,7	193,1	156,8	537,6
11	O 8234 Ballerud barnehage	F0							
	O 8327 Omstrukturering BHG område Bærums verk	F0							
12	O 8330 Omstrukturering BHG område Rykkinn	F0							
13	O 8454 Gommerud barnehage	F0							
14	O 8455 Berger barnehage	F0							
15	O 8457 Bekkestua sør (Nadderudskogen barnehage)	F0							
16	O 8282 Omstrukturering BHG område Sandvika	F1							
17	O 8329 Omstrukturering BHG område Østerås/ Eiksmarka	F1							
18	O 8433 Avlastningsbarnehage vestre Bærum	F2	82,0	8,8	48,1	22,7			70,8
19	O 8209 Jarenga barnehage	F3	140,0	77,3	18,8				18,8
20	O 8200 Barnehage - oppgradering, utvidelser, endret bruk	S		2,3	1,5				1,5
	O 8261 Barnehage, reklamasjonsavsetning	S		0,1					
21	O 9274 Barnehager - Oppgradering lekeapparat	S		5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0

Barnehageprosjekter som omtales under område Fornebu

- *Fornebu Oksenøya – barnehage med 300 plasser, ferdigstillelse 2022*

Prosjekter i foranalyse (F0)

11. Ballerud, ny barnehage (F0)

Det er planlagt ny barnehage for 150 barn i forbindelse med utvikling av Ballerud-området og etablering av ny barneskole på Ballerud. Barnehagen skal blant annet dekke kapasitetsbehovet som følge av utbyggingen i Høvik og Bekkestua-området. Se for øvrig tekst for *Ballerud barneskole*. Planlagt ferdigstillelse er barnehagestart 2025.

12. (NY) Omstrukturering av barnehager – område Rykkinn (F0)

Det planlegges for en ny stor barnehage på Rykkinn som erstatning for to mindre barnehageanlegg med noe vedlikeholdsetterslep, og for å møte økt kapasitetsbehov i området. Tomter til eksisterende anlegg kan på sikt frigis til andre formål eller salg. Kommunedirektøren anbefaler å skyve ferdigstillelse fra 2026 til 2028 for å kunne se bygging av ny barnehage i sammenheng med etablering av plasser for heldøgns omsorg for eldre i området. Belset skoletomt er vurdert som aktuell lokasjon for å løse kapasitetsbehovet på Rykkinn for begge formålene.

13. (NY) Gommerud, ny barnehage (F0)

Eksisterende Gommerud barnehage har et vesentlig byggteknisk vedlikeholdsetterslep samt behov for økt kapasitet og mer effektiv drift. Ny barnehage skal bygges med 150 barnehageplasser. Foreløpig estimert ferdigstillelse er 2027.

14. (NY) Berger, ny barnehage (F0)

Eksisterende Berger barnehage har et vesentlig byggteknisk vedlikeholdsetterslep samt behov for økt kapasitet og mer effektiv drift. Ny barnehage skal bygges med 150 barnehageplasser. Kommunedirektøren forslår å fremskynde ferdigstillelsen fra 2028 til 2025 for å kunne se barnehageutbyggingen og utbygging av Berger sykehjem i sammenheng. Prosjektet piloteres i kommunens StimuLab-prosjekt. Foreløpig estimert ferdigstillelse er 2025.

15. (NY) Bekkestua sør (Nadderudskogen barnehage) (F0)

Det planlegges for en ny stor barnehage på Bekkestua som erstatning for to mindre anlegg, og for å dekke økt kapasitetsbehov som følge av flere store boligutbyggingsprosjekter. Den nye barnehagen kan også avlaste nærliggende opptaksområder. Tomten til Nadderudskogen barnehage avdeling Gjønnes vurderes som aktuell for realisering av en ny barnehage. Tomten til Nadderudskogen barnehage avdeling Nadderud vil vurderes fristilt til andre formål eller salg. Forventet ferdigstillelse er 2028.

Prosjekter i konseptfase (F1)

16. Omstrukturering av barnehager – område Sandvika (F1)

Det planlegges etablert ny barnehage for 200 barn i opptaksområdet Sandvika, primært for å erstatte tre mindre barnehageanlegg, men også for å møte økende behov som følge av utbyggingen i Sandvika. Det har vært utfordrende å finne egnet tomt for formålet sentralt i Sandvika, og ulike lokasjoner er vurdert. Tomten til eksisterende Vallersvingen barnehage er vurdert å være best egnet til å realisere ny barnehage i Sandvika. For å oppnå tilstrekkelig areal til utbyggingen er naboeiendommen ervervet. Med bakgrunn i forsinkelser for planlagt avlastningskapasitet i vestre Bærum/Gjettumkollen barnehage vil prosjektet realiseres i 2024.

17. Omstrukturering av barnehager – område Østerås/Eiksmarka (F1)

Eiendommen i Eiksveien 100 ble i 2018 omdisponert til barnehageformål, og det planlegges etablert ny barnehage for 200 barn på denne tomten. Barnehagen skal erstatte Østerås modulbarnehage, i tillegg til to mindre barnehager som har dårlig bygningsteknisk tilstand. Østerås modulbarnehage utvides midlertidig som avlastningsbarnehage for Fururabben barnehage frem til den nye barnehagen er ferdigstilt. Kommunedirektøren anbefaler å fremskynde *Ny Østerås barnehage* fra 2025 til 2023 i samsvar med Barnehagebehovsanalysen 2019–2038.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)

18. Avlastningsbarnehage, vestre Bærum (Gjettumkollen) (F2)

Barnehagebehovsanalysen 2019–2038 synliggjør et behov for at det etableres permanent avlastningsbarnehage for 120 barn i vestre Bærum, slik at det kan gjennomføres rehabiliteringsarbeider ved en rekke barnehager som er i dårlig bygningsmessig tilstand. Avlastningsbarnehage i Bærum vest etableres ved eiendommen Gjettumkollen 1. Forhold ved tomtens beskaffenhet og utforming har vært tidkrevende, men er nå løst. Detaljreguleringsarbeidet er igangsatt. Planlagt ferdigstillelse er august 2022. Foreløpig estimat er 75–85 mill.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

19. Jarenga barnehage, ny barnehage (F3)

Ny barnehage med 168 plasser er under gjennomføring. Prosjektet gjennomføres i samspill med entreprenør. Beslutning om gjennomføring og økonomiske rammer ble vedtatt i juni 2019, jf. formannskapssak [146/19](#), 18.06.2019. Opsjon på solceller på tak inkluderes i prosjektet. Videre skal det etableres en installasjon som synliggjør energiforbruket for brukerne av bygget. Byggestart var i november 2019. Prosjektets kostnadsramme er fastsatt til 140 mill. Forventet ferdigstillelse er i årsskiftet 2020/2021.

Samlebevilgninger (S)

20. Barnehage – oppgradering, utvidelser, endret bruk (S)

Bevilgningen skal dekke brukertiltak og pålagte tilpasninger i flere barnehager. Kommunedirektøren foreslår at den totale rammen på 1,5 mill. beholdes i handlingsprogramperioden.

21. Barnehage – oppgradering lekeapparat (S)

Bevilgningen finansierer tiltak på lekeapparater ved flere barnehager. Midlene brukes til å dekke avvik som resultat av regelmessig kontroll av lekeplassutstyr. Kommunedirektøren foreslår at årlig ramme på 5 mill. beholdes i handlingsprogramperioden.

2 Bistand og omsorg

2.1 Pleie og omsorg

Nr.	Prosjekter	Fase	Total-ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021-2024
						2022	2023	2024	
	Pleie og omsorg, BRUTTO			379,1	75,5	59,9	124,3	343,0	602,7
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			<i>-256,0</i>	<i>-318,9</i>				<i>-318,9</i>
	Pleie og omsorg, NETTO			123,1	-243,4	59,9	124,3	343,0	283,8
22	O 8334 Berger sykehjem	F0							
23	O 8459 Avlastningsboliger for barn- og ungdom med psykiske utfordringer	F0							
24	O 9382 Emmas testamente	F0							
25	O 8402 Sansehage/vinterhage, Gml. Dram. 25 - Nordraaksvei	F1							
26	O 9344 Haugtun, barne- og avlastningsboliger	F1							
27	O 8306 Pasientvarslings	F3	55,5	34,7					
	O 9369 Nødstrømsaggregat ved sykehjem og ved omsorgsboliger for eldre	F3	32,0	16,1					
	O 9331 Lindelia sykehjem	F4	530,0	149,3	6,9				6,9
	O 9331 Lindelia sykehjem, tilskudd/refusjon	F4		-256,0					
	O 9383 Carpe Diem - demenslandsby	F4	729,5	164,3	24,1				24,1
	O 9383 Carpe Diem - demenslandsby, tilskudd/refusjon	F4			-318,9				-318,9
	O 9381 Løkkeåsveien 2	F4	0,7	0,1					
	O 8262 Pleie- og omsorg (institusjon) - reklamasjonsavsetning	S		0,3					
28	O 9300 Pleie og omsorg, inventar og utstyr	S		3,8	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
29	O 9372 Pleie og omsorgsbygg - oppgradering, utvidelser, endret bruk av dagens anlegg	S		5,2	15,5	18,0	18,0	7,5	59,0

Sykehjem som omtales under område Fornebu

- Fornebu Oksenøya – sykehjem for 150 beboere, ferdigstillelse 2023

Plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester

Kommunen har et sterkt behov for flere plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester for eldre fra 2025. Med unntak av de 150 planlagte plassene ved Oksenøya senter, beskrevet under område Fornebu, vil de planlagte investeringene frem til 2023 (prosjekter som nå er i konseptfase, planleggingsfase og gjennomføringsfase) være erstatningsplasser for andre institusjoner som enten skal legges ned eller rehabiliteres. For å møte behovet for tilvekst av slike plasser fra 2025 er det i kommende 20-årsperiode forutsatt ferdigstilling av 150 nye plasser omtrent annethvert år. Fremskaffelse av plassene med heldøgns pleie- og omsorgstjenester kan løses med plasser i sykehjem, omsorgsboliger for eldre eller omsorgsleiligheter i konsept tilsvarende pilotprosjektet *Det gode nabolag* i Vallerveien.

I handlingsprogramperioden er det avsatt midler til etablering av nye plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester med ferdigstilling i 2025 og 2027. Anlegg med ferdigstilling utenfor handlingsprogramperioden omfattes av en pågående mulighetsstudie som vil konkretisere type heldøgns plass og geografisk plassering.

Prosjekter i foranalyse (F0)

22. Berger sykehjem (F0)

Eksisterende Berger sykehjem har i dag 75 sykehjems plasser og 17 omsorgsboliger. Anlegget har et vesentlig byggeteknisk vedlikeholdsetterslep, samtidig som det er behov for økt kapasitet og mer effektiv drift. Planlegging av nye plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester sees i sammenheng med bygging av ny Berger barnehage, hvor sambruk og samlokalisering skal utredes. Prosjektet piloteres i kommunens StimuLab-prosjekt. Planlagt nytt anlegg vil ha inntil 150 beboerplasser. Planlagt ferdigstilling er i 2025.

23. Avlastningsboliger for barn og ungdom med psykiske utfordringer (F0)

Kommunen har noen barn og unge med psykiske lidelser hvor pårørende får vedtak om 100 prosent avlastning i institusjon. Kommunen har ikke egnede botilbud for målgruppen og kjøper plasser i privat regi. Utgifter til hver bruker er svært høye, selv om tiltakene kvalifiserer for refusjon gjennom tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene. Det skal utredes etablering av et helhetlig døgntilbud, inkludert et ambulerende team som kan bistå barn, unge og familien i hjemmene. Dette som delvis erstatning for private kjøp. Kommunedirektøren anbefaler å igangsette arbeid med sikte på etablering av 8–10 nye plasser med heldøgns helse- og omsorgstjenester i kommunal regi for denne målgruppen i løpet av handlingsprogramperioden. Kommunedirektøren vil starte konseptfase tidlig i handlingsprogramperioden.

24. Emma testamente (F0)

I 2016 ble det solgt tomter på Emma Hjorth for 19,3 mill. Dette er en del av gaven fra Emma Hjorth og skal komme mennesker med utviklingshemming til gode.

I avtalen til Emma Hjorts gavebrev står det blant annet: «Bærum kommune vil som ny eier være bundet av klausulen i Emma Hjorths gavebrev, som må forstås slik at de verdier som ligger i den klausulbelagte del av eiendommen, skal komme de psykisk utviklingshemmede til gode.»

Jf. sak [022/20](#) behandlet i Hovedutvalg for bistand og omsorg, 13.05.2020 hvor orientering om disponering av midlene ble behandlet. Av totalt 19,3 mill. ble det tildelt 3 mill. til fire forskjellige prosjekter. 2 mill. ble bevilget til oppgradering av Solknatten hytte som ligger i Vestmarka. Hytta har blant annet et tilbud til mennesker med utviklingshemming. Videre ble det tildelt midler til Bærum kommunale dagtilbud og Emma friskhus. Sistnevnte tiltak klassifiseres ikke som investering, og beløpene må flyttes fra investering til drift. Overføring til drift gjennomføres i Økonomimelding I 2021.

Prosjekter i konseptfase (F1)

25. Sansehage/vinterhage mellom Gamle Drammensvei omsorgsboliger og Nordraaksvei sykehjem (F1)

Omsorgsboligene i Gamle Drammensvei og sykehjemmet i Nordraaksvei har begrenset tilgang til fellesarealer for sine beboere. Våren 2019 ble det utredet muligheter for å etablere en vinterhage/ sansehage for å skape et fellesområde og sosialt møtepunkt for beboere og pårørende. I referatsak [19/114856](#) i Hovedutvalget for bistand og omsorg, 05.06.2019, ble vurderinger av ulike muligheter presentert. Kommunedirektøren vil arbeide videre med mulige løsninger for bygningskonseptet og vil fremlegge anbefaling etter en kost-/nyttevurdering.

26. Avlastnings- og barnebolig på Haugtun tomten (F1)

I formannskapssak 59/19, 19.03.2019, ble det vedtatt at det skal utredes en ny avlastnings- og barnebolig med 8–10 rom på tomten ved siden av Haug skole og ressurscenter. Ny avlastnings- og barnebolig vil erstatte dagens tilbud ved Glitterrudveien, samtidig som kapasiteten økes med inntil to plasser. Kommunedirektøren vil jobbe videre med ulike konseptmuligheter for ny avlastnings- og barnebolig på Haugtun-tomten i samarbeid med Husbanken, brukerorganisasjoner, foreldre og ansatte i handlingsprogramperioden. Kommunedirektøren foreslår å utsette ferdigstillelse av barneboligene fra 2023 til 2025.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

27. Pasientvarslingsanlegg (F3)

Prosjektet installerer nytt pasientvarslingsanlegg i eksisterende omsorgsboliger for eldre og på sykehjem. Totalkostnadene ved å installere nytt pasientvarslingsanlegg utgjør erfaringsmessig om lag 6 mill. per lokasjon. Det planlegges å installere nytt pasientvarslingsanlegg på Solbakken sykehjem i 2021.

Samlebevilgninger (S)

28. Pleie og omsorg, inventar og utstyr (S)

Omsorgsboliger og bo- og behandlingssentre har løpende behov for oppgradering/utskifting av eldre og utgått inventar/utstyr. Det er behov for utskifting av hvitevarer, senger, møbler, kjøleanlegg, solskjerming, medisinsk-teknisk utstyr og heiser – både personløftere og takheiser. Kommunedirektøren foreslår at årlig bevilgning på 2 mill. beholdes i hele handlingsprogramperioden.

29. Pleie- og omsorgsbygg – oppgradering, utvidelser, endret bruk av dagens anlegg (S)

En årlig bevilgning som benyttes når det er behov for å gjøre mindre bygningsmessige endringer og utbedringer for å tilpasse bygningsmassen til de ulike beboergruppene. Kommunedirektøren foreslår en totalbevilgning på 59 mill. i handlingsprogramperioden.

2.2 Helse og sosial

Nr.	Prosjekter	Fase	Total-ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021-2024
						2022	2023	2024	
	Helse og sosial, BRUTTO			8,6	4,0				4,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								<i>0,0</i>
	Helse og sosial, NETTO			8,6	4,0				4,0
30	O 8378 Asker og Bærum kriesenter	F3	15,0	7,7	4,0				4,0
	O 8430 Emma Hjort verksted - ombygging/utbygging	F3	2,2	0,9					
31	O 8432 Inventar og utstyr, Helse og sosial	S		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

30. Asker og Bærum kriesenter (F3)

Prosjektet omfatter ombygging av eksisterende kriesenter for å huse både kvinner og menn med separate løsninger. Etter tilsyn fra Fylkesmannen fikk kommunen pålegg om å utbedre forholdene for menn og deres barn i tråd med nasjonale retningslinjer. Kriesenteret er i dag for kvinner og har 12 plasser. Ved hjelp av ombygging og påbygg, kan bygget tilpasses slik at både kvinner og menn kan få et godt tilfredsstillende tilbud ved denne lokasjonen. Kriesenteret vil etter ombygging ha kapasitet til 10 kvinner og 2 menn. Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2021. Som følge av omfattende tekniske krav, blant annet hensynssone for høyspentledninger og overvannshåndtering samt oppgradering av uteareal for barn av brukerne, anses ikke kostnadsrammen som tilstrekkelig. Kommunedirektøren anbefaler å øke kostnadsrammen fra 10 mill. til 15 mill. for å kunne realisere kriesenteret.

Samlebevilgninger (S)

31. Inventar og utstyr – Helse og sosial (S)

Tjenestesteder innen Helse og sosial har behov for utskifting av store maskiner og utstyr: kjøledisker på seniorsentrene, treningsapparater på Friskliv og mestring, medisinsk-teknisk utstyr på Legevakten samt maskiner og teknisk utstyr på Arbeidssentrene. Kommunedirektøren foreslår at den årlige bevilgningen på 0,5 mill. beholdes i handlingsprogramperioden.

2.3 Omsorgs- og velferdsboliger, felles

Nr.	Prosjekter	Fase	Total-ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP
						2022	2023	2024	2021-2024
	Omsorgs- og velferdsboliger felles, BRUTTO			17,7	23,0	25,0	25,0	26,0	99,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Omsorgs- og velferdsboliger felles, NETTO			17,7	23,0	25,0	25,0	26,0	99,0
32	O 8303 Verdibevarende tiltak kommunale boliger	S		13,2	15,0	15,0	15,0	15,0	60,0
33	O 9378 Pleie og omsorg - tilpasning/endring av eksisterende bygningsmasse, omsorgsboliger	S		4,5	8,0	10,0	10,0	11,0	39,0

Samlebevilgninger (S)

32. Verdibevarende tiltak for kommunale boliger (S)

Det er avsatt midler til rehabilitering/verdibevaring av eksisterende boligmasse for å bedre tilstanden på boligene og tilpasse dem etter dagens behov. I 2017 ble det gjennomført en tilstandsvurdering av de større boligprosjektene i kommunens boligmasse for å prioritere bruken av midlene. Verdibevarende tiltak vil gjennomføres i henhold til tilstandsvurderingen. Kommunedirektøren foreslår at *Verdibevarende tiltak for kommunale boliger* fortsetter som et eget prosjekt i hele handlingsprogramperioden. En årlig bevilgning på 15 mill. skilles ut fra bevilgningen til *Formuesbevaring*.

33. Pleie og omsorg – tilpasning/endring av eksisterende bygningsmasse (S)

Midlene er avsatt for å tilpasse bygningsmassen til beboernes individuelle behov ut fra en helsefaglig vurdering, både i de store omsorgsboligene for eldre, og spesielt i overgangen fra små til større boliger for mennesker med utviklingshemming. Kommunedirektøren foreslår å omdisponere 2 mill. i 2021 til dekning av vurderingen av sammenbygging av *Capralhaugen omsorgsboliger*. Kommunedirektøren foreslår en totalbevilgning på 39 mill. i handlingsprogramrioden.

2.4 Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming

Nr.	Prosjekter	Fase	Totalramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021-2024
						2022	2023	2024	
	Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming, BRUTTO			269,9	112,6	243,0	17,7	5,0	378,3
	<i>Salgsinntekter</i>			-10,5	-40,0	-114,5			-154,5
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-19,4	-79,0	-19,9	-65,9		-164,9
	Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming, NETTO			240,0	-6,4	108,6	-48,3	5,0	59,0
34	O 8343 Omsorgsbolig. mennesker med utv.h. - Fornebu, 2025	F0							
35	O 8256 Gullhaug 12 boliger - omsorgsbolig. mennesker med utv.h.	F2	70,0	3,7	36,0	28,9			64,9
	O 8256 Gullhaug 12 boliger - omsorgsbolig. mennesker med utv.h., tilskudd/refusjon	F2					-21,1		-21,1
36	O 8287 Busoppveien boliger (ny stjernebolig)	F2	110,0	5,5	35,0	65,0	2,7		102,7
	O 8287 Busoppveien boliger (ny stjernebolig), tilskudd/refusjon	F2					-7,0		-7,0
37	O 8236 Boliganlegg Elias Smiths vei	F3	81,0	73,1					
	O 8236 Boliganlegg Elias Smiths vei, salgsinntekt	F3			-20,0				-20,0
	O 8236 Boliganlegg Elias Smiths vei, tilskudd/refusjon	F3			-24,9				-24,9
38	O 8238 Vallerveien 146 - omsorgsbolig. mennesker med utv.h.	F3	101,6	11,1	9,0	80,0			89,0
	O 8238 Vallerveien 146 - omsorgsbolig. mennesker med utv.h., salgsinntekt	F3		-10,5		-94,5			-94,5
	O 8238 Vallerveien 146 - omsorgsbolig. mennesker med utv.h., tilskudd/refusjon	F3					-37,8		-37,8
39	O 8275 Tokesvei, utvidelse - Omsorgsbolig. mennesker med utv.h.	F3	55,5	40,8	7,4				7,4
	O 8275 Tokesvei, utvidelse - Omsorgsbolig. mennesker med utv.h., tilskudd/refusjon	F3			-13,7				-13,7
40	O 8276 Eiksveien - Omsorgsbolig. mennesker med utv.h.	F3	77,5	48,4	14,2	3,8			18,0
	O 8276 Eiksveien - Omsorgsbolig. mennesker med utv.h., tilskudd/refusjon	F3			-20,5				-20,5
41	O 9517 Meglergården	F3	69,0	0,3		60,3			60,3
	O 9517 Meglergården, salgsinntekt	F3				-20,0			-20,0
	O 9517 Meglergården, tilskudd/refusjon	F3				-19,9			-19,9
	O 8452 J.A Lippestadsvei 14-16, oppgrad.	F4	18,3	17,0	1,2				1,2
	O 8239 Brynsveien 153 - omsorgsbolig. mennesker med utv.h.	F4	69,2	14,0	0,3				0,3
	O 8239 Brynsveien 153 - omsorgsbolig. mennesker med utv.h., salgsinntekt	F4			-20,0				-20,0
	O 8239 Brynsveien 153 - omsorgsbolig. mennesker med utv.h., tilskudd/refusjon	F4		-19,4					
	O 8274 Gabbroveien - Omsorgsbolig. mennesker med utv.h.	F4	65,5	53,2	0,6				0,6
	O 8274 Gabbroveien - Omsorgsbolig. mennesker med utv.h., tilskudd/refusjon	F4			-19,9				-19,9
	O 8265 Omsorgsbolig. mennesker med utv.h. - reklamasjonsavsetning	S		0,2					
42	O 9371 Personalfasiliteter til omsorgsboliger og ambulerende hjemmetjeneste	S		2,8	9,0	5,0	5,0	5,0	24,0

Prosjekter i foranalyse (F0)

34. Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming – Fornebu, 2025 (F0)

12 omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming samt fellesareal og personalfasiliteter skal etableres på Fornebu innenfor felt 9 i 2025. Det forventes investeringstilskudd fra Husbanken. Beboerne skal kunne velge mellom å eie eller å leie, jf. formannskapssak [218/18](#), 18.12.2018.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)

35. Gullhaugveien boliger (F2)

Det planlegges å etablere 12 omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming med tilhørende fellesareal og personalfasiliteter på Gullhaug. Reguleringsarbeidet ble igangsatt i 2019, og byggeprosjektet ferdigstilles i 2022. Foreløpig kostnadsestimat er 65–75 mill. Forventet investeringstilskudd fra Husbanken er 21,1 mill.

36. Busoppveien boliger (ny stjernebolig) (F2)

I samsvar med formannskapssak [144/19](#), 18.06.2019, planlegges det åtte omsorgsboliger med tilhørende personalfasiliteter for mennesker med utviklingshemming ved Nordby gård på Rykkinn. Prosjektet utvikles etter «Stjerneboligkonseptet» og skal tilby et permanent boligtilbud til åtte unge mennesker som alle har store bistandsbehov. De nye omsorgsboligene er prosjektert og tegnet slik at de er individuelt tilpasset den enkelte bruker. I tillegg planlegges det etablert et aktivitetshus for å gi muligheter for et bredere aktivitetstilbud både for beboere ved Brekkeski, Nordby og nye Busoppveien boliger. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til kostnader for omdisponering av matjord, etablering av adkomstvei, omfang av teknisk infrastruktur og bygningsmessige tilpasninger for den enkelte bruker. Foreløpig kostnadsestimat er 110 mill., og endelig total prosjektkostnad vil synliggjøres ved beslutningspunkt 3 (BP3) 1. kvartal 2021. Det forventes investeringstilskudd fra Husbanken. Det forventes at aktivitetshuset vil være berettiget til investeringstilskudd. Forutsatt behandling av detaljreguleringsplan høsten 2020 vil byggetiltaket kunne ferdigstilles 4. kvartal 2022.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

37. Elias Smiths plass, boliganlegg Sandvika (F3)

Det er inngått avtale om kjøp av 18 leiligheter. 15 leiligheter for mennesker med utviklingshemming og 3 leiligheter skal benyttes til fellesareal og personalfasiliteter. Ferdigstillelse er planlagt årsskiftet 2020/2021. Kostnadsrammen er 81 mill., hvorav 9 mill. ble utbetalt i 2018. Forventet investeringstilskudd fra Husbanken er 24,9 mill. Det er lagt inn forventet salgsinntekt for omsorgsboligene, som kan selges til beboere i 2021, jf. formannskapssak [218/18](#), 18.12.2018, omsorgsboliger og valgfrihet mellom leie og eie.

38. Vallerveien 146 (F3)

Vallerveien 146 er et pilotprosjekt for konseptet *Det gode nabolag* utviklet i samarbeid med Husbanken og Bærum kommune. Tomt med vilkår om realisering av konseptet er solgt til privat aktør og vedtatt i formannskapssak [138/19](#), 18.06.2019. Prosjektet forventes å få investeringstilskudd fra Husbanken og salgsinntekter.

Prosjektet omfatter:

- Boligprosjektet vil utgjøre rundt 60 leiligheter.
- Kommunen har inngått avtale om tilbakekjøp av 16 omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming, samt fellesarealer og personalfasiliteter. Kjøpet ble avtalt i forbindelse med salget av prosjektet.
- 15 boliger selges til førstegangskjøpere under 35 år med 15 prosent rabatt i forhold til markedspris.
- 3 boliger selges til startslånmottakere.
- Øvrige leiligheter er ordinære boliger for salg i markedet.
- Boliger til førstegangskjøpere og omsorgsboliger får prisregulering ved videresalg.

Antatt ferdigstillelse av prosjektet er 2023.

39. Tokes vei 2 (F3)

Det bygges åtte omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming med tilhørende fellesarealer og personalfasiliteter. Prosjektet har en kostnadsramme på 55,5 mill. Husbanken har gitt tilsagn om investeringstilskudd på 13,7 mill. Planlagt ferdigstillelse er andre kvartal 2021.

40. Eiksveien 116 (F3)

Det bygges 12 nye omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming med tilhørende fellesarealer og personalfasiliteter, jf. formannskapssak [174/17](#), 19.09.2017. Prosjektet er et FutureBuilt-pilotprosjekt med blant annet en målsetning om 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra stasjonær energi, transport og materialbruk i forhold til referanseprosjektet (TEK10). Prosjektet sertifiseres til BREEAM-NOR Excellent. Som følge av høye tekniske og miljømessige krav som har vist seg utfordrende å gjennomføre, har prosjektet behov

for å øke kostnadsrammen. Kommunedirektøren anbefaler en ny kostnadsramme på 77,5 mill. som finansieres ved omdisponering av 6 mill. fra mindreforbruk i Carpe Diem demenslandsby. Husbanken har gitt tilsagn om investeringstilskudd på 20,5 mill. Forventet ferdigstilling er andre kvartal 2021.

41. Meglergården på Bekkestua (F3)

Det er inngått avtale om kjøp av 12 omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming, samt fellesarealer og personalfasiliteter, i boligprosjektet Meglergården på Bekkestua. Kommunens andel på 37 prosent av tomten ble solgt til utvikler i 2018, jf. formannskapssak [34/18](#), 06.03.2018, og salgsoppgjøret ble mottatt våren 2019. Prosjektets kostnadsramme er 69 mill. etter salg av tomt. Husbanken har gitt tilsagn om investeringstilskudd på 19,9 mill. I tillegg er det lagt inn en forventet salgsinntekt for boligene som skal selges til beboere i 2022, jf. formannskapssak [218/18](#), 18.12.2018, omsorgsboliger og valgfrihet mellom leie og eie. Omsorgsboligene forventes ferdigstilt ved årsskiftet 2021/2022.

Samlebevilgninger (S)

42. Personalfasiliteter til omsorgsboliger og ambulerende hjemmetjeneste (S)

Midlene brukes til kjøp av personalfasiliteter tilknyttet omsorgsboliger og ambulerende hjemmetjeneste der kommunen ikke bygger eller anskaffer et samlet byggeprosjekt. Kommunedirektøren foreslår å videreføre 5 mill. også i 2024.

2.5 Omsorgsboliger for eldre

Nr.	Prosjekter	Fase	Total- ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP
						2022	2023	2024	2021-2024
	Omsorgsboliger for eldre, BRUTTO			1,1	2,0	25,0	75,0	424,5	526,5
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>							-170,0	-170,0
	Omsorgsboliger for eldre, NETTO			1,1	2,0	25,0	75,0	254,5	356,5
43	O 8337 Plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester, 150 plasser - 2027	F0							
44	O 8484 Capralhaugen boliger	F0							
45	O 8336 Dønskiveien 28-38 omsorgsboliger for eldre	F1							
	O 8336 Dønskiveien 28-38 omsorgsboliger for eldre, tilskudd/refusjon	F1							
	O 8264 Omsorgsboliger eldre - reklamasjonsavsetning	S		1,0					

Prosjekter i foranalyse (F0)

43. (NY) Plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester – 2027 (F0)

Det skal etableres 150 nye plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester for eldre. Lokalisering og type heldøgns plasser er ikke avklart. Kommunedirektøren vil konkretisere lokasjon ved rullering av neste handlingsprogram.

44. (NY) Capralhaugen omsorgsboliger (F0)

Tidlig i handlingsprogramperioden skal det gjennomføres en vurdering av sammenbygging av Capralhaugen omsorgsboliger i henholdsvis Vestre Almellen 28 og Capralhaugen 70. Kommunedirektøren anbefaler å utrede om en sammenbygging vil gi en økning i omsorgsboligkapasitet og fellesarealer, og om dette vil bidra til enda bedre og mer effektive driftsforhold. Økt kapasitet forventes å gi investeringstilskudd fra Husbanken. Kommunedirektøren anbefaler å omdisponere 2 mill. fra *Pleie og omsorg – tilpasning/ending av eksisterende bygningsmasse* til utredning i tidligfase.

Prosjekter i konseptfase (F1)

45. Dønskiveien 28–38 (F1)

Dønskiveien 28–38 er planlagt brukt til 100 erstatningsplasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester, jf. formannskapssak [174/17](#), 19.09.2017. Det er senere vurdert at tomten egner seg godt til konseptet *Det gode nabolag*, jf. formannskapssak [215/18](#), 20.11.2018, som ble utviklet i et innovasjonssamarbeid med Husbanken. Kommunedirektøren arbeider videre med sikte på salg av boligutviklingsprosjektet med mulighet for tilbakekjøp og en forventet nettogevinst for kommunen. Det søkes å gjennomføre planmessig tilrettelegging for prosjektet i forbindelse med rullering av ny kommuneplan. Estimert ferdigstillelse av prosjektet er 2024/2025.

2.6 Velferdsboliger

Nr.	Prosjekter	Fase	Total-ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021-2024
						2022	2023	2024	
	Velferdsboliger, BRUTTO			116,8	115,5	74,0	74,0	74,0	337,5
	<i>Salgsinntekter</i>			-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-120,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-14,0	-14,3	-10,0	-10,0	-6,8	-41,1
	Velferdsboliger, NETTO			72,8	71,2	34,0	34,0	37,2	176,4
46	O 8277 Modulbaserte velferdsboliger	F1							
47	O 8443 Boligmoduler Griniveien	F3	7,5	1,0	6,5				6,5
	O 8443 Boligmoduler Griniveien, tilskudd/refusjon	F3			-1,3				-1,3
	O 8434 Skytterdalen 15-17 - velferdsbolig	F4	14,6	2,2					
	O 8375 Vanningsveien 14	F4	12,5	1,2					
48	O 8247 Velferdsboliger - kjøp av enkeltstående boliger	S		34,9	40,0	15,0	15,0	15,0	85,0
	O 8247 Velferdsboliger - kjøp av enkeltstående boliger, tilskudd/refusjon	S		-6,0	-5,0	-2,0	-2,0	-2,0	-11,0
	O 8266 Velferdsboliger - reklamasjonsavsetning	S		4,3					
49	O 8301 Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere	S		73,3	45,0	45,0	45,0	45,0	180,0
	O 8301 Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere, salgsinntekt	S		-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-120,0
	O 8301 Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere, tilskudd/refusjon	S		-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-4,8	-28,8
50	O 8435 Velferdsbolig - firemannsboliger	S			14,0	14,0	14,0	14,0	56,0

Prosjekter i konseptfase (F1)

46. Modulbaserte velferdsboliger (F1)

Modulbaserte velferdsboliger er robust utformet og tilrettelagt for beboere med rus og/eller psykiske helseutfordringer. I perioden er det avsatt midler til realisering av ett nytt anlegg bestående av fem modulbaserte velferdsboliger. Det pågår tomtesøk for realisering av dette anlegget. Nytt anlegg estimeres ferdigstilt i 2022.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

47. Boligmoduler i Griniveien (F3)

Eksisterende anlegg i Ringeriksveien må flytte som følge av at tomten skal benyttes av Bane NOR i en anleggsperiode. Som følge av dette vil det påløpe kostnader for flytting og brannkum. Totalkostnad 7,5 mill., hvorav 1,3 mill. skal viderefaktureres Bane NOR. Arbeidene vil være ferdigstilt før sommeren 2021.

Samlebevilgninger (S)

48. Velferdsboliger – kjøp av enkeltstående boliger (S)

Midler til anskaffelse av velferdsboliger skal benyttes til å dekke boligbehovet til flyktninger og vanskeligstilte, herunder psykisk helse og rus. Behovet for boliger til flyktninger er noe redusert, og Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere behovet for anskaffelse av velferdsboliger til 40 mill. i 2021 og 15 mill. årlig i perioden 2022–2024. Investeringsstilskudd fra Husbanken er justert tilsvarende.

49. Velferdsboliger – anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere (S)

Det planlegges å selge 10–12 boliger årlig til leietagere av velferdsboliger (*Fra leie til eie*) årlig i handlingsprogramperioden. Salg av boliger til kommunale leietagere medfører erstatningskjøp av nye velferdsboliger. Erstatningskjøp er avsatt med 15 mill. årlig for å dekke merpris ved nykjøp.

50. Velferdsbolig – firemannsboliger (S)

I handlingsprogramperioden er det behov for fem firemannsboliger som har skjermet beliggenhet, og som vil fungere som velferdsboliger tilrettelagt for beboere med rus og/eller psykiske helseutfordringer. Det er utfordrende å finne egnet lokalisering for boligene, men det arbeides med kommunens egne tomter i tillegg til tomtesøk. Det er avsatt 14 mill. årlig fra 2021 til og med 2025.

2.7 Omsorgsboliger psykiatri

Nr.	Prosjekter	Fase	Total-ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram 2022 2023 2024	HP 2021-2024
	Omsorgsboliger psykiatri, BRUTTO			19,5	5,4		5,4
	<i>Salgsinntekter</i>						
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-18,9			
	Omsorgsboliger psykiatri, NETTO			0,6	5,4		5,4
51	O 8481 Bjørnegårdsvingen 27	F3	9,9	5,3	3,9		3,9
	O 8241 Lindelia 41 - omsorgsboliger psykiatri	F4	68,5	14,0	1,5		1,5
	O 8241 Lindelia 41 - omsorgsboliger psykiatri, tilskudd/refusjon	F4	68,5	-18,9			
	O 8267 Psykiatriboliger - reklamasjonsavsetning	S		0,2			

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

51. Bjørnegårdsvingen 27 (F3)

Bjørnegårdsvingen 27 består av to tomannsboliger med fire boenheter. Bjørnegårdsvingen har en kostnadsramme på 9,9 mill. Tilsagn om tilskudd for oppføring av utleieboliger fra Husbanken er innvilget med 2,2 mill. Forventet ferdigstillelse er første kvartal 2021.

3

Miljø, idrett og kultur

3.1 Kultur og fritid

Nr.	Prosjekter	Fase	Total-ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP
						2022	2023	2024	2021-2024
	Kultur og idrett, BRUTTO			334,7	334,0	299,5	161,2	233,8	1 028,5
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-8,0
	Kultur og idrett, NETTO			332,7	332,0	297,5	159,2	231,8	1 020,5
se 1	O 8214 Ballerud barneskole - flerbrukshall	F0							
se 2	O 8453 Bryn Barneskole - flerbrukshall	F0							
52	O 8460 Kunstgressbane (Ballerud/Ramstad)	F0	5,0					5,0	5,0
53	O 8464 Badene, drukningsalarmer og videoovervåkning	F0	3,7			0,7			0,7
se 3	O 8227 Sandvika barneskole - flerbrukshall	F1							
se 4	O 8232 Ny ungdomsskole vestre/midtre Bærum, flerbrukshall	F1							
54	O 8381 Wøyen gård	F1	120,0	5,4	14,5	20,0	40,0	40,0	114,5
55	O 8513 Nadderud stadion	F1	500,0	8,6	150,0	240,0	70,0	22,0	482,0
56	O 8328 Presterud gård - oppgradering	F2	20,0	4,7	15,0				15,0
	O 8309 Miljøprosjekt - kunstgressbaner	F3	0,8	0,3					
	O 8412 Ny preppemaskin	F3	2,3	2,3					
	O 8516 Bærumungdommens motorsenter	F3	1,5	0,1					
57	O 8525 Svømmeanlegg - Rud	F3	461,0	240,0	56,0	15,3			71,3
58	O 8571 Friidrett - Rud	F3	140,0	43,2	86,5				86,5
	O 9546 Lille Scene oppgradering	F3	5,0	3,2					
	O 8263 Kultur og fritid - reklamasjonsavsetning	S		0,4					
59	O 8352 Maskiner og utstyr utendørs idrettsanlegg	S			0,3			1,4	1,7
60	O 8411 Utbedringer og utskifting av maskiner og utstyr idrettshaller	S		1,0				0,2	0,2
61	O 8461 Bærum Idrettspark - rehabilitering diverse anlegg	S						1,5	1,5
62	O 8462 Lysanlegg utendørs idrettsanlegg - rehabilitering	S						1,0	1,0
	O 8512 Bibliotek - utvikling	S		1,9					
63	O 9529 Idrett - Nadderud stadion- nødvendige forbedringer	S		1,6	1,3	1,3			2,6
	O 9561 Sandvika teater.	S	4,5	1,1					
64	O 9567 Bærum Kulturhus (alle scener) verdibevaring.	S		5,9	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
65	O 9594 Kulturanleggsplanen	S		5,2	1,7	1,7	1,7	1,7	6,8

Nr.	Prosjekter	Fase	Total-ramme	ØMll 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP
						2022	2023	2024	2021-2024
66	O 8537 Prosjekter, anleggsplan, fysisk aktivitet	S		10,0	5,6	17,5	15,5	18,5	57,1
	O 8537 Prosjekter, anleggsplan, fysisk aktivitet, tilskudd/refusjon	S		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-8,0

Kultur- og fritidsprosjekter som omtales under område Fornebu

- Fornebu Oksenøya – flerbrukshall, turnhall, nierbane i kunstgress og nærmiljøanlegg
- Fornebu Tårnet – flerbrukshall

Prosjekter i foranalyse (F0)

52. (NY) Kunstgressbane (Ballerud/Ramstad) (F0)

Prosjektet er omtalt under Ballerud skole.

53. (NY) Badene, drukningsalarm og videoovervåkning (F0)

Det er behov for å etablere drukningsalarm og videoovervåkning i badene. Denne oppgraderingen vil bli gjennomført i en femårsperiode med en foreløpig beregnet kostnadsramme på 3,7 mill. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 0,7 mill. til prosjektet i handlingsprogramperioden med oppstart i 2022.

Prosjekter i konseptfase (F1)

54. Wøyen gård (F1)

Wøyen gård ble kjøpt i 1972. De seks bygningene på Wøyen gård er vedtaksfredet 23.04.1927 etter Kulturminneloven, med Viken fylkeskommune som godkjenningsorgan. Bygningene blir i dag brukt som selskapslokaler og av Bærum arbeidssenter. I tillegg leies lokalene ut til ulike organisasjoner og aktiviteter. Det er totalt avsatt 120 mill. til oppgradering av bygningene. I handlingsprogramperioden er det planlagt oppgradering av tekniske anlegg og innvendige overflater i tett dialog med brukerne av bygningene.

55. Nadderud stadion (F1)

I kommunestyresak [41/17](#) og kommunestyresak [42/17](#), 26.04.2017, ble det vedtatt at Nadderud stadion skal bygges med 8 000 tilskuerplasser – med tribuner på både kort- og langsiden – og lokalisert inntil Gamle Ringeriksvei. Basert på dette ble det i formannskapssak [9/18](#), 23.01.2018, besluttet igangsetting av planprogram for detaljregulering av Nadderud stadion. Planprogrammet ble fastsatt i Planutvalget i sak [097/19](#), 20.06.2019, og vedtatt reguleringsplan er ventet tidlig 2021. I formannskapssak [171/19](#), 27.08.2019, ble stadion vedtatt plassert med langsiden mot Gamle Ringeriksvei med integrerte næringsarealer. Plasseringen medfører vesentlige infrastrukturarbeider som vil ha en betydelig kostnadskonsekvens. Prosjektet er i konseptfasen, og det er fortsatt usikkerhet knyttet til prosjektets omfang og kostnader. Kommunedirektørens tidligere estimat på 289 mill. anses ikke å være tilstrekkelig for å realisere stadionprosjektet som følge av lokalisering og at ambisjonsnivå og omfang er økt vesentlig siden prosjektets kostnader ble estimert første gang. Et foreløpig oppdatert estimat er 500 mill. Kostnaden for alternative utredninger som har foregått over mange år utgjør så langt cirka 15 mill. Formannskapet vedtok i sak [091/20](#), 29.04.2020, at næringsarealene i hovedtribunen skal selges til en tredjepart. Dette vil gi mulighet for delfinansiering av anlegget. Kommunedirektøren vil fremlegge oppdaterte kostnads- og fremdriftsvurderinger ved beslutning om igangsettelse av planleggingsfase (BP2) høsten 2020.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)

56. Presterud gård (F2)

I formannskapssak [035/18](#), 06.03.2018, ble det vedtatt at Presterud gård skal restaureres og oppgraderes. Det er avsatt totalt 20 mill. til istandsetting av hovedhuset på Presterud gård. Som følge av omfattende kartlegging av sopp- og råteskader, med tilhørende behov for å avdekke alle innvendige konstruksjoner, er anslått ferdigstillelse forskjøvet til sommeren 2021.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

57. Svømmeanlegg Rud (F3)

Svømmeanlegget som etableres på Rud består av et 50 × 25 meters treningsbasseng med heve-/senkemuligheter, et 12,5 × 9,5 meters opplæringsbasseng med justerbar dybde, samt garderober og fellesarealer. Svømmeanlegget etableres i tilknytning til Bærum idrettspark. I sak [123/18](#), 05.12.2018, vedtok kommunestyret gjennomføring av prosjektet. Kostnadsrammen er 461 mill. Kulturdepartementet har beregnet spillemiddeltilskudd til 57,7 mill. Svømmeanlegget blir Norges første BREEAM-sertifiserte badeanlegg med klassifiseringen Very Good. Det blir Norges første 50 meters stålbasseng, med en løsning som bidrar til mindre kjemikaliebruk og forenklet renhold. Byggestart var sensommeren 2019, og svømmehallen forventes å kunne tas i bruk av publikum i august 2021.

58. Friidrett – Rud (F3)

Nytt utendørs friidrettsanlegg på Rud etableres med åtte løpebaner, og ti baner på den ene langsiden (sprintbaner). Anlegget oppfyller krav fra Norges Friidrettsforbund (NFIF). Gressmatten innenfor løpebanen anlegges med naturgress. Det anlegges tribuneanlegg for 1 000 tilskuere, hvorav 500 er under tak. Sekretariatsbygget har nødvendige fasiliteter. Det etableres et lysanlegg. For å dempe støy mot omgivelsene etableres en stor LED-skjerm til annonsering av aktiviteter og resultater. Løst friidrettsutstyr fra Nadderud stadion gjenbrukes. Cricketbanen blir utvidet til 120 meter i diameter slik at nasjonale konkurranser kan gjennomføres. Rulleskiløypen omlegges og dagens lengde opprettholdes. Fremdriften er tilpasset utbyggingen av ny Nadderud stadion, slik at nytt anlegg på Rud står klart før arbeidene på Nadderud påstartes. I sak [057/20](#), 01.04.2020, vedtok formannskapet gjennomføring av prosjektet. Kostnadsrammen er på 139,8 mill., og det forventes at prosjektet får 8,8 mill. i spillemidler fra Kulturdepartementet. Anleggsarbeidene ble igangsatt april 2020 og anlegget planlegges ferdigstilt høsten 2021.

Samlebevilgninger (S)

59. Maskiner og utstyr for utendørs idrettsanlegg (S)

Utskifting av gamle og utdaterte maskiner og utstyr for utendørs idrettsanlegg må gjøres med jevne mellomrom. Kommunedirektøren foreslår en bevilgning på 1,7 mill. til prosjektet i handlingsprogramperioden.

60. Utbedringer og utskifting av maskiner og utstyr i idrettshaller (S)

Idrettsutstyr og inventar i Nadderudhallen er skiftet ut i 2020. Det vil bli behov for tilsvarende utskifting i de andre idrettshallene. Kommunedirektøren foreslår å bevilge en totalramme som skal dekke slik utskifting. Det vil bli laget en plan for når utskiftingen skal skje i de ulike idrettshallene. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 0,2 mill. til prosjektet med oppstart i 2024.

61. Bærum idrettspark – rehabilitering av diverse anlegg (S)

Bærum idrettspark ble åpnet i 2013. Den består av friidrettshall, fotballhall, styrketreningsrom, fleridrettshall, tuftpark, cricketbane, baseball/softballbane, sandvolleyballbaner, parkoranlegg, streetbasket og rulleskianlegg. Etter ti års bruk er det behov for rehabilitering av de ulike anleggene. Kommunedirektøren foreslår en bevilgning på 1,5 mill. i 2024 til rehabilitering av kunstgresset.

62. Lysanlegg til utendørs idrettsanlegg – rehabilitering (S)

Det er behov for å skifte ut gamle og utdaterte lysanlegg til LED ved utendørs idrettsanlegg. Det vil bli laget en plan for når utskiftingen/rehabiliteringen skal skje i de ulike idrettsanleggene. Kommunedirektøren foreslår en disponibel ramme for 2024 på 1 mill.

63. Idrett – Nadderud stadion – nødvendige forbedringer (S)

Hovedmålsetning er å imøtekomme Norges Fotballforbunds krav til infrastruktur for å kunne spille tippeligakamper på Nadderud stadion. Nytt stadion er under planlegging. For å opprettholde tilfredsstillende fasiliteter og sikring av eksisterende stadion frem til nytt stadion er på plass, foreslår Kommunedirektøren å periodisere 1,3 mill. til 2021 og 2022.

64. Bærum kulturhus (alle scener) – verdibevaring (S)

Prosjektet har en løpende bevilgning på 3 mill. per år knyttet til oppgradering og videreutvikling av scene, sal og publikumsområder, hvor sceneteknisk utstyr utgjør en betydelig og nødvendig andel av bevilgningen. Bærum

Kulturhus står foran en rekke tyngre utskiftninger i årene som kommer. Blant annet utføres endringer i henhold til krav innen HMS, miljø og søppelhåndtering, samt lagerhold.

Bevilgningen dekker også oppgradering av teknisk utstyr og øvrige brukertilpasninger hos Tanken, Lille Scene og Sandvika Teater. Kommunedirektøren foreslår å opprettholde den årlige bevilgningen på 3 mill. i 2024.

65. Kulturanleggsplanen (S)

Kulturanleggsplanen er en del av Kulturmeldingen med løpende bevilgning på 2 mill. per år, og støtter kulturproduksjon for et lokalt publikum/nærmiljø. Prioriterte behov er kulturanlegg på Fornebu, fortsatt satsning på Byscenen i Sandvika, oppgradering av Kulturhuset Stabekk Kino, Lille Scene og Sandvika Teater, samt de akustiske målingene på skolene og utbedringene som følge av dette. Kommunedirektøren foreslår å opprettholde den årlige bevilgningen på 2 mill. i 2024, hvor 0,3 mill. utgjør driftsmidler.

66. Prosjekter, anleggsplan, fysisk aktivitet (S)

Bevilgningen er en rammebevilgning knyttet til løpende prosjekter i Anleggsplanen for fysisk aktivitet. Prosjekter som gjennomføres er bygging av anlegg og utvikling og rehabilitering av eksisterende anlegg. I temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv vedtas det en plan for prosjekter som skal gjennomføres. Temaplanen har en årlig rullering og en revisjon hvert fjerde år. Siste vedtatte temaplan ble behandlet 04.06.2020, jf. Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur sak [042/20](#). Kommunedirektøren foreslår en disponibel ramme for 2024 på 18,5 mill.

For 2020 er det blitt flyttet midler fra anleggsplanen for fysisk aktivitet til driftsbudsjettet slik at budsjettet vedtas og regnskapsføres korrekt i henhold til forskriftene gjennom året. Kommunedirektøren foreslår å flytte 20,9 mill. fra investering til driftsbudsjettet i 2021.

3.2 Kirke og andre religiøse formål

Nr.	Prosjekter	Fase	Total-ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021-2024
						2022	2023	2024	
	Kirke og andre religiøse formål, BRUTTO			8,0	11,5	8,5	8,5	5,0	33,5
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Kirke og andre religiøse formål, NETTO			8,0	11,5	8,5	8,5	5,0	33,5
67	O 8368 Ny gravplass Østernvannsvingen	F0	150,5		0,5				0,5
68	O 8413 Nye tinestrømsanlegg	F2	13,0	2,0	4,0	3,5	3,5		11,0
69	O 8414 Endret/utvidet lagerplass og driftsgård på Haslum gravplass	F2	2,5	0,5	2,0				2,0
	O 9592 Kirke - Tanum menighet, nytt kirkesenter	F4	33,6	0,5					
70	O 8307 Orgel (fond)	S		3,7	1,5	1,5	1,5	1,5	6,0
71	O 8465 Kirke - Investeringer av i småmaskiner og utstyr	S		0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
72	O 8518 Gravplasser - rehabilitering	S		1,2	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0

Kirkeprosjekter som omtales under område Fornebu

- Fornebu Kontemplasjonsbygg begravelse
- Lilleøya gravlund

Prosjekter i foranalyse (F0)

67. Ny gravplass på Østernvannsvingen (F0)

Loven krever at kommunen har ledige graver til 3 prosent av befolkningen. Gravbehovsanalysen viser at det vil være behov for en ny gravplass i 2028, og i henhold til dette er det reservert en ramme til etablering av en ny gravplass i Østernvannsvingen. Foreløpig estimert ramme er 150,5 mill. Arbeidet vil starte opp i 2021 med en regulering av området.

Prosjekter i planleggingsfasen (F2)

68. Nye tinestrømanlegg (F2)

Det er behov for utskifting av tinestrømanleggene på kirkegårdene og Steinskogen gravlund. Utskifting på Haslum kirkegård er igangsatt. I tillegg er det behov for å fornye anleggene på Bryn og Tanum kirkegård samt Steinsskogen gravlund. Kommunedirektøren foreslår å reservere en ramme på 13 mill. slik at alle anlegg kan fornyes.

69. Endret/utvidet lagerplass og driftsgård på Haslum gravplass (F2)

Haslum kirkegård er Bærums største gravplass med cirka 13 000 graver, men kirkegården har den desidert minste driftsgården. Det har lenge vært ønske om å endre på lagerplassen i hjørnet ved Gamle Ringeriksvei for mer hensiktsmessig bruk, blant annet for å kunne drifte mer effektivt og redusere kjøring av store kjøretøy med jord og steinmasser gjennom gravplassen. Arbeidet startet opp i 2020. Det er bevilget en ramme på 2,5 mill. til prosjektet, hvor 2 mill. stilles til disposisjon i 2021.

Samlebevilgninger (S)

70. Orgelfond (S)

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2018–2021 å opprette et fond med årlig avsetning på 1,5 mill. til fremtidige investeringer i kirkeorgler. Orgelfondet gir et forutsigbart grunnlag for kirkevergens og menighetsrådenes planlegging av orgelinvesteringer. Kommunedirektøren foreslår å videreføre bevilgningen på 1,5 mill. i 2024.

71. Investeringer i småmaskiner og utstyr (S)

Maskiner og utstyr må skiftes ut med jevne mellomrom og vil da bli tilpasset for en mer effektiv og miljøriktig drift. Maskiner med fossilt drivstoff skiftes ut med klimakloke løsninger som drives av fornybar energi. I 2020 er det bevilget 0,2 mill. Kommunedirektøren foreslår en fast løpende bevilgning på 0,5 mill. hvert år.

72. Gravplasser – rehabilitering (S)

I henhold til rehabiliteringsplanen gjennomføres det hvert år rehabiliteringsprosjekter på de eksisterende gravplassene. I 2021 vil det bli jobbet med prosjekter på Bryn og Haslum kirkegårder. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på 3 mill. i 2024.

3.3 Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø

Nr.	Prosjekter	Fase	Total-ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP
						2022	2023	2024	2021-2024
	Fysiskplanl/kulturm/natur/nærm, BRUTTO			132,3	118,6	107,6	158,0	150,8	535,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-34,2	-98,5	-56,8	-64,5	-77,1	-296,9
	Fysiskplanl/kulturm/natur/nærm, NETTO			98,1	20,1	50,8	93,5	73,7	238,1
73	O 8445 Utbyggingsavtaler - Lysaker	F0	259,0	1,2	1,3	2,5	5,0	7,5	16,3
74	O 8446 Utbyggingsavtaler - Høvik	F0	200,0			1,1	2,5	3,8	7,4
75	O 8447 Utbyggingsavtaler - Sandvika Sjøfront	F0	201,0					12,5	12,5
76	O 8480 Utbyggingsavtaler - Oksenøyveien nord	F0	135,0	1,3	1,3	3,8	3,8	25,0	33,8
	O 8480 Utbyggingsavtaler - Oksenøyveien nord, tilskudd/refusjon	F0						-22,7	-22,7
77	O 8466 Oppgradering offentlige toaletter	F1	13,2	0,2				5,0	5,0
78	O 8292 HeatWeed Sensor - maskin for bekjempelse av ugress	F1	3,0		3,0				3,0
79	O 8361 Kildesortering i formålsbygg	F1	16,0	3,3	6,0	6,0			12,0
80	O 8371 Rudområdet - arealer og bygg tekniske tjen.- helhetlige løsning	F1	284,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
81	O 8384 Sandvika Sjøfront	F1	87,5	0,4	5,8	37,5	43,8		87,0

Nr.	Prosjekter	Fase	Total-ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021-2024
						2022	2023	2024	
	O 8384 Sandvika Sjøfront, tilskudd/refusjon	F1	87,5		-2,5	-15,0	-17,5		-35,0
82	O 8417 Hamang – Industriveien, utbyggingsavtaler	F1	911,0	5,6	2,5	2,5	6,3	6,3	17,5
83	O 8427 Utbyggingsavtaler Stabekk vei og teknisk anlegg	F1	177,5	1,8	1,3	2,5	6,3	7,5	17,5
	O 8427 Utbyggingsavtaler Stabekk vei og teknisk anlegg, tilskudd/refusjon	F1		-1,2					
84	O 8437 Turveier, Sopolimkroken-Fransekleiv	F1	20,0	0,6	19,4				19,4
	O 8437 Turveier, Sopolimkroken-Fransekleiv, tilskudd/refusjon	F1		-0,6	-19,4				-19,4
85	O 8444 Utbyggingsavtaler - Bekkestua Øst	F1	158,0	1,3	1,3	5,0	20,0	20,0	46,3
	O 8444 Utbyggingsavtaler - Bekkestua Øst, tilskudd/refusjon	F1					-25,0	-25,0	-50,0
86	O 8415 Belysning gangvei Seljeholtet – Skytterdalen	F2	3,5	0,2	3,3				3,3
87	O 8291 Fürst brygge – sikring og utbedring	F2	1,0	0,2	0,7				0,7
88	O 8383 Utbyggingsavtaler - Sandvika Øst	F2	251,9	6,3	6,3	6,3	32,5	31,3	76,3
	O 8383 Utbyggingsavtaler - Sandvika Øst, tilskudd/refusjon	F2			-76,6	-41,8	-22,0	-10,1	-150,5
89	O 8387 Utbyggingsavtaler - Elias Smiths vei	F2	31,8	20,5		4,0	7,3		11,3
	O 8387 Utbyggingsavtaler - Elias Smiths vei, tilskudd/refusjon	F2		-20,5					
	O 8359 Nedgravde avfallsbeholdere på friområde	F3	2,0	1,9					
90	O 8382 Utbyggingsavtaler - Bekkestua Nord	F3	107,8	25,9	30,0	4,8		7,8	42,6
	O 8382 Utbyggingsavtaler - Bekkestua Nord, tilskudd/refusjon	F3		-11,9				-19,3	-19,3
	O 8409 Fornebu - ferdigstille vollene	F3	2,7	2,0					
	O 8502 Åpning av Dælibekken	F3	28,0	0,9					
91	O 8519 Gjønnsparken - etablering	F3	10,0	3,5	4,4				4,4
	O 8557 Sandvika byutvikling - Elvepromenaden	F3	175,0	23,5					
	O 8558 Sandvika byutvikling, Kadettangen/ Sandvika fjordpark	F3	142,0	4,4					
92	O 8559 Hammerdammen bro	F3	1,0	0,3	0,6				0,6
	O 9590 Brambanikvartalet	F3	8,3	1,5					
93	O 8299 Vannforvaltningsdirektivet	S		8,9	2,5	2,5	2,5	2,5	10,0
94	O 8362 Handlingsplan for overvannshåndt. m tiltaksplan	S		2,0	6,0	6,5	6,5	5,0	24,0
	O 8363 Masseforvaltning/ressursbank	S		2,5					
95	O 8428 Vannforvaltning og vannmiljø	S			4,0	6,0	6,0		16,0
96	O 8468 Parkdrift - maskiner og utstyr	S		0,5				1,0	1,0
97	O 8472 Oppgradering av rodestasjoner og verksteder	S						2,0	2,0
98	O 9115 By- og stedsutvikling.	S		3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	14,0
99	O 9536 Turveier og innløsning friområder	S		4,9	9,5	9,0	8,0	6,0	32,5
100	O 9542 Rehabilitering vassdrag	S		2,0	4,5	2,5	2,5	2,5	12,0
101	O 9597 Badeplasser og lekeplasser - oppgradering	S		1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8

Prosjekter i foranalyse (F0)

73. (NY) Utbyggingsavtaler – Lysaker (F0)

Lysakerområdet skal utvikles som lokalsenter og knutepunkt med bymessig bebyggelse og inngår i utviklingen av et bybånd mellom Oslo og Fornebu. Tiltakene vil hovedsakelig finansieres av private utbyggere og til dels med kommunale gebyrer. Foreløpig estimat for totalkostnaden er på 259 mill., med mange usikkerheter. De første årene i handlingsprogramperioden vil arbeidet bestå av forberedende planarbeid og kvalitetssikring av omfang og kostnad. Estimert oppstart for utbygging er i 2025. Fremdriften er for en stor del styrt av utbyggerne.

74. (NY) Utbyggingsavtaler – Høvik (F0)

Tiltakene på Høvik omfatter opparbeidelse av mer urban gatestruktur og bymessig lokalvei. De vil hovedsakelig finansieres av private utbyggere og til dels med kommunale gebyrer. Foreløpig estimat for totalkostnad er på cirka 200 mill., med mange usikkerheter. I de første årene i handlingsprogramperioden vil arbeidet bestå av forberedende planarbeider og kvalitetssikring av omfang og kostnad. Estimert oppstart for utbygging er i 2026. Fremdriften er for en stor del styrt av utbyggerne.

75. (NY) Utbyggingsavtaler – Sandvika sjøfront (F0)

Nytt landareal langs Sandvika sjøfront vil ha et stort potensial for byutvikling, rekreasjon og offentlige møteplasser. Helhetlig plan for området skal politisk forankres, og utviklingen vil skje over tid. I slutten av handlingsprogramperioden er det anslått oppstart av arbeider knyttet til rekreasjon/beplantning.

76. (NY) Utbyggingsavtaler – Oksenøyveien nord (F0)

Oksenøyveien nord er tilknyttet Lysakerområdet og er forbindelsen mot Fornebu. Opparbeidelsen av offentlig infrastruktur (gater, plasser, broer og teknisk anlegg) vil hovedsakelig finansieres av private utbyggere og til dels med kommunale gebyrer. Foreløpig estimat for totalkostnad er på 135 mill., med mange usikkerheter. I de første årene i handlingsprogramperioden vil arbeidet bestå av forberedende planarbeider og kvalitetssikring av omfang og kostnad. Estimert oppstart for utbygging er i 2024. Fremdriften er for en stor del styrt av utbyggerne.

Prosjekter i konseptfase (F1)

77. (NY) Oppgradering offentlige toaletter (F1)

I 2020 etableres elektronisk betaling som erstatning for myntbetaling på toalettene i Sandvika og på Bekkestua. Det er behov for å videreføre arbeidet med å oppgradere offentlige toaletter og Kommunedirektøren foreslår en ramme på 13,2 mill. hvor 5 mill. stilles til disposisjon i 2024.

78. Heatweed Sensor – maskin for bekjempelse av ugress (F1)

Heatweed Sensor foreslås innkjøpt for å bekjempe ugress. Maskinen er miljøvennlig og bruker varmt vann i stedet for kjemikalier, og bidrar til et bedre arbeidsmiljø for de som bruker maskinen. Innkjøp av maskinen foreslås gjennomført i 2021. Kommunedirektøren foreslår en totalramme på 3 mill.

79. Kildesortering i formålsbygg (F1)

Det er inngått avtale om innhenting av avfall i kommunens formålsbygg. Kildesortering medfører innkjøp av nye innsamlingsenheter (beholdere og nedgravede beholdere) til formålsbyggene som er kompatibel med dagens løsning for innhenting av avfall. Prosjektet ble startet opp i 2019. I tillegg er det reservert en bevilgning på 30 mill. til nye oppsamlingssystemer for avfall i kommunale nærings- og formålsbygg. Dette oppsamlingssystemet vil være til bruk innendørs i byggene. Kommunedirektøren foreslår å stille til disposisjon 6 mill. i 2021.

80. Rudområdet – arealer og byggetekniske tjenester – helhetlige løsninger (F1)

Kommunedirektøren utreder alternativer for fremtidig bruk av hele driftsområdet på Rud, herunder en mer effektiv driftstjeneste, muligheter for etablering av en felles løsning for energiutveksling på Rud samt økt samarbeid med næringsliv og utdanningsinstitusjoner i området. Utviklingen av tomten må imidlertid sees i sammenheng med flere parallelle prosesser: **Omstilling 2024**, Kommunegårdsprosjektet og utvikling av utdannings- og næringslivet på Rud-området. Prosjektet vil også sees i sammenheng med utredning av brannstasjon for sentrale Sandvika og mulig lokalisering av ny hovedbrannstasjon på Rud samlokalisert med ny driftsbaser for Vann og avløp.

Tekniske tjenester er avhengig av gode driftsbaser for å kunne utføre sine tjenester effektivt. Lokalene til Vann og avløp (VA) på Rud vil derfor ha behov for noe oppgradering for å sørge for en forsvarlig drift frem til ny driftsbaser står klar. Foreløpig tidspunkt for ferdigstillelse av oppgraderingen av driftsbasen er 2021.

81. Sandvika sjøfront – utfylling ved Lakseberget (F1)

Prosjektet gjelder utfylling av masser langs Sandvika sjøfront ved Lakseberget, for opparbeidelse av verdifullt landareal. Det arbeides med avklaringer om samarbeid om overskuddsmasser fra større samferdselsprosjekter. Fremdriften for utfyllingen styres i stor grad av fremdriften til samferdselsprosjektene.

82. Utbyggingsavtaler – Hamang/Industriveien (F1)

Hamang/Industriveien utgjør et betydelig utviklingsområde i Sandvika. Det er igangsatt arbeid med å utarbeide Veiledende plan for offentlig rom (VPOR) for området, som vil danne grunnlag for inngåelse av utbyggingsavtaler med utbyggere. Det er på nåværende tidspunkt knyttet stor usikkerhet til kostnadsnivået for opparbeidelse av offentlig infrastruktur (gater, plasser, broer og teknisk anlegg). Foreløpige estimater anslår en total kostnad på i overkant av 900 mill.

Jordkabling av nåværende høyspent og fjerning av Oslofjord Varme sin spisslastsentral, er tiltak som setter føringer for utbygging og må gjennomføres før utnyttelse av arealet. De totale kostnadene for tiltak i infrastrukturen ser ut til å være av et slikt omfang at det ikke kan belastes utbyggere fullt ut, og kommunen må derfor belage seg på å finansiere en betydelig andel. Kommunedirektøren vil komme tilbake med en egen politisk sak når kostnadene er kvalitetssikret. Anslått oppstart for utbygging er i 2025. Arbeidet i handlingsprogramperioden vil være kartlegging og kvalitetssikring av kostnadselementer, samt forhandlinger om utbyggingsavtaler.

83. Utbyggingsavtaler Stabekk – vei og teknisk anlegg (F1)

Utbredninger av veinett og teknisk anlegg på Stabekk skal gjennomføres med bidrag fra private utbyggere. Foreløpige beregninger, med mange usikkerheter, gir en antatt total kostnad på 240 mill. hvorav 60 mill. gjelder investeringer i vann- og avløpsanlegg. Gjennomføringen vil skje delvis fra utbyggers side og dels som kommunale prosjekter med bidrag fra grunneierne gjennom utbyggingsavtaler. Anslått oppstart for utbyggingen er i 2025. Fremdriften er for en stor del styrt av utbyggerne.

84. Turvei fra Sopelimkroken til Fransekleiv (F1)

Det ble i 2019 startet opp et arbeid med å etablere en turvei med ridesti fra Sopelimkroken til Fransekleiv (langs Vestmarkveien). Foreløpig ramme for prosjektet er 20 mill. Prosjektet dekkes av tilskudd fra Viken fylkeskommune.

85. (NY) Utbyggingsavtaler – Bekkestua øst (F1)

Bekkestua sentrum er under utvikling og på Bekkestua øst planlegges det for nye gater, byrom og oppgradering av teknisk anlegg. Tiltakene vil hovedsakelig finansieres av private utbyggere og til dels med kommunale gebyrer. Foreløpig estimat for total kostnad er på 158 mill., med mange usikkerheter. I de første årene i handlingsprogramperioden vil arbeidet bestå av forberedende planarbeider og kvalitetssikring av omfang og kostnad. Estimert oppstart for utbygging er i 2023. Fremdriften er for en stor del styrt av utbyggerne.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)

86. Belysning av gangvei mellom Seljeholtet og Skytterdalen (F2)

I forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2018–2021 ble det gjort verbalvedtak om å vurdere om gang- og sykkelveien langs Solbergbekken kan lyssettes. Strekningen er cirka 2 kilometer lang, og kommunen eier det meste av strekningen. Prosjektet er startet opp med prosjektering og foranalyse i 2020. Kommunedirektøren foreslår at det bevilges 3,5 mill. til lyssetting av strekningen. Belysningen av gangveien planlegges ferdigstilt i 2021.

87. Først brygge – sikring og utbedring (F2)

Først brygge er i svært dårlig forfatning. Sikkerhetshensyn tilsier at det bør gjøres tiltak for å sikre bryggen. Først brygge har potensial til å bli et populært utfartsmål, med mulighet for bading og opphold. Befolkningsveksten på Fornebu tilsier også at det vil være behov for flere tilrettelagte områder med tilgang til sjøen. Prosjektet er startet opp i 2020 og forventes ferdigstilt i 2021.

88. Utbyggingsavtaler – Sandvika øst (F2)

Sandvika sentrum øst er området fra Sandvika stasjon til Rådhuset. Dette inkluderer blant annet Andenæskvartalet (Andenæsgården og Aamodtgården), Helgerudkvartalet (Helgerudgården og Kredittkassgården), Tinghuskvartalet og Finstadkvartalet inkludert Otto Sverdrups plass, og Halvor Stenstadvolls plass. Det legges opp til at gater, torg, parker og plasser skal være attraktive for ferdsel, opphold og opplevelse. Bebyggelsen skal være bymessig og variert med et rikt utvalg av forretninger, bevertningssteder, offentlig og privat tjenesteyting, kulturopplevelser, kontorer og boliger. Tiltakene skal finansieres av utbyggere, samt noen

vann- og avløpsgebyrer. Etter planen skal utbyggingsavtaler legges frem for politisk behandling i løpet av høsten 2020. Fremdriften er for en stor del styrt av utbyggerne.

89. Utbyggingsavtaler – Elias Smiths vei (F2)

Bygging av interne vei- og torgarealer i Elias Smiths vei skal gjennomføres med bidrag fra utbygger av Elias Smiths plass, og er også en del av slutføringen av lokalveisystemet etter omleggingen av E16. Arbeider med torgarealene skal etter planen utføres i 2020, og lokalvei påbegynnes i slutten av handlingsprogramperioden. Torget vil få en høy standard med et uttrykk som harmonerer med øvrige byrom i Sandvika. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2023.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

90. Utbyggingsavtaler – Bekkestua nord (F3)

På Bekkestua nord skal det skapes et bytilpasset gatenett og torg med urbane kvaliteter og høy kvalitet. Teknisk infrastruktur samles i kulverter i gater og torg for å effektivisere driften og minimalisere fremtidig gravebehov. Utbyggingsavtalene er vedtatt i kommunestyresak [116/18](#), 28.11.2018, og totalrammen justert i Økonomimelding I 2019 kommunestyresak [091/19](#), 19.06.2019, og Handlingsprogram 2020–2023 kommunestyresak [149/19](#), 11.12.2019. Prosjektet har en totalramme etter anleggsbidrag på 100,9 mill., hvorav 48,5 mill. finansieres av kommunale gebyrer. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2024.

91. Gjønnesparken – etablering (F3)

Reservert ramme for prosjektet er på 10 mill. Parken på Gjønnesjordet prosjekteres og opparbeides innen rammen av et redusert alternativ. Arbeidet startet opp i 2017, og prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2021.

92. Hammerdammen bro (F3)

Opprettholdelse av turveiforbindelsen fra Bærum til Oslo over Lysakerelven. Dette er en gammel kryssning av Lysakerelven. Turveibroen er mye brukt av både gående og syklende, fra både Bærum- og Oslo-siden. Rehabilitering av fundamentet på eksisterende bro har en totalramme på 1 mill. Prosjektet var planlagt ferdigstilt 2020, men er noe forsinket og ferdigstilles i 2021.

Samlebevilgninger (S)

93. Vannforvaltningsdirektivet (S)

Bevilgningen er knyttet til et samarbeidsprosjekt for kommuner som har nedslagsfelt for vann som renner til Indre Oslofjord vest. Midlene brukes til en rekke oppgaver for å sikre og bedre miljøtilstanden i vannforekomstene i Bærum gjennom kartlegging og iverksetting av ulike tiltak frem til 2027. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på 2,5 mill. i 2024.

94. Handlingsplan for overvannshåndtering med tiltaksplan (S)

Handlingsplan for overvann er en del av kommunens klimatilpasningsarbeid og en videreføring av kommunens overvannsstrategi som ble politisk behandlet i 2017. Handlingsplanens formål er å videreføre hovedmålene fra strategidokumentet, konkretisere målene med tiltak og tiltaksfrister og fordele hovedansvar for videre oppfølging av de enkelte tiltaksforslagene. I tillegg skal den reflektere behovet for ressurser for å nå oppsatte mål. Handlingsplanen ble behandlet i kommunestyret 20.05.2020, jf. sak [042/20](#).

Det er særlig viktig med et tett samarbeid mellom Vann og avløp, Vei og trafikk og Natur og idrett for å nå målene i handlingsplanen. Midlene reservert i denne bevilgningen benyttes til samarbeidsprosjekter knyttet til overvanns- og klimautfordringer som følge av et villere og våtere klima. I 2021 vil det blant annet jobbes med god sambruk av areal mellom flomvei og gang- og sykkelvei, og turvei Kirkeveien–Bekkeveien. Området har hatt utfordringer ved de siste kraftige nedbørshendelsene. Kommunedirektøren foreslår å avsette totalt 24 mill. i handlingsprogramperioden.

95. Vannforvaltning og vannmiljø (S)

Gjeldende Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2017–2020 har styrket kommunens fokus på vannmiljø, og presiserer kommunens rolle for å nå målene om tilfredsstillende kvalitet for vannforekomstene innen 2021. For

ytterligere å følge opp ambisjonen om å kunne jobbe på tvers av alle virksomhetene i kommunen, foreslås det egne investeringsmidler til å gjennomføre tiltak innenfor tiltaksplanen og til andre tiltak som bidrar til oppfyllelse av målene i gjeldende forvaltningsplan. Eventuelt større tiltak vil bli fremmet som separate politiske saker. Tiltakene kommer i tillegg til det arbeidet Vann og avløp allerede gjennomfører for å bedre vannmiljøet innenfor gjeldende budsjetttrammer. Kommunedirektøren foreslår å avsette totalt 16 mill. i perioden 2021–2023 til styrkingen av arbeidet med vannmiljø.

96. (NY) Parkdrift – maskiner og utstyr (S)

Maskiner og utstyr må skiftes ut med jevne mellomrom, og vil da tilpasses for å sikre en mer effektiv og miljøriktig drift. Maskiner med fossilt drivstoff skiftes ut med klimakloke løsninger som drives av fornybar energi. Kommunedirektøren foreslår en løpende årlig bevilgning til dette.

97. (NY) Oppgradering av rodestasjoner og verksteder (S)

Det er behov for å gjennomføre rehabilitering og oppgradering av rodestasjoner og verksteder. Det vil bli laget en plan for når rehabilitering skal skje på de ulike stedene. Kommunedirektøren foreslår en årlig bevilgning på 2 mill. med oppstart i 2024.

98. By- og stedsutvikling (S)

Bevilgningen er en rammebevilgning på 5 mill. per år til by- og stedsutvikling og til Sandvika spesielt, med tilhørende definerte delprosjekter. Egne bevilgninger gjøres til enkeltprosjekter og til konseptfase for utbyggingsavtaler. Det vil være mindre oppgaver som ikke dekkes av disse, men som i stedet kommer inn under by- og stedsutvikling.

Flere store planoppgaver er driftsoppgaver. Det er behov for forutsigbarhet i forbindelse med byutvikling som krever spesialbistand.

Det er et stort behov for planavklaring i vekstområdene for å kunne oppfylle overordnede mål blant annet i kommuneplanen, arealstrategien og byvekstavtalen. For å kunne jobbe parallelt med større planer og byutviklingsprosjekter, er det behov for bistand fra ekstern kompetanse i utvalgte planer. I strategisk viktige byutviklingsområder er det av stor betydning at kommunen selv styrer den overordnede planleggingen, blant annet bruken av eksterne rådgivere.

Kommunedirektøren foreslår at 1,5 mill. av bevilgningen omdisponeres til driftsmidler fra og med 2021.

99. Turveier og innløsning av friområder (S)

Et av de viktigste tiltakene som Bærum kommune kan gjøre for å skape en mer klimaklok kommune, er å få flere av innbyggerne til å gå eller sykle fremfor å bruke bil. For å få til en positiv effekt der flere går eller sykler, er det viktig å legge opp til en god standard på turveiene. Midlene benyttes også til å trafiksikre kryssinger av veier med høy trafikkbelastning. Det arbeides med følgende turveier i 2021: Grinibråten, Klekkeriveien og Kirkerudlia. I tillegg arbeides det med rassikring langs Lysakerelva. Kommunedirektøren foreslår en bevilgning på 6 mill. i 2024.

100. Rehabilitering av vassdrag (S)

Løpende årlig bevilgning til rehabilitering av vassdrag. I 2021 vil det bli arbeidet med utbedring av utløpsbekken fra Tjærnsrudtjern. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på 2,5 mill. i 2024.

101. Badeplasser og lekeplasser – oppgradering (S)

Løpende årlig bevilgning til oppgradering av lekeplasser og badeplasser. Prosjektene gjennomføres i henhold til en utarbeidet plan. Kommunedirektøren foreslår å videreføre bevilgningene i 2024 med 0,7 mill.

3.4 Brann- og ulykkesvern

Nr.	Prosjekter	Fase	Total-ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP
						2022	2023	2024	2021-2024
	Brann og ulykkesvern, BRUTTO			3,4	1,0	2,0	2,0	3,0	8,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Brann og ulykkesvern, NETTO			3,4	1,0	2,0	2,0	3,0	8,0
102	O 8473 Ny Brannstasjon Gjøttum	F0	191,0	2,0		1,0	1,0	2,0	4,0
102	O 8570 Brannstasjoner	F0	106,0	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0

Brannstasjoner som omtales under område Fornebu:

- Ny Brannstasjon Fornebu – ferdigstillelse 2032

Prosjekter i foranalyse (F0)

102. Brannstasjoner i Bærum (F0)

I formannskapssak [233/17](#), 12.12.2017, ble intensjonsavtalen mellom Asker kommune og Bærum kommune om felles interkommunalt brannvesen videreført til nye Asker kommune. Ny selskapsavtale for Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) ble inngått i 2019. Det er behov for en gjennomgang av det helhetlige kapasitetsbehovet til ABBR i forbindelse med endret struktur for brannstasjonene i Bærum. Gjennom 2020 gjennomføres en konseptutredning for å konkretisere omfanget av investeringsbehovet ved de ulike lokasjonene. Brannstasjonskapasiteten for Bærum utredes løst ved tre lokasjoner – Fornebu, Grini og Gjøttum/Rud – når Bekkestua brannstasjon legges ned. Ny hovedbrannstasjon vurderes etablert på Rud samlokalisert med ny driftsbasis for Vann og avløp. Gjøttum brannstasjon vil i så fall legges ned. Kommunedirektøren anbefaler å omdisponere midler fra Fornebu brannstasjon til Gjøttum/Rud med sikte på realisering av en ny hovedbrannstasjon på Rud. Det vil også vurderes muligheter for samlokalisering av flere utrykningstjenester, som ambulansetjenester og sivilforsvaret, ved etablering av nye brannstasjoner. Utredningen skal gi anbefaling om løsning for brannstasjonene i Bærum på bakgrunn av økonomiske og samfunnsmessige vurderinger. Som følge av kommunens investeringsbelastning i kommende femårsperiode, foreslår Kommunedirektøren å utsette ferdigstillelse av nye brannstasjoner på Rud, Grini og Fornebu til henholdsvis 2028, 2030 og 2032.

3.5 Samferdsel

Nr.	Prosjekter	Fase	Total-ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP
						2022	2023	2024	2021-2024
	Samferdsel, BRUTTO			123,9	122,5	103,8	96,8	87,5	410,6
	<i>Salgsinntekter</i>			<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			<i>-3,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>-12,0</i>
	Samferdsel, NETTO			120,9	119,5	100,8	93,8	84,5	398,6
103	O 8407 Forlengelse av veien Kadettangen	F1	5,0		4,9				4,9
104	O 8408 Bekkestua - gatevarmeanlegget	F1	10,0			1,0	9,0		10,0
105	O 8421 Innfartsparkering, Jar stasjon	F1	1,5		1,5				1,5
	O 8422 Veilys gang og sykkelvei Gyssestadveien	F1	1,0	1,0					
106	O 8423 Sanering ombygging av Rigmor-bryggen	F1	10,0	0,5	8,9				8,9
107	O 8474 Framtidens lysanlegg	F1	111,0	2,0	9,0	20,0	20,0	20,0	69,0
	O 8364 Brannalarmssystem, Brodkorpsgate	F2	1,0	0,3					
108	O 8524 Sandsiloer - samferdsel	F2	8,5	1,5	6,7				6,7
109	O 8528 Åsterud bro	F2	17,3	11,1	4,8				4,8

Nr.	Prosjekter	Fase	Total-ramme	ØMll 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP
						2022	2023	2024	2021-2024
	O 8529 Nesveien bro	F3	22,0	16,4					
110	O 8295 Ladepunkter off parkering og kommunale tj steder	F3	10,0	6,0	3,8				3,8
111	O 8380 Bysykel Sandvika	F3	4,0	0,3	1,0	1,0	1,0	0,7	3,7
112	O 8530 Gatevarme Vestfjordgata/Kinoveien	F3	5,0		4,1				4,1
113	O 8365 LED-belysning, utbedring/oppgradering	S		0,1	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
114	O 8418 Sluk, sandfang og kummer	S		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
115	O 8475 Sikring av skrenter, steinsprangnett og fjellskjæringer	S		1,0		1,0	1,0	1,0	3,0
	O 8477 Bærumspakken – Covid-19 INV	S	8,3	8,3					
116	O 8523 Handlingsplan sykkel	S		21,0	22,1	28,5	13,5	13,5	77,6
117	O 9502 Opprustning/rehabilitering av bruer	S		7,7	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
118	O 9503 Grunnerverv - samferdsel	S		0,5	1,7	1,3	1,3	1,3	5,6
118	O 9505 Kollektivtrafikk	S		0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
118	O 9569 Universell utforming.	S		1,7	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8
119	O 9504 Trafikksikkerhetsprogram	S		12,0	15,0	13,0	13,0	13,0	54,0
	O 9504 Trafikksikkerhetsprogram, tilskudd/refusjon	S		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-12,0
120	O 9506 Parkeringsanlegg	S		7,0	3,0	2,0	2,0	2,0	9,0
121	O 9559 Veiforsterking	S		21,1	24,0	24,0	24,0	24,0	96,0

Prosjekter i konseptfase (F1)

103. Forlengelse av veien – Kadettangen (F1)

I forbindelse med etablering av nye Kadettangen og Elvepromenaden er det behov for ombygging av veien fra Kadettangen til Løkketangen bro ved Artista kafe. Prosjektet sees sammen med prosjektet *Sanering/ombygging av Rigmorbrygga*. Prosjektet venter på nærmere avklaring i henhold til en idéstudie for Kadettangen 2022–2026. Prosjektet er kostnadsberegnet til 5 mill. og ble startet opp i 2019, med anslått ferdigstillelse i 2021.

104. Bekkestua – gatevarmeanlegget (F1)

I forprosjekt *Bekkestua Nord* ble kostnaden for ombygging av gatevarmesentralen beregnet. Denne omfatter utskifting av eksisterende el-kjele, men ingen tiltak for eksisterende oljekjeler, eller overføringsledninger mellom sentral og eksisterende kulvert. Ved denne utskiftingen forutsettes vesentlig økt effekt i forhold til dagens installasjon (3,8 til 6,0 MW). Hafslund Nett vil ikke øke effekten med mindre kommunen finansierer ny forsyning (kabelanlegg) fra trafo på Furubakken eller Ballerud. Foreløpig estimat er 10 mill. til finansiering av ny forsyning (kabelanlegg) fra trafo.

105. Innfartsparkering ved Jar stasjon (F1)

Det ble i Handlingsprogram 2018–2021 vedtatt å reservere en ramme til etablering av to femmerbaner i kunstgress ved Eikeli videregående skole og transformering av grusbanen ved Jar stasjon til innfartsparkeringsplass. Arbeidet med etablering av kunstgressbaner ble avsluttet i 2019. Foreløpige estimat viser at arbeidet med innfartsparkeringsplassen vil utgjøre 1,5 mill. Arbeidet med grusbanen planlegges gjennomført i 2021.

106. Sanering/ombygging av Rigmorbrygga (F1)

Prosjektet dekker utgifter knyttet til sanering/ombygging av Rigmorbrygga og inkluderer utgifter knyttet til riving, ombygging av bryggen og tilhørende terrengarbeid. Prosjektet sees sammen med prosjektet *Forlengelse av veien – Kadettangen*. Prosjektet venter på nærmere avklaring i henhold til en idéstudie for Kadettangen 2022–2026. Prosjektet er kostnadsberegnet til 10 mill. og ble startet opp i 2019, med anslått ferdigstillelse i 2021.

107. Fremtidens lysanlegg (F1)

Rundt 1 300 armaturer er anskaffet. Kommunikasjonsnettet for utendørsbelysning er forbedret vesentlig. Kommunikasjonsnettet dekker nå størstedelen av kommunen (utenom noen områder i Lommedalen og Tanum). Forslag til en ny teknisk veilysnorm samt nye feilsøking- og driftsrutiner er utarbeidet. Utgifter til dette er dekket av midler bevilget i tidligere handlingsprogram, jf. prosjektene *Energieffektivisering veilys* og

Tennskap og nye målere til veilysanlegg. Disse prosjektene ble avsluttet i 2019, men det er fortsatt behov for å videreføre satsningen på vei- og gatelys ved å etablere energibesparende LED-lysanlegg i hele Bærum. I Handlingsprogram 2020–2023 ble det bevilget 11 mill. til å gjennomføre en pilot på veistrekingene på Fornebu. Kommunedirektøren foreslår at denne satsningen videreføres for hele kommunen med en foreløpig ramme på 111 mill. inkludert satsningen på vei- og gatelys på Fornebu.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)

108. Sandsiloer – samferdsel (F2)

Reservert ramme for prosjektet er 8,5 mill., hvor 3 mill. er reservert til kjøp av sandsilo på Fornebu. Resten av bevilgningen er reservert til å kjøpe to øvrige sandsiloer. Arbeidet med innkjøp av sandsilo til Fornebu er avklart i forbindelse med KDP-3 for Fornebu.

109. Åsterud bro (F2)

Til opprusting av Åsterud bro er det reservert en ramme på 8 mill. Arbeidet med Åsterud bro ble startet opp i 2018. Nye beregninger viser at det er behov for å øke rammen fra 8 mill. til 17,3 mill. Merbehovet er knyttet til et pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om økt spennvidde som medfører økt lengde på broen. Økt spennvidde gjør at broen kan dimensjoneres for 200-årsflom. Kommunaldirektøren foreslår å omdisponere 2,5 mill. fra prosjekter knyttet til *Trafikksikkerhetsplanen*, 2 mill. fra prosjekter knyttet til *Rehabilitering av broer* og bevilge resterende beløp på 4,8 mill. til prosjektet.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

110. Ladepunkter på offentlig parkering og kommunale tjenestesteder (F3)

Reservert ramme for prosjektet er på 10 mill. Det er vedtatt en ny forskrift (vilkårsparkering) som sier at det skal være tilstrekkelig med plasser for lading av elbiler, inntil seks prosent. Forskriftene er vedtatt for å bidra til en overgang til fossilfrie biler. I tillegg skal det være lademuligheter ved utfartsparkeringer og ved parkeringsplasser ved parker og badeplasser. Arbeidet er startet opp og forventes avsluttet i 2021.

111. Bysykel Sandvika (F3)

Det er etablert en mikromobilitetsordning i Bærum. Prosjektet er en del av vedtatt handlingsplan for sykkel. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Ruter, og det er inngått en intensjonsavtale og det er valgt leverandør for elsparkesykler (Tier). Elsparkesykler ble satt ut sommeren 2020, og elsykler kommer våren 2021. Estimert kostnad for prosjektet er 4 mill. som fordeles over årene 2020–2024.

112. Gatevarme i Vestfjordgata/Kinoveien (F3)

Vestfjordgata og Kinoveien vest for gangbrua avviker fra veinormalen og det arbeides med at kjørebane i disse gatene oppgraderes. Arbeidet er kommet i gang, men har vært forsinket da prosjektet har vært sett i sammenheng med arbeidet med Elvepromenaden. Forsinkelse skyldes også Norconsult sin oppussing av sitt bygg i Vestfjordgata. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2021.

Samlebevilgninger (S)

113. LED-belysning – utbedring/oppgradering (S)

Løpende bevilgning til utbedringer/oppgradering av vei- og gatelys til LED-belysning. Det vil si oppgraderingsarbeider for å skifte ut tradisjonell veibelysning med LED-belysning. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen med 2 mill. i 2024.

114. Sluk, sandfang og kummer (S)

Kommunens arbeid knyttet til klimaendringer er viktig – flere innbyggere medfører mer trafikk og økt slitasje på kommunale veier, som så medfører krav til sluk, sandfang og kummer. Viktige tiltak er å følge opp tømning av sluk og kummer, samt foreta oppgraderinger av disse. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på 4 mill. i 2024.

115. (NY) Sikring av skrenter, seinsprangnett og fjellskjæringer (S)

Som følge av klimaendringer med økt nedbør, er det behov for å sikre skrenter, steinsprang og fjellskjæringer. Prosjektene er viktige tiltak for å etablere Bærum kommune som et klimarobust samfunn. Kommunedirektøren foreslår en årlig løpende bevilgning på 1 mill. med oppstart i 2021.

116. Handlingsplan for sykkel (S)

Prosjektene følger opp vedtatt sykkelstrategi. De foreslåtte tiltakene har som mål å gjøre det mere attraktivt å sykle for alle i Bærum. Det arbeides med å forprosjekttere flere sykkelveistrekninger for økt standard. Handlingsplan for sykkel 2020–2021 ble behandlet i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur 06.02.2020, jf. sak [11/20](#) og i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur 04.06.2020, jf. sak [036/20](#). Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på 13,5 mill. i 2024.

117. Opprustning/rehabilitering av broer (S)

Våren 2018 ble det utarbeidet en rapport som kartlegger status på broene i Bærum. Rapporten bygger sine analyser på data som er registret i systemet for broforvaltning. I henhold til denne rapporten vil det bli foretatt rehabiliteringer av de aktuelle broene. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på 5 mill. i 2024.

118. Grunnerverv, universell utforming og kollektivtrafikk (S)

Det bevilges midler til grunnerverv, universell utforming og kollektivtrafikk. Bevilgningene er løpende og Kommunedirektøren foreslår å videreføre årlige bevilgninger på henholdsvis 1,3 mill., 0,7 mill. og 0,3 mill. i 2024.

119. Trafikksikkerhetsprogrammet (S)

Rammebevilgning knyttet til løpende prosjekter for trafikksikkerhet. I 2021 er det usikkert om Viken fylkeskommune forsetter med tilskudd til Aksjon skolevei på lik linje som tidligere år. Det vil likevel bli gjennomført prosjekter for å sikre trygg skolevei fremover. Prosjektene knyttes til nyetablering og standardheving av fortau, opphøyde gangfelt, etablering av fartshumper og prosjekter tilknyttet belysning. Det budsjetteres med 3 mill. hvert år i inntekter fra Viken fylkeskommune. Bortfaller tilskudd fra Viken fylkeskommune, vil bruttorammen bli redusert tilsvarende. Kommunedirektøren foreslår å videreføre bevilgningen med 13 mill. i 2024, og 3 mill. i inntekter i 2024.

120. Parkeringsanlegg (S)

Det er satt av midler til utbedringer/oppgraderinger i parkeringsanlegg. I 2021 vil det bli arbeidet med ANPR-teknologi i Elias Smiths vei P-hus. Det vil kunne frigjøre ressurser i form av kontroll, og samtidig sikre korrekt inntekt og betaling. I tillegg arbeides det med oppfølging av parkeringsstrategien. Denne planlegges ferdigstilt i 2021. Det vil også bli jobbet med generell oppgradering av eksisterende parkeringsanlegg samt en utredning av muligheten for sensorteknologi i form av registrering av parkeringsdekning. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på 2 mill. i 2024.

121. Veiforsterking (S)

Rammebevilgning knyttet til løpende prosjekter for rehabilitering av kommunale veier. Kommunale veier forfaller og flere innbyggere medfører mer trafikk og økt slitasje på veiene. Dette innebærer økt behov for utbedring av veidekket i form av styrket bærelag, økt veibredde og utretting av kurver. Klimaendringer stiller krav til dimensjonering av veigrøfter, drenering og overvannsbehandling. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på 24 mill. i 2024.

3.6 Transport

3

Nr.	Prosjekter	Fase	Total- ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP
						2022	2023	2024	2021-2024
	Transport, BRUTTO			21,8	18,4	18,4	18,4	18,4	73,6
	<i>Salgsinntekter</i>			-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-10,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Transport, NETTO			19,3	15,9	15,9	15,9	15,9	63,6
	O 8403 Biler til boliger for beboere med helseutfordringer	F3	2,1	0,7					
	O 8429 Verkstedet-Transport, utstyr og maskiner	F3	0,3	0,1					
122	O 6300 Transport - Biler og maskiner	S		19,5	17,4	17,4	17,4	17,4	69,6
	O 6300 Transport - Biler og maskiner, salgsinntekt	S		-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-10,0
123	O 8366 Infrastruktur lading - Tjenestebiler	S		1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0

Samlebevilgninger (S)

122. Biler og maskiner (S)

Dette er en løpende årlig bevilgning knyttet til kjøp av nye biler og maskiner til forsering/utskifting av den kommunale bil- og maskinparken til nullutslippsteknologi. Hvert år selges biler og maskiner, og salgsinntekten benyttes til nye kjøp. Kommunedirektøren foreslår at den årlige løpende bevilgningen på 17,4 mill. (brutto) videreføres til 2024.

123. Infrastruktur lading – tjenestebiler (S)

Ved økt bruk av elbil i tjenestene er det behov for å etablere ladepunkter flere steder i kommunen. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på 1 mill. i 2024.

4 Vann, avløp og renovasjon

4.1 Renovasjon

Nr.	Prosjekter	Fase	Total-ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021-2024
						2022	2023	2024	
	Renovasjon/avfall, BRUTTO			30,7	62,5	83,5	97,0	64,0	307,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>						-5,0	-5,0	-10,0
	Renovasjon/avfall, NETTO			30,7	62,5	83,5	92,0	59,0	297,0
124	O 9645 Mobilt mottak av husholdning	F0	2,3		2,3				2,3
125	O 9634 Avfalls-sug på Fornebu	F1	83,0	1,0	2,0	40,0	40,0		82,0
126	O 9644 Avfallssug Sandvika øst	F1	100,0	0,5	2,0	4,5	43,0	50,0	99,5
127	O 9625 Isi Garasjeanlegg og besøkssenter	F1	75,0	10,0	35,0	29,9			64,9
128	O 9621 Isi omlastestasjon, Renovasjon	F2	6,0	2,5	1,9				1,9
129	O 9614 Renovasjon - Isi gjenvinningsstasjon	F3	12,0	2,0	8,0	1,6			9,6
130	O 9616 Ny renovasjonsordning.	F3	41,2	0,7	0,5	0,5			1,0
131	O 9618 Renovasjon, Sigevevannsanlegg	F3	21,1	10,0	3,5				3,5
	O 9612 Vakumanlegg Fornebu, Renovasjon	F4	88,0	2,0	2,6				2,6
132	O 9608 Renovasjon - diverse prosjekter	S		2,0	4,7	7,0	4,0	4,0	19,7
133	O 9642 Avfallssug i utbyggningsavtaler	S					10,0	10,0	20,0
	O 9642 Avfallssug i utbyggningsavtaler, tilskudd/refusjon	S					-5,0	-5,0	-10,0

Prosjekter i foranalyse (F0)

124. (NY) Mobilt mottak av husholdningsavfall (F0)

For å komme videre med alle klimamål, både lokale og nasjonale, må det tenkes nytt. Det arbeides for å få mer gjenbruk og materialgjenvinning i Bærum kommune. Mobilt mottak i kommunal regi er et tiltak som kan bidra til mindre transport for husholdninger, mer gjenbruk, bedre sortering og ikke minst et bedre servicetilbud til innbyggere. Det ble gitt en orientering om prosjektet i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur 04.06.2020, jf. notat [20/112710](#) under sak 044/20. Mobilt mottak er en container spesialtilpasset for mottak av avfall fra husholdninger. Containeren fraktes med krokobil til ulike steder i Bærum. Dette vil gjøre det enklere å levere avfall og ombruksartikler uten å være avhengig av bil og/eller transport til Isi avfallsanlegg. Containeren er bemannet i åpningstiden, som oftest på ettermiddag og kveld. Kjøp av spesialtilpasset container er beregnet til 0,3 mill. inkludert innredning. Kjøp av krokobil for frakt av mobilt mottak rundt i Bærum, er beregnet til 2 mill. Egen krokobil kan også brukes i andre transportoppdrag. For å dekke investeringene foreslår Kommunedirektøren at 2,3 mill. omdisponeres fra bevilgningen knyttet til prosjekt *Renovasjon – diverse prosjekter*.

Prosjekter i konseptfase (F1)

125. Nytt avfallssug på Fornebu (F1)

I henhold til KDP 3 for Fornebu skal sentral 2 flyttes, og det skal bygges en ny sentral 3. Planen er at dette skal gjennomføres før bygging av brannstasjonen.

126. Avfallssug Sandvika øst (F1)

Renovasjonsløsning for Sandvika øst ble behandlet i formannskapet 15.04.2020, jf. sak [078/20](#), og det ble vedtatt at løsningen skal være stasjonært avfallssug. Erfaringstall fra Fornebu viser at en sentral/terminal og et ledningsnett som dekker cirka 5 500 boliger samt noe næring, vil koste om lag 100 mill. Et avfallssug er en hensiktsmessig og miljøvennlig løsning, og vil håndtere avfallet på en trafiksikker, miljøriktig og arealeffektiv god måte. Det vil medføre mindre forurensing (miljø, hygiene, støy, visuelt) enn tradisjonelle løsninger. Arbeidet med forprosjektering vil starte opp i 2020.

127. Isi garasjeanlegg og besøkssenter (F1)

Nye Isi gjenvinningsstasjon åpnet 2012 og har nå kapasitet til å motta over 140 000 kunder og cirka 55 000 tonn ulike avfallstyper hvert år. Stasjonen omfatter gjenvinningsstasjon, omlastestasjon, deponi, administrasjonsbygg, garasjer, lager, gasshus og hageavfall. Etter åpningen har maskinpark og driftsutstyr økt betraktelig. Garasjeanlegget som står der i dag, er ikke oppgradert siden det ble bygget i forbindelse med at Isi ble en kommunal søppelfylling. Det er behov for å bygge en driftsbygning som ivaretar alle dagens og fremtidens forskrifter, krav og regler. Driftsbygningen skal inneholde garasje, vaskehall, verksted, varmt og kaldt lager, samt egnet møterom for interne møter og besøkende. Det skal være mulighet for innredning av Isi miljøstue for opplæringsvirksomhet.

Besøkssenteret, som vil være viktig i samhandlingen med barnehager og skoler, vil kunne bli etablert som del av nytt garasjeanlegg og verksted på Isi. Aktuelle samarbeidspartnere, både interne og eksterne, vil bli involvert i utviklingen av senteret. Prosjektet startes opp i 2020, med anslått ferdigstillelse i 2022.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)

128. Isi omlastestasjon (F2)

Det er behov for å gjennomføre en videreutvikling av Isi omlastestasjon. Kommunedirektørens foreløpige estimat er 6 mill. Arbeidene startet i 2020, med anslått ferdigstillelse i 2021.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

129. Isi gjenvinningsstasjon (F3)

Byggeprosessene knyttet til administrasjonsbygget, vektor, ramper og tak, er ferdige. Gjenstående midler vil bli benyttet til utbedring av driftsgården, utbedring av setningsproblem rundt Isi gjenvinningsstasjon, støyredukerende tiltak, endringer i farlig avfall-bygget og videreutvikling av rampen. Reservert ramme til dette prosjektet er på 12 mill. Oppfølging og utbedring må avklares og planlegges.

130. Ny renovasjonsordning (F3)

Investeringer knyttet til ny renovasjonsordning, som er utsortering av matavfall og nye beholderløsninger. Det forventes utgifter i perioden 2020–2022 til supplering av ødelagte beholdere og til beholdere til nyinnflytting til Bærum. Det er satt av 0,5 mill. årlig i perioden.

131. Sigevannsanlegg fra Isi avfallsanlegg (F3)

Reservert ramme er på 21,1 mill. Prosjektet dekker utbedring, kontroll og behandling av sigevann fra Isi avfallsanlegg. Prosjektet er under gjennomføring.

Samlebevilgninger (S)

132. Diverse prosjekter (S)

Det bevilges løpende midler til diverse prosjekter innen renovasjon. De største prosjektene vil være utskifting

av maskiner og utstyr, containere og kjøp av beholdere til de som velger beholdere til papp og papir. I tillegg vil bevilgningen bli benyttet til eventuelle merknader fra Fylkesmannen etter tilsyn med deponiene og diverse andre løpende investeringer. Kommunedirektøren foreslår at den årlige bevilgningen videreføres med 4 mill. i 2024.

133. (NY) Avfallssug i utbyggingsavtaler (S)

Det vil påløpe utgifter til etablering av avfallssug i forbindelse med utbyggingsavtaler. Midlene vil bli benyttet i forbindelse med utbyggingsavtaler som styres av Bærum kommune. Foreslått ramme er 100 mill. (brutto), med en beregnet inntekt på 50 mill. Det forventes oppstart i 2023.

4.2 Vann og avløp

Nr.	Prosjekter	Fase	Total-ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021-2024
						2022	2023	2024	
	Vann og avløp, BRUTTO			335,0	416,3	436,5	329,0	277,6	1 459,4
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			<i>-80,3</i>	<i>-53,0</i>	<i>-20,0</i>	<i>-4,0</i>	<i>-50,6</i>	<i>-127,6</i>
	Vann og avløp, NETTO			254,7	363,3	416,5	325,0	227,0	1 331,8
134	O 9632 Oppgradering pumpestasjoner Fornebu	F0	50,0			10,0	20,0	20,0	50,0
135	O 9640 Rehabilitering damanlegg	F1	250,0		30,0	50,0	25,0	25,0	130,0
136	O 9641 Nytt Høydebaseng	F1	225,0	6,5	43,5	100,0	75,0		218,5
137	O 9622 Vann, Ringforbindelse Skui	F3	57,0	40,0	12,1				12,1
138	O 9623 Sollihøgda - VA	F3	183,8	107,4	51,6	10,0			61,6
	O 9623 Sollihøgda - VA, tilskudd/refusjon	F3		-80,3	-48,0	-10,0			-58,0
139	O 9629 Hovedvannforsyning til Fornebu	F3	150,0	15,0	75,0	60,0			135,0
140	O 9602 Vannproduksjon	S		12,0	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
141	O 9617 Fornying og forsterking vannledning og avløpsnett	S		45,0	80,0	80,0	80,0	90,0	330,0
142	O 9627 VA i utbyggingsavtaler	S		22,1	22,0	29,5	32,0	40,6	124,1
	O 9627 VA i utbyggingsavtaler, tilskudd/refusjon	S			-5,0	-10,0	-4,0	-50,6	-69,6
143	O 9628 Knutepunktsoppgradering vann	S		15,0	5,0				5,0
144	O 9630 Separering av avløpsnett	S		70,0	65,0	65,0	65,0	70,0	265,0
145	O 9631 Pumpestasjoner avløpsnett	S		2,0	10,1	5,0	5,0	5,0	25,1
146	O 9643 Vann og avløp utløst av flytteplikt (vei og bane utbygging)	S			20,0	25,0	25,0	25,0	95,0

Prosjekter i foranalyse (F0)

134. Oppgradering av pumpestasjon Fornebu (F0)

For å møte befolkningsveksten på Fornebu med utgangspunkt i Kommunedelplan 3 Fornebu (KDP 3) må flere avløpspumpestasjoner på Fornebu oppgraderes. Reservert kostnadsramme for prosjektet er 50 mill. Det planlegges oppstart i 2022 med 10 mill.

Prosjekter i konseptfase (F1)

135. (NY) Rehabilitering damanlegg (F1)

Som følge av innskjerpinger i Damsikkerhetsforskriften er det behov for å gjennomføre oppgradering av damanlegg knyttet til vannforsyningen. I samsvar med krav fra NVE og ytterligere detaljering av oppgraderingen, foreslås det at prosjektet starter opp i 2021. Foreløpige beregninger viser en kostnadsramme på 250 mill. Kommunedirektøren foreslår å bevilge foreløpig estimat på 250 mill. til rehabilitering av damanlegg, hvorav 30 mill. stilles til disposisjon i 2021.

136. (NY) Nytt høydebasseng (F1)

Kommunens største høydebasseng har vært i drift i 60 år og må rehabiliteres eller erstattes for å sikre vannforsyningen for fremtiden. Foreløpig beregnet ramme for prosjektet er på 225 mill. Det arbeides med å utvikle saken til BP 2, og planen er å fremme en politisk sak i løpet av 2020. Det vil påløpe utgifter til prosjektet i 2020. Planen er å gjennomføre dette prosjektet frem mot 2023. Kommunedirektøren foreslår å reservere 225 mill. til nytt høydebasseng.

Prosjekter i gjennomføringsfasen (F3)

137. Ringforbindelse Skui (F3)

Beregnet kostnadsramme for prosjektet er 57 mill. Vannforsyningen til Skui er i dag basert på en hovedledning. Dette gir dårlig sikkerhet ved vannledningsbrudd. Det etableres tosidig forsyning til området. Det er gjennomført detaljplanlegging for videre arbeid, og prosjektet er under gjennomføring.

138. Vann og avløp Sollihøgda (F3)

Beregnet kostnadsramme for prosjektet er 183,8 mill. (brutto). Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Bane NOR, Hafslund, Hole kommune og Bærum kommune. Beregnet bidrag fra samarbeidspartene er på 138,3 mill. Kommunen ønsker å sikre fremtidsrettede og bærekraftige vann- og avløpstjenester på strekningen Skui–Sollihøgda. Prosjektet ble startet opp i 2019 og er under gjennomføring.

139. Hovedvannforsyning til Fornebu (F3)

Kommunedelplan 3 Fornebu legger til grunn økt bebyggelse på Fornebu. For å dekke fremtidig forsyningsbehov og styrke leveringssikkerheten for vannforsyning til Fornebu, planlegges det å legge en ny vannledning i sjøen fra Sandvika til Fornebu. Med bakgrunn i ny risikovurdering særlig knyttet til leveringssikkerheten i forbindelse med E18-arbeidene, er det vedtatt å fremskynde gjennomføringen av prosjektet med oppstart i 2020. Sak ble behandlet i Formannskapet 01.04.2020, jf. sak [059/20](#). Totalramme for prosjektet er 150 mill.

Samlebevilgninger (S)

Gjeldende hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø er førende for ambisjonsnivået for og prioriteringen av reservert ramme til investeringer. Det gjennomføres løpende prosjekter knyttet til oppgraderinger for å holde tritt med forfallet. Vannforsyningsnettet utvikles for å sikre bærumsamfunnet en trygg og robust vannforsyning. For avløpsnettet er det særlig fokus på videreutvikling for å møte klimaendringer, samtidig som fremmedvannsmengden til VEAS skal reduseres.

140. Vannproduksjon (S)

Det er behov for årlig beløp til disposisjon knyttet til oppgradering av vannproduksjon, herunder oppgradering av Aurevannsanlegget. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på 2 mill. i 2024.

141. Fornying og forsterking av vannledning og avløpsnett (S)

- *Fornyning og forsterking av vannledning (S)*
- Dette er en årlig bevilgning på 65 mill. knyttet til fornying og forsterking av vannledningene. Kommunedirektøren foreslår å øke den årlige bevilgningen fra 2024 med 10 mill. til 75 mill. I perioden 2021–2024 foreslås det totalt stilt til disposisjon 270 mill.
- *Fornyning og forsterking av avløpsnettet (S)*
Dette er en årlig bevilgning på 15 mill. knyttet til fornying og forsterking av avløpsnettet. I perioden 2021–2024 foreslås det totalt stilt til disposisjon 60 mill.

142. Vann og avløp i utbyggingsavtaler (S)

Det vil påløpe utgifter som et bidrag til utbyggingsavtaler hvor utvikling av infrastruktur for vann og avløp er viktig. Det er vedtatt en samlebevilgning til dette, og reservert ramme blir benyttet i forbindelse med utbyggingsavtaler i hele kommunen. I første del av perioden vil midlene bli brukt i utbyggingen av Bekkestua, Sandvika øst og Hamang/Industriveien.

143. Knutepunktsoppgradering vann (S)

Bevilgningen benyttes blant annet til oppgradering av kummer ved knutepunkter for vann. Det er foreslått en disponibel ramme til dette på 20 mill. Prosjektet startet i 2019 og planlegges avsluttet i 2021.

144. Separering av avløpsnett (S)

Dette er en løpende bevilgning knyttet til separering av avløpsnett. Kommunedirektøren foreslår å videreføre 65 mill. hvert år i perioden 2021–2023, økende til 70 mill. fra 2024.

145. Pumpestasjoner avløpsnett (S)

Løpende bevilgning. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen med 5 mill. i 2024.

146. (NY) Vann og avløp utløst av flytteplikt (vei- og baneutbygging) (S)

Det vil påløpe kostnader for kommunen som følge av oppgraderingen av E16 og E18. Vann- og avløpsledninger som ligger i riks- og fylkesveier, ligger på «flyttevilkår». Dette medfører at kommunen må være med å dekke deler av kostnaden knyttet til ledningsanlegget ved omlegging og oppgradering av veier. Kommunedirektøren foreslår en bevilgning på 100 mill. til prosjektet, hvorav 20 mill. gjelder oppstart i 2021.

5 Fornebu

Nr.	Prosjekter	Fase	Total-ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021-2024
						2022	2023	2024	
	Fornebu, BRUTTO			590,9	772,8	573,5	409,5	614,0	2 369,7
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-35,0	-50,0	-50,0	-389,5	-107,0	-596,5
	Fornebu, NETTO			555,9	722,8	523,5	20,0	507,0	1 773,2
147	O 9823 Fornebu, Holtekilen, BRUTTO		955,0	5,0	26,0				26,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	O 9823 Fornebu, Holtekilen, NETTO			5,0	26,0				26,0
	O 9823 Fornebu, Holtekilen	F0		5,0	26,0				26,0
148	O 9821 Fornebu sermonibyg	F0							
149	O 9824 Fornebu, Kontemplasjonsbygg begravelse	F0							
150	O 9832 Brannstasjon Fornebu	F0							
151	O 9835 Sjøsport diverse tiltak	F0	18,0					9,0	9,0
	O 9837 Tomtekostnad generell (områdene)	F0	42,2	9,5					
152	O 9841 Utvidelse av Forneburingen	F0	40,0	1,0	3,0	20,0	16,0		39,0
153	O 9817 Fornebu - Flytårnet, BRUTTO								
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	O 9817 Fornebu - Flytårnet, NETTO								
	O 9817 Fornebu - Tårnet, skole	F1							
	O 9817 Fornebu - Tårnet, kommunehelse	F1							
	O 9817 Fornebu - Tårnet, kultur og idrett	F1							
	O 9817 Fornebu - Tårnet, grunneierkompensasjon	F1							
	O 9817 Fornebu - Tårnet, parkering	F1							
154	O 9820 Fornebu/Oksenøya, BRUTTO		1 865,0	484,0	650,0	412,0	70,0	155,0	1 287,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>						-339,5		-339,5
	O 9820 Fornebu/Oksenøya, NETTO			484,0	650,0	412,0	-269,5	155,0	947,5
	O 9820 Fornebu/Oksenøya, skole	F3		105,6	182,0	115,4	19,6	43,4	360,3
	O 9820 Fornebu/Oksenøya, barnehage	F3		45,2	78,0	49,4	8,4	18,6	154,4
	O 9820 Fornebu/Oksenøya, sykehjem	F3		143,3	247,0	156,6	-298,4	58,9	164,1
	O 9820 Fornebu/Oksenøya, kultur og idrett	F3		56,6	97,5	61,8	-4,0	23,2	178,5
	O 9820 Fornebu/Oksenøya, parkering	F3		26,4	45,5	28,8	4,9	10,8	90,1
155	O 9831 Lilleøya gravlund	F3	97,8	26,3	5,9				5,9
	O 9842 Lilleøya gravlund - minnesmerke første fase	F3	12,0	12,0					
	O 9819 Fornebu - Bandybane	F3	19,5	0,8					
	O 9830 Fornebu/Nansenparken barnehage	F4	143,6	3,1					
156	O 9808 Fremskyndingsbidrag, tilskudd/refusjon	S		-20,0	-50,0	-50,0	-50,0	-107,0	-257,0

Nr.	Prosjekter	Fase	Total-ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021-2024
						2022	2023	2024	
157	O 9813 Sosial boligprofil - Rimelige boliger Fornebu	S		25,0	50,0	40,0	50,0		140,0
158	O 9818 Fornebu - Midlertidig kapasitet	S		3,5	22,0	15,0	3,5		40,5
	O 9825 Fornebu, reklamasjonsavsetning	S		1,3					

Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) ble vedtatt av kommunestyret i sak [41/19](#), 27.03.2019. Inndelingen i *Byen, Parken og Landet* handler om å kombinere fremtidsrettet klimaklok tankegang med tilrettelegging for innbyggere i forskjellige livsfaser, med ulike livsstiler og preferanser. Samtidig gjør planen det mulig å etablere et bærekraftig handels- og servicetilbud i bymiljøene ved T-banestasjonene.

Planrammen tilsvarer cirka 11 000 boliger. Det skal tilrettelegges for fremtidsrettet trafikk og mobilitet for å nå kommunens klimamål. Eksisterende parker og rekreasjonsområder ligger fast.

Det skal gjøres betydelige investeringer i sosial infrastruktur som skoler, barnehager, idrettsanlegg og omsorgsinstitusjoner de neste 20 årene. Utbyggingsavtaler sikrer grunneiernes bidrag til bane og sosial infrastruktur.

Prosjekter i foranalyse (F0)

147. Fornebu Holtekilen – femparallell barneskole, barnehage, friidrett og flerbrukshall (F0)

Holtekilen er det siste området kommunen disponerer for etablering av sosial infrastruktur på Fornebu. Det er utfordrende grunnforhold, og det planlegges ulike tiltak i samarbeid med Viken for å sikre grunnen mot blant annet masseutglidning og minimere setninger etter utbygging. Disse tiltakene vil gjennomføres i handlingsprogramperioden. Grøntdraget mellom skoletomten og barnehagetomten planlegges og realiseres sammen med private utbyggere. Kommunedirektøren anbefaler at Bærum kommune overtar eierskapet når grøntdraget er opparbeidet. Realisering av tiltakene knyttet til sosial infrastruktur, er foreløpig planlagt ferdigstilt henholdsvis i 2032 og 2034.

148. Fornebu seremonibygge/flerbrukshus med kirkerom Fornebu (F0)

Vedtak av KDP 3 Fornebu opprettholder at det på felt O 8.9 ved Fornebu S skal bygges et flerbrukshus med kirkerom. Tidlig i handlingsprogramperioden vil det gjennomføres en konseptanalyse for å kartlegge den best egnede lokasjonen, befolkningens behov for seremonirom og samlingsrom. Videre vil det utredes løsninger som åpner for fleksibel bruk uavhengig av trosretning, i tillegg til at sambruk og samlokalisering med blant annet kulturfunksjoner skal vurderes. Antatt ferdigstillelse er 2028.

149. (NY) Fornebu – kontemplasjonsbygg begravelse (F0)

Lilleøya gravlund planlegges ferdigstilt i 2021. Det er behov for et kontemplasjonsbygg inne på området, som skal være et tilbud til pårørende. Bygget skal inkludere et publikumstoalett. Kommunedirektøren foreslår å reservere en ramme på 16,9 mill., hvor 0,5 mill. stilles til disposisjon til foranalyse i 2022. Planlagt oppstart av prosjektet er 2022.

150. Brannstasjon Fornebu (F0)

Se også omtale under *brannstasjoner i Bærum (nr. 102)*. Kommunedirektøren anbefaler å skyve ferdigstillelse av ny brannstasjon til 2032 grunnet høyt investeringsnivå i kommunen, samt usikkerheter knyttet til fremdrift for Vestre lenke.

151. Sjøsport – diverse tiltak (F0)

Kommunedirektøren foreslår å sette av midler til fremtidig seilsportsenter i Rolfsbukta. Det har vært en mangeårig prosess med grunneier om tiltredelse av området, og det arbeides med å finne en endelig løsning for seilsportsenteret. Foreløpig beregnet ramme for prosjektet er 18 mill., hvor 9 mill. stilles til disposisjon i 2024.

152. (NY) Utvidelse av Forneburingen (F0)

Det ble i forbindelse med behandlingen av KDP 3 for Fornebu vedtatt å utrede en utvidelse av Forneburingen. Hensikten med utvidelsen er primært å kunne muliggjøre etablering av busstilbud der to busser kan møtes. I tillegg må nytt grensesnitt til fortau og/eller gang-/sykkelvei avklares. Oksenøya skole planlegges å tas i bruk

høsten 2022, og det arbeides med regulering. Dette medfører at mesteparten av østre del av Forneburingen må bygges om i 2022/2023. Det pågår forhandlinger med Statsbygg om kommunens restforpliktelser på Fornebu. Det er igangsatt et forprosjekt for å avklare omfang, løsning og kostnader. Kommunedirektøren foreslår å reservere en ramme på 40 mill. til utvidelsen av Forneburingen.

Prosjekter i konseptfase (F1)

153. Fornebu Flytårnet (F1)

Planområdet rundt Flytårnet vil utvikles som et attraktivt bysenter på Fornebu. Det planlegges å samle flere offentlige funksjoner, blant annet en tiparallell ungdomsskole med flerbrukshallkapasitet og tilhørende uteareal med 7-er-kunstgressbane, bibliotek, kulturfunksjoner, helsestasjon, nærmiljøsentre og fritidstilbud for ungdom. Samtidig stilles det krav til felles planlegging for boliger, næring og sentrumstilbud med sikte på byliv og etablering av Flytårnet som et attraktivt knutepunkt.

Ulike løsninger for realisering av en tiparallell ungdomsskole med flerbrukshall vurderes. Plassering av flerbrukshallen sees opp mot muligheter for synergieffekter med idrett og eventuell realisering av en ny videregående skole. Det er en målsetting at ungdomsskolen og flerbrukshallen er ferdige til 2025. Sambruk, samlokalisering og arealeffektivisering vil være viktige faktorer i utviklingen av området. Det skal jobbes bevisst med å programmere og lage aktive byrom med aktivitetstilbud, opplevelsesverdier og estetisk kvalitet mellom husene.

Eiendommen Flytårnet omfatter de historiske bygningene ved gamle Fornebu lufthavn. Flytårnet med tilliggende kulturmiljø har allerede etablert seg som en kulturell møteplass på Fornebu. Tomten og eksisterende bygningsmasse ble ervervet i første kvartal 2020, med overtakelse i september 2020. Bærum kommune viderefører eierskapet av eiendommen Flytårnet AS som et aksjeselskap, jf. Eierutvalg-sak [021/20](#), 27.05.2020.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

154. Fornebu Oksenøya senter (F3)

På Oksenøya senter skal det bygges et flott nærmiljøsentre hvor generasjonene møtes. Senteret vil bestå av en femparallell barneskole, barnehage til 300 barn, sykehjem til 150 beboere med dagaktivitetssentre, flerbrukshall med turndel, nærmiljøanlegg og liten nier-kunstgressbane.

Prosjektet er et FutureBuilt forbildeprosjekt og skal BREEAM-NOR-sertifiseres til den høyeste karakteren Outstanding. Oksenøya skal også være et ZEN-prosjekt (zero emission neighbourhood) for å bidra til forskning på energi og klima innen bygg.

Gjennomføringen av prosjektet ble vedtatt i formannskapet, sak [31/19](#), 26.02.2019. Arbeidet på tomten startet i januar 2020. Skole, barnehage, flerbrukshall og tilhørende uteområder ferdigstilles til skolestart 2022. Sykehjemssenteret ferdigstilles i slutten av 2022 og er klart for innflytting på nyåret 2023. Kostnadsrammen er fastsatt til 1 760 mill., samt grunneierkompensasjon på 105 mill., totalt 1 865 mill.

155. Lilleøya gravlund (F3)

Lilleøya gravlund er planlagt som navnet og unavnet minnelund med både urne- og kistegraver. Ved utforming av gravlund tas det hensyn til natur- og kulturlandskap. Totalramme for prosjektet er 97,8 mill. Beslutning om gjennomføring og fastsetting av rammen ble behandlet i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur sak [072/18](#), 13.09.2018, og Kommunedirektøren ble gitt fullmakt til å igangsette entreprise for Lilleøya gravlund innenfor avsatt bevilgning. Klokketårnet på Lilleøya gravlund på Fornebu ble ferdigstilt i 2019. Etter plan skal gravplassen ferdigstilles våren 2021.

Samlebevilgninger (S)

156. Fremskyndingsbidrag (S)

Fremskyndingsbidraget er bidraget fra utbyggerne på Fornebu til finansiering av sosial infrastruktur på Fornebu. For handlingsprogramperioden har Kommunedirektøren estimert et årlig bidrag på om lag 50 mill., stigende til 107 mill. i slutten av perioden. Nivået på innbetalt fremskyndingsbidrag avhenger av utbyggingstakten for boliger på Fornebu og vil variere fra år til år.

157. Sosial boligprofil – rimelige boliger Fornebu (S)

Avtale om sosial boligprofil fra 2005 videreføres. I henhold til avtalen settes det av midler til å anskaffe rimelige utleieboliger til førstegangsetablerere under 35 år på Fornebu. Kommunedirektøren foreslår en samlet bevilgningen på 140 mill. i handlingsprogramperioden.

158. Fornebu midlertidig kapasitet (S)

Det er avsatt midler til midlertidige tiltak for å dekke kapasitetsbehov på skole i handlingsprogramperioden, på totalt 33,5 mill. Det er estimert et mindreforbruk på 7 mill. i 2020, og Kommunedirektøren foreslår derfor å periodisere disse midlene til planlagte prosjekter i 2021, slik at beløpet totalt for handlingsprogramperioden blir 40,5 mill.

6 Organisasjon, styring og utvikling

6.1 Formuesbevaring eiendom

Nr.	Prosjekter	Fase	Total-ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP
						2022	2023	2024	2021-2024
	Formuesbevaring, BRUTTO			261,8	227,0	170,0	185,0	205,0	787,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Formuesbevaring, NETTO			261,8	227,0	170,0	185,0	205,0	787,0
159	O 8311 Kulturhistoriske bygninger, formuesbevaring	S		12,8	10,0	10,0	10,0	15,0	45,0
160	O 8373 Formuesbevaring	S		169,1	132,0	140,0	155,0	170,0	597,0
161	O 8451 Formuesbevaring, sykehjem - LØFT prosjektet	S		15,0	60,0				60,0
	O 8477 Bærumspakken – Covid-19 INV	S		50,0					
162	O 9142 Miljøprofil - eiendom.	S		14,9	25,0	20,0	20,0	20,0	85,0

Samlebevilgninger (S)

159. Kulturhistoriske bygninger, formuesbevaring (S)

Bevilgningen er til vedlikeholdsprosjekter for verneverdige og kulturhistoriske bygg. I handlingsprogramperioden er det avsatt 45 mill. totalt for ulike tiltak, blant annet totalrehabilitering av Folkets Hus Høvik, Bjørnegårdssvingen og Stabekk kino. Kommunedirektøren foreslår å beholde bevilgningene avsatt i handlingsprogramperioden.

160. Formuesbevaring (S)

Samlebevilgningen til formuesbevaring finansierer et stort antall prosjekter som befinner seg i ulike faser, der hensikten er å øke kvaliteten på eksisterende bygningsmasse i tråd med eiendomsstrategien. Det arbeides ut ifra femårlig rullerende vedlikeholdsplaner som hovedsakelig baserer seg på tilstandsanalysen som ble ferdigstilt i 2018, men som oppdateres ved behov. Disse analysene, sammen med tidligere registrerte behov, eiendomsforvalteres kunnskap og innspill fra brukere, danner grunnlag for prioritering av tiltak fremover som skal redusere vedlikeholdsetterslepet på alle formålsbygg (skoler, barnehager, kultur- og kirkebygg, administrasjonslokaler, institusjonslokaler, idrettsbygg og kommunale kontorbygg). Intern strukturering og planlagt styrking av intern kapasitet gjør at det forventes en økning av antall gjennomførte prosjekter i handlingsprogramperioden. Kommunedirektøren foreslår en totalbevilgning på 597 mill. i handlingsprogramperioden.

161. (NY) Formuesbevaring, sykehjem – LØFT-prosjektet (S)

75 mill. fra *Formuesbevaring* periodiseres inn fra årene 2026–2030 som en konsekvens av LØFT-prosjektet.

Det er planlagt rehabilitering av noen av de gjenstående sykehjemmene, samt mindre ombyggingsprosjekt for å møte endret driftsform. Eikstunet sykehjem er tenkt med oppstart i 2020, men gjennomføring avhenger av koronasituasjonen. Videre følger Lønnås sykehjem og Stabæktunet sykehjem, i tett dialog med Pleie og omsorg. Grunnet covid-19 blir gjennomføringen i 2020 forsinket, og Kommunedirektøren foreslår derfor å periodisere 10 mill. fra 2020 til 2021.

162. Miljøprofil (S)

Bevilgning til energi- og miljørettet utvikling av kommunale bygg. Midlene skal brukes til å gjennomføre utviklingsprosjekter som egne tiltak og i samarbeid med andre kommuner og forskningsinstitusjoner innen energi og sirkulær økonomi. Det vil i første del av perioden bli lagt vekt på utvikling av energieffektiv drift og smarte byggløsninger. Dette oppnås gjennom økt ytelse og nye installasjoner av energiproduiserende og energibesparende anlegg som styringssystemer, solcellepanel og varmepumper. Gradvis vil en større andel (hovedvekten) av midlene bli benyttet til gjenbruk og sirkulær økonomi, ved å bygge med gjenbrukte og gjenbrukbare materialer. Kommunedirektøren foreslår å beholde en årlig bevilgning på 20 mill. i handlingsprogramperioden.

Grunnet covid-19 får noen prosjekter senere oppstart, og Kommunedirektøren foreslår derfor å periodisere 5 mill. fra 2020 til 2021.

6.2 Digitaliserings- og IT-prosjekter samlet

Nr.	Prosjekter	Fase	Total- ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP
						2022	2023	2024	2021-2024
	IT-prosjekter - samlet, BRUTTO			131,2	154,5	154,5	154,5	154,5	618,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	IT-prosjekter - samlet, NETTO			131,2	154,5	154,5	154,5	154,5	618,0
	IT - Felles prosjekter kommunen, BRUTTO			53,3	141,2	144,0	154,5	154,5	594,2
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	IT - Felles prosjekter kommunen, NETTO			53,3	141,2	144,0	154,5	154,5	594,2
	O 8319 Samhandlingsarkitektur og grunndata	S		2,1					
163	O 8391 Digitaliseringsrådet - for tildeling	S		31,6	96,2	99,0	109,5	109,5	417,2
164	O 9145 Forvaltningsplan - infrastruktur	S		19,6	45,0	45,0	45,0	45,0	180,0
	IT - Barn og Unge, BRUTTO			10,2	1,0				1,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	IT - Barn og Unge, NETTO			10,2	1,0				1,0
	O 8313 Digital skole	S		1,4					
165	O 8393 Forvaltning fagsystemer i BAUN	S		8,8	1,0				1,0
	IT - Bistand og omsorg, BRUTTO			45,1	7,5				
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	IT - Bistand og omsorg, NETTO			45,1	7,5				
	O 8401 Nødnett - nytt punkt, AB legevakt	F0	1,5	1,5					
	O 8392 Nasjonale tiltak innen e-helse	S		0,8					
	O 9167 Velferdsteknologi - infrastruktur	S		5,5					
166	O 9336 Velferdsteknologi	S		37,3	7,5	7,5			15,0

Nr.	Prosjekter	Fase	Total-ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram 2022 2023 2024	HP 2021-2024
	IT - Miljø, idrett og kultur, BRUTTO			4,9	0,8	3,0	3,8
	<i>Salgsinntekter</i>						
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>						
	IT - Miljø, idrett og kultur, NETTO			4,9	0,8	3,0	3,8
	O 8270 Meråpne bibliotek	S		0,5			
167	O 8395 Digitalisering kultursektoren	F0		2,6	0,8	3,0	0,8
	O 8397 Nye løsninger og digitalisering av arbeidsprosesser MIK	S		1,3			
	O 8482 Et Bærum – ett bibliotek	S		0,6			
	IT - Organisasjon, styring og utvikling, BRUTTO			17,7	4,0		4,0
	<i>Salgsinntekter</i>						
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>						
	IT - Organisasjon, styring og utvikling, NETTO			17,7	4,0		4,0
	O 8294 Økonomi – inngående og utgående faktura	F1	4,8	3,3			
	O 8483 Digitale plan- og økonomiprosesser	S	8,0	8,0			
	O 9151 Digital dialog og samhandling	S		1,6			
168	O 9168 Forvaltningsplan - fagsystemer	S		4,1	4,0		4,0
	O 9170 Ny IT-strategi – Digitale elementer i tjenesteproduksjon	S		0,7			

Investeringer innenfor digitalisering og forvaltning av IT-nettverk/-systemer rapporteres samlet. Handlingsplanen for realisering av digitaliseringsstrategien, formannskapssak [070/20](#) legger grunnlag for arbeidet med realisering av digitaliseringsstrategien *Ett Bærum – digitalt førstevalg*, jf. kommunestyresak [33/17](#), 29.03.2017. Handlingsplanen revideres årlig. Det legges frem en revidert handlingsplan for perioden 2021–2024 i tilknytning til behandlingen av handlingsprogrammet for 2021–2024. Denne planen konkretiserer og trekker opp linjene for det arbeidet som skal gjennomføres i handlingsprogramperioden. Handlingsplanen forutsetter en rekke tiltak knyttet til tekniske løsninger, redesign av tjenester og arbeidsprosesser.

Behovene kartlegges, og prosjektideer utredes før de eventuelt planlegges og gjennomføres etter en felles prosjektmetodikk og nasjonale retningslinjer. Mange prosjekter vil ha innbyrdes avhengigheter og eventuelle nasjonale/kommunale føringer eller felleskomponenter. Denne kompleksiteten krever kontinuerlig vurdering av både tiltak og ressurser som skal brukes. Digitaliseringsrådet er satt til å foreta nødvendige prioriteringer og fortløpende bevilge midler til gjennomføring av digitaliseringsprosjekter innenfor Kommunedirektørens fullmakter. Størstedelen av midlene for programperioden 2021 til 2024 er ikke fordelt på prosjekter og vil først bli fordelt når det enkelte prosjekt er konkretisert og aktivitetene er kartlagt. Kommunedirektøren foreslår en samlet bevilgning på 618 mill. i handlingsprogramperioden for digitaliseringsområdet.

Samlebevilgninger (S)

163. Digitaliseringsrådet – for tildeling (S)

Digitaliseringsrådet bevilger fortløpende midler til gjennomføring av digitaliseringsprosjekter. Potten *Digitaliseringsrådet – for tildeling* fordeles ut etter hvert som behovene er vurdert og det foreligger en innstilling om konkrete prosjekter som ligger innenfor Kommunedirektørens fullmakter. Flere digitaliseringsprosjekter omfatter aktiviteter som ikke nødvendigvis regnskapsmessig er å betrakte som en investering. I disse tilfellene vil midlene bli overført til driftsregnskapets budsjetter i henhold til kommunens interne prosedyrer. Kommunedirektøren foreslår en totalbevilgning på 417 mill. i handlingsprogramperioden.

164. Forvaltningsplan infrastruktur (S)

Forvaltningsplan infrastruktur omfatter investeringer i kommunens sentraliserte IT-infrastruktur, som er nødvendig for å holde alle felles og lokale fagsystemer funksjonelt tilgjengelig for brukerne. Alle disse investeringene er administrert gjennom en felles forvaltningsplan som skal sørge for at sentral infrastruktur forvaltes, vedlikeholdes og driftes for å understøtte virksomhetenes gjeldende og fremtidige behov. Typiske investeringer er utvidelse og oppgradering av nettverk og infrastruktur, sikkerhetsmiljø, servermiljø og systemstøtteapplikasjoner. Kommunedirektøren foreslår en totalbevilgning på 180 mill. i handlingsprogramperioden.

165. Forvaltningsplan – fagsystemer (S)

Dette omfatter fag- og støttesystemer innenfor BAUN-området

166. Velferdsteknologi (S)

Det er satt av en samlepott for velferdsteknologi for pasientvarsling knyttet til konkrete byggeprosjekter i handlingsprogramperioden.

167. Digitalisering kultursektoren (S)

Det er satt i gang et prosjekt som skal forbedre og forenkle prosessen for søknad om tilskudd, samt effektivisere administrasjon av ordningene inkludert utbetalinger. Dette vil forenkle inngangen for søkere gjennom en samlet oversikt over relevante tilskuddsordninger, status i behandlingsprosessen og enkelt innsyn i etterkant.

I tillegg er det behov for å skifte ut sorteringsanlegget for håndtering av bøker fra selvbetjent innlevering ved hovedbiblioteket på Bekkestua. Dagens sorteringsanlegg ble installert i 2008. Anlegget håndterer snau 1 000 bøker og annet materiale hver dag. Sorteringsanlegget er en viktig del av bibliotekets daglige drift. Garantitiden på sorteringsanlegget har gått ut. Biblioteket har i dag ingen serviceavtale, og det nærmer seg slutten av sorteringsanleggets levetid. Kommunedirektøren foreslå å reservere 3 mill. til prosjektet, og utskifting er planlagt i 2022.

168. Forvaltningsplan – fagsystemer (S)

Dette omfatter fag- og støttesystemer innenfor området Organisasjon, styring og utvikling.

6.3 Eiendom

Nr.	Prosjekter	Fase	Total- ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP
						2022	2023	2024	2021-2024
	Organisasjon, styring og utvikling, BRUTTO			123,3	160,0	174,0	14,0	14,0	362,0
	<i>Salgsinntekter</i>			-5,0	-15,0	-10,0	-10,0	-10,0	-45,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Organisasjon, styring og utvikling, NETTO			118,3	145,0	164,0	4,0	4,0	317,0
	Bolig og næringseiendom, BRUTTO			123,3	160,0	174,0	14,0	14,0	362,0
	<i>Salgsinntekter</i>			-5,0	-15,0	-10,0	-10,0	-10,0	-45,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Bolig og næringseiendom, NETTO			118,3	145,0	164,0	4,0	4,0	317,0
169	O 8268 Kommunegården - rehabilitering	F3	84,5	9,8	40,5				40,5
170	O 9166 Kildesortering - nye oppsamlingssystemer for avfall	F3	27,0	16,4	5,5				5,5
171	O 8476 Leietakertilpasninger for næringseiendom	S		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
172	O 9104 Tomter, bolig- og næringseiendom	S		88,8	105,0	165,0	5,0	5,0	280,0
	O 9104 Tomter, bolig- og næringseiendom, salgsinntekt	S		-5,0	-15,0	-10,0	-10,0	-10,0	-45,0
	O 9120 Tilfluktsrom	S		0,0					
173	O 9141 Universell utforming - eiendom	S		3,3	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

169. Kommunegården – rehabilitering (F3)

Det vises til formannskapetets behandling av konseptvalg for Kommunegården i formannskapssak [079/18](#), 24.04.2018. Kommunen leier Kommunegården i Sandvika av Bærum kommunale pensjonskasse gjennom en «bare-house»-avtale, der kommunen har fullt ansvar for vedlikehold og oppgradering. Det er nødvendig med teknisk og funksjonell oppgradering av Kommunegården og en modernisering av kommunens kontorarbeidsplasser, slik at de understøtter fremtidens mer digitale og tverrfaglige arbeidsform.

I tillegg er det behov for en optimalisering av arealene i møte med både innbyggere og næringsliv. Samtidig blir det mulig å oppnå vesentlig arealeffektivisering og potensial for besparelser knyttet til å si opp eksterne leiekontrakter etter ombygging.

Det planlegges for teknisk kapasitet på cirka 1 300 arbeidsplasser i bygget. Det skal velges planløsninger og tekniske løsninger som gir kommunen et attraktivt arbeidsmiljø og et fleksibelt, arealeffektivt, tilpasningsdyktig og driftsvennlig bygg i leieperioden. Deler av første etasje skal utvikles til en arena for samskaping og innovasjon mellom kommunen, innbyggere og næringsliv.

En ny og rehabilitert Kommunegård finansieres gjennom husleie til Bærum Kommunale Pensjonskasse.

I tillegg er det behov for tilpassede løsninger knyttet til møbler og inventar til ny kommunegård, prosjektgjennomføring av midlertidig flytting til Eivind Lyches vei 10, samt avvikling og flyttekostnader tilbake og kostnader for planlegging og oppfølging av prosjektgjennomføring for Kommunegården. Dette er, ut fra dagens kjennskap til behov/løsninger, sjablongmessig estimert til totalt 76,5 mill. Grunnet noen forsinkelser i prosjektet foreslår Kommunedirektøren å periodisere 8 mill. fra 2020 til 2021.

I forbindelse med rehabilitering av Kommunegården er det behov for en plan for utsmykning der man ser på hvordan kunst kan understøtte målsettingen for ny Kommunegård og hvordan eksisterende kunstverk kan plasseres på en helhetlig måte. Den kunstneriske utsmykningen skal bygge opp under målene om en kommunegård som et sted der det er rom for å møtes, skape, tenke og dele, jf. formannskapssak [047/19](#), 05.03.2019. Totalt 8 mill. er estimert til kunstnerisk utsmykning.

170. Kildesortering – nye oppsamlingssystemer for avfall (F3)

Det skal etableres kildesorteringsanlegg ved kommunale næringsbygg og formålsbygg som følge av ny kommunal avfallsordning med sortering i flere fraksjoner. Kommunedirektøren foreslår å periodisere 5,5 mill. fra 2020 til 2021 til nedgravde løsninger i barnehager.

Samlebevilgninger (S)

171. (NY) Leietakertilpasninger for næringseiendom (S)

En årlig bevilgning på 5 mill. øremerket brukertilpasning, hovedsakelig innenfor næring (eksterne leietakere). Kommunedirektøren foreslår å videreføre beløpet på 5 mill. i 2024.

172. Tomter, bolig- og næringseiendom (S)

Samlebevilgning for å finansiere kjøp av tomter til bolig- og formålsbygg. Det er lagt inn antatt salgsinntekt på noen eiendommer som vurderes uegnet til kommunens behov.

173. Universell utforming – eiendom (S)

Rammen er erfaringsmessig et tilstrekkelig nivå til å dekke de behovene som kommer opp i forbindelse med at brukere har særlig behov for tilrettelegging. Kommunedirektøren foreslår at årlig ramme på 4 mill. beholdes i handlingsprogramperioden.

7

Samlet prosjektoversikt investeringer

Nr.	Prosjekter	Fase	Total- ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021-2024
						2022	2023	2024	
	Barn og unge, BRUTTO			338,4	541,1	399,1	499,0	706,7	2 146,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Barn og unge, NETTO			338,4	541,1	399,1	499,0	706,7	2 146,0
	Grunnskole, BRUTTO			237,6	444,1	308,5	305,9	549,9	1 608,4
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Grunnskole, NETTO			237,6	444,1	308,5	305,9	549,9	1 608,4
1	O 8214 Ballerud barneskole - ny 4 parallell	F0							
2	O 8453 Bryn Barneskole	F0							
3	O 8227 Sandvika barneskole - ny 4 parallell	F1							
4	O 8232 Ny ungdomsskole vestre/midtre Bærum	F1							
5	O 8228 Eineåsen ungdomsskole	F2	305,0	6,6	57,0	98,3	98,3	43,6	297,2
6	O 8229 Emma Hjorth barneskole	F2	350,0	16,3	150,0	163,6			313,6
7	O 8221 Bekkestua ungdomsskole - 10 parallell	F3	297,4	58,5	195,0	21,5			216,5
	O 8208 Levre barneskole, ny 4 parallell	F4	408,2	90,0	22,0				22,0
	O 8296 Hosletoppen - rehabilitering	F4	30,0	8,0					
	O 9285 Bekkestua barneskole, ny 4 parallell	F4	338,3	25,5					
	O 8224 Skole, reklamasjonsavsetning	S		2,6					
	O 8478 Individuell tilpasning skole	S		10,0					
8	O 9201 Skole - miljøtiltak og bygningsmessige tilpasninger til endret bruk	S		1,0	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4
9	O 9277 Skole, Oppgradering uteanlegg	S			5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
10	O 9283 Midlertidige tiltak for å dekke kapasitetsbehov	S		15,5	10,0		10,0		20,0
	Barnehage, BRUTTO			100,8	97,0	90,7	193,1	156,8	537,6
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Barnehage, NETTO			100,8	97,0	90,7	193,1	156,8	537,6
11	O 8234 Ballerud barnehage	F0							
	O 8327 Omstrukturering BHG område Bærum verk	F0							
12	O 8330 Omstrukturering BHG område Rykkinn	F0							
13	O 8454 Gommerud barnehage	F0							
14	O 8455 Berger barnehage	F0							
15	O 8457 Bekkestua sør (Nadderudskogen barnehage)	F0							
16	O 8282 Omstrukturering BHG område Sandvika	F1							

Nr.	Prosjekter	Fase	Total- ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram 2022 2023 2024			HP 2021-2024
17	O 8329 Omstrukturering BHG område Østerås/ Eiksmarka	F1							
18	O 8433 Avlastningsbarnehage vestre Bærum	F2	82,0	8,8	48,1	22,7			70,8
19	O 8209 Jarenga barnehage	F3	140,0	77,3	18,8				18,8
20	O 8200 Barnehage - oppgradering, utvidelser, endret bruk	S		2,3	1,5				1,5
	O 8261 Barnehage, reklamasjonsavsetning	S		0,1					
21	O 9274 Barnehager - Oppgradering lekeapparat	S		5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
	Bistand og omsorg, BRUTTO			388,2	80,0	60,4	124,8	343,5	608,7
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-256,0	-318,9				-318,9
	Bistand og omsorg, NETTO			132,2	-238,9	60,4	124,8	343,5	289,8
	Pleie og omsorg, BRUTTO			379,1	75,5	59,9	124,3	343,0	602,7
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-256,0	-318,9				-318,9
	Pleie og omsorg, NETTO			123,1	-243,4	59,9	124,3	343,0	283,8
22	O 8334 Berger sykehjem	F0							
23	O 8459 Avlastningsboliger for barn- og ungdom med psykiske utfordringer	F0							
24	O 9382 Emmas testamente	F0							
25	O 8402 Sansehage/vinterhage, Gml. Dram. 25 - Nordraaksvei	F1							
26	O 9344 Haugtun, barne- og avlastningsboliger	F1							
27	O 8306 Pasientvarsling	F3	55,5	34,7					
	O 9369 Nødstrømsaggregat ved sykehjem og ved omsorgsboliger for eldre	F3	32,0	16,1					
	O 9331 Lindelia sykehjem	F4	530,0	149,3	6,9				6,9
	O 9331 Lindelia sykehjem, tilskudd/refusjon	F4		-256,0					
	O 9383 Carpe Diem - demenslandsby	F4	729,5	164,3	24,1				24,1
	O 9383 Carpe Diem - demenslandsby, tilskudd/ refusjon	F4			-318,9				-318,9
	O 9381 Løkkeåsveien 2	F4	0,7	0,1					
	O 8262 Pleie- og omsorg (institusjon) - reklamasjonsavsetning	S		0,3					
28	O 9300 Pleie og omsorg, inventar og utstyr	S		3,8	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
29	O 9372 Pleie og omsorgsbygg - oppgradering, utvidelser, endret bruk av dagens anlegg	S		5,2	15,5	18,0	18,0	7,5	59,0
	Helse og sosial, BRUTTO			8,6	4,0				4,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								0,0
	Helse og sosial, NETTO			8,6	4,0				4,0
30	O 8378 Asker og Bærum krisesenter	F3	15,0	7,7	4,0				4,0
	O 8430 Emma Hjort verksted - ombygging/ utbygging	F3	2,2	0,9					
	Kommunehelse, BRUTTO			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Kommunehelse, NETTO			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
31	O 8432 Inventar og utstyr, Helse og sosial	S		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
	Omsorgs- og velferdsboliger, BRUTTO			425,0	258,5	367,0	191,7	529,6	1 346,8
	<i>Salgsinntekter</i>			-40,5	-70,0	-144,5	-30,0	-30,0	-274,5
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-52,3	-93,3	-29,9	-75,9	-176,8	-376,0
	Omsorgs- og velferdsboliger, NETTO			332,2	95,2	192,6	85,7	322,8	696,3
	Omsorgs- og velferdsboliger felles, BRUTTO			17,7	23,0	25,0	25,0	26,0	99,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Omsorgs- og velferdsboliger felles, NETTO			17,7	23,0	25,0	25,0	26,0	99,0
32	O 8303 Verdibevarende tiltak kommunale boliger	S		13,2	15,0	15,0	15,0	15,0	60,0

Nr.	Prosjekter	Fase	Total- ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram 2022 2023 2024			HP 2021-2024
33	O 9378 Pleie og omsorg - tilpasning/endring av eksisterende bygningsmasse, omsorgsboliger	S		4,5	8,0	10,0	10,0	11,0	39,0
	Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming, BRUTTO			269,9	112,6	243,0	17,7	5,0	378,3
	<i>Salgsinntekter</i>			-10,5	-40,0	-114,5			-154,5
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-19,4	-79,0	-19,9	-65,9		-164,9
	Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming, NETTO			240,0	-6,4	108,6	-48,3	5,0	59,0
34	O 8343 Omsorgsbolig. mennesker med utv.h. - Fornebu, 2025	F0							
35	O 8256 Gullhaug 12 boliger - omsorgsbolig. mennesker med utv.h.	F2	70,0	3,7	36,0	28,9			64,9
	O 8256 Gullhaug 12 boliger - omsorgsbolig. mennesker med utv.h., tilskudd/refusjon	F2					-21,1		-21,1
36	O 8287 Busoppveien boliger (ny stjernebolig)	F2	110,0	5,5	35,0	65,0	2,7		102,7
	O 8287 Busoppveien boliger (ny stjernebolig), tilskudd/refusjon	F2					-7,0		-7,0
37	O 8236 Boliganlegg Elias Smiths vei	F3	81,0	73,1					
	O 8236 Boliganlegg Elias Smiths vei, salgsinntekt	F3			-20,0				-20,0
	O 8236 Boliganlegg Elias Smiths vei, tilskudd/refusjon	F3			-24,9				-24,9
38	O 8238 Vallerveien 146 - omsorgsbolig. mennesker med utv.h.	F3	101,6	11,1	9,0	80,0			89,0
	O 8238 Vallerveien 146 - omsorgsbolig. mennesker med utv.h., salgsinntekt	F3		-10,5		-94,5			-94,5
	O 8238 Vallerveien 146 - omsorgsbolig. mennesker med utv.h., tilskudd/refusjon	F3					-37,8		-37,8
39	O 8275 Tokesvei, utvidelse - Omsorgsbolig. mennesker med utv.h.	F3	55,5	40,8	7,4				7,4
	O 8275 Tokesvei, utvidelse - Omsorgsbolig. mennesker med utv.h., tilskudd/refusjon	F3			-13,7				-13,7
40	O 8276 Eiksveien - Omsorgsbolig. mennesker med utv.h.	F3	77,5	48,4	14,2	3,8			18,0
	O 8276 Eiksveien - Omsorgsbolig. mennesker med utv.h., tilskudd/refusjon	F3			-20,5				-20,5
41	O 9517 Meglergården	F3	69,0	0,3		60,3			60,3
	O 9517 Meglergården, salgsinntekt	F3				-20,0			-20,0
	O 9517 Meglergården, tilskudd/refusjon	F3				-19,9			-19,9
	O 8452 J.A. Lippestadsvei 14-16, oppgrad.	F4	18,3	17,0	1,2				1,2
	O 8239 Brynsveien 153 - omsorgsbolig. mennesker med utv.h.	F4	69,2	14,0	0,3				0,3
	O 8239 Brynsveien 153 - omsorgsbolig. mennesker med utv.h., salgsinntekt	F4			-20,0				-20,0
	O 8239 Brynsveien 153 - omsorgsbolig. mennesker med utv.h., tilskudd/refusjon	F4		-19,4					
	O 8274 Gabbroveien - Omsorgsbolig. mennesker med utv.h.	F4	65,5	53,2	0,6				0,6
	O 8274 Gabbroveien - Omsorgsbolig. mennesker med utv.h., tilskudd/refusjon	F4			-19,9				-19,9
	O 8265 Omsorgsbolig. mennesker med utv.h. - reklamasjonsavsetning	S		0,2					
42	O 9371 Personalfasiliteter til omsorgsboliger og ambulerende hjemmetjeneste	S		2,8	9,0	5,0	5,0	5,0	24,0
	Omsorgsboliger for eldre, BRUTTO			1,1	2,0	25,0	75,0	424,5	526,5
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>							-170,0	-170,0
	Omsorgsboliger for eldre, NETTO			1,1	2,0	25,0	75,0	254,5	356,5
43	O 8337 Plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester, 150 plasser - 2027	F0							
44	O 8484 Capralhaugen boliger	F0							
45	O 8336 Dønskiveien 28-38 omsorgsboliger for eldre	F1							
	O 8336 Dønskiveien 28-38 omsorgsboliger for eldre, tilskudd/refusjon	F1							
	O 8264 Omsorgsboliger eldre - reklamasjonsavsetning	S		1,0					

Nr.	Prosjekter	Fase	Total- ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021-2024
						2022	2023	2024	
	Velferdsboliger, BRUTTO			116,8	115,5	74,0	74,0	74,0	337,5
	<i>Salgsinntekter</i>			-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-120,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-14,0	-14,3	-10,0	-10,0	-6,8	-41,1
	Velferdsboliger, NETTO			72,8	71,2	34,0	34,0	37,2	176,4
46	O 8277 Modulbaserte velferdsboliger	F1							
47	O 8443 Boligmoduler Griniveien	F3	7,5	1,0	6,5				6,5
	O 8443 Boligmoduler Griniveien, tilskudd/ refusjon	F3			-1,3				-1,3
	O 8434 Skytterdalen 15-17 - velferdsbolig	F4	14,6	2,2					
	O 8375 Vanningsveien 14	F4	12,5	1,2					
48	O 8247 Velferdsboliger - kjøp av enkeltstående boliger	S		34,9	40,0	15,0	15,0	15,0	85,0
	O 8247 Velferdsboliger - kjøp av enkeltstående boliger, tilskudd/refusjon	S		-6,0	-5,0	-2,0	-2,0	-2,0	-11,0
	O 8266 Velferdsboliger - reklamasjonsavsetning	S		4,3					
49	O 8301 Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere	S		73,3	45,0	45,0	45,0	45,0	180,0
	O 8301 Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere, salgsinntekt	S		-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-120,0
	O 8301 Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere, tilskudd/refusjon	S		-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-4,8	-28,8
50	O 8435 Velferdsbolig - firemannsboliger	S			14,0	14,0	14,0	14,0	56,0
	Omsorgsboliger psykiatri, BRUTTO			19,5	5,4				5,4
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-18,9					
	Omsorgsboliger psykiatri, NETTO			0,6	5,4				5,4
51	O 8481 Bjørnegårdsvingen 27	F3	9,9	5,3	3,9				3,9
	O 8241 Lindelia 41 - omsorgsboliger psykiatri	F4	68,5	14,0	1,5				1,5
	O 8241 Lindelia 41 - omsorgsboliger psykiatri, tilskudd/refusjon	F4	68,5	-18,9					
	O 8267 Psykiatriboliger - reklamasjonsavsetning	S		0,2					
	Miljø, idrett og kultur, BRUTTO			624,2	606,0	539,9	444,9	498,4	2 089,1
	<i>Salgsinntekter</i>			-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-10,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-39,2	-103,5	-61,8	-69,5	-82,1	-316,9
	Miljø, idrett og kultur, NETTO			582,5	500,0	475,6	372,9	413,8	1 762,2
	Kultur og idrett, BRUTTO			334,7	334,0	299,5	161,2	233,8	1 028,5
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-8,0
	Kultur og idrett, NETTO			332,7	332,0	297,5	159,2	231,8	1 020,5
se 1	O 8214 Ballerud barneskole - flerbrukshall	F0							
se 2	O 8453 Bryn Barneskole - flerbrukshall	F0							
52	O 8460 Kunstgressbane (Ballerud/Ramstad)	F0	5,0					5,0	5,0
53	O 8464 Badene, drukningsalarmer og videoovervåkning	F0	3,7			0,7			0,7
se 3	O 8227 Sandvika barneskole - flerbrukshall	F1							
se 4	O 8232 Ny ungdomsskole vestre/midtre Bærum, flerbrukshall	F1							
54	O 8381 Wøyen gård	F1	120,0	5,4	14,5	20,0	40,0	40,0	114,5
55	O 8513 Nadderud stadion	F1	500,0	8,6	150,0	240,0	70,0	22,0	482,0
56	O 8328 Presterud gård - oppgradering	F2	20,0	4,7	15,0				15,0
	O 8309 Miljøprosjekt - kunstgressbaner	F3	0,8	0,3					
	O 8412 Ny preppemaskin	F3	2,3	2,3					
	O 8516 Bærumungdommens motorsenter	F3	1,5	0,1					
57	O 8525 Svømmeanlegg - Rud	F3	461,0	240,0	56,0	15,3			71,3
58	O 8571 Friidrett - Rud	F3	140,0	43,2	86,5				86,5
	O 9546 Lille Scene oppgradering	F3	5,0	3,2					
	O 8263 Kultur og fritid - reklamasjonsavsetning	S		0,4					

Nr.	Prosjekter	Fase	Total- ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021-2024
						2022	2023	2024	
59	O 8352 Maskiner og utstyr utendørs idrettsanlegg	S			0,3			1,4	1,7
60	O 8411 Utbedringer og utskifting av maskiner og utstyr idrettshaller	S		1,0				0,2	0,2
61	O 8461 Bærum Idrettspark - rehabilitering diverse anlegg	S						1,5	1,5
62	O 8462 Lysanlegg utendørs idrettsanlegg - rehabilitering	S						1,0	1,0
	O 8512 Bibliotek - utvikling	S		1,9					
63	O 9529 Idrett - Nadderud stadion- nødvendige forbedringer	S		1,6	1,3	1,3			2,6
	O 9561 Sandvika teater.	S	4,5	1,1					
64	O 9567 Bærum Kulturhus (alle scener) verdibevaring.	S		5,9	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
65	O 9594 Kulturanleggsplanen	S		5,2	1,7	1,7	1,7	1,7	6,8
66	O 8537 Prosjekter, anleggsplan, fysisk aktivitet	S		10,0	5,6	17,5	15,5	18,5	57,1
	O 8537 Prosjekter, anleggsplan, fysisk aktivitet, tilskudd/refusjon	S		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-8,0
	Kirke og andre religiøse formål, BRUTTO			8,0	11,5	8,5	8,5	5,0	33,5
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Kirke og andre religiøse formål, NETTO			8,0	11,5	8,5	8,5	5,0	33,5
67	O 8368 Ny gravplass Østernvannsvingen	F0	150,5		0,5				0,5
68	O 8413 Nye tinstestrømsanlegg	F2	13,0	2,0	4,0	3,5	3,5		11,0
69	O 8414 Endret/utvidet lagerplass og driftsgård på Haslum gravplass	F2	2,5	0,5	2,0				2,0
	O 9592 Kirke - Tanum menighet, nytt kirkesenter	F4	33,6	0,5					
70	O 8307 Orgel (fond)	S		3,7	1,5	1,5	1,5	1,5	6,0
71	O 8465 Kirke - Investeringer av i småmaskiner og utstyr	S		0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
72	O 8518 Gravplasser - rehabilitering	S		1,2	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
	Fysiskplanl/kulturm/natur/nærm, BRUTTO			132,3	118,6	107,6	158,0	150,8	535,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-34,2	-98,5	-56,8	-64,5	-77,1	-296,9
	Fysiskplanl/kulturm/natur/nærm, NETTO			98,1	20,1	50,8	93,5	73,7	238,1
73	O 8445 Utbyggingsavtaler - Lysaker	F0	259,0	1,2	1,3	2,5	5,0	7,5	16,3
74	O 8446 Utbyggingsavtaler - Høvik	F0	200,0			1,1	2,5	3,8	7,4
75	O 8447 Utbyggingsavtaler - Sandvika Sjøfront	F0	201,0					12,5	12,5
76	O 8480 Utbyggingsavtaler - Oksenøyveien nord	F0	135,0	1,3	1,3	3,8	3,8	25,0	33,8
	O 8480 Utbyggingsavtaler - Oksenøyveien nord, tilskudd/refusjon	F0						-22,7	-22,7
77	O 8466 Oppgradering offentlige toaletter	F1	13,2	0,2				5,0	5,0
78	O 8292 HeatWeed Sensor - maskin for bekjempelse av ugress	F1	3,0		3,0				3,0
79	O 8361 Kildesortering i formålsbygg	F1	16,0	3,3	6,0	6,0			12,0
80	O 8371 Rudområdet - arealer og bygg tekniske tjen.- helhetlige løsning	F1	284,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
81	O 8384 Sandvika Sjøfront	F1	87,5	0,4	5,8	37,5	43,8		87,0
	O 8384 Sandvika Sjøfront, tilskudd/refusjon	F1	87,5		-2,5	-15,0	-17,5		-35,0
82	O 8417 Hamang – Industriveien, utbyggingsavtaler	F1	911,0	5,6	2,5	2,5	6,3	6,3	17,5
83	O 8427 Utbyggingsavtaler Stabekk vei og teknisk anlegg	F1	177,5	1,8	1,3	2,5	6,3	7,5	17,5
	O 8427 Utbyggingsavtaler Stabekk vei og teknisk anlegg, tilskudd/refusjon	F1		-1,2					
84	O 8437 Turveier, Sopolimkroken-Fransekleiv	F1	20,0	0,6	19,4				19,4
	O 8437 Turveier, Sopolimkroken-Fransekleiv, tilskudd/refusjon	F1		-0,6	-19,4				-19,4
85	O 8444 Utbyggingsavtaler - Bekkestua Øst	F1	158,0	1,3	1,3	5,0	20,0	20,0	46,3
	O 8444 Utbyggingsavtaler - Bekkestua Øst, tilskudd/refusjon	F1					-25,0	-25,0	-50,0

Nr.	Prosjekter	Fase	Total- ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram 2022 2023 2024			HP 2021-2024
86	O 8415 Belysning gangvei Seljeholtet – Skytterdalen	F2	3,5	0,2	3,3				3,3
87	O 8291 Først brygge – sikring og utbedring	F2	1,0	0,2	0,7				0,7
88	O 8383 Utbyggingsavtaler - Sandvika Øst	F2	251,9	6,3	6,3	6,3	32,5	31,3	76,3
	O 8383 Utbyggingsavtaler - Sandvika Øst, tilskudd/refusjon	F2			-76,6	-41,8	-22,0	-10,1	-150,5
89	O 8387 Utbyggingsavtaler - Elias Smiths vei	F2	31,8	20,5		4,0	7,3		11,3
	O 8387 Utbyggingsavtaler - Elias Smiths vei, tilskudd/refusjon	F2		-20,5					
	O 8359 Nedgravde avfallsbeholdere på friområde	F3	2,0	1,9					
90	O 8382 Utbyggingsavtaler - Bekkestua Nord	F3	107,8	25,9	30,0	4,8		7,8	42,6
	O 8382 Utbyggingsavtaler - Bekkestua Nord, tilskudd/refusjon	F3		-11,9				-19,3	-19,3
	O 8409 Fornebu - ferdigstille vollene	F3	2,7	2,0					
	O 8502 Åpning av Dælibekken	F3	28,0	0,9					
91	O 8519 Gjønnesparken - etablering	F3	10,0	3,5	4,4				4,4
	O 8557 Sandvika byutvikling - Elvepromenaden	F3	175,0	23,5					
	O 8558 Sandvika byutvikling, Kadettangen/ Sandvika fjordpark	F3	142,0	4,4					
92	O 8559 Hammerdammen bro	F3	1,0	0,3	0,6				0,6
	O 9590 Brambanikvartalet	F3	8,3	1,5					
93	O 8299 Vannforvaltningsdirektivet	S		8,9	2,5	2,5	2,5	2,5	10,0
94	O 8362 Handlingsplan for overvannshåndt. m tiltaksplan	S		2,0	6,0	6,5	6,5	5,0	24,0
	O 8363 Masseforvaltning/ressursbank	S		2,5					
95	O 8428 Vannforvaltning og vannmiljø	S			4,0	6,0	6,0		16,0
96	O 8468 Parkdrift - maskiner og utstyr	S		0,5				1,0	1,0
97	O 8472 Oppgradering av rodestasjoner og verksteder	S						2,0	2,0
98	O 9115 By- og stedsutvikling.	S		3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	14,0
99	O 9536 Turveier og innløsning friområder	S		4,9	9,5	9,0	8,0	6,0	32,5
100	O 9542 Rehabilitering vassdrag	S		2,0	4,5	2,5	2,5	2,5	12,0
101	O 9597 Badeplasser og lekeplasser - oppgradering	S		1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8
	Brann og ulykkesvern, BRUTTO			3,4	1,0	2,0	2,0	3,0	8,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Brann og ulykkesvern, NETTO			3,4	1,0	2,0	2,0	3,0	8,0
102	O 8473 Ny Brannstasjon Gjøttum	F0	191,0	2,0		1,0	1,0	2,0	4,0
102	O 8570 Brannstasjoner	F0	106,0	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
	Samferdsel, BRUTTO			123,9	122,5	103,8	96,8	87,5	410,6
	<i>Salgsinntekter</i>			<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			<i>-3,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>-12,0</i>
	Samferdsel, NETTO			120,9	119,5	100,8	93,8	84,5	398,6
103	O 8407 Forlengelse av veien Kadettangen	F1	5,0		4,9				4,9
104	O 8408 Bekkestua - gatevarmeanlegget	F1	10,0			1,0	9,0		10,0
105	O 8421 Innfartsparkering, Jar stasjon	F1	1,5		1,5				1,5
	O 8422 Veilys gang og sykkelvei Gyssestadveien	F1	1,0	1,0					
106	O 8423 Sanering ombygging av Rigmor-bryggen	F1	10,0	0,5	8,9				8,9
107	O 8474 Framtidens lysanlegg	F1	111,0	2,0	9,0	20,0	20,0	20,0	69,0
	O 8364 Brannalarmssystem, Brodkorpsgate	F2	1,0	0,3					
108	O 8524 Sandsiloer - samferdsel	F2	8,5	1,5	6,7				6,7
109	O 8528 Åsterud bro	F2	17,3	11,1	4,8				4,8
	O 8529 Nesveien bro	F3	22,0	16,4					
110	O 8295 Ladepunkter off parkering og kommunale tj steder	F3	10,0	6,0	3,8				3,8
111	O 8380 Bysykel Sandvika	F3	4,0	0,3	1,0	1,0	1,0	0,7	3,7
112	O 8530 Gatevarme Vestfjordgata/Kinoveien	F3	5,0		4,1				4,1

Nr.	Prosjekter	Fase	Total-ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021-2024
						2022	2023	2024	
113	O 8365 LED-belysning, utbedring/oppgradering	S		0,1	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
114	O 8418 Sluk, sandfang og kummer	S		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
115	O 8475 Sikring av skrenter, steinsprangnett og fjellskjæringer	S		1,0		1,0	1,0	1,0	3,0
	O 8477 Bærumspakken – Covid-19 INV	S	8,3	8,3					
116	O 8523 Handlingsplan sykkel	S		21,0	22,1	28,5	13,5	13,5	77,6
117	O 9502 Opprustning/rehabilitering av bruer	S		7,7	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
118	O 9503 Grunnerverv - samferdsel	S		0,5	1,7	1,3	1,3	1,3	5,6
118	O 9505 Kollektivtrafikk	S		0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
118	O 9569 Universell utforming.	S		1,7	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8
119	O 9504 Trafikksikkerhetsprogram	S		12,0	15,0	13,0	13,0	13,0	54,0
	O 9504 Trafikksikkerhetsprogram, tilskudd/refusjon	S		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-12,0
120	O 9506 Parkeringsanlegg	S		7,0	3,0	2,0	2,0	2,0	9,0
121	O 9559 Veiforsterking	S		21,1	24,0	24,0	24,0	24,0	96,0
	Transport, BRUTTO			21,8	18,4	18,4	18,4	18,4	73,6
	Salgsinntekter			-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-10,0
	Tilskudd/refusjoner								
	Transport, NETTO			19,3	15,9	15,9	15,9	15,9	63,6
	O 8403 Biler til boliger for beboere med helseutfordringer	F3	2,1	0,7					
	O 8429 Verkstedet-Transport, utstyr og maskiner	F3	0,3	0,1					
122	O 6300 Transport - Biler og maskiner	S		19,5	17,4	17,4	17,4	17,4	69,6
	O 6300 Transport - Biler og maskiner, salgsinntekt	S		-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-10,0
123	O 8366 Infrastruktur lading - Tjenestebiler	S		1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
	Vann, avløp og renovasjon, BRUTTO			365,8	478,7	520,0	426,0	341,6	1 766,4
	Salgsinntekter								
	Tilskudd/refusjoner			-80,3	-53,0	-20,0	-9,0	-55,6	-137,6
	Vann, avløp og renovasjon, NETTO			285,4	425,8	500,0	417,0	286,0	1 628,8
	Renovasjon/avfall, BRUTTO			30,7	62,5	83,5	97,0	64,0	307,0
	Salgsinntekter								
	Tilskudd/refusjoner						-5,0	-5,0	-10,0
	Renovasjon/avfall, NETTO			30,7	62,5	83,5	92,0	59,0	297,0
124	O 9645 Mobilt mottak av husholdning	F0	2,3		2,3				2,3
125	O 9634 Avfalls-sug på Fornebu	F1	83,0	1,0	2,0	40,0	40,0		82,0
126	O 9644 Avfallssug Sandvika øst	F1	100,0	0,5	2,0	4,5	43,0	50,0	99,5
127	O 9625 Isi Garasjeanlegg og besøksenter	F1	75,0	10,0	35,0	29,9			64,9
128	O 9621 Isi omlastestasjon, Renovasjon	F2	6,0	2,5	1,9				1,9
129	O 9614 Renovasjon - Isi gjennvinningstasjon	F3	12,0	2,0	8,0	1,6			9,6
130	O 9616 Ny renovasjonsordning.	F3	41,2	0,7	0,5	0,5			1,0
131	O 9618 Renovasjon, Sigevannsanlegg	F3	21,1	10,0	3,5				3,5
	O 9612 Vakumanlegg Fornebu, Renovasjon	F4	88,0	2,0	2,6				2,6
132	O 9608 Renovasjon - diverse prosjekter	S		2,0	4,7	7,0	4,0	4,0	19,7
133	O 9642 Avfallssug i utbygningssavtaler	S					10,0	10,0	20,0
	O 9642 Avfallssug i utbygningssavtaler, tilskudd/refusjon	S					-5,0	-5,0	-10,0
	Vann og avløp, BRUTTO			335,0	416,3	436,5	329,0	277,6	1 459,4
	Salgsinntekter								
	Tilskudd/refusjoner			-80,3	-53,0	-20,0	-4,0	-50,6	-127,6
	Vann og avløp, NETTO			254,7	363,3	416,5	325,0	227,0	1 331,8
134	O 9632 Oppgradering pumpestasjoner Fornebu	F0	50,0			10,0	20,0	20,0	50,0
135	O 9640 Rehabilitering damanlegg	F1	250,0		30,0	50,0	25,0	25,0	130,0
136	O 9641 Nytt Høydebaseng	F1	225,0	6,5	43,5	100,0	75,0		218,5
137	O 9622 Vann, Ringforbindelse Skui	F3	57,0	40,0	12,1				12,1
138	O 9623 Sollihøgda - VA	F3	183,8	107,4	51,6	10,0			61,6
	O 9623 Sollihøgda - VA, tilskudd/refusjon	F3		-80,3	-48,0	-10,0			-58,0

Nr.	Prosjekter	Fase	Total-ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021-2024
						2022	2023	2024	
139	O 9629 Hovedvannforsyning til Fornebu	F3	150,0	15,0	75,0	60,0			135,0
140	O 9602 Vannproduksjon	S		12,0	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
141	O 9617 Fornying og forsterking vannledning og avløpsnett	S		45,0	80,0	80,0	80,0	90,0	330,0
142	O 9627 VA i utbygningssavtaler	S		22,1	22,0	29,5	32,0	40,6	124,1
	O 9627 VA i utbygningssavtaler, tilskudd/refusjon	S			-5,0	-10,0	-4,0	-50,6	-69,6
143	O 9628 Knutepunktsoppgradering vann	S		15,0	5,0				5,0
144	O 9630 Separering av avløpsnett	S		70,0	65,0	65,0	65,0	70,0	265,0
145	O 9631 Pumpestasjoner avløpsnett	S		2,0	10,1	5,0	5,0	5,0	25,1
146	O 9643 Vann og avløp utløst av flytteplikt (vei og bane utbygging)	S			20,0	25,0	25,0	25,0	95,0
	Fornebu, BRUTTO			590,9	772,8	573,5	409,5	614,0	2 369,7
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-35,0	-50,0	-50,0	-389,5	-107,0	-596,5
	Fornebu, NETTO			555,9	722,8	523,5	20,0	507,0	1 773,2
147	O 9823 Fornebu, Holtekilen, BRUTTO		955,0	5,0	26,0				26,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	O 9823 Fornebu, Holtekilen, NETTO			5,0	26,0				26,0
	O 9823 Fornebu, Holtekilen	F0		5,0	26,0				26,0
148	O 9821 Fornebu sermonibyg	F0							
149	O 9824 Fornebu, Kontemplasjonsbygg begravelse	F0							
150	O 9832 Brannstasjon Fornebu	F0							
151	O 9835 Sjøsport diverse tiltak	F0	18,0					9,0	9,0
	O 9837 Tomtekostnad generell (områdene)	F0	42,2	9,5					
152	O 9841 Utvidelse av Forneburingen	F0	40,0	1,0	3,0	20,0	16,0		39,0
153	O 9817 Fornebu - Flytårnet, BRUTTO								
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	O 9817 Fornebu - Flytårnet, NETTO								
	O 9817 Fornebu - Tårnet, skole	F1							
	O 9817 Fornebu - Tårnet, kommunehelse	F1							
	O 9817 Fornebu - Tårnet, kultur og idrett	F1							
	O 9817 Fornebu - Tårnet, grunneierkompensasjon	F1							
	O 9817 Fornebu - Tårnet, parkering	F1							
154	O 9820 Fornebu/Oksenøya, BRUTTO		1 865,0	484,0	650,0	412,0	70,0	155,0	1 287,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>						-339,5		-339,5
	O 9820 Fornebu/Oksenøya, NETTO			484,0	650,0	412,0	-269,5	155,0	947,5
	O 9820 Fornebu/Oksenøya, skole	F3		105,6	182,0	115,4	19,6	43,4	360,3
	O 9820 Fornebu/Oksenøya, barnehage	F3		45,2	78,0	49,4	8,4	18,6	154,4
	O 9820 Fornebu/Oksenøya, sykehjem	F3		143,3	247,0	156,6	-298,4	58,9	164,1
	O 9820 Fornebu/Oksenøya, kultur og idrett	F3		56,6	97,5	61,8	-4,0	23,2	178,5
	O 9820 Fornebu/Oksenøya, parkering	F3		26,4	45,5	28,8	4,9	10,8	90,1
155	O 9831 Lilleøya gravlund	F3	97,8	26,3	5,9				5,9
	O 9842 Lilleøya gravlund - minnesmerke første fase	F3	12,0	12,0					
	O 9819 Fornebu - Bandybane	F3	19,5	0,8					
	O 9830 Fornebu/Nansenparken barnehage	F4	143,6	3,1					
156	O 9808 Fremskyndingsbidrag, tilskudd/refusjon	S		-20,0	-50,0	-50,0	-50,0	-107,0	-257,0
157	O 9813 Sosial boligprofil - Rimelige boliger Fornebu	S		25,0	50,0	40,0	50,0		140,0
158	O 9818 Fornebu - Midlertidig kapasitet	S		3,5	22,0	15,0	3,5		40,5
	O 9825 Fornebu, reklamasjonsavsetning	S		1,3					

Nr.	Prosjekter	Fase	Total- ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021-2024
						2022	2023	2024	
	Formuesbevaring, BRUTTO			261,8	227,0	170,0	185,0	205,0	787,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Formuesbevaring, NETTO			261,8	227,0	170,0	185,0	205,0	787,0
159	O 8311 Kulturhistoriske bygninger, formuesbevaring	S		12,8	10,0	10,0	10,0	15,0	45,0
160	O 8373 Formuesbevaring	S		169,1	132,0	140,0	155,0	170,0	597,0
161	O 8451 Formuesbevaring, sykehjem - LØFT prosjektet	S		15,0	60,0				60,0
	O 8477 Bærumspakken – Covid-19 INV	S		50,0					
162	O 9142 Miljøprofil - eiendom.	S		14,9	25,0	20,0	20,0	20,0	85,0
	IT-prosjekter - samlet, BRUTTO			131,2	154,5	154,5	154,5	154,5	618,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	IT-prosjekter - samlet, NETTO			131,2	154,5	154,5	154,5	154,5	618,0
	IT - Felles prosjekter kommunen, BRUTTO			53,3	141,2	144,0	154,5	154,5	594,2
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	IT - Felles prosjekter kommunen, NETTO			53,3	141,2	144,0	154,5	154,5	594,2
	O 8319 Samhandlingsarkitektur og grunndata	S		2,1					
163	O 8391 Digitaliseringsrådet - for tildeling	S		31,6	96,2	99,0	109,5	109,5	417,2
164	O 9145 Forvaltningsplan - infrastruktur	S		19,6	45,0	45,0	45,0	45,0	180,0
	IT - Barn og Unge, BRUTTO			10,2	1,0				1,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	IT - Barn og Unge, NETTO			10,2	1,0				1,0
	O 8313 Digital skole	S		1,4					
165	O 8393 Forvaltning fagsystemer i BAUN	S		8,8	1,0				1,0
	IT - Bistand og omsorg, BRUTTO			45,1	7,5				
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	IT - Bistand og omsorg, NETTO			45,1	7,5				
	O 8401 Nødnett - nytt punkt, AB legevakt	F0	1,5	1,5					
	O 8392 Nasjonale tiltak innen e-helse	S		0,8					
	O 9167 Velferdsteknologi - infrastruktur	S		5,5					
166	O 9336 Velferdsteknologi	S		37,3	7,5	7,5			15,0
	IT - Miljø, idrett og kultur, BRUTTO			4,9	0,8	3,0			3,8
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	IT - Miljø, idrett og kultur, NETTO			4,9	0,8	3,0			3,8
	O 8270 Meråpne bibliotek	S		0,5					
167	O 8395 Digitalisering kultursektoren	F0		2,6	0,8	3,0			0,8
	O 8397 Nye løsninger og digitalisering av arbeidsprosesser MIK	S		1,3					
	O 8482 Et Bærum – ett bibliotek	S		0,6					
	IT - Organisasjon, styring og utvikling, BRUTTO			17,7	4,0				4,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	IT - Organisasjon, styring og utvikling, NETTO			17,7	4,0				4,0
	O 8294 Økonomi – inngående og utgående faktura	F1	4,8	3,3					
	O 8483 Digitale plan- og økonomiprosesser	S	8,0	8,0					
	O 9151 Digital dialog og samhandling	S		1,6					
168	O 9168 Forvaltningsplan - fagsystemer	S		4,1	4,0				4,0
	O 9170 Ny IT-strategi – Digitale elementer i tjenesteproduksjon	S		0,7					

Nr.	Prosjekter	Fase	Total- ramme	ØMII 2020	Budsjett 2021	Handlingsprogram			HP 2021-2024
						2022	2023	2024	
	Organisasjon, styring og utvikling, BRUTTO			123,3	160,0	174,0	14,0	14,0	362,0
	<i>Salgsinntekter</i>			-5,0	-15,0	-10,0	-10,0	-10,0	-45,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Organisasjon, styring og utvikling, NETTO			118,3	145,0	164,0	4,0	4,0	317,0
	Bolig og næringseiendom, BRUTTO			123,3	160,0	174,0	14,0	14,0	362,0
	<i>Salgsinntekter</i>			-5,0	-15,0	-10,0	-10,0	-10,0	-45,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Bolig og næringseiendom, NETTO			118,3	145,0	164,0	4,0	4,0	317,0
169	O 8268 Kommunegården - rehabilitering	F3	84,5	9,8	40,5				40,5
170	O 9166 Kildesortering - nye oppsamlingssystemer for avfall	F3	27,0	16,4	5,5				5,5
171	O 8476 Leietakertilpasninger for næringseiendom	S		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
172	O 9104 Tomter, bolig- og næringseiendom	S		88,8	105,0	165,0	5,0	5,0	280,0
	O 9104 Tomter, bolig- og næringseiendom, salgsinntekt	S		-5,0	-15,0	-10,0	-10,0	-10,0	-45,0
	O 9120 Tilfluktsrom	S		0,0					
173	O 9141 Universell utforming - eiendom	S		3,3	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
	BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER			3 248,8	3 278,6	2 958,4	2 449,3	3 407,3	12 093,6
	<i>Salgsinntekter</i>			-48,0	-87,5	-157,0	-42,5	-42,5	-329,5
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-462,9	-618,6	-161,7	-543,9	-421,5	-1 745,8
	NETTO INVESTERINGSUTGIFTER			2 738,0	2 572,5	2 639,7	1 862,9	2 943,3	10 018,3

Sammen skaper vi fremtiden

Mangfold | Raushet | Bærekraft