Bærum kommune

FREMDRIFTSPLAN ASFALTERING UKE 44

Dato	Sted/adresse	Vedtak/ sperring	Oppstart
28.10.2026	Halvorsens vei + Kryss Bjerkåsen	Ok	07:00
28.10.2026	Evjebakken (asfaltfresing)	Ok	09:00
29.10.2026	Evjebakken	Ok	09:00
30.10.2026	Evjebakken	Ok	09:00