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UTBYGGINGSAVTALE 
 

for 
 

«Teleplanbyen» 
 

Fornebuveien 31 mfl. (Teleplanbyen Øst – TPØ), 
Fornebuveien 37 mfl. (Teleplanbyen Vest – TPV) og 

Magnus Poulssons vei 7 mfl. (MP) 
i Bærum kommune 

 
 

1 PARTER 

Følgende Utbyggingsavtale (som definert nedenfor) er inngått mellom:  
 
Navn: Bærum kommune Org.nr.: 935 478 715 
 
heretter betegnet BK 
 
og 
 
Navn:  Teleplan Eiendom AS (TP) Org nr.: 998 424 097 
 Fornebuhøyden Utvikling AS (FB) Org nr.: 929 424 581 
 Magnus Poulssons vei 7 AS (Arcanum) Org nr.: 961 632 285 
 
heretter samlet betegnet UB. 
 
UB eier samtlige eiendommer som omfattes av Utbyggingsavtalen, med unntak av de eiendommer 
som eies av Statens Vegvesen (Gnr. 202 Bnr. 2) og Johnsrud (Gnr. 41 Bnr. 567). 

2 FORMÅL OG BAKGRUNN 

Reguleringsplanene for Teleplanbyen Øst – «TPØ», Teleplanbyen Vest – «TPV» og Magnus Poulssons 
vei/Arcanum – «MP», ble vedtatt av kommunestyret den 21. juni 2023 (Reguleringsplanene).  
 
Det er gitt planbestemmelser og rekkefølgekrav i Reguleringsplanene som skal følges opp gjennom 
Utbyggingsavtalen. Utbyggingsavtalens formål er å regulere hvem som skal besørge og bekoste 
gjennomføring av nærmere angitte tiltak, samt når dette skal skje. 
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3 DEFINISJONER: 

Utbyggingsavtalen:   Denne avtalen med vedlegg. 
 
Eiendommene:  Den/de eiendommer som omfattes av Utbyggingsavtalen, se Vedlegg 

1.  
 
Reguleringsplanene: Reguleringsplanene for Teleplanbyen Øst – TPØ (planID 2021016), 

Teleplanbyen Vest – TPV (planID 2021001) og Arcanum (planID 
2021002), alle vedtatt av kommunestyret den 21. juni 2023, se 
Vedlegg 2-4.  

 
 
Byggeplan:  En plan som inneholder de tekniske tegninger og beskrivelser som er 

nødvendige for å få gjennomført tiltaket som skal overtas av BK. 
 
VPOR:  Veiledende plan for offentlige rom Oksenøyveien nord, datert februar 

2022, se Vedlegg 5. 
 
VPOR-tiltakene:  Tiltakene som er beskrevet i VPOR punkt 5 og 6. Består av følgende 

nummererte tiltak (eller delområder) inntegnet på illustrasjonskart 
blant annet på side 41 i VPOR:  

   
Delområde 01 Byrom nord 
Delområde 02 Fornebuveien 
Delområde 03 Torget 
Delområde 04 Aksen 
Delområde 05 Del av Stasjonsparken 
Delområde 06 Oksenøyveien 
Delområde 07 Parken 
Delområde 08 Magnus Poulssons vei sør 
Delområde 09 Magnus Poulssons vei gatetun 
Delområde 10 Magnus Poulssons vei nord 
Delområde 11 Gangforbindelse nord 

 
Delområde/Delområdene: Ett eller flere av VPOR-tiltakene 
 
Realytelser/Realytelsene:  De tiltak som UB etter Utbyggingsavtalen skal opparbeide, uavhengig 

om BK skal overta tiltaket ved ferdigstillelse eller ikke.  
 
Fase-  
og fremdriftsplan  Plan av 21. mars 2024 med detaljert angivelse av de arbeider som skal 

utføres, og som angir den rekkefølge disse arbeidene skal utføres i, se 
Vedlegg 7.  

 
 
Teknisk  
infrastruktur Teknisk infrastruktur under bakken beskrevet i VPKL og som skal 

opparbeides i forbindelse med realisering av MP, TPV og TPØ.   
 
Rekkefølgebestemmelsene:  Rekkefølgebestemmelsene i Reguleringsplanene, inntatt i punkt 4 

nedenfor.  
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VPKL Veiledende plan for kabler og ledninger, Oksenøyveien nord, datert 19. 

februar 2022, se vedlegg 6. 
 

4 REKKEFØLGEBESTEMMELSENE 

4.1.1 Rekkefølgekrav – før rammetillatelse 

Fra MP:  
§ 14.1  Før rammetillatelse gis må Fornebubanen være etablert eller sikret. 
§ 14.2 Før rammetillatelse gis skal opparbeidelse av gater og byrom innenfor avgrensningen av 

planprogram med plangrep for Oksenøyveien Nord, herunder midlertidig opparbeidelse av  
Fornebuveien, være gjennomført eller sikret. 
 

Fra TPV: 
§ 26.1  Før rammetillatelse gis må tilstrekkelig skole- og barnehagekapasitet være etablert eller 

sikret 
§ 26.2  Før rammetillatelse gis må Fornebubanen være etablert eller sikret 
§ 26.3  Før rammetillatelse gis skal opparbeidelse av gater og byrom innenfor avgrensningen av 

planprogram med plangrep for Oksenøyveien Nord, herunder midlertidig opparbeidelse av  
Fornebuveien, være gjennomført eller sikret. 

§ 26.4  Før rammetillatelse gis skal etablering av hovedsykkelveien fra Teleplan til Lysaker være 
gjennomført eller sikret. 

§ 26.5  Før rammetillatelse gis må byggingen av den nye næringsbebyggelsen på Magnus Poulssons 
vei 7 mfl. være igangsatt. 
 

Fra TPØ:  
§ 29.1 Før rammetillatelse gis må tilstrekkelig skole- og barnehagekapasitet være etablert eller sikret. 
§ 29.2  Før rammetillatelse gis må Fornebubanen være etablert eller sikret. 
§ 29.3  Før rammetillatelse gis skal opparbeidelse av gater og byrom innenfor avgrensningen av 

planprogram med plangrep for Oksenøyveien Nord, herunder midlertidig opparbeidelse av  
Fornebuveien, være gjennomført eller sikret.  

§ 29.4  Før rammetillatelse gis skal etablering av hovedsykkelveien fra Teleplan til Lysaker være 
gjennomført eller sikret. 

§ 29.5  Før rammetillatelse gis skal byggeplan for nytt overbygg/lokk over Snarøyveien være  
godkjent av veieier.  

§ 29.6  Før rammetillatelse gis skal konkurranse/parallelloppdrag for nye kontorbygg, BK1-3 og BK 4, 
fremlegges for Planutvalget 

§ 29.7  Før det kan gis rammetillatelse for tiltak og ny bebyggelse innenfor felt BK1 og BK2 må 
gjennomføring av E18-hovedsykkelveien, som går gjennom planområdet, være sikret. 

4.1.2 Rekkefølgekrav – før igangsettelsestillatelse 

Fra TPV: 
§ 27.1  Før igangsettingstillatelse gis skal bekjempingstiltak mot fremmede arter være utført.  

Bekjempelse og håndtering av plantemateriale og infiserte masser skal skje etter oppdatert  
fagkunnskap. 

§ 27.2  Før igangsettingstillatelse for første byggetrinn i felt BBB2 gis skal bilatkomst til Fornebuveien 
31 (dagens bebyggelse) enten være opprettholdt eller nyetablert. 

 
Fra TPØ:  
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§ 30.1  Før igangsettingstillatelse gis skal bekjempingstiltak mot fremmede arter være utført.  
Bekjempelse og håndtering av plantemateriale og infiserte masser skal skje etter oppdatert  
fagkunnskap. 

§ 30.2  Før igangsettingstillatelse for felt BK1 og 2 gis skal omlagte ramper på Snarøyveien, for  
tilknytning til E18, være etablert. 

§ 30.3  Før igangsettingstillatelse gis for riving av dagens kulvert/lokk over Snarøyveien, for bygging 
av ny kulvert/lokk, må E18-prosjektet Vestre lenke være ferdig og tatt i bruk. 

§ 30.4  Før igangsettingstillatelse gis for ny bebyggelse skal plan for opparbeiding av tilstøtende felt 
med gatetun, kjøreveier og/eller park være godkjent, i tilhørende utomhusplan, av  
kommunen, basert på prinsipper i VPOR. 

4.1.3 Rekkefølgekrav – før brukstillatelse 

Fra MP:  
§ 15.1  Før bebyggelse tas i bruk skal atkomstvei Magnus Poulssons vei (felt fV) være ferdigstilt. 
§ 15.2  Før bygning/virksomhet tas i bruk skal tiltak i henhold til miljøoppfølgingsplanen være  

gjennomført. 
§ 15.3  Før bebyggelse tas bruk skal felt fG og felt fGS 2 være ferdig opparbeidet. 
 
Fra TPV: 
§ 28.1  Før boligene på felt BBB1 og BBB2 tas i bruk skal kjøreveg felt f_SKV1, f_SKV2, gatetun  

f_SGT2, gangveg/gangareal/gågate f_SGG og park f_GP være ferdigstilt. 
§ 28.2  Før boligene på felt BBB1 og BBB2 tas i bruk skal felles uteoppholdsarealer innenfor det  

enkelte felt være ferdig opparbeidet. 
§ 28.3  Før bebyggelse tas i bruk skal tiltak i henhold til miljøoppfølgingsplanen være gjennomført.  
§ 28.4  Før bebyggelse tas i bruk skal tiltak for sikring mot støy, strukturlyd og vibrasjoner være  

gjennomført. 
 
Fra TPØ:  
§ 31.1  Før bebyggelsen på felt BK1 og BK2 kan tas i bruk skal ny atkomstvei, felt f_SKV1 og 2  

(forlengelse av Fornebuveien i nord) være ferdigstilt.  
§ 31.2  Før bebyggelsen på felt BBB1-2 og BK4 kan tas i bruk skal felt f_SGG og felt f_ST være  

ferdigstilt. 
§ 31.3  Før bebyggelse tas i bruk skal tiltak i henhold til miljøoppfølgingsplanen være gjennomført. 
§ 31.4  Før boligene på felt BBB1-2 tas i bruk skal felles uteoppholdsarealer innenfor det enkelte felt  

være ferdig opparbeidet.  
§ 31.5  Før bebyggelse tas i bruk skal tiltak for sikring mot støy, strukturlyd og vibrasjoner være  

gjennomført. 

5 UTBYGGINGSAVTALENS FORHOLD TIL REKKEFØLGEBESTEMMELSENE 

5.1 Generelt 

Ved vedtakelsen av Reguleringsplanene var det forutsatt at utbyggingen av Magnus Poulssons vei 7 
(MP) skulle skje før realiseringen av reguleringsplanene for Teleplanbyen vest (TPV) og Teleplanbyen 
øst (TPØ). Ved inngåelsen av Utbyggingsavtalen har denne forutsetningen for fremdriften endret seg. 
På avtaletidspunktet er det TPV som er planlagt realisert først. I tillegg har det oppstått usikkerhet 
om når utbyggingen av TPØ kan skje, og det er forventet at det ikke vil skje før tidligst 2030.  
 
De endrede forutsetningene har fått betydning for hvordan Utbyggingsavtalen er utformet. Blant 
annet som følge av disse endrede forutsetningene, tar Utbyggingsavtalen ikke sikte på verken å 
omfatte, eller sikre samtlige av Rekkefølgebestemmelsene. Derimot skal den blant annet legge til 
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rette for at utbyggingen av TPV – og utbyggingstakten for øvrig – kan skje etappevis og på 
hensiktsmessig og forutsigbar måte for UB. 
 
Utbyggingsavtalen fordeler Rekkefølgebestemmelsene i tre hovedkategorier:  
(1) Ikke omfattet eller regulert av Utbyggingsavtalen,  
(2) ikke sikret, men enten UB eller BK har påtatt seg plikten til å opparbeide tiltaket, eller  
(3) sikret ved opparbeidelsesplikt og tilhørende garantistillelse.  
 
Nærmere om hvordan Rekkefølgebestemmelsene oppfylles er konkretisert i punktene 5.2 til 5.4 
nedenfor. Rekkefølgebestemmelsenes nummerering, slik den fremkommer under punkt 4 og i 
Reguleringsplanene, vil gjennomgående bli referert til i Utbyggingsavtalen.  

5.2 Rekkefølgebestemmelser som ikke omfattes eller reguleres av Utbyggingsavtalen 

Rekkefølgebestemmelsene §§ 14.1 (MP - Fornebubanen), 26.1 (TPV - Skole- og barnehagekapasitet), 
26.2 (TPV - Fornebubanen), 26.5 (TPV - Utbyggingsrekkefølge MP vs. TPV/TPØ), 29.1 (TPØ - Skole- og 
barnehagekapasitet), 29.2 (TPØ - Fornebubanen), 29.6 (TPØ - Konkurranse/parallelloppdrag nye 
kontorbygg), 27.1 (TPV – Bekjempingstiltak fremmede arter), 30.1 (TPØ – Bekjempingstiltak 
fremmede arter), 30.3 (TPØ – forholdet mellom riving av dagens kulvert/lokk over Snarøyveien og 
ferdigstillelse av Vestre lenke), og samtlige bestemmelser i punktene §§ 15 (MP – rekkefølgekrav 
midlertidig brukstillatelse), 28 (TPV – rekkefølgekrav midlertidig brukstillatelse og 31 (TPØ – 
rekkefølgekrav midlertidig brukstillatelse). 
 
De av Rekkefølgebestemmelsene i den enkelte reguleringsplan som ikke omfattes av 
Utbyggingsavtalen, må på vanlig måte være oppfylt på angitt tidspunkt i den aktuelle 
reguleringsplanen (rammetillatelse/igangsettingstillatelse/brukstillatelse), eller søkes om 
dispensasjon fra.  

5.3 Rekkefølgebestemmelsene som omfattes, men ikke sikres fullt ut gjennom 
Utbyggingsavtalen  

Rekkefølgebestemmelsene §§ 29.5 (TPØ – byggeplan nytt lokk over Snarøyveien), 29.7 (TPØ – E18 
hovedsykkelveien gjennom planområdet), 30.2 (TPØ – omlegging av ramper på Snarøyveien), 30.4 
(TPØ – opparbeiding av tilstøtende felt med gatetun, kjøreveier og/eller park), og delvis §§ 14.2, 26.3 
og 29.3 (som gjelder VPOR-tiltakene, se nærmere i punkt 5.4 nedenfor), er i Utbyggingsavtalen pålagt 
UB å opparbeide, men uten at det stilles garanti som sikkerhet for gjennomføring. Dette fordi 
gjennomføring av disse tiltakene først vil skje på et senere tidspunkt pga. bl.a. anleggsavhengigheter 
ved utviklingen av Teleplanbyen Øst. UB vil ved utbyggingen av MP og TPV formelt sett søke 
dispensasjon fra henholdsvis § 14.2 og § 26.3, mens det ved utbyggingen av TPØ er tenkt at 
Utbyggingsavtalen suppleres med en garantistillelse, eller ved at infrastrukturtiltakene som inngår i 
de aktuelle Rekkefølgebestemmelsene på dette tidspunktet, skal være ferdig 
opparbeidet/gjennomført, eller på annen måte sikret opparbeidet.  
 
Rekkefølgebestemmelsene § 26.4 og Delområde 06 (ett av flere tiltak som inngår i § 14.2, § 26.3, § 
29.3), er i Utbyggingsavtalen pålagt BK å opparbeide, men betinget av at tiltakene er fullfinansiert av 
private eller offentlige bidrag. På avtaletidspunktet foreligger det ikke finansiering av tiltakene, og UB 
må derfor søke om dispensasjon fra de nevnte bestemmelsene selv om UB ikke plikter å bygge disse 
tiltakene.  

5.4 Rekkefølgebestemmelsene som omfattes og sikres av Utbyggingsavtalen 

Rekkefølgebestemmelsene §§ 14.2 (MP – VPOR), 26.3 (TPV - VPOR), 26.4 (TPV – Hovedsykkelvei fra 
Teleplan til Lysaker), 29.3 (TPØ - VPOR), 29.4 (TPØ – Hovedsykkelvei fra Teleplan til Lysaker) og 27.2 
(TPV – Biladkomst til Fornebuveien 31) omfattes og sikres delvis av Utbyggingsavtalen. 
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Bestemmelsene i §§ 14.2, 26.3 og 29.3 er det samme rekkefølgekravet som er inntatt i alle de tre 
Reguleringsplanene, og består hovedsakelig av VPOR-tiltakene, samt midlertidig opparbeidelse av 
Byrom Nord (Delområde 01) og Fornebuveien (Delområde 02).  
 
Begrepet «delvis» sikret i avsnittet ovenfor gjenspeiler at UBs garantistillelse omfatter de VPOR-
tiltakene som naturlig hører sammen med utbyggingen av Teleplanbyen Vest og MP. Dette er 
Delområdene 07, 08, 09, 10 og 11, samt midlertidig opparbeidelse av Delområdene 01 og 02. UB 
stiller garanti for opparbeidelsen av disse tiltakene, jf. punkt 6.4, noe som innebærer at for den delen 
av rekkefølgekravene i §§ 14.2, 26.3, og 29.3 som disse Delområdene utgjør, er fullt ut sikret.  

6 OVERORDNET OM OPPFYLLELSE AV REKKEFØLGEBESTEMMELSER MED VIDERE 

6.1 Generelt 

Partene skal for egen regning og risiko opparbeide sine respektive tiltak i Rekkefølgebestemmelsene 
slik de er fordelt i punkt 5.3. og 5.4 ovenfor. De av VPOR-tiltakene som partene har ansvar for å 
opparbeide, omfatter også besørging og bekostning av Teknisk infrastruktur slik dette er planlagt og 
beskrevet i VPKL, så fremt den aktuelle infrastrukturen ligger innenfor det Delområdet som parten 
har (permanent) opparbeidelsesansvar for. Også Teknisk infrastruktur som må opparbeides utenfor 
det Delområde som parten har ansvar for, kan omfattes av en parts opparbeidelsesansvar. Dette 
gjelder der det nærmeste eksisterende eller planlagte tilknytningspunkt for infrastrukturen ligger 
utenfor partens Delområde, og ingen andre har opparbeidelsesansvar for strekningen fra der 
Delområdets grense slutter og frem til tilknytningspunktet.  
 
I punkt 6.2 og 6.5 nedenfor er partenes opparbeidelsesansvar avgrenset blant annet under 
henvisning til Delområdene, som igjen refererer til illustrasjonskartet i VPOR, jf. definisjonen av 
Delområdene i punkt 3. Det er imidlertid ikke nøyaktig samsvar mellom Delområdenes geografiske 
avgrensning og formålsgrensene i de tre Reguleringsplanenes arealplankart. Dette gjelder for 
eksempel Delområde 09 og arealplankartet for Magnus Poulssons vei 7 m.fl., felt fG. Sistnevnte felt 
omfatter et større areal og noe annen avgrensning enn Delområde 09. Der dette er tilfellet, slik som 
for Delområde 09, skal partens opparbeidelsesansvar følge formålsgrensene i Reguleringsplanene.  
 
Dersom en part har ansvar for midlertidig opparbeidelse av et av Delområdene, omfatter 
opparbeidelsesansvaret ikke Teknisk infrastruktur slik det følger av VPKL tilhørende det aktuelle 
Delområdet, med mindre tiltaket eller partens utbygging for øvrig nødvendiggjør omlegging eller 
oppgradering av eksisterende Teknisk infrastruktur.   
 
UB er videre ansvarlig for besørging og bekostning av eventuelle provisoriske løsninger for vann- og 
avløp eller annen teknisk infrastruktur som nødvendiggjøres av utbyggingen.  
 

6.2 Ansvarsfordeling mellom TP, FB og Arcanum 

Arcanum er ansvarlig for prosjektering og opparbeidelse av følgende tiltak: 
- Opparbeidelse av felt fG og fGS1 og fGS2 (§ 15.3 i MP) 

 
FB og Arcanum er solidarisk ansvarlig for prosjektering og opparbeidelse av følgende tiltak:  

- Permanent opparbeidelse av Delområdene 07, 08, 09 og 11 
- Midlertidig opparbeidelse av Delområdene 01, 02 og 10 (konstruksjonsmessige forhold 

inngår ikke i ansvaret for Delområde 10) 
- Opprettholdelse eller nyetablering av bilatkomst til Fornebuveien 31 (§ 27.2) 
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TP skal prosjektere og opparbeide følgende tiltak:  
- Permanent opparbeidelse av Delområdene 01, 02, 03, 04, 05 og 10. 
- Nytt overbygg/lokk over Snarøyveien (§ 29.5)  
- Etablering av omlagte ramper på Snarøyveien for tilknytning til E18 (§ 30.2) 
- E18-hovedsykkelveien gjennom planområdet for TPØ (§ 29.7) 

6.3 Tidspunkt/faser for gjennomføring av Rekkefølgebestemmelsene og Teknisk infrastruktur 

Permanent opparbeidelse av Delområdene 01-05 skal opparbeides i forbindelse med realiseringen av 
TPØ. De øvrige VPOR-tiltakene som UB har ansvaret for kan opparbeides i etapper tilpasset trinnvis 
utbygging innenfor TPV og MP, jf. bl.a. punkt 5.1 foran, nedenfor og Fase- og fremdriftsplanen.  
 
Midlertidig opparbeidelse av Delområdene 01, 02 og 10 skal gjennomføres i forbindelse med 
realisering av MP og TPV slik det følger av kart og illustrasjoner inntatt som Vedlegg 7 og Fase- og 
fremdriftsplanen.  
 
Felt fG, fGS 1 og 2 skal opparbeides i forbindelse med realiseringen av MP, jf. Fase- og fremdriftsplanen.  
 
Teknisk infrastruktur kan opparbeides i etapper tilpasset trinnvis utbygging innenfor TPV og MP, jf. 
Fase- og fremdriftsplanen.  
 
Dette punkt 6.3 innebærer ingen forpliktelser for BK. Detaljene i tilknytning til de ulike byggetrinnene 
må avklares med byggesaksavdelingen i forbindelse med byggesaksbehandlingen. På tidspunktet for 
inngåelse av Avtalen, er BKs foreløpige inntrykk at den skisserte trinnvise utbyggingen fremstår som 
hensiktsmessig og dels også nødvendig.  

6.4 Sikkerhet 

UB skal stille morselskapsgarantier overfor BK for oppfyllelse av Realytelsene som skal opparbeides i 
tilknytning til realisering av MP og TPV, jf. punkt 5.4 ovenfor og vedlegg 9 (omforent garantitekst).   
 
Morselskapsgarantien for midlertidig opparbeidelse av Delområde 01 og 02, samt VPKL/Teknisk 
infrastruktur for Teleplanbyen Vest, er satt til 90 MNOK (Morselskapsgaranti 1). Morselskapsgaranti 1 
løper til arbeidene er utført og overlevert til kommunen. 
 
Morselskapsgaranti for gjenstående og nye arbeider knyttet til Delområde 07-11, er satt til 10 MNOK 
(Morselskapsgaranti 2). Morselskapsgaranti 2 løper til det er gitt ferdigattest for de respektive tiltak. 
 
Garantiene skal foreligge før det kan gis igangsettingstillatelse for første tiltak innenfor 
Reguleringsplanene.  
 
Morselskapsgaranti 1 kan gjøres gjeldende av BK dersom arbeidene som omfattes av den ikke er utført 
senest 5 år etter at første igangsettingstillatelse for byggefelt BBB2 (TPV) er gitt. 
 
Morselskapsgaranti 2 kan gjøres gjeldende av BK dersom arbeidene som omfattes av den ikke er utført 
innen 30. juni 2032.  
  
For det tilfellet at BK gjør garantiansvaret gjeldende innebærer det ikke at UBs forpliktelser etter 
Utbyggingsavtalen er overtatt av BK. Utløsning av garantiansvaret medfører kun plikt for BK til å 
benytte garantibeløpet så langt det rekker til å oppfylle UBs forpliktelser etter Utbyggingsavtalen. BK 
velger selv hvilke av UBs tiltak som skal prioriteres. Et eventuelt «restansvar» som gjenstår etter at 
garantibeløpet er benyttet, er dermed fortsatt UBs ansvar.  
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6.5 Kommunens plikter: 

BK har ansvar for å oppfylle følgende av Rekkefølgebestemmelsene og VPOR-tiltakene:  
 

- Etablering av hovedsykkelveien fra Teleplan til Lysaker (§§ 26.4 og 29.4) 
- Delområde 06.  

 
BKs opparbeidelsesansvar inntrer ikke før de ovennevnte tiltakene er fullfinansiert ved hjelp av 
offentlige og/eller private bidrag. Dette innebærer samtidig at tiltakene heller ikke er sikret før slik 
finansiering foreligger.  

7 NÆRMERE OM UB SINE PLIKTER 

7.1 Realytelser 

7.1.1 Opparbeidelse og overdragelse av tiltak 

UB skal for egen regning og risiko prosjektere og opparbeide de tiltak som er opplistet foran i punkt 
5.3 og 5.4.  
 
BK skal overta Delområdene 01 og 02 etter henholdsvis midlertidig og permanent opparbeidelse. I 
tillegg skal BK overta hovedanlegg for vann- og avløp, samt eventuelt hovedanlegg for avfallssug som 
etableres innenfor Delområdene etter permanent opparbeidelse. Utbyggingsavtalen er ikke til hinder 
for delovertakelser av enkelte tiltak, så fremt dette godkjennes av relevant teknisk etat hos BK.  
 
De øvrige forannevnte rekkefølgekrav UB skal opparbeide forblir i privat eie, men allmennheten skal 
sikres tilgang ved tinglysning av relevante erklæringer som ikke kan slettes uten samtykke fra BK. 

7.1.2 Standard på tiltakene m.m.  

7.1.2.1 Generelt 

Realytelsene som skal overtas av BK skal opparbeides i samsvar med kommunens til enhver tid 
gjeldende normer og retningslinjer for bygging av kommunal infrastruktur (VA-norm, Veinormaler mv.) 
og i henhold til Byggeplan godkjent av relevant kommunal myndighet (for eksempel veimyndighet og 
vann- og avløpsmyndighet). UB har ansvaret for å utarbeide Byggeplan for de enkelte tiltakene BK skal 
overta. Byggeplanene skal utarbeides til et detaljeringsnivå som for tilbudstegninger for 
utførelsesentreprise etter NS8405.  
 
I tillegg skal tiltakene utformes i tråd med den standard, kvalitet, størrelse og utforming som følger av 
VPOR og VPKL, med mindre Reguleringsplanene og Utbyggingsavtalen fastsetter noe annet. Ved 
motstrid mellom Reguleringsplanene, VPOR/VPKL og kommunale normer, har sistnevnte forrang for 
de tiltakene BK skal overta. 
 
Opparbeidelsen av et tiltak kan ikke starte før Byggeplanen for det enkelte tiltak er godkjent. 
 
BKs godkjennelse av Byggeplaner fritar ikke uten videre UB fra ansvar for å opparbeide tiltakene i 
samsvar med gjeldende krav, normaler og retningslinjer. Dersom BK har godkjent en Byggeplan som 
ikke er i samsvar med krav, normaler eller retningslinjer, og avviket må rettes, plikter BK å 
samarbeide med UB for å finne løsninger som i minst mulig grad påfører UB tilleggskostnader ved 
rettingen. 
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Realytelser som ikke skal overtas av BK skal bygges i samsvar med de krav som følger av 
Reguleringsplanene (kart og bestemmelser). 

7.1.2.2 Særskilt om trafikkområder 

FB og Arcanum har ansvaret for å utarbeide Byggeplan 1 for Delområdene 01 og 02 basert på 
tegningene som partene i fellesskap har utarbeidet for etappevis utbygging av 01, 02 og 10, jf. vedlegg 
8, og TP har ansvaret for å utarbeide Byggeplan 2 for permanent løsning.  

7.1.3 Gjennomføring 

UB er ansvarlig for innhenting av nødvendige tillatelser fra kommunen og andre offentlige 
myndigheter for opparbeidelse av Realytelsene. 
 
UB skal samtidig med innsending av søknad om igangsettingstillatelse for det enkelte byggetrinn 
innsende en oppdatert Fase- og fremdriftsplan for opparbeidelsen av tiltakene til BK. 
 
BK har på forespørsel rett til å få tilgang til prosjektdokumenter som angir utførelse og fremdrift på 
tiltakene. 
 
BK har rett til å få tilgang til anleggsområdet for tiltakene UB har ansvaret for befaring og kontroll. 
 
Er UBs utførelse i strid med Utbyggingsavtalen, kan UB ikke påberope seg at den er utført under BKs 
kontroll, med mindre BK skriftlig har godkjent avviket. Er UBs utførelse i byggetiden i strid med 
Utbyggingsavtalen, eller det oppstår feil eller skader som UB har risikoen for, skal UB varsle BK så snart 
UB blir klar over forholdet. UB plikter deretter å rette feilene og utbedre skadene uten ugrunnet 
opphold. 
 
Partene har en gjensidig plikt til å koordinere byggearbeider der disse faller innenfor samme tidsrom. 

7.1.4 Vilkår for overtakelse av Realytelser 

Kommunal overtakelse av tiltakene beskrevet i punkt 7.1.1 skjer uten vederlag fra BK. 
 
Drift og vedlikehold av tiltakene besørges av UB inntil overtakelse har funnet sted. Tiltakene overtas 
av BK ved overtakelsesforretning. 
 
Tiltakene som skal overtas av BK, overtas ved overtakelsesforretning og i samsvar med BKs til enhver 
tid gjeldende prosedyrer for overtakelse, herunder skal myndighetens og berørte anleggseieres krav 
til FDV-dokumentasjon følges. 

7.1.5 Forberedelse til overtakelsesforretning  

7.1.5.1 Testing og innregulering av tekniske anlegg 

UB skal varsle om kontroll, testing, innregulering eller lignende som skal foretas av tekniske anlegg og 
installasjoner i rimelig tid før aktiviteten. Av varselet skal det fremgå hvilke forutsetninger som må 
være oppfylt for at aktiviteten skal kunne gjennomføres. 
 
UB skal i samarbeid med BK og entreprenør(er) igangsette de tekniske anlegg og installasjoner og 
forestå kontroll, testing, innregulering eller lignende inntil disse fungerer tilfredsstillende. UB skal 
dokumentere gjennomføringen og resultatene av prøvene. Er ikke annet avtalt skal BK motta 
ovennevnte dokumentasjon senest fire uker før påbegynnelsen av overtakelsesforretningen. 
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7.1.5.2 Ferdigbefaring 

UB skal innkalle til og avholde ferdigbefaring av tiltak før overtakelsesforretningen avholdes, hvor 
representanter fra BK og entreprenør deltar. UB skal notere eventuelle mangler som avdekkes. 

7.1.5.3 Levering av FDV-dokumentasjon 

UB skal levere forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon (FDV- dokumentasjon) til BK. Er ikke 
annet avtalt skal dokumentasjonen overleveres både i elektronisk format og i papirformat senest 1 
måned før overtakelsesforretningen, med frist for godkjenning eller kommentar én uke før 
overtakelsesforretningen. Godkjenning av dokumentasjonen skal foreligge senest 3 dager før 
overtakelsesforretningen.  
 
FDV-dokumentasjonen skal som minimum inneholde: 

• alle kontroll-, prøve- og testrapporter som er utarbeidet, 
• spesifikasjoner av ferdig opparbeidede tiltak, 
• tegninger av ferdig opparbeidede tiltak, og 
• bruker-, drifts- og systemdokumentasjon for teknisk anlegg. 

 
Er ikke annet avtalt skal nødvendig opplæring være gjennomført før overtakelse. 

7.1.5.4 Innkalling til overtakelsesforretning 

UB skal i god tid før tiltaket er ferdig skriftlig innkalle BK til overtakelsesforretning. En frist på to uker 
regnet fra mottak av innkallingen skal normalt anses som rimelig. 
 
Innkallingen skal opplyse om: 

• hvilke tiltak overtakelsesforretningen gjelder, 
• eventuelle gjenstående arbeider, 
• ferdigbefaringen er gjennomført, eventuelt tidspunkt for ferdigbefaring og 
• om grunnen er fradelt, eventuelt fremdrift for gjennomføringen av fradelingen. 

 

7.1.6  Overtakelsesforretningen  

7.1.6.1 Generelt 

Overtagelse skjer ved overtakelsesforretning for hvert enkelt tiltak med mindre det er avtalt samlet 
overtakelse av samtlige tiltak. 
 
Ved overtakelsesforretningen skal UB fremlegge oversikt over de mangler UB noterte seg ved 
ferdigbefaringen med angivelse av hvilke som er utbedret. 
 
Partene skal ved overtakelsesforretningen i fellesskap gjennomføre en aktsom befaring av tiltakene. 
BK forutsettes å ha gjennomført en kontroll av mottatte FDV- dokumenter. 

7.1.6.2 Protokoll fra forretningen 

Det skal føres protokoll fra overtakelsesforretningen, som skal angi: 
• alle som er til stede, 
• mangler som måtte påvises, og om partene er uenige om dette, 
• frist for utbedring av påviste mangler og tidspunkt for en eventuell etter befaring, 
• om tiltak overtas eller nektes overtatt og 
• BKs begrunnelse for å nekte overtakelse, og UBs begrunnelse dersom selskapet ikke godtar 

dette. 
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Protokollen undertegnes av de partene som har vært til stede. Partene skal ha hvert sitt eksemplar av 
den underskrevne protokoll.  

7.1.6.3 BK sin rett til å nekte overtakelse 

Tiltak skal være ferdigstilt i henhold til avtalen for at overtakelse skal finne sted. Overtakelse skal 
likevel finne sted dersom det kun påvises mindre mangler, og manglene eller utbedringen av dem har 
liten praktisk betydning for den forutsatte bruken av tiltaket. 
 
BK kan i tillegg nekte å overta hvis det foreligger mangler ved den dokumentasjon som det er avtalt at 
skal foreligge ved overtakelsen. 
 
BK kan likevel ikke nekte å overta hvis mangelen gjelder FDV-dokumentasjon som har liten betydning 
for forvaltning, drift og vedlikehold, og dokumentasjonen heller ikke er nødvendig for at BK skal kunne 
vurdere om avtalens krav er oppfylt. 
 
UB plikter å utbedre påviste feil og mangler uten ugrunnet opphold. 

7.1.7 Virkninger av overtakelse 

Ved overtakelse inntrer følgende virkninger: 
• eiendomsretten til tiltaket går over fra UB til BK, 
• BK får rett til å ta tiltaket i bruk, og 
• risikoen for tiltaket går over fra UB til BK 
• garanti UB har stilt overfor BK for riktig oppfyllelse av Realytelsene, jf. punkt 6.4 ovenfor, 

opphører. 
 
Der BK skal overta Teknisk infrastruktur, overtas ikke eiendomsrett til grunnen, men en evigvarende 
bruksrett til å ha, drifte og vedlikeholde infrastrukturen på eiendommen/eiendommene der den er 
lagt. UB plikter i disse tilfellene å besørge at denne rettigheten tinglyses på den eller de aktuelle 
eiendommene hvor anlegget ligger.  

7.1.8 Plikter etter overtakelse 

Feil og mangler som først viser seg etter overtakelsen plikter UB å utbedre såfremt de er påberopt 
innen 5 år etter overtakelsen (heretter «reklamasjonsretten»). Dette gjelder uavhengig av UBs 
reklamasjonsrett overfor sin(e) entreprenør(er). 
 
Innen utløpet av fristen for å gjøre reklamasjonsretten gjeldende kan hver av partene kreve at det skal 
holdes en felles reklamasjonsbesiktigelse av tiltaket. 
 
Dersom selskapet til UB planlegges oppløst eller avviklet før utløpet av fristen for å gjøre 
reklamasjonsretten gjeldende, skal UB varsle BK minst seks måneder før eventuell avvikling. BK kan i 
et slikt tilfelle kreve at UB stiller bankgaranti for et beløp tilsvarende 15 prosent av byggekostnaden 
for tiltaket/tiltakene, som sikkerhet for den gjenstående perioden hvor reklamasjonsretten kan gjøres 
gjeldende. 
 
Når BK har overtatt et offentlig trafikkområde, skal UB likevel bekoste eventuelle skader på veilegemet 
som forårsakes av UBs anleggstrafikk etter overtakelsen. 
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8 NÆRMERE OM BKs PLIKTER 

8.1 Realytelser 

8.1.1 Opparbeidelse av tiltak 

BK skal for egen regning og risiko prosjektere og opparbeide de tiltak som er angitt i punkt 6.5 ovenfor.  
 

8.1.2 Standard på tiltakene mm 

De offentlige tiltakene angitt i pkt. 6.5 skal prosjekteres og opparbeides i samsvar med kommunens 
normer og praksis for bygging av kommunal infrastruktur.   
 

8.1.3 Ferdigstillelse 

BK er forpliktet til å påbegynne prosjektering og opparbeidelse av tiltakene etter at følgende 
betingelser er oppfylt: 

• Tiltakene er fullt ut finansiert ved offentlige og/eller private bidrag. 
• Samtlige arealer som beslaglegges av tiltakene og gjennomføringen av dem er henholdsvis 

overdratt til BK eller stilt til BKs disposisjon. 
 
BK står fritt til å bestemme i hvilken rekkefølge tiltakene skal gjennomføres. 
 
BK har rett til å ferdigstille tiltakene før de fullt ut er finansiert. 
 

8.1.4 UBs disposisjonsrett til BKs eiendom 

BK skal i nødvendig utstrekning stille til disposisjon grunnareal og/eller gi rettigheter til grunnareal som 
BK eier, for å opparbeide Delområdene 01, 02 og 08-10, samt Teknisk infrastruktur. I den grad tekniske 
anlegg eller infrastruktur skal ligge permanent på BKs eiendom, skal BK avstå nødvendig rettigheter til 
dette. Dersom opparbeidelse av Delområdene 01 og 02 krever midlertidig eller permanent rett til 
grunnareal fra tredjemann, har BK ansvar for å finne løsninger for dette som ikke innebærer forsinket 
innflytting i TPV. Manglende oppfyllelse av sistnevnte forpliktelse kan under ingen omstendighet gi 
grunnlag for erstatningsansvar for BK overfor UB.  
 
Arealene stilles til disposisjon vederlagsfritt. 

9 MERVERDIAVGIFT  

Partene skal inngå egne avtaler om merverdiavgift i den hensikt å unngå at merverdiavgift blir en 
endelig utgift for partene. 
 
Signerte avtaler skal erstatte utkastene som vedlegg 10 til Utbyggingsavtalen når endelige mva-avtaler 
foreligger.  

10 REGLER OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

I den utstrekning lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser med forskrifter får anvendelse på 
opparbeidelsen av tiltakene og kommunen krever det, skal UB anvende dette regelverket på samme 
måte som BK ville vært forpliktet til. 
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Dersom BK blir erstatningsansvarlig overfor tredjepart for brudd på anskaffelsesregelverket, skal UB 
holde BK skadesløs med mindre ansvaret skyldes feil begått av BK. Ved en eventuell rettslig tvist for 
domstolene eller klagesak for KOFA eller ESA har UB rett og plikt til å bistå BK. 

11 OPPARBEIDELSESPLIKT ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS KAP 18 

Utbyggingsavtalen innebærer ingen begrensninger i kommunens rett til å fremsette pålegge 
opparbeidelse av nødvendig offentlig infrastruktur etter plan- og bygningslovens kap. 18. For eksempel 
dersom det blir nødvendig å oppgradere vann- og avløpsanlegg i Arnstein Arnebergs vei på strekningen 
mellom Oksenøyveien og Magnus Poulssons vei, slik nevnt i VPKL.  

12 ENDREDE FORUTSETNINGER 

Dersom Eiendommene omreguleres på en måte som vesentlig avviker fra Reguleringsplanene (hver 
for seg eller samlet), gis hver av partene rett til å kreve reforhandling av Utbyggingsavtalen. 

13 MISLIGHOLD 

Dersom en part misligholder sine plikter etter Utbyggingsavtalen, kan den annen part kreve erstatning 
for direkte økonomisk tap som parten påføres som følge av misligholdet. 
 
Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. 
 
Den part som vil gjøre gjeldende misligholdsvirkninger må reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at 
han oppdaget eller burde oppdaget misligholdet. 

14 TINGLYSNING 

BK har rett til å tinglyse Utbyggingsavtalen, eller et ekstrakt av Utbyggingsavtalen som heftelse på de 
eiendommer som omfattes av Utbyggingsavtalen. Etter skriftlig krav fra BK forplikter UB seg til å 
medvirke til tinglysning. 
 
BK samtykker til at heftelsen, om nødvendig, viker prioritet for byggelån, eventuelt konvertert lån, på 
eiendommene. BK er ikke forpliktet til å vike prioritet til fordel for byggelån/konvertert lån før det er 
gitt rammetillatelse for første byggetrinn på den eiendom det kreves prioritetsfravikelse på. BK er bare 
forpliktet til å vike prioritet for byggelån/konvertert byggelån som er tilknyttet utbygging av den 
eiendom det kreves prioritetsfravikelse på. 
 
Etter skriftlig krav fra UB plikter BK innen 30 dager å samtykke til sletting av Utbyggingsavtalen på 
eiendommer/eierseksjoner som BK har gitt midlertidig brukstillatelse til, slik at UB kan selge/overdra 
eiendommen/eierseksjonen til kjøper uten påhefte av Utbyggingsavtalen. 
 
Etter skriftlig krav fra UB forplikter BK seg til innen 30 dager å sende inn slettebegjæring til Kartverket 
om endelig sletting av heftelsen fra grunnbokbladene til eiendom(mene) når Utbyggingsavtalen er 
oppfylt fra UBs side, eller når Utbyggingsavtalen i sin helhet er bortfalt.  

15 FORHOLDET TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN § 17-3 

Partene er enige om at forpliktelsene som påhviler UB etter Utbyggingsavtalen ligger innenfor de 
lovbestemte skrankene for utbyggingsavtalers innhold fastsatt i plan- og bygningsloven § 17-3. Dette 
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gjelder også når det ses hen til de av Utbyggingsavtalens forpliktelser som innebærer risiko for 
kostnader utover det som var forventet eller beregnet på avtaletidspunktet.  
 
Det understrekes i denne sammenheng at det er UB som har valgt hvem av partene på utbyggersiden 
som skal ha ansvar for opparbeidelse av de ulike VPOR-tiltakene, og dermed også hvordan fordelingen 
av den økonomiske belastningen skal fordeles internt mellom henholdsvis FB, TP og Arcanum. Partene 
er derfor enig i at det ikke er naturlig å vurdere forholdsmessigheten ut fra hvilke plikter én av partene 
på utbyggersiden har påtatt seg, men derimot å se på utbyggersidens samlede forpliktelser under ett.  

16 TRANSPORT AV UTBYGGINGSAVTALEN 

Utbyggingsavtalen kan ikke transporteres uten BKs skriftlige forhåndssamtykke. BK kan ikke nekte 
videretransport uten saklig grunn. 

17 UTBYGGINGSAVTALENS VARIGHET  

Utbyggingsavtalen bortfaller når partenes plikter etter Utbyggingsavtalen er oppfylt, eller når 
Reguleringsplanene ikke lenger har rettsvirkning. 

18 VEDTAK AV KOMPETENT MYNDIGHET 

Utbyggingsavtalen er ikke bindende for BK før den er vedtatt av kommunestyret, eller annet 
organ/person som kommunestyret har delegert myndighet til. 

19 VEDLEGG 

I tillegg til Utbyggingsavtalens hoveddokument, består avtalen av følgende vedlegg: 
 
Vedlegg 1: Oversikt eiendommer som omfattes av Utbyggingsavtalen 
Vedlegg 2: Reguleringsplan Teleplanbyen Øst 
Vedlegg 3: Reguleringsplan Teleplanbyen Vest 
Vedlegg 4: Reguleringsplan Magnus Poulssons vei 7 
Vedlegg 5: Veiledende plan for offentlige rom Oksenøyveien nord 
Vedlegg 6: VPKL – veiledende plan for kabler og ledninger 
Vedlegg 7: Forenklet fase- og fremdriftsplan for Teleplanbyen Vest 
Vedlegg 8: Tegninger/illustrasjoner som viser midlertidig opparbeidelse av delområde 01, 02 og 10 
Vedlegg 9: Morselskapsgarantitekst  
Vedlegg 10: Mal for MVA-avtaler 
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20 PARTENES UNDERSKRIFTER 

 
Dato:  Dato:  
 
 
 
_______________________________ _______________________________  
Bærum kommune UB v/Teleplan Eiendom AS 
 
 
 
 _______________________________ 
 UB v/Fornebuhøyden Utvikling AS 
 
 
 
 _______________________________  
 UB v/Magnus Poulssons vei 7 AS 
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