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E16 Sandvika – Skaret - delprosjekter

Åpnet 2009 

Under bygging

Åpnet 2019
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Fra Bjørum(Isi) til Skaret 

01.03.2023

Bjørum

Skaret

Avtjerna



Utbyggingskontrakt – 1 stor totalentreprise + 1 lokalvegentreprise

Prosjektet omfatter:
8,4km 4-felts motorveg hvorav:

E16 Sandvika – Skaret 

Stikkord:
• Langs sårbart vernet 

vassdrag 

• Trang korridor

• Nærhet til 
naturreservat

• Grensesnitt ny 
Ringeriksbane 

Delprosjekt E16 Bjørum - Skaret

Brenna

Skaret

Skoglund
Bjørum

Kostnad Totalentreprise:
3.015 mrd. eks. mva (2020)

Entreprenør totalentreprise:
Skanska
Planlagt åpning: 2025

Lokalvegentreprise: 
Ombygging gamle E16 => 
Beregnet 90% redusert trafikk, 
oppstart 2025 

• 2 tunneler: 
- Sollihøgdatunnelen 3,4km 
- Bukkesteinshøgdatunnelen 0,8km

• Store bergskjæringer. 
Bl.a. 900 m lang bergskjæring, høyde  
opp mot 36m

• 2 store kryss: Avtjerna og Skaret
• Over 30 konstruksjoner, bl.a. :

• 5 store bruer i linja for E16 
• 8 tunnelportaler

• Ombygging lokalveg inkl. g/s- veg
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Status pr. 27. febr. 2023:
Planlagt åpning 2025
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Sollihøgdatunnelen

Bukkesteinshøgda 



Animasjonsfilm E16 Bjørum – Skaret
Filmen ligger på hjemmesiden vår: www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e16barum/Statens 

vegvesen



Asfaltering E16 ved Brenna

E16 Bjørum – Skaret / Konstruksjoner og veg i dagen

Brenna bruer - ferdig på nyåret

Bukkesteinshøgdatunnelen nord



Video dekkestøp Brenna bruer 27.april

E16 Bjørum - Skaret

Film på vår hjemmeside på:  
www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e16barum/Statens vegvesen



E16 Bjørum – Skaret / Konstruksjoner

Slik ser det ut før armering og støp i «Drammensvogna». 
Viser bunnbjelken under brudekket.

Isi bruer - forskaling



E16 Bjørum – Skaret / Konstruksjoner

Første støp bunnplate på Isi bru nordgående.
Isi bruer



E16 Bjørum – Skaret / Konstruksjoner

Betongen i bunn av veggen har stivnet såpass at vegger 
og bunndekke kan støpes.

Isi bruer



Asfaltering E16 Brenna, uke 40

E16 Bjørum – Skaret / Konstruksjoner og veg i dagen

Skoglund bru: Støping etappe 2 



Asfaltering E16 Avtjerna, 11.10.2022

E16 Bjørum – Skaret / Konstruksjoner og veg i dagen

Sørgående løp

Nordgående løp

Tunnelportaler 
på Avtjerna



Asfaltering E16 Avtjerna, 11.10.2022

E16 Bjørum – Skaret / Konstruksjoner og veg i dagen

Tunnelportaler Skaret 



E16 Bjørum – Skaret; veg i dagen

Aktivitet på Skaret 

Rensing av tunneldrivevann til gjenbruk



Status tunneler  

01.06.2022

Sollihøgdtunnelen 

• Totalt 3400m => På kritisk linje.

• Drevet ca 900m i fra Avtjerna og 
passert ca 1500m fra Skaret. 
Dvs ca. 70%. 
Gjenstår ca 1000m.

• Berget  består av Rombeporfyr, 
vulkansk bergart med vannførende 
lag og askelag. 
Kreves mye injeksjon og sikring. Drevet fra 

Avtjerna

Drevet fra 
Skaret



Status tunneler forts. 

01.03.2023

Bukkesteinshøgdtunnelen

• Totalt ca. 800m lengde 
• Gjennomslag i oktober og november 

2022!
• Sikringsomfang omtrent som forventet.
• Holdt fremdriftsplanen. Ikke på kritisk 

linje.
• Innredningsarbeid i gang.



01.03.2023

E16 Sandvika - Skaret
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01.03.2023

E16 Sandvika - Skaret

Borhullene ladet, og alle tennerne er knyttet sammen med kabler.



E16 Sandvika - Skaret

Hjullaster nesten ferdig med utlasting etter sprengning.



E16 Sandvika - Skaret

Registrering av bergarter, innlekkasje og andre forhold 



01.03.2023

E16 Sandvika - Skaret

Sprøytebetong og bolteplater



Status: Etablering grøfter; innredning    
Bukkesteinshøgdtunnelen



Pågående sprengings- og sikringsarbeider bergskjæringer

● Bergskjæring Bjørkåsen: 
Opptil 36 meters høyde

● Fokus på sikringsanvisning 
og permanent sikring
(Bilde fra november 2022)



Skaret – kryssområde sett mot Skaret-tunnelen



Tiltak for natur og miljø!

I anleggsfasen:
● Overvåking av elva og vannkvalitet pågår for fullt

● Tett oppfølging av vassdragene - jevnlige miljørunder med entreprenør

● Nitrogenrensefilter i Nordlandsdalen (Hole kommune) renser vann fra 
sprengsteinsfylling. Forskningsprosjekt (FoU). 

● Tett kontakt med Statsforvalter 
ift. utslippstillatelser

● Renset tunneldrivevann til VEAS

Nitrogenfilter i Nordlandsdalen

Delprosjekt E16 Bjørum - Skaret



Stasjoner for vannovervåkning

Vannovervåkning i anleggsperioden

01.03.2023
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