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Pressemelding statens vegvesen 13.01.23:
E18 Ramstadsletta–Nesbru: Vil forlenge 
planleggingen for å ta kontroll på kostnadene

• Kraftig økning i anslåtte prosjektkostnader
• Reduserte planmidler i 2023
• Må bruke tid til å få kontroll på prosjektkostnadene
• Samarbeid om optimalisering og tilleggsfinansiering



E18 Vestkorridoren

Bakgrunn for møtet: 
• Anslag november 2021: ca. 12 

mrd.
• Underveis-anslag 

oktober/november 2022: godt 
over 15 mrd.

• SVV vil ikke fremme en 
reguleringsplan over rammen på 
12,2 mrd.

• Redusert planbudsjett i 2023



De viktigste kostnadsdriverne i underveis-anslaget

E18 Ramstadsletta-Nesbru

• Økte enhetspriser
• Underestimerte byggherrekostnader i tidligere anslag
• For lav usikkerhetsavsetning i tidligere anslag



Veien videre
E18 Ramstadsletta-Nesbru

• Kvalitetssikring av mengder i anslaget
• Jobbe videre med kostnadsoptimalisering i en mindre gruppe
• Inntil videre er det fortsatt konsept B det jobbes med
• Hvordan kan vi jobbe med tilleggsfinansiering?
• Forlenget fremdrift



Konsekvenser for Bærum kommune

• Fase 1  Lysaker – Ramstadsletta gjennomføres som planlagt, reduseres ikke omfang
• Konsept B under Sandvika, som kommunen  fikk gjennomslag for i samarbeid med prosjektet, 

opprettholdes
• Vedtak av planprogram utsettes da særlig tidslinjen må revideres. Nytt revidert planprogram blir lagt 

frem for behandling etter revisjon
• Forslag til reguleringsplan fremmes tidlig 2024  (1/2 til 1 års utsettelse)
• Optimalisere løsningene - se på billigere og bedre løsninger på overflaten 
• Bærum får tid til å utrede alternative løsninger for fylkesvei og lokalvei slik også Planutvalget ønsker
• Utrede muligheter for grunneierbidrag og tilleggsfinansiering 
• Sikte oss inn mot avklaring i NTP 2028
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