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Historikk

2013-2015 2016-2019 2021 2022-20232019-2020

Stabæk vender 
tilbake til Nadderud

Stort 
oppgraderings-
behov

Dispensasjon NFF

Mulighetsstudie for 
idrettsparken 
utarbeidet

Konseptvalg-utredning

Vurdering av bolig, 
barnehage og skole i 
næringsbygg

Friidretten besluttes lagt 
til Rud

Stadion besluttes med 
8000 seter, plassering 
mot Ringeriksveien og 
fire sider på stadion

Fastsettelse av 
planprogram 

2A og 2C legges til grunn 
for reguleringsplan

Næringsarealer legges til 
grunn 

Beslutning om 
Eierskapsmodell

Fastsettelse av 
konsept

Tilleggsutredning 3A 
(forkastes)

Driftsmodell besluttes

Planleggingsfase 
igangsettes

Kommunale behov 
utredes i næringsdelen

Reguleringsplan 
godkjennes

Anskaffelse av 
Samspillspartner

Skisse og forprosjekt 2C 



«I Bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape 
gode liv og like muligheter»

Parken skal være for alle innbyggere og besøkende i 

Bærum

Skal gi rom for rekreasjon, lek og uorganisert 

aktivitet, i tillegg til idrett 

Sted hvor generasjoner møtes

Gode arealer der barn og unge kan utfolde seg i et 

trygt og innbydende miljø gjennom alle årstider

Møteplasser som fremmer helse og livskvalitet, 

inkludering, stedsidentitet, tilhørighet og trygghet



Prosjektets visjon under samspillsfasen:
Stedet der generasjoner møtes til hverdags og fest



Landskapsplan

Idrettsparken åpnes opp og skal innby til idrett, lek og aktivitet

Eksisterende situasjon med tribune som barriere i parkenFremtidig situasjon



Nytt stadion innplassert over dagens 
situasjon 

Illustrasjon viser innplassering av nytt 

stadion på eksisterende treningsbane 

i sør og hvordan denne ligger over 

dagens kamp arena og løpe baner. 

Krevende logistikk i parken forventes 

under bygging av nytt stadion



Klima- og miljøambisjoner

Gjenbruk av støttemurer og utstyr utenomhus

Søker å benytte demonterbart materiell fra dagens hovedtribune på 

motsatt side

Bærum kommune sin miljøoppfølgingsplan (MOP) lagt som forutsetning i 

entreprisegjennomføring

Fossilfri byggeplass (utslippsfri byggetørke mm. kobles til fjernvarme)

Pilot for varmeproduksjon 2 x fotballbaner

Solceller til produksjon av elektrisitet (høyverdig energi)



Driftsmodell

Bærum kommune har satt ut drift av stadion og uteareal gjennom entprisekonkurransen

Backe Eiendom og Bærum kommune vil benytte

Driv Eiendomsforvaltning for teknisk og bygningsmessig drift

Stabæk fotball vil stå for banedrift (kunstgress, renhold og vedlikehold av tribuner).

Næringsbygg: Tyngre vedlikehold og fremtidige utskiftinger vil delvis finansieres gjennom 

avsetninger (leieinntekter) som gjøres i sameiet (Backe Eiendom/Bærum kommune)

Stadion: Tyngre vedlikehold og fremtidige utskiftninger vil delvis finansieres gjennom 

årlige leieinntekter (Stabæk Fotball) og FDVU* avsetninger (dekker mellomværende)

*FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling).



Usikkerhet, risiko og muligheter

Usikkerhetsforhold

Risikoregister hhv. entreprenør, Backe Eiendom og Bærum 
kommune

Risiko

Grunnforhold, lønns- og prisstigning, fremdrift, markedet

Muligheter

Samspillskontrakten og mulighet for å benytte åpen bok å hente ut 
gevinst i valg av underleverandører, tekniske løsninger mv.





Skatepark og turdrag gjennom parken

Et anlegg med ulik «løypeprofil» for både 

store og små, avanserte og nybegynnere

Fokus på å bevare grøntområder og 

benytte nivåforskjeller i terreng

Tilpasset skatere, rulleskøyter, 

sparkesykkel og sykkel

Bidrar til å bevare parkpreg

Turdraget igjennom parken bevares



Flomvei

Valgt plassering av stadionet krever omlegging av spill-
og overvannsledningene som går gjennom 
idrettsparken i dag. 

Flomvei og fordrøyningsbasseng må legges over disse 
ledningene

Overvannshåndtering dimensjoneres for 200 års flom 
og følger en tretrinnsstrategi som inkluderer; 

1. drenering av vann via permeable dekker

2. nedsenkede områder/regnbassenger 

3. overvannsrenner

Videre skal det tas til de eksisterende 
fordrøyningsmagasiner



Hovedtribune i sør

Hovedtribune med næringsarealer

Næringskonsept: Trening, co-

working og dagligvare

Restaurant med uteservering på 

hjørnet

Nøkternhet på arealer kommunen 

skal eie

Sambruk av media og VIP arealer



Øvrige tribuner

Fokus på myke fasader inn i parken

Utstrakt bruk av naturlige 

kvalitetsmaterialer

Redusere utrykket med 

oppbrytning av fasader og myke 

former på tak og hjørner

Integrere grønt i fasader og på torg 

for å redusere sorte flater



Hovedtribunen med næringsarealer



Plantegninger

Plan 3: Media, klubblokaler og utleie av kontorplasser

Tak: Tekniske rom og opsjon for energiløsning

Plan 1: Garderobe, dagligvare og restaurant

Plan 2: Treningssenter og serveringsareal for publikum



Fremdrift - avspark i 2026 og ferdigstillelse 2027

Fastsettelse av 
reguleringsplan Q4 2022

Beslutningspunkt 2 
– oktober 2021

Beslutningspunkt 3 
–Q1 2024

Byggestart - Q2 2024

Avspark Q2 2026

Ferdigstille Nadderud 
idrettspark Q2 2027

Rive dagens tribune 
(Q2 2026)

Byggestart skateanlegg/flytte 
dagens idrettsarena –Q3 2026
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