



BÆRUM
KOMMUNE

Status utbedring pasientvarsling

Prosjektleder Utvikling

Amalie Kiri Schei


Sammen skaper vi fremtiden

MANGFOLD · RAUSHET · BÆREKRAFT


- ▶ Kunnskapsgrunnlag
- ▶ Historie 2023
- ▶ Oksenøya sykehjem
- ▶ Plan videre

Sykehjem

kunnskapsgrunnlag



datasenter



HISTORIE 2023

februar mars april mai Juni august september oktober november

11 & 12.05

27.04-12.06

22.06

24.09

24.10

Finne årsak og rette feil som oppsto i februar

Ascom gjennomgang per tjenestested

Overordnet
Ascom
rapport

Feilsøk Oksenøya

Site survey
Oksenøya

Feilretting nettverk
Oksenøya

Videre utbedring og feilretting alle
Ascom lokasjoner (planlegging)

Oksenøya



Juni

august

september

oktober

november

Feilsøk Oksenøya

Site survey
Oksenøya

24.09

24.10

Feilretting nettverk
Oksenøya

Oksenøya



november

etting nettverk
Oksenøya

Plan videre

februar mars april mai Juni august september oktober november

11 & 12.05

27.04-12.06

22.06

24.09

24.10

Finne årsak og rette feil som oppsto i februar

Ascom gjennomgang per tjenestested

Overordnet
Ascom
rapport

Feilsøk Oksenøya


Site survey
Oksenøya

Feilretting nettverk
Oksenøya

Videre utbedring og feilretting alle
Ascom lokasjoner (planlegging)

Plan videre

Fokusområder



Infrastruktur

Konfigurasjon telefoner

Digitalt brukerutstyr

Teknisk og funksjonell
forvaltning

Ivaretas av helseinformatikk

Plan videre

Infrastruktur


Konfigurasjon telefoner

Digitalt brukerstyr

Teknisk og funksjonell forvaltning



reaktiv



proaktiv