


Etter enighet mellom Bærum kommune (BK) og Solligården Bolig DA og Solligården Næring AS (UB) er det gjort følgende endringer i utbyggingsavtalen:

1. BK overtar byggherreansvaret for kulvertstrekning fra knutepunkt ved kryss Jens Rings vei/Nadderudveien til grensesnitt kulvert fra Meglergården, ref. tegning. Dette som kompensasjon for økte krav til kulverter og knutepunkt som har gitt høyere kulvertkostnader enn forutsatt ved utbyggingsavtalens inngåelse. Anleggsbidraget inkl. fordeling realytelse/kontantbidrag endres ikke.



2. Partene er enige om at siste setning i paragraf 8.2 i utbyggingsavtalen utgår, dvs. gjøres ikke gjeldende i dette prosjektet.

Partenes underskrift

Dato

Bærum kommune

20.6.19 Solligården Bolig DA og Solligården Næring AS
SN AS

20.6.19
SB DA

Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Knut', 'Knut', and 'Knut', corresponding to the parties mentioned in the text.