



IMPLENIA NORGE AS
Jostein Kjørstad
Postboks 173 Lilleaker
0216 OSLO

Deres ref.:
Ref.:3092690-
Skjemanr.:800061

Vår ref.:
21/16949/21/229887/DOLY

Dato:
16.11.2021

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Fornebuveien 50

Viser til søknad om endring av tillatelse til støyende arbeid tilsendt kommunen den 08.10.2021. Det vises også til møte mellom Fornebuveien, Bærum kommune og Implenia 23.09.2021, samt korrespondanse i etterkant av dette.

Folkehelsekontoret har tidligere gitt rammer for bygge- og anleggsstøyen i forbindelse med entreprise K2A i brev datert 3.3.2020. Her kommer det blant annet frem hvilke tidspunkt for det støyende arbeidet som vil kunne aksepteres i en fremtidig tillatelse. Det er videre gitt tillatelse (21/140456) til å overskride støygrensene på dagtid i perioden 21.06.2021-22.12.2023 med vilkår om blant annet at «arbeidstidene for de ulike arbeidsoperasjonene beskrevet i søknaden må følges». Fornebuveien søker nå om endring av dette vilkåret.

Informasjon fra søknaden

Implenia ønsker å utvide arbeidstiden for sterkt støyende arbeider på fire adresser i forbindelse med grunnarbeider mellom Fornebu Sør og Lysaker. Søknaden omhandler følgende adresser:

- **Tverrslag ved Fornebuporten, Fornebuveien 50:**

Her er sterkt støyende arbeid fullført og tunelldriving er mer enn 50m fra portal. Det er derfor ingen overskridelser av grenseverdier.

- **Fornebuporten/Norwegian bygget, Oksenøyveien 3:**

Z-spunting, sterkt støyende arbeid, utføres kun i tidsrommet 08-17, i tråd med tillatelse.

Pigging av kalksementstabiliserte masser som i henhold til T-1442 kap 4.2.4 ikke regnes som sterkt støyende arbeid, Denne aktiviteten vil utføres 07-19. Det forventes ikke at den vil medføre vesentlige støyplager. Støymålinger følges opp daglig. Dersom de viser at støynivået i den ekstra perioden 07-08/17-19 er vesentlig høyere enn forventet, vil arbeidstiden innskrenkes tilbake til 08-17.

Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Rådmann Halmrasts
vei 2

Org. nr: 974553376
Bank:
Telefon: 67503200
Faks: 67503201

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

- **Flytårnet, Snarøyveien 30:**

Rørspunt er vesentlig mindre støyende og er mindre preget av rentonet impulslyd enn Zspunt, og vil ha mindre påvirkning på naboer. Disse arbeidene planlegges derfor 07-19. Arbeid i spuntgrop vil ha redusert støynivå for de fleste naboer, da arbeidet foregår under terreng, som fungerer som støyskjerm. Disse arbeidene planlegges derfor 07-19.

Støymålinger følges opp daglig. Dersom de viser at støynivået i den ekstra perioden 07-08/17-19 er vesentlig høyere enn forventet, vil arbeidstiden innskrenkes tilbake til 08-17.

- **Fornebu stasjon og driftsbasis, Snarøyveien 46:**

Arbeidene foregår nede i allerede etablert sjakt 15m under terreng, noe som medfører sterkt redusert støyeffekt. Det er ønskelig at arbeidene kan defineres som ordinært støyende arbeid og at arbeidstiden kan utvides til 07-19 på hverdager, og 07-15 på lørdager.

Folkehelsekontorets vurdering

Bygg- og anleggsarbeid som ikke overskrider grenseverdier i tabell 4 i T-1442 defineres som ordinært støyende arbeid. Ordinært støyende arbeid som ikke overskrider grenseverdier for støy på dagtid kan gjennomføres mellom 07-19 på hverdager og 07-15 lørdager. Dette betyr i praksis at pigging, spunting og liknende arbeid under grenseverdiene kan gjennomføres uten tillatelse fra Folkehelsekontoret. Folkehelsekontoret kan be om å få tilsendt støymåling.

Det er i forkant av arbeidene med rørspunt ved Flytårnet, Snarøyveien 30, antatt at arbeidene vil være vesentlig mindre støyende enn arbeid med Z-spunt. Tilsendte støymålinger fra uke 44 viser imidlertid overskridelser av grenseverdiene fra 10-20 dB. Basert på tilsendte støymålinger kan ikke Folkehelsekontoret gi tillatelse til å utvide arbeidstidene for disse arbeidene.

Fornebubanen har selv anledning til å justere arbeidstidene dersom arbeidene etter hvert blir av mindre støyende karakter, under grenseverdiene i T-1442.

Vedtak

Fornebubanen v/ Implenia kan utvide arbeidstiden for arbeid av sterkt støyende karakter, forutsatt at arbeidene ikke overskrider grenseverdier i T-1442, fra 08-17 til 07-19 på hverdager og 07-15 på lørdager. Folkehelsekontoret gir ikke åpning for utvidelse av arbeidstider for sterkt støyende arbeid ved Flytårnet, Snarøyveien 30, som overskrider grenseverdier.

Vedtaket er gitt med hjemmel i folkehelseloven §§ 4 og 14 og forskrift om miljørettet helsevern § 9a, jfr. kapittel 4 i støyretningslinjen T-1442/201, og i henhold til reguleringsbestemmelsene til områderegulering for metrotrasé Fornebu – Lysaker, delområde Fornebu – Lysaker § 2.8.

Klageadgang

Du kan klage på enkeltvedtaket innen tre uker jamfør forvaltningslovens kapittel 6. Klagen må inneholde en begrunnelse og sendes til Bærum kommune ved Folkehelsekontoret, som gjør en ny vurdering av saken. Dersom kommunen opprettholder vedtaket, sendes saken til statsforvaltningen for endelig avgjørelse.

Med hilsen

Stener Richard Vogt
avdelingsleder

Dorte Lysheim
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur