

EVALUERING AV ANLEGGSPÅN FOR UTBYGGING OG TILRETTELLEGGING AV ANLEGG OG OMRÅDER 2023 - 2026

SAMLET ØVERSIKT - ULIKE ANLEGGSTYPER

| ANLEGGSPROSJEKTTYPE ANLEGG | ANLEGGSPÅN ØKONOMI | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
| | Kost. | BK | Omdisp. | Utbet SM | BK | Omdisp. | Utbet SM | BK | Omdisp. | Utbet SM | BK | Omdisp. | Utbet SM |
| Nyanlegg/rehabilitering | 2 187 972 | 106 105 | 0 | 42 223 | 136 863 | -1 800 | 43 564 | 91 005 | -680 | 51 708 | 2 689 | -4 075 | 0 |
| Nærmiljøanlegg | 35 880 | 9 893 | 0 | 3 649 | 1 428 | 0 | 1 233 | 2 025 | 0 | 1 156 | 0 | -2 050 | 0 |
| SUM | 2 223 852 | 115 998 | 0 | 45 872 | 138 291 | -1 800 | 44 797 | 93 030 | -680 | 52 864 | 2 689 | -6 125 | 0 |

Fet skrift = ferdigstilt og mottatt spillemidler

Blå skrift = finlutsanlegg

Rød skrift = ikke gjennomført/utsatt/buddekket

| NR | NYANLEGG/REHABILITERING | Ansv.ansvarlig | ANLEGGSPÅN ØKONOMI | | | ANLEGGSPÅN ØKONOMI | | | ANLEGGSPÅN ØKONOMI | | | Sekt SM | Sekt SM | Kommentar | |
|----|---|--------------------|--------------------|--------|---------|--------------------|----------------|----|--------------------|----------|----------------|---------|---------|-----------|---|
| | | | Kost. 1000 kr. | BK | Omdisp. | Utbet SM | Kost. 1000 kr. | BK | Omdisp. | Utbet SM | Kost. 1000 kr. | | | | BK |
| 1 | Anne Krefling idrettsstall rehab | Kommune | 364 | | | 14 192 | | | | | | | | 5 520 | Prosjekt ferdigstilt, ikke fått tilslag SM enda, søkt SM 2026 |
| 2 | Ballerud bameskole firdrettsstall | Kommune | | | | | | | | | | | | | Flyttet til Langtidsplan |
| 3 | Barktomta lysanlegg | Kommune | 600 | | | | | | | | | | | 527 | Prosjektet starter opp i 2026 |
| 4 | Bekkestua Arena skate utendørs | Kommune | 1 375 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Bjerkeåsen - turveisi | Kommune | 3 500 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Bjørnegård grass 5er | IL Jærdar | 1 039 | | | 200 | 23 | | | | | | | | |
| 7 | Bjørnegård kunstgress rehab | IL Jærdar | 12 482 | 1 805 | 2 990 | | | | | | | | | | Prosjektet er delvis gjennomført, avsluttes 2026 |
| 8 | Bjørnevik Kajakkanlegg | DNT | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Blommenholm tennisbaner rehab | B&S Tennisklubb | 4 352 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Blommenholm idrettsstus | B&S Tennisklubb | 4 352 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Blommenholm Tennishall | B&S Tennisklubb | 13 036 | 350 | 4 595 | | | | | | | | | | |
| 12 | Blommenholm tennisstall tekketasje | B&S Tennisklubb | 150 | | | 120 | | | | | | | | | Prosjektet er startet opp, slutføres 2026 |
| 13 | Bryn grus rehab lys | Kommune | 573 | | | | | | | 219 | | | | | Flyttet til neste planperiode |
| 14 | Bryn skole idrettsanlegg | Kommune | 120 000 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Buruåsen O-kart | Tyrving IL | 214 | 60 | 81 | | | | | | | | | | |
| 16 | Bærum Golf innendørs treningsarealer | Bærum Golfklubb | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Bærum Golf innendørs treningsarealer - DIV ANL | Bærum Golfklubb | 1 578 | | | | | | | | | | | 731 | 600 bevilget Anl.plan div midler 2025. Prosjektet slutføres i 2026 |
| 18 | Bærum idrettspark firdrettsstadion | Kommune | 130 358 | | | 4 800 | | | | | | | | | |
| 19 | Bærum idrettspark firdrettsstadion | Kommune | 1 725 | | | 3 135 | | | | | | | | | |
| 20 | Bærum idrettspark firdrettsstadion arrangementsbygg | Kommune | 5 985 | | | 1 265 | | | | | | | | | |
| 21 | Bærum idrettspark firdrettsstadion lager | Kommune | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Bærum idrettspark firdrettsstadion | Kommune | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Bærum idrettspark firdrettsstadion | Kommune | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Bærum idrettspark firdrettsstadion | Kommune | 1 872 | | | | | | | 1 872 | | | | | |
| 25 | Bærum idrettspark firdrettsstadion | Kommune | 1 200 | 14 | | | | | | 824 | | | | | |
| 26 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Kommune | 824 | | | | | | | 805 | | | | | |
| 27 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Kommune | 1 286 | | | 73 | | | | | | | | | |
| 28 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Kommune | 390 497 | | | | | | | 1 196 | | | | 493 | Prosjekt ferdigstilt, ikke fått tilslag SM enda, søkt SM 2026 |
| 29 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Kommune | 43 359 | | | | | | | 233 | | | | 10 000 | Prosjekt ferdigstilt, ikke fått siste tilslag SM enda, søkt SM 2026 |
| 30 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Kommune | 105 | | | | | | | 23 401 | | | | | |
| 31 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Heslum IL | | | | 105 | | | | | | | | | |
| 32 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Bærumssvømmehallen | 7 000 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Bærumssvømmehallen | 3 000 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Bærumssvømmehallen | 3 000 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Bærumssvømmehallen | 20 000 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Bærumssvømmehallen | 128 000 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Bærumssvømmehallen | 7 779 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Bærumssvømmehallen | 126 | 20 | | | | | | 1 150 | | | | | |
| 39 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Bærumssvømmehallen | 20 005 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Bærumssvømmehallen | 4 600 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Bærumssvømmehallen | 120 592 | 77 708 | | 26 920 | | | | 4 988 | | | | 1 242 | |
| 42 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Bærumssvømmehallen | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Bærumssvømmehallen | 1 400 | | | | | | | | | | | 570 | 600 bevilget Anl.plan div midler 2025. Prosjekt startet opp, søkt SM 2026 |
| 44 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Bærumssvømmehallen | 4 000 | | | | | | | | | | | 1000 | bevilget Anl.plan div midler 2025. Prosjekt startet opp, søkt SM 2026 |
| 45 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Bærumssvømmehallen | 1 535 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Bærumssvømmehallen | 535 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Bærumssvømmehallen | 10 900 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Bærumssvømmehallen | 2 845 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Bærumssvømmehallen | 4 700 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Bærumssvømmehallen | 500 | 500 | | | | | | | | | | 600 | 3200 totalt bevilget i Anl.plan - ferdigstilles 2026 |
| 51 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Bærumssvømmehallen | 1 700 | | | | | | | | | | | | 600 bevilget Anl.plan. Prosjektet i oppstartfasen |
| 52 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Bærumssvømmehallen | 1 700 | | | | | | | | | | | 177 | |
| 53 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Bærumssvømmehallen | 1 700 | | | | | | | | | | | 199 | |
| 54 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Bærumssvømmehallen | 1 075 | | | | | | | | | | | 632 | 900 bevilget Anl.plan. Prosjektet flyttet til neste planperiode, starter opp 2025 |
| 55 | Bærum idrettspark kunstis rehab lys | Bærumssvømmehallen | 700 | | | | | | | | | | | 658 | 1075 bevilget Anl.plan, 475 ompr. Søkt SM 2026 |

