

Asfalteringsplan – uke 35

Onsdag 31. august

Lillehagveien 22A-48	254 m
Lillehagveien 67-81B	252

Torsdag 01.september

Solbergveien 42a-42d	103
Tomtestubben	153

Det henstilles til beboere å fjerne hageavfall og **ikke parkere** i eller langs veien i perioden arbeidene foregår.
*Ved regnvær kan eventuelt fremdriften på asfaltleggingen bli forskjøvet.