

Asfalteringsplan – uke 34

Mandag 23/8

Veinr	Veinavn	Lengde (m)
7047 1	Åsløkkveien gangvei	118
7093 1	Åsløkkstien gangvei	120
1308 1	Vesthavnveien	150

Tirsdag 24/8

	Åsengveien snuplass	
2044 1	Otto Rykkinds vei	

Onsdag 25/8

2104 2	Rødskiferveien 1-12	142
7016 1	Gjettumveien, gangvei	300

Torsdag 26/8

1091 1	Flatveien	167
--------	-----------	-----

Det henstilles til beboere å fjerne hageavfall og **ikke parkere** i eller langs veien i perioden arbeidene foregår.

*Ved regnvær kan eventuelt fremdriften på asfaltleggingen bli forskjøvet.