

FREMDRIFTSPLAN ASFALTERING UKE 37

Dato	Sted/adresse	Vedtak/ sperring	Oppstart
11.09.2023	Ørneveien 1-30	Ok	07:00
11.09.2023	Bjørnebærstien	Ok	12:00
12.09.2023	Dønskistien	Ok	07:00
12.09.2023	Steinsoppgrenda	Ok	12:00
12.09.2023	Kremlegrenda	Ok	12:00
13.09.2023	Vensåsveien	Ok	07:00