

| FREMDRIFTSPLAN ASFALTERING UKE 27 |                 |                     |          |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|----------|
| Dato                              | Sted/adresse    | Vedtak/<br>sperring | Oppstart |
| 30.06.2025                        | Grindstuplassen | Ok                  | 07:00    |
| 30.06.2025                        | Liaveien        | Ok                  | 07:00    |
| 01.07.2025                        | Neslia 8-10     | Ok                  | 07:00    |
| 02.07.2025                        | Gyssestadveien  | Ok                  | 07:00    |
| 03.07.2025                        | Vesleveien      | Ok                  | 07:00    |

[Asfaltplan 2025](#) | [Vei og trafikk](#) | [Bærum kommune](#)