

FREMDRIFTSPLAN ASFALTERING UKE 28			
Dato	Sted/adresse	Vedtak/ sperring	Oppstart
07.07.2025	Vesleveien	Ok	07:00
08.07.2025	Åsterudsletta 30-40	Ok	07:00
10.07.2025	Vågebyveien	Ok	07:00

[Asfaltplan 2025](#) | [Vei og trafikk](#) | [Bærum kommune](#)