



Deres ref.:

Vår ref.:

21/17725/23/33913/HATH

Dato:

10.02.2023

1000795 Hosleveien-Dyrefaret Informasjon om prosjektet - Infobrev 5

Som dere vet, er byggearbeidene nå godt i gang. Hosleveien ble stengt 08.08.2022 og planen var å åpne igjen sommeren 2023. Gravearbeidene har imidlertid avdekket noen utfordringer i grunnen som har forsinket oss.

Per februar 2023 er gjenåpning av Hosleveien planlagt til november 2023.

Utsatt åpning av Hosleveien skyldes tre forhold:

- Lavspentkabler: Det er gjort funn av en stor mengde lavspentkabler midt i anleggsområdet, et annet sted enn det som ble opplyst av kabeleiere. Dette førte til en betydelig omlegging, utført av kabeleiers entreprenører, i begynnelsen av byggeperioden. Andre arbeider kunne ikke starte opp før dette var utført.
- Grunnforhold: Det var bløtere masser i grunnen enn grunnundersøkelsene viste. Det gjorde at vi måtte spunte rundt hele byggegroppen. Nødvendig maskinelt utstyr var det noe ventetid på.
- Sjøppmasser: Det er funnet store mengder søppelmasser på ca. fire meters dyp fra en gammel fylling. Dette krever nøye sortering av massene før det blir kjørt til riktige type deponier.

En oppdatert fremdriftsplan, slik den foreligger pr. dags dato, er å finne på prosjektets hjemmeside: <https://www.baerum.kommune.no/hosleveien-dyrefaret>

Kontakt gjerne prosjektets nabokontakt dersom du har spørsmål:
Sofie Meta, nabokontakten@baerum.kommune.no

Med hilsen
Halvor Thorbjørnsen
prosjektleder

Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Brambanigården
Postboks 700

Org. nr: 997887867
Bank:
Telefon:
Faks:

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no