

VEAS - TIDSLINJE FOR VEDTAK I OMDANNINGSSAK

Januar

22.1. møte i eierutvalget Bærum orientering om foreslått struktur

Februar

7.2. styremøte VEAS orientering om saken og mulighet for styrets innspill
8.2. samtale med rådsleder orientering av rådsleder om saken og videre fremdrift
11.2. møte med Oslo MOS orientering om foreslått struktur og fremdrift

28.2. utsendelse styresaker VEAS før møtet i mars

Mars

7.3. styremøte VEAS 1. gangs behandling av selve saken med vedtak
8.3. utsendelse rådssaker VEAS før møtet i mars

11.3. møte med eierutvalg Asker orientering om saken og videre fremdrift

21.3. rådsmøte VEAS 1. gangs behandling av saken med vedtak

28.3. utsendelse styresaker VEAS før møtet i april

April

4.4. x-ord styremøte VEAS vedtak om omdanning av VEAS, ny selskapsform, konsernstruktur, aksjonæravtale, vedtekter i alle selskaper, kostnader (skatt, tinglysning, rådgivning), fremdrift

9.4. kommunestyremøte Asker orientering om omdanningssaken
9.4. møte eierutvalget Bærum orientering om omdanningssaken

11.4. utsendelse rådssaker VEAS før møtet i april

24.4. møte formannskapet Bærum orientering om omdanningen
25.4. x-ord rådsmøte VEAS vedtak om omdanning med anmodning om vedtak hos eierkommunene

24. eller 26.4. intern høring Oslo alle byrådsavd skal avgi uttalelse før politisk behandling (NOE/FIN)

29.4. møte med politisk ledelse Oslo orientering om omdanningssaken
30.4. møte formannskapet Asker

Mai

7.5. møte formannskapet Bærum
8.5. innlevere til byrådsctr Oslo frist for innmelding av saken til byrådet

14.5. møte formannskapet Asker
16.5. offentlig høring i Oslo frist for å legge ut saken til offentlig innsyn

21.5. møte formannskapet Bærum

- 21.5. møte kommunestyret Asker
- 23.5. Byrådet avgir saken til bystyret i Oslo

Juni

- 4.6. møte eierutvalget Bærum behandle omdanningssaken
- 4.6. møte formannskapet Asker behandle omdanningssaken

- 6.6. møte h-utv. Bærum behandle omdanningssaken
- 6.6. møte finanskomitéen Oslo uttalelse om omdanningssaken (innstilling til bystyret)

- [7.6. styremøte VEAS (for sent å saksbehandle omdanningssaken her)]

- 11.6. kommunestyremøte Asker vedtak om omdanning
- 12.6. møte formannskapet Bærum siste mulighet for vedtak før kommunestyremøtet

- 19.6. kommunestyremøte Bærum vedtak om omdanning
- 19.6. bystyremøte Oslo vedtak om omdanning

September

- 17.9. 1. møte formannskapet Asker
- 24.9. 1. kommunestyremøte Asker

Oktober

- 15.10. 1. møte i formannskap Bærum
- 23.10. 1. kommunestyremøte Bærum