



NOTAT

Dato: 10.05.2019
Arkivkode:
J.postID:
Arkivsaksnr:

Vedrørende: **Snødeponi- Status for vann og avløpsledninger til Sollihøgda**

Bærum kommune – Vann og Avløp (heretter VABK) og Statens vegvesen Region øst (heretter SVRØ) skal gjennom et fellesprosjekt etablere kommunalt vann- og avløpsanlegg fra Isi til Sollihøgda. Det nye ledningsnett skal ivareta VABKs eget behov for vann og avløp på strekningen (Skal erstatte Bærum og Hole kommunes avløpsrenseanlegg), samt dekke SVRØs behov i forbindelse med E16-utbyggingen. Ledningsnett skal også dekke SVRØs behov for vaske- og brannvann til tunneler i driftsfase samt dekket eventuelt behov for påslipp fra fremtidig snødeponi.

Etableringen av vann- og avløpsanlegget på strekningen Isi-Sollihøgda utføres som flere delprosjekter:

- Isi – Bjørum sag
- Bjørum sag – Avtjerna
- Avtjerna
- Avtjerna – Sollihøgda renseanlegg

Tabell 1 Oversikt over delstrekninger, ansvarlig byggherre og frister

Delstrekning/entreprise	Ansvar utbygging		Frist ferdigstillelse
	VABK	SVRØ	
Isi – Bjørum sag		×	13.11.2020
Bjørum sag– Avtjerna	×		13.11.2020
Avtjerna (til tilknytningspunkt Sollihøgda tunnelen)		×	Utføres i en annen entreprise
Avtjerna – Sollihøgda renseanlegg		×	Antatt 2025, etter åpning av E16 Bjørum – Skaret

Med hilsen

Mads Aulie
overingeniør