



Handlingsplan jan-juli 2021 - STATUS Rapport

Dato: 02.07.21

Tiltaksnr	Klimatiltak i handlingsplan jan-juli 2021	Ansvar	Status	Kommentar
MOBILITET				
1	SYKKELHOTELL	Miljøtekniske tjenester	Går etter plan	Sykelhotell står ferdig på Kolsås. Sykkelskap er flyttet fra Kolsås til Gjettem og Jar.
2	TILTAK FRA HANDLINGSPLAN SYKKEL	Miljøtekniske tjenester	Går etter plan	Tas ut av forslag til handlingsplan 2. halvår 2021
3	STYRKING AV VINTERDRIFTEN FOR SYKKELVEIER	Miljøtekniske tjenester	Går etter plan	
4	GÅGRUPPER TIL SKOLEN	Oppvekst skole	OBS!	Miljøtekniske tjenester har ansvar for fysisk tilrettelegging.
5	MIKROMOBILITET	Miljøtekniske tjenester	Går etter plan	Ordningen er nå full operasjonell. Pandemien har ført til økt ambisjonsnivå - tilbudet utvides til større deler av kommunen.
6	SMARTBIKE BÆRUM (ELSYKKEL LÅNEORDNING)	Miljøtekniske tjenester	Avvik	Tidligere 3 tiltak rettet mot bedrifter, innbyggere og ansatte. Ordningen for innbyggere er ikke fornyet pga mangel på ressurser og uavklart ansvar. Ordning for ansatte er i drift, men behov for utskifting av gamle sykler. Bruker høsten 2021 til å redefinere prosjektet. Planlegging av tilbud og ny anskaffelse i 2022.
7	ETABLERE FLERE INNFAKTPARKERINGSPLASSER	Miljøtekniske tjenester	OBS!	Avventer politisk behandling av parkeringsstrategi.
8	SAMKJØRING TIL FRITIDSaktiviteter - SKIBUSS	Miljøtekniske tjenester	Avvik	Forsinket oppstart vinter 2020/21 grunnet pandemi og sen skisesong.
9	GRØNNE BUSSEER SOM REDUSERER BEHOV FOR PRIVATBIL	Miljøtekniske tjenester	Går etter plan	Prosjekt avsluttes sommer 2022.
10	KJØRESTOPP - NYE LØSNINGER FOR Å REDUSERE FORELDREKJØRING TIL FRITIDSaktiviteter	Miljøtekniske tjenester	Går etter plan	
11	BILPOOL I NYE BOLIGPROSJEKTER	Plan, Miljø og Kultur	Ikke rapportert	
12	OFFENTLIG PARKERING MED LADEPUNKT	Miljøtekniske tjenester	Går etter plan	Fullføres og avsluttes i 2021.
13	GRATIS PARKERING FOR ELBILER	Miljøtekniske tjenester	Avvik	Tiltak gjennomføres, men mangler midler for å kompensere for inntektstapet som følge av gratis parkering for elbiler.
14	PILOT - HENTEPUNKTER I SAMARBEID MED POSTEN	Kommunaldirektør samfunn	Går etter plan	
15	ZEN PÅ FORNEBU	Kommunaldirektør samfunn	Går etter plan	Tas ut av forslag til handlingsplan 2. halvår 2021. Ivaretas av tiltaket "Fremme og utvikle forbilprosjekter og innovative løsninger"
16	KLIMAKLOK DASHBOARD	Kommunaldirektør samfunn	Går etter plan	
17	HELELEKTRISK OG KLIMAVENNLIG MOBILITET FORNEBU - PILOT	Kommunaldirektør samfunn	OBS!	Forsinket pga Covid 19, men er nå i oppstartsfase.
18	VERKTØYKASSE FOR KLIMAKLOK NÆRINGS LIV	Kommunaldirektør samfunn	Går etter plan	
19	PILOT - DRONELEVERING PÅ FORNEBU	Kommunaldirektør samfunn	Går etter plan	
20	UTSLIPPSFRI KOMMUNAL PERSONBILPARK	Miljøtekniske tjenester	Går etter plan	Oppdatert tittel
21	FÆRRE P-PLASSER FOR ANSATTE	Miljøtekniske tjenester	OBS!	Uavklart ansvar
22	BILPOOL FOR KJØRING I TJENESTE	Miljøtekniske tjenester	OBS!	Uavklart ansvar
23	ANALYSE AV KOMMUNENS VARELEVERANSER	Kommunaldirektør samfunn	Går etter plan	Tas ut av forslag til handlingsplan 2. halvår 2021
24	KARTLEGGING AV VARETRANSPORTEN I SANDVIKA	Kommunaldirektør samfunn	Går etter plan	Tas ut av forslag til handlingsplan 2. halvår 2021
25	DIGITAL OPTIMALISERING OG SPORING AV MASSETRANSPORTER	Kommunaldirektør samfunn	Går etter plan	Oppdatert tittel
26	UTSLIPPSFRITT FORVALTNINGSOMRÅDE FOR MASSER OG BYGGEVARERESSURSER I BÆRUM	Kommunaldirektør samfunn	Går etter plan	Oppdatert tittel



Handlingsplan jan-juli 2021 - STATUS Rapport

Dato: 02.07.21

Tiltaksnr	Klimatiltak i handlingsplan jan-juli 2021	Ansvar	Status	Kommentar
BYGG				
27	GRATIS ENERGI RÅDGIVNING OG TILSKUDD TIL ENERGIEFFEKTIVISERING - HUSHOLDNINGENE	Kommunaldirektør samfunn	Går etter plan	Ansvar flyttet fra Plan. Tidligere 2 separate tiltak som nå er slått sammen.
28	FORENKLE BYGGESAKSBEHANDLING AV KLIMATILTAK	Plan, Miljø og Kultur	Avvik	Tiltaket tas ut av handlingsplanen. Plan og bygningsloven forbyr dispensasjon fra saksbehandlingsbestemmelser. Samfunnsnyttige tiltak med tydelig klimaprofil prioriteres allerede høyt hos byggesak.
29	UTVIKLE SMARTERE STYRING AV BYGG	Eiendom	Går etter plan	
30	GJENNOMFØRE UTSKIFTING FOR UTENDØRSBELYSNING	Eiendom	Går etter plan	Oppdatert tittel
31	GJENNOMFØRE ÅRLIG STORSERVICE PÅ ALLE VARME OG VENTILASJONSANLEGG	Eiendom	Avvik	Ikke organisasjon og kapasitet til gjennomføring. Bør gjennomptas.
32	UTVIKLE DETALJERINGSGRAD PÅ ENERGI MÅLING	Eiendom	Går etter plan	Startes opp i uke 26.
33	UTVIKLE KOMPETANSE OM ENERGIEFFEKTIV DRIFT AV BYGG	Eiendom	OBS!	Ikke kapasitet til gjennomføring. Ønsker å lage en kampanje med skole og ha pilotbygg der vi ser på hvordan skolene kan være klimakloke både ved å lære opp elever, lærere og drift og skape et samarbeid på tvers av tjenestene.
34	PILOT - AVDEKKE SAMMENHENG MELLOM BRUKSTID OG ENERGI BEHOV	Eiendom	Ikke rapportert	Inngår i tiltaket "Uvikle kompetanse om energieffektiv drift av bygg". Tas ut av handlingsplanen som eget tiltak.
35	KARTLEGG OG GJENNOMFØRE TILTAK FOR Å FORBEDRE ENERGIYTTELSE	Eiendom	OBS!	Inneholder en mengde tiltak både drift og forvaltning. Mangel på ressurser hos Eiendomsdrift kan redusere planlagt fremdrift.
36	OPTIMALISERE YTELSE PÅ EKISTERENDE VARMEPUMPEANLEGG	Eiendom	Går etter plan	
37	REDUSERE MAKSIMALT ELEKTRISK EFFEKTUTTAK FRA BYGG	Eiendom	Går etter plan	Startes uke 26
38	DELTA I FORSKNINGSPROSJEKTER KNYTTET TIL FORNYBAR ENERGI OG EFFEKTSTYRING	Eiendom	Ikke rapportert	Inngår i tiltaket "Fremme og utvikle forbildeprosjekter og innovative løsninger". Tas ut av handlingsplanen som eget tiltak.
39	INSTALLERE VARMEPUMPER	Eiendom	Går etter plan	
40	PRODUSERE FORNYBAR ENERGI FRA SOLEN	Eiendom	Går etter plan	
41	VURDERING AV PASSIVHUS / PLUSSHUS	Eiendom	Går etter plan	
42	STANDARDISERE MILJØOPPFLØGING I PROSJEKTER	Eiendom	Går etter plan	Oppdatert tittel
43	TILPASSE NYBYGG FOR FREMTIDIG GJENBRUK	Eiendom	Går etter plan	
44	REDUSERE AVFALL FRA BYGGEPLASSER	Eiendom	Går etter plan	
45	FØLGE OPP KLIMAGASSUTSLIPP FOR NYBYGG- OG REHABPROSJEKTER	Eiendom	Går etter plan	
46	BRUKE MILJØMERKEDE PRODUKTER I PROSJEKTER	Eiendom	Går etter plan	
47	UTVIKLE EGEN KOMPETANSE VED Å GJENNOMFØRE UTVIKLINGSPROSJEKTER INNEN SIRKULÆRØKONOMI OG AVFALLSREDUKSJON	Eiendom	Går etter plan	
48	KOMMUNALE BYGG - GJENBRUKE BYGG OG MATERIALER	Eiendom	Går etter plan	Oppdatert tittel
49	UTVIKLINGSPROSJEKTER SIRKULÆRE BYGG	Eiendom	Går etter plan	
50	UTVIKLINGSPROSJEKT EFFEKTSTYRING	Eiendom	OBS!	Ikke startet opp. Noe forsinket.
51	FREMME OG UTVIKLE FORBILDEPROSJEKTER OG INNOVATIVE LØSNINGER	Eiendom	Går etter plan	
52	GRADVIS UTSLIPPSFRI MASKINBRUK PÅ BYGGEPLASS	Eiendom	Går etter plan	Oppdatert tittel
53	UTSLIPPSFRI VARME PÅ BYGGEPLASS (NYBYGG)	Eiendom	Går etter plan	
54	REDUSERE BRUK AV BIOOLJE I SPISSLAST	Eiendom	Går etter plan	



Handlingsplan jan-juli 2021 - STATUS Rapport

Dato: 02.07.21

Tiltaksnr	Klimatiltak i handlingsplan jan-juli 2021	Ansvar	Status	Kommentar
RESSURSBRUK				
55	RENOVASJONSTJENESTER MED ØKT FOKUS PÅ OMBRUK OG MATERIALGJENVINNING	Miljøtekniske tjenester	Avvik	Har ikke blitt iverksatt pga pandemien. Starter med Mobilt mottak som kjører rundt i Bærum. Ombrukscontainer på Isi for mindre byggemateriell. Oppstart uke 26 med å hente ut brukbare ting til ombruk fra rampa på Isi.
56	ETABLERE NYE PERMANENTE OMBRUKSARENAER	Miljøtekniske tjenester	Går etter plan	Samarbeid med Asker fortsetter, samt næringsliv, lag og organisasjoner i Bærum
57	AVFALLSBEHOLDERE	Miljøtekniske tjenester	Går etter plan	Utkjøring av beholdere til papir, papp og drikkekartong for de som fortsatt har oransje sekk.
58	MOBILT MOTTAK	Miljøtekniske tjenester	Går etter plan	Er ute på anbud og venter på tilbud på container. Transport ser etter kjøp av brukt krokbil
59	MATSVINN OG MATVINN	Oppvekst skole	Går etter plan	
60	LYSSETTING AV TURSTI MED SOLCELLER	Miljøtekniske tjenester	Går etter plan	
61	RESSURSBANK BÆRUM - HOVEDPROSJEKT	Kommunaldirektør samfunn	Går etter plan	Tas ut av forslag til handlingsplan for 2. halvår 2021
62	KARTLEGGING AV CO2 LAGRINGSPOTENSIALE I BÆRUM	Miljøtekniske tjenester	OBS!	Utsatt til høst 2021 for å koordinere arbeidet med andre kommuner samt sikre tilpasning til ny klimagasskalkulator utviklet av NIBIO for Miljødirektoratet
63	MILJØSERTIFISERTE LEVERANDØRER OG PRODUKTER	Organisasjon og interne tjenester	Går etter plan	Del av dagens prosesser. Tas ut av forslag til handlingsplan for 2. halvår 2021
64	ANSKAFFELSE - KOMPETANSELØFT	Organisasjon og interne tjenester	Går etter plan	Oppdatert tittel
65	REDUSERE AVFALLSMENGE PÅ EIENDOMMER I DRIFT OG OPPRETTHOLDE RIKTIG SORTERING	Eiendom	OBS!	Avventes oppstart kontor igjen.