



NOTAT

Dato: 05.05.2022

Arkivkode:

J.postID: 22/89100

Arkivsaksnr: 19/23877

---

Til:			
Planutvalget			

Fra: Kommunedirektøren

Vedrørende: **Møte i planutvalget 05.05.2022 - Tidsplan for videre arbeid med kommuneplanens arealdel**

---

Spørsmål fra Eirik Bøe (V), 03.05.22 via politisk sekretariat ved Borgny Danielsen

Utvalgsleder ønsker at du orienterer kort om hva som er endelig besluttet når det gjelder KDs fremleggelse av kommuneplanens arealdel i juni?

Kommunedirektørens svar

Kommunedirektøren vil søke å fremme kommuneplanens arealdel for politisk førstegangsbehandling før sommerferien.

Det siktes mot en behandling av planen i planutvalget 16. juni. Planen fremmes også for formannskapet som er kommuneplanutvalg, i møte 21. juni. Høringsprosessen igangsettes raskest mulig etter vedtak i formannskapet.

Høringsperioden skal vare i min. 6 uker. Av hensyn til medvirkning er det lite heldig å gjennomføre høring og offentlig ettersyn i sommerferien, og det er vanlig praksis at høringsperioden da forlenges, slik at berørte og interessenter gis tilstrekkelig mulighet til å delta på informasjonsmøte(r) og gi inn uttalelser til planforslaget.

Høringsperioden foreslås lagt til perioden 27. juni - 30. september. Det vil gi tilstrekkelig tid til gjennomføring av åpne møter og sikre medvirkning. Det vil også gi tid til informasjonsmøter med regionale/statlige myndigheter.

Det siktes inn mot sluttbehandling av kommuneplanens arealdel i januar, forutsatt at det ikke innkommer merknader som medfører uventet merarbeid og -prosess.

**Framdrift:**

- 16.6: Planutvalget: Førstegangsbehandling av KPA.
- 21.6: Formannskapet: Førstegangsbehandling av KPA 1. gang.
- 27.6 – 30.9: Høringsperiode forutsatt vedtak om off. ettersyn og høring i FSK
- 20.8 – 15.9: Åpne høringsmøter, møter i regionalt planforum mm.
- 30.9 – 20.12: Merknadsbehandling og evt justering av planforslag. Intern godkjenning.
- Januar: Sluttbehandling i råd og utvalg  
Sluttbehandling i formannskap og kommunestyre