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Hvordan har utviklingen vært på
Carpe diem siden sist konferanse?



Planer for Carpe Diem Demenslandsby

 Trude Schei prosjektleder siden 2014

 Tjenesteleder ansatt 01.08.2019, godt i gang med planlegging

 Så kom BOMBEN mars 2020

 Tjenesteleder og prosjektleder omdisponert til å opprette en koronaavdeling 
for Bærum kommune. 

 Så gikk jo dagan



Hele planen er blitt annerledes enn 
tiltenkt

 Åpning Carpe Diem september 2020

 Forutsetningene ble endret

 Beboere skulle få komme inn i enheter de var tilpasset til.

 Tatt i bruk bemanningsbyrå

 Avdelingsledere skulle starte med motivasjon og planlegging av oppstart.

 Min jobb er å holde dette gående til tross for endrede utgangspunkt og prøve å 
holde fokuset. Det blir bra til slutt



Plan 2020
Ansatte

 Start fagleder/Kvalitetsleder 15.03.2020 17 søkere

( 7 kandidater var på 1. gangs intervju og det ble sendt ut personlighets test til 4 kandidat etter intervjuet. )

Ansatt desember 2020, men startet 01.08.2021

 Start leder for «livet i landsbyen» 01.03.2021 62 søkere

(13 kandidater var på speed intervju intervju og det ble sendt ut personlighets test til 

6 kandidat etter intervjuet.)

Koronaavdelingen frem til sommer 2020

 Start avdelingsledere/boleder 01.05.2020 47 søkere

Siste leder ansatt i 100% stilling 01.05.2021. 4 sykepleiere og en vernepleier.

 Skrive kontrakt med fotpleier-Frisør uke 18 2020

Skrevet  foreløpige kontrakter fra 01.01.2021

 Øvrige ansatte skulle komme til Carpe Diem 01.08.2020

Fortsatt usikkert når de kommer

.



Plan innflytting 
Beboere

Utgangspunktet
 Beboere skulle innflytte på Carpe diem i 2 puljer.
 Første pulje i uke 34 og annen pulje i uke 35 i 2020

Ble i stedet
 Valler sykehjem skulle flytte inn på Carpe Diem innen 01.12.20 
 Lommedalen omsorgsbolig skulle flytte inn etter jul 2021. 

Flyttet inn 13.01.2021       
Totalt 24 beboere

Innflytting av 2 beboere på hver enhet Mandager og Onsdager
Totalt innflyttes 68 beboere på en uke



Plan innflytting
beboere del 2

 Opphopning av personer med demens på korttidsavdelingene, Valler hadde

behov for å ta i bruk Carpe Diem plasser

Innleie av byrå sykepleier og innflytting av brukere fra Valler sykehjem.

7 brukere fra Valler flyttes inn i annet bokollektiv 04.02.2021,

en bruker var der som en nødløsning når de kom . Totalt 8 beboere

 Ny forsterket behov for plasser for yngre personer med demens



Plan innflytting
beboere del 3

 Løft er en omstilling der personalet som har søkt seg til Carpe Diem 
Demenslandby kommer hit. Beboere fra skjermet avdeling flyttes til Carpe
Diem.

 Løft iverksettes i noen grad, flytting av beboere fra skjermet enheter.



Problemstillinger

 Plan om en god forberedelse for ansatte har blitt utsatt

 Ingen har spesialkunnskap om demens. Daglige problemstillinger som må 
løses.

 Avdelingsledere drifter Valler avdelinger korttid, fremfor egne avdelinger for 
personer med demens.

 Livet i landsbyen har tatt seg opp på en bra måte med kulturopplevelser og liv 
i landsbyen.

 Forventninger der ute er høye

 Mye har blitt utsatt, frivillige, bruk av hobbyrom(kun kohorter), Bistro(skrevet 
under kontrakt med levereanse fra ARBA med VTA plasser)



Problemstillinger
del 2

 Kohortinndelinger gjør at personale ikke kan gå på tvers

 Alle støtterom er tatt til kontorer for å unngå at personell fra Valler går på 
tvers og sitter på samme rom : personell som fysio, ergotjeneste osv.

Endret bruk av rom gjør jo også at det blir større slitasje på rom og inventar.

 Avdelingsleder sitter 2 sammen på møterom, og pop up butikken. Puben 
brukes til samtalerom osv.

FREMDRIFT VIDERE

 Løft planlagt iverksatt fra september 2021

 Bistro starter fra 01.08.2021

DET BLIR BRA TIL SLUTT.
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