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BÆRUM KOMMUNE

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID:
24.03.2025 N-429 24/3355 25/56121
Saksansvarlig: Siv Herikstad
Saksbehandler: Atle Thorud

Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.
Utvalg for samarbeid 01.04.2025 018/25
Ungdomsrådet 02.04.2025 029/25
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 31.03.2025 030/25
Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 08.04.2025 031/25
Utvalg for samarbeid 06.05.2025 028/25
Ungdomsrådet 07.05.2025 046/25
Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 13.05.2025 043/25
Formannskapet 21.05.2025 071/25
Kommunestyret 27.05.2025 056/25

Skolebehovsanalyse 2024-2043, endelig behandling

Kommunestyret  27.05.2025 056/25
Vedtak:

1. Skolebehovsanalysen er en del av grunnlaget for videre utredning og prosjektering av
skoleprosjekter. Gjennomføring av utvidelser og nye skolebygg fastlegges ved behandling av
kommunens budsjett og økonomiplan.

2. Den videre planleggingen skal skje med utgangspunkt i følgende føringer:
a. Barneskolene Gullhaug og Lommedalen slås ikke sammen fra skoleåret 2026/2027.

Det gjøres ikke justeringer av kretstilhørighet for områdene som sokner til
barneskolene Gullhaug, Lommedalen og Anna Krefting.

b. Rehabiliteringsbehovet ved ungdomsskolene Hauger og Gjettum løses ved én ny
felles skole til skoleåret 2031/32. Prosjektet skal inneholde skole, flerbrukshall og
turnhall.

c. Det gjennomføres bygningsmessig utbedring av nåværende skolebygg i henhold til
nødvendige HMS- føringer og trivselsfremmende tiltak.

Hundsund barnehage legges ikke ned ved utgangen av barnehageåret 2025/2026. 
Kommunedirektøren bes gjennomføre en konseptvurdering/skisseprosjekt (F1 iht. Kommunens 
prosjektveiviser) for å avklare om Hundsund ungdomsskole kan bygges på i høyden (påbygg) og/eller 
bredden (tilbygg) for å imøtekomme økende elevantall. 
Konseptvurderingen skal:
· Avklare om skolebygget er konstruktivt egnet for et påbygg forutsatt at det benyttes et
byggekonsept som reduserer behovet for tilpasninger av eksisterende bærekonstruksjoner og som
har kort byggetid. For identifiserte behov for tilpasninger skal det foreslås tiltak.

Del 1 Møteprotokoll fra 
kommunestyremøte 27. mai 2025
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· Identifisere muligheter og begrensninger for skoledrift med en påbygget etasje på eksisterende 
skolebygg og eventuelt tilbygg, i kombinasjon med nødvendige romtilpasninger i eksisterende bygg 
slik at Hundsund ungdomsskole kan imøtekomme et elevbehov på minst 24 klasser. For identifiserte 
begrensninger skal det foreslås tiltak.
· Inkludere et kostnadsestimat og estimert byggetid for en løsning basert på ovenstående.
Saken fremlegges innen utløpet av 3. kvartal, eller så raskt som mulig deretter.

3. Vurdering av skolebehovet i Sandvika og ny fremtidig løsning for å møte dette baseres på å
a. utvide Bjørnegård ungdomsskole
b. utnytte ledig kapasitet på nærliggende barneskoler gjennom å endre 

inntaksområder
c. utvide Evje barneskole og/eller Jong barneskole

4. Ny barneskole på Ballerud planlegges med en ferdigstillelse til skoleåret 2031/2032. 
Tidspunktet må vurderes løpende.  

5. Inntaksområdet til Mølladammen ungdomsskole endres slik at dette omfatter alle områdene 
på Gullhaug. Det er Eineåsen ungdomsskole som avgir disse. Endringen gjelder fra og med 
skoleåret 2026/2027.

Revidert kapittel 2. Skoletilhørighet i Forskrift om skoleregler for den offentlige grunnskolen i Bærum 
kommune endres slik det fremkommer av analysedokumentet med vedlegg, med de endringer som 
fremkommer av behandlingen i Hovedutvalget for oppvekst og utdanning.
Kommunedirektøren bes se på om grunnkretser og nabolag til enkelte skoler, gitt ledig kapasitet, bør 
flyttes til nærmeste skole som følge av at ordningen med fritt skolevalg som hovedregel avvikles.

6. Følgende forhold må utredes nærmere. Utredningenes innretning er omtalt i 
analysedokumentet. 

a. Behov og løsninger for økt kapasitet på ungdomstrinnet i østre Bærum.
b. Behov og løsninger for skoletilbudet til elever med omfattende 

tilretteleggingsbehov.
c. Bruk av Hammerbakken skolebygning som opplæringsarena for Bærum Alternative 

Skole. Bruk av anlegget som nærmiljøanlegg for lokalmiljøet er en del av 
utredningen. 

d. Fornebu-Lysaker, en gjennomgang av dagens skolekretsinndeling på barnetrinnet.
e. Kommunedirektøren bes om å komme tilbake til utvalget med en sak om 

alternative løsninger knyttet til oppgradering, utvidelse og lokasjon for Haug skole. 
Behovet må innbefatte ivaretagelse av behovene til barn med autisme.

7. Lokasjon for en sammenslått skole med haller besluttes i neste kommunestyremøte.

Formannskapet, 21.05.2025 - 071/25
Innstilling:

1. Skolebehovsanalysen er en del av grunnlaget for videre utredning og prosjektering av 
skoleprosjekter. Gjennomføring av utvidelser og nye skolebygg fastlegges ved behandling av 
kommunens budsjett og økonomiplan.

2. Den videre planleggingen skal skje med utgangspunkt i følgende føringer:
a. Barneskolene Gullhaug og Lommedalen slås ikke sammen fra skoleåret 2026/2027. 

Det gjøres ikke justeringer av kretstilhørighet for områdene som sokner til 
barneskolene Gullhaug, Lommedalen og Anna Krefting.

b. Rehabiliteringsbehovet ved ungdomsskolene Hauger og Gjettum løses ved én ny 
felles skole til skoleåret 2031/32. Prosjektet skal inneholde skole, flerbrukshall og 
turnhall.  

c. Det gjennomføres bygningsmessig utbedring av nåværende skolebygg i henhold til 
nødvendige HMS- føringer og trivselsfremmende tiltak.

Hundsund barnehage legges ikke ned ved utgangen av barnehageåret 2025/2026. 
Kommunedirektøren bes gjennomføre en konseptvurdering/skisseprosjekt (F1 iht. Kommunens 
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prosjektveiviser) for å avklare om Hundsund ungdomsskole kan bygges på i høyden (påbygg) og/eller 
bredden (tilbygg) for å imøtekomme økende elevantall. 
Konseptvurderingen skal:
· Avklare om skolebygget er konstruktivt egnet for et påbygg forutsatt at det benyttes et 
byggekonsept som reduserer behovet for tilpasninger av eksisterende bærekonstruksjoner og som 
har kort byggetid. For identifiserte behov for tilpasninger skal det foreslås tiltak.
· Identifisere muligheter og begrensninger for skoledrift med en påbygget etasje på eksisterende 
skolebygg og eventuelt tilbygg, i kombinasjon med nødvendige romtilpasninger i eksisterende bygg 
slik at Hundsund ungdomsskole kan imøtekomme et elevbehov på minst 24 klasser. For identifiserte 
begrensninger skal det foreslås tiltak.
· Inkludere et kostnadsestimat og estimert byggetid for en løsning basert på ovenstående.
Saken fremlegges innen utløpet av 3. kvartal, eller så raskt som mulig deretter.

3. Vurdering av skolebehovet i Sandvika og ny fremtidig løsning for å møte dette baseres på å
a. utvide Bjørnegård ungdomsskole
b. utnytte ledig kapasitet på nærliggende barneskoler gjennom å endre 

inntaksområder
c. utvide Evje barneskole og/eller Jong barneskole

4. Ny barneskole på Ballerud planlegges med en ferdigstillelse til skoleåret 2031/2032. 
Tidspunktet må vurderes løpende.  

5. Inntaksområdet til Mølladammen ungdomsskole endres slik at dette omfatter alle områdene 
på Gullhaug. Det er Eineåsen ungdomsskole som avgir disse. Endringen gjelder fra og med 
skoleåret 2026/2027.

Revidert kapittel 2. Skoletilhørighet i Forskrift om skoleregler for den offentlige grunnskolen i Bærum 
kommune endres slik det fremkommer av analysedokumentet med vedlegg, med de endringer som 
fremkommer av behandlingen i Hovedutvalget for oppvekst og utdanning.
Kommunedirektøren bes se på om grunnkretser og nabolag til enkelte skoler, gitt ledig kapasitet, bør 
flyttes til nærmeste skole som følge av at ordningen med fritt skolevalg som hovedregel avvikles.

6. Følgende forhold må utredes nærmere. Utredningenes innretning er omtalt i 
analysedokumentet. 

a. Behov og løsninger for økt kapasitet på ungdomstrinnet i østre Bærum.
b. Behov og løsninger for skoletilbudet til elever med omfattende 

tilretteleggingsbehov.
c. Bruk av Hammerbakken skolebygning som opplæringsarena for Bærum Alternative 

Skole. Bruk av anlegget som nærmiljøanlegg for lokalmiljøet er en del av 
utredningen. 

d. Fornebu-Lysaker, en gjennomgang av dagens skolekretsinndeling på barnetrinnet.
e. Kommunedirektøren bes om å komme tilbake til utvalget med en sak om 

alternative løsninger knyttet til oppgradering, utvidelse og lokasjon for Haug skole. 
Behovet må innbefatte ivaretagelse av behovene til barn med autisme.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Skolebehovsanalysen er en del av grunnlaget for videre utredning og prosjektering av 

skoleprosjekter. Gjennomføring av utvidelser og nye skolebygg fastlegges ved behandling av 
kommunens budsjett og økonomiplan.
 

2. Den videre planleggingen skal skje med utgangspunkt i følgende føringer:
a. Barneskolene Gullhaug-Lommedalen slås sammen fra og med skoleåret 2026/2027.

i. Det er Lommedalen skoleanlegg som blir lokasjon for skolen.
ii. Elevgrunnlaget i inntaksområdet til Gullhaug skole deles på nye 

Lommedalen skole og Anna Krefting skole slik det fremgår av 
analysedokumentet. Dette gjelder ved inntak til 1. klasse.

iii. Tilpasning av skoleanlegget Gullhaug til å imøtekomme behov til elever og 
ansatte ved Haug skole utredes nærmere.
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b. Rehabiliteringsbehovet ved ungdomskolene Hauger og Gjettum løses ved felles ny 
skole på Gjettum. 
i.    Det planlegges med ferdigstillelse til skoleåret 2031/2032.
ii.    Det gjennomføres bygningsmessig utbedring av nåværende skolebygg i henhold 
til nødvendige HMS- føringer og trivselsfremmende tiltak.
 

3. Hundsund barnehage legges ned ved utgangen av barnehageåret 2025/2026
a. Arealene fristilles og tilpasses formålet økt kapasitet ved Hundsund ungdomsskole 

til skoleåret 2027/2028.
b. Barn som går i Hundsund barnehage ivaretas i tråd med vedtektene til kommunale 

barnehager. Familiene søker plass i ønsket barnehage til hovedopptaket med frist 1. 
mars 2026.

c. Ansatte gis tilbud om arbeid i annen kommunal barnehage.
 

4. Vurdering av skolebehovet i Sandvika og ny fremtidig løsning for å møte dette baseres på å
a. utvide Bjørnegård ungdomsskole
b. utnytte ledig kapasitet på nærliggende barneskoler gjennom å endre 

inntaksområder
c. utvide Evje barneskole og/eller Jong barneskole

 
5. Ny barneskole på Ballerud planlegges med en ferdigstillelse til skoleåret 2031/2032. 

Tidspunktet må vurderes løpende.  
 

6. Inntaksområdet til Mølladammen ungdomsskole endres slik at dette omfatter alle områdene 
på Gullhaug. Det er Eineåsen ungdomsskole som avgir disse. Endringen gjelder fra og med 
skoleåret 2026/2027.
 

7. Revidert kapittel 2. Skoletilhørlighet i Forskrift om skoleregler for den offentlige grunnskolen 
i Bærum kommune endres slik det fremkommer av analysedokumentet med vedlegg.
 

8. Følgende forhold må utredes nærmere. Utredningenes innretning er omtalt i 
analysedokumentet. 

a. Behov og løsninger for økt kapasitet på ungdomstrinnet i østre Bærum.
b. Behov og løsninger for skoletilbudet til elever med omfattende 

tilretteleggingsbehov.
c. Bruk av Hammerbakken skolebygning som opplæringsarena for Bærum Alternative 

Skole. Bruk av anlegget som nærmiljøanlegg for lokalmiljøet er en del av 
utredningen. 

d. Fornebu-Lysaker, en gjennomgang av dagens skolekretsinndeling på barnetrinnet.

Forslag fremmet av, Terje Heiestad, Ap
Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak i fjerde kvartal 2025, som utreder de to 
tomtearealene for en ny felles ungdomsskole for Hauger og Gjettum. Saken må ta hensyn til størrelse 
og egnethet for en syv parallell skole, med både en flerbrukshall og en turnhall.

Forslag fremmet av, Dag Egil Strømme, H
Lokasjon for en sammenslått skole med haller besluttes på neste kommunestyremøte.

Forslag fremmet av, Mathilde Lømo, R
Ungdomsskolene Hauger/Gjettum består som to skoler, og planlegging av to skoler og idrettsanlegg 
fortsetter, i tråd med tidligere vedtak. 

SAKEN I KORTE TREKK
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Formål og bakgrunn
I skolebehovsanalysen beregnes behovet for skoleplasser i antall, trinn og geografi i Bærum 
kommune for de neste 20 år. Analysen viser til behov for videre utredninger og nye skoleanlegg for å 
sørge for at kommunen har et riktig antall skoleplasser i et langtidsperspektiv. Analysen vurderer og 
foreslår endringer i skolenes inntaksområder.

Behovsanalysen må ses i sammenheng med Kommuneplanens arealdel, Langsiktig driftsanalyse og 
investeringsplan (LDIP), samt Konsept for nye skoleanlegg i Bærum. Kommuneplanens arealdel 
fastsetter hvilke områder i kommunen som skal benyttes til boligbygging. Behovsanalysene 
konkretiserer behov og mulige løsninger for sosial infrastruktur, mens LDIP vurderer 
investeringsbehovene opp mot kommunens økonomiske bæreevne. Analysen peker på mulige grep 
som kan gjennomføres innenfor sektoren for å bidra inn i dette arbeidet.

Kommunens utfordrende økonomiske situasjon og forholdet til skolebehovsanalysen

Over flere år har Bærum kommune hatt en robust kommuneøkonomi, som har tillatt kommunen å 
levere tjenester av høy kvalitet og gjennomføre store investeringer. Bærum kommune står nå over 
for store økonomiske utfordringer og må ta grep for å tilpasse seg en ny virkelighet. Tre krevende 
økonomiske realiteter påvirker kommunen i særlig grad: merforbruk utover budsjettrammer, 
sviktende skatteinntekter og endringer i inntektssystemet for kommuner. Kommunedirektøren 
foreslår derfor i Budsjett- og økonomiplan 2025-2028 (BØP) en rekke strukturelle 
kostnadsreduserende tiltak. 

Skolebehovsanalysen som var på høring våren 2024 ble utarbeidet før konsekvensene av den 
økonomiske situasjonen var helhetlig utredet og vurdert. I løpet av vår-sommer 2024 ble det klart at 
alle kommunens tjenesteområder vil bli berørt av den økonomiske omstilling og tilpasning som må 
gjennomføres. Dette, samt synkende elevtall i deler av kommunen, påvirker beslutningene om den 
fremtidige skolestrukturen i kommunen. 

I vedtatte Budsjett og økonomiplan 2025-2028 (BØP) er det en rekke tiltak for grunnskoleområdet 
som i stor grad handler om å redusere investerings- og vedlikeholdsbehov, samt skape en best mulig 
driftssituasjon for skolene innenfor trangere rammer.

I skolebehovsanalysen som nå foreligger og har vært på høring er det innarbeidet de tiltak 
vedrørende skolestruktur og inntaksområder som ligger i BØP. Det er også enkelte andre løsninger 
som foreslås i analysen, med sikte på å redusere fremtidige investeringsbehov.

Elevtallsutviklingen og strategiske grep
Følgende strategiske grep har vært i fokus i arbeidet med analysen:
1.    Utnytte eksisterende kapasitet i eksisterende skoleanlegg (herunder justere inntaksområder)
2.    Utvide eksisterende skoleanlegg (permanent eller midlertidig)
3.    En variert skolestruktur med skoleanlegg som er areal- og energieffektive
4.    Bygge nye skoler
5.    Søk etter tomter til fremtidige skolebygg

Elevtallsprognosene tilsier for første gang på lenge at det i kommende 10-års periode (fra 2023 til 
2033) vil være en reduksjon i antall barn i grunnskolealder, mens i det i 10-års perioden deretter vil 
bli svært høy vekst i denne aldersgruppen. Flere av skolene i kommunen vil i kommende 10-års 
periode ha lavere elevtall enn de er vant til, og kapasiteten gir rom for. 

Det er nå knyttet svært stor usikkerhet til hvordan boligmarkedet vil utvikle seg de nærmeste årene. 
Lav boligbygging vil kunne gi lavere elevtall i kommunen enn prognosen indikerer. Samtidig vil den 
urolige verdenssituasjonen kunne gi en vedvarende flyktningsituasjon som kan gi elevtall over det 
prognosen indikerer.

I analyseperioden vil det være kapasitetsutfordringer ved noen av kommunens skoler, samtidig som 
det i andre områder er ledige skoleplasser og en klar overkapasitet. Kapasitetsutfordringene er 
primært knyttet til de store utbyggingsområdene for boliger i kommunen.
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Høringer 
Det ble våren 2024 gjennomført en høringsrunde hvor skoler og andre berørte fikk anledning til å gi 
innspill til det opprinnelige høringsutkastet. Den reviderte versjonen har vært på høring med 
høringsfrist 14. februar 2025. På politisk nivå ble det arrangert høringsmøte knyttet til 
skolebehovsanalysen i august 2024 og i forbindelse med Budsjett og økonomiplanen i oktober 2024. 
Alle høringsuttalelsene er samlet i et eget hefte som er vedlagt saken. Høringsinnspillene er vurdert 
og dokumentet er oppdatert.

I del 2 mer om saken er det nærmere omtale av prosessen knyttet til analysen, omtale av de viktigste 
nye grepene i skolebehovsanalysen, samt momenter fra høringsuttalelsene som er av generell 
karakter.

 

 

Vedlegg
DEL TO MER OM SAKEN 7230300
Skolebehovsanalyse 2024-2043, revidert - kommunedirektørens forslag 
etter høring

7230315

Konsekvensvurdering mars 2025 7232172
Hefte med høringssvar vinteren 2025, revidert skolebehovsanalyse 7232246
Hefte med høringssvar våren 2024, opprinnelig skolebehovsanalyse 7232247

Behandlingen i møtet 27.05.2025 Kommunestyret

Forslag fremmet av, Terje Heiestad, Ap
Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak i fjerde kvartal 2025, som utreder de to 
tomtearealene for en ny felles ungdomsskole for Hauger og Gjettum. Saken må ta hensyn til størrelse 
og egnethet for en syv parallell skole, med både en flerbrukshall og en turnhall.

Forslag fremmet av, Dag Egil Strømme, H
Lokasjon for en sammenslått skole med haller besluttes på neste kommunestyremøte.

Forslag fremmet av, Mathilde Lømo, R
Ungdomsskolene Hauger/Gjettum består som to skoler, og planlegging av to skoler og idrettsanlegg 
fortsetter, i tråd med tidligere vedtak. 

Votering:

Innstillingen punktene 1, 2a og c, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen punkt 2b og fellesforslag SV, R fremmet av Mathilde 
Lømo (R) ble innstillingen vedtatt med 48 stemmer (25H, 7Ap, 6V, 4Frp, 3MDG, 1Pp, 1KrF, 1INP) mot 
3 stemmer (2SV, 1R).
Forslag fremmet av Terje Heiestad (Ap) fikk 7 stemmer (7Ap) og falt mot 44 stemmer (25H, 6V, 4Frp, 
3MDG, 2SV, 1R, 1Pp, 1KrF, 1INP).
Fellesforslag H, V, Frp, V fremmet av Dag Egil Strømme (H) ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyret- 27.05.2025- 056/25
Vedtak:
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1. Skolebehovsanalysen er en del av grunnlaget for videre utredning og prosjektering av 
skoleprosjekter. Gjennomføring av utvidelser og nye skolebygg fastlegges ved behandling av 
kommunens budsjett og økonomiplan.

2. Den videre planleggingen skal skje med utgangspunkt i følgende føringer:
a. Barneskolene Gullhaug og Lommedalen slås ikke sammen fra skoleåret 2026/2027. 

Det gjøres ikke justeringer av kretstilhørighet for områdene som sokner til 
barneskolene Gullhaug, Lommedalen og Anna Krefting.

b. Rehabiliteringsbehovet ved ungdomsskolene Hauger og Gjettum løses ved én ny 
felles skole til skoleåret 2031/32. Prosjektet skal inneholde skole, flerbrukshall og 
turnhall.  

c. Det gjennomføres bygningsmessig utbedring av nåværende skolebygg i henhold til 
nødvendige HMS- føringer og trivselsfremmende tiltak.

Hundsund barnehage legges ikke ned ved utgangen av barnehageåret 2025/2026. 
Kommunedirektøren bes gjennomføre en konseptvurdering/skisseprosjekt (F1 iht. Kommunens 
prosjektveiviser) for å avklare om Hundsund ungdomsskole kan bygges på i høyden (påbygg) og/eller 
bredden (tilbygg) for å imøtekomme økende elevantall. 
Konseptvurderingen skal:
· Avklare om skolebygget er konstruktivt egnet for et påbygg forutsatt at det benyttes et 
byggekonsept som reduserer behovet for tilpasninger av eksisterende bærekonstruksjoner og som 
har kort byggetid. For identifiserte behov for tilpasninger skal det foreslås tiltak.
· Identifisere muligheter og begrensninger for skoledrift med en påbygget etasje på eksisterende 
skolebygg og eventuelt tilbygg, i kombinasjon med nødvendige romtilpasninger i eksisterende bygg 
slik at Hundsund ungdomsskole kan imøtekomme et elevbehov på minst 24 klasser. For identifiserte 
begrensninger skal det foreslås tiltak.
· Inkludere et kostnadsestimat og estimert byggetid for en løsning basert på ovenstående.
Saken fremlegges innen utløpet av 3. kvartal, eller så raskt som mulig deretter.

3. Vurdering av skolebehovet i Sandvika og ny fremtidig løsning for å møte dette baseres på å
a. utvide Bjørnegård ungdomsskole
b. utnytte ledig kapasitet på nærliggende barneskoler gjennom å endre 

inntaksområder
c. utvide Evje barneskole og/eller Jong barneskole

4. Ny barneskole på Ballerud planlegges med en ferdigstillelse til skoleåret 2031/2032. 
Tidspunktet må vurderes løpende.  

5. Inntaksområdet til Mølladammen ungdomsskole endres slik at dette omfatter alle områdene 
på Gullhaug. Det er Eineåsen ungdomsskole som avgir disse. Endringen gjelder fra og med 
skoleåret 2026/2027.

Revidert kapittel 2. Skoletilhørighet i Forskrift om skoleregler for den offentlige grunnskolen i Bærum 
kommune endres slik det fremkommer av analysedokumentet med vedlegg, med de endringer som 
fremkommer av behandlingen i Hovedutvalget for oppvekst og utdanning.
Kommunedirektøren bes se på om grunnkretser og nabolag til enkelte skoler, gitt ledig kapasitet, bør 
flyttes til nærmeste skole som følge av at ordningen med fritt skolevalg som hovedregel avvikles.

6. Følgende forhold må utredes nærmere. Utredningenes innretning er omtalt i 
analysedokumentet. 

a. Behov og løsninger for økt kapasitet på ungdomstrinnet i østre Bærum.
b. Behov og løsninger for skoletilbudet til elever med omfattende 

tilretteleggingsbehov.
c. Bruk av Hammerbakken skolebygning som opplæringsarena for Bærum Alternative 

Skole. Bruk av anlegget som nærmiljøanlegg for lokalmiljøet er en del av 
utredningen. 

d. Fornebu-Lysaker, en gjennomgang av dagens skolekretsinndeling på barnetrinnet.
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e. Kommunedirektøren bes om å komme tilbake til utvalget med en sak om 
alternative løsninger knyttet til oppgradering, utvidelse og lokasjon for Haug skole. 
Behovet må innbefatte ivaretagelse av behovene til barn med autisme.

7. Lokasjon for en sammenslått skole med haller besluttes i neste kommunestyremøte.

Behandlingen i møtet 21.05.2025 Formannskapet

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Formannskapet- 21.05.2025- 071/25
Innstilling:

1. Skolebehovsanalysen er en del av grunnlaget for videre utredning og prosjektering av 
skoleprosjekter. Gjennomføring av utvidelser og nye skolebygg fastlegges ved behandling av 
kommunens budsjett og økonomiplan.

2. Den videre planleggingen skal skje med utgangspunkt i følgende føringer:
a. Barneskolene Gullhaug og Lommedalen slås ikke sammen fra skoleåret 2026/2027. 

Det gjøres ikke justeringer av kretstilhørighet for områdene som sokner til 
barneskolene Gullhaug, Lommedalen og Anna Krefting.

b. Rehabiliteringsbehovet ved ungdomsskolene Hauger og Gjettum løses ved én ny 
felles skole til skoleåret 2031/32. Prosjektet skal inneholde skole, flerbrukshall og 
turnhall.  

c. Det gjennomføres bygningsmessig utbedring av nåværende skolebygg i henhold til 
nødvendige HMS- føringer og trivselsfremmende tiltak.

Hundsund barnehage legges ikke ned ved utgangen av barnehageåret 2025/2026. 
Kommunedirektøren bes gjennomføre en konseptvurdering/skisseprosjekt (F1 iht. Kommunens 
prosjektveiviser) for å avklare om Hundsund ungdomsskole kan bygges på i høyden (påbygg) og/eller 
bredden (tilbygg) for å imøtekomme økende elevantall. 
Konseptvurderingen skal:
· Avklare om skolebygget er konstruktivt egnet for et påbygg forutsatt at det benyttes et 
byggekonsept som reduserer behovet for tilpasninger av eksisterende bærekonstruksjoner og som 
har kort byggetid. For identifiserte behov for tilpasninger skal det foreslås tiltak.
· Identifisere muligheter og begrensninger for skoledrift med en påbygget etasje på eksisterende 
skolebygg og eventuelt tilbygg, i kombinasjon med nødvendige romtilpasninger i eksisterende bygg 
slik at Hundsund ungdomsskole kan imøtekomme et elevbehov på minst 24 klasser. For identifiserte 
begrensninger skal det foreslås tiltak.
· Inkludere et kostnadsestimat og estimert byggetid for en løsning basert på ovenstående.
Saken fremlegges innen utløpet av 3. kvartal, eller så raskt som mulig deretter.

3. Vurdering av skolebehovet i Sandvika og ny fremtidig løsning for å møte dette baseres på å
a. utvide Bjørnegård ungdomsskole
b. utnytte ledig kapasitet på nærliggende barneskoler gjennom å endre 

inntaksområder
c. utvide Evje barneskole og/eller Jong barneskole

4. Ny barneskole på Ballerud planlegges med en ferdigstillelse til skoleåret 2031/2032. 
Tidspunktet må vurderes løpende.  

5. Inntaksområdet til Mølladammen ungdomsskole endres slik at dette omfatter alle områdene 
på Gullhaug. Det er Eineåsen ungdomsskole som avgir disse. Endringen gjelder fra og med 
skoleåret 2026/2027.
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Revidert kapittel 2. Skoletilhørighet i Forskrift om skoleregler for den offentlige grunnskolen i Bærum 
kommune endres slik det fremkommer av analysedokumentet med vedlegg, med de endringer som 
fremkommer av behandlingen i Hovedutvalget for oppvekst og utdanning.
Kommunedirektøren bes se på om grunnkretser og nabolag til enkelte skoler, gitt ledig kapasitet, bør 
flyttes til nærmeste skole som følge av at ordningen med fritt skolevalg som hovedregel avvikles.

6. Følgende forhold må utredes nærmere. Utredningenes innretning er omtalt i 
analysedokumentet. 

a. Behov og løsninger for økt kapasitet på ungdomstrinnet i østre Bærum.
b. Behov og løsninger for skoletilbudet til elever med omfattende 

tilretteleggingsbehov.
c. Bruk av Hammerbakken skolebygning som opplæringsarena for Bærum Alternative 

Skole. Bruk av anlegget som nærmiljøanlegg for lokalmiljøet er en del av 
utredningen. 

d. Fornebu-Lysaker, en gjennomgang av dagens skolekretsinndeling på barnetrinnet.
e. Kommunedirektøren bes om å komme tilbake til utvalget med en sak om 

alternative løsninger knyttet til oppgradering, utvidelse og lokasjon for Haug skole. 
Behovet må innbefatte ivaretagelse av behovene til barn med autisme.

Behandlingen i møtet 13.05.2025 Hovedutvalg for oppvekst og utdanning

Forslag fremmet av, Anders Puntervold Hammer, H
eNST 
Punkt 3 endres til: 
Hundsund barnehage legges ikke ned ved utgangen av barnehageåret 2025/2026.
Kommunedirektøren bes gjennomføre en konseptvurdering/skisseprosjekt (F1 iht. Kommunens 
prosjektveiviser) for avklare om Hundsund ungdomsskole kan bygges på i høyden (påbygg) og/eller 
bredden (tilbygg) for å imøtekomme økende elevantall. 
Konseptvurderingen skal:
· Avklare om skolebygget er konstruktivt egnet for et påbygg forutsatt at det benyttes et 
byggekonsept som reduserer behovet for tilpasninger av eksisterende bærekonstruksjoner og som 
har kort byggetid. For identifiserte behov for tilpasninger skal det foreslås tiltak.
· Identifisere muligheter og begrensninger for skoledrift med en påbygget etasje på eksisterende 
skolebygg og eventuelt tilbygg, i kombinasjon med nødvendige romtilpasninger i eksisterende bygg 
slik at Hundsund ungdomsskole kan imøtekomme et elevbehov på minst 24 klasser. For identifiserte 
begrensninger skal det foreslås tiltak.
· Inkludere et kostnadsestimat og estimert byggetid for en løsning basert på overstående.
· Fremlegges innen utløpet av 3. kvartal, eller så raskt som mulig deretter.

Forslag fremmet av, Dina Knudsen, SV
Ungdomsskolene Hauger/Gjettum består som to skoler, og planlegging av to skoler og idrettsanlegg 
fortsetter, i tråd med tidligere vedtak. 

Forslag fremmet av, Dag Egil Strømme, H
Fellesforslag fra alle partier:
Barneskolene Gullhaug og Lommedalen slås ikke sammen fra skoleåret 2026/2027. Punktene i, ii, iii 
utgår.
 

Forslag fremmet av, Dag Egil Strømme, H
Rehabiliteringsbehovet ved ungdomsskolene Hauger og Gjettum løses ved én ny felles skole til 
skoleåret 2031/32. Prosjektet skal inneholde skole, flerbrukshall og turnhall. 

Forslag fremmet av, Dag Egil Strømme, H



Side 10 av 15

Fellesforslag fra alle partier:
Kommunedirektøren bes om å komme tilbake til utvalget med en sak om alternative løsninger 
knyttet til oppgradering, utvidelse og lokasjon for Haug skole. Behovet må innbefatte ivaretagelse av 
behovene til barn med autisme.

Forslag fremmet av, Dag Egil Strømme, H
Det gjøres ikke justeringer av kretstilhørighet for områdene som sokner til barneskolene Gullhaug, 
Lommedalen og Anna Krefting.
Kommunedirektøren bes se på om grunnkretser og nabolag til enkelte skoler, gitt ledig kapasitet, bør 
flyttes til nærmeste skole som følge av at ordningen med fritt skolevalg som hovedregel avvikles.  

Votering:
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørenf forslag, punkt 3, og forslaget fra Anders 
Puntervold Hammer (H), ble Hammers forslag enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Dina Knudsen (SV) fikk en stemme (1SV) og falt.
Fellesforslaget fra alle partier, vedrørende Gullhaug og Lommedalen, fremmet av Dag Egil Strømme 
(H), ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Dag Egil Strømme (H) vedrørerende Hauger og Gjettum ble vedtatt mot en stemme 
(1SV).
Fellesforslaget fra alle partier, vedrørrende Haug skole, fremmet av Dag Egil Strømme (H), ble 
enstemmig vedtatt.

Forslaget fra Dag Egil Strømme (H), vedrørende kretstilhørighet, ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning- 13.05.2025- 043/25
Innstilling:

1. Skolebehovsanalysen er en del av grunnlaget for videre utredning og prosjektering av 
skoleprosjekter. Gjennomføring av utvidelser og nye skolebygg fastlegges ved behandling av 
kommunens budsjett og økonomiplan.
 

2. Den videre planleggingen skal skje med utgangspunkt i følgende føringer:
a. Barneskolene Gullhaug og Lommedalen slås ikke sammen fra skoleåret 2026/2027. 

Det gjøres ikke justeringer av kretstilhørighet for områdene som sokner til 
barneskolene Gullhaug, Lommedalen og Anna Krefting.

b. Rehabiliteringsbehovet ved ungdomsskolene Hauger og Gjettum løses ved én ny 
felles skole til skoleåret 2031/32. Prosjektet skal inneholde skole, flerbrukshall og 
turnhall.  

c. Det gjennomføres bygningsmessig utbedring av nåværende skolebygg i henhold til 
nødvendige HMS- føringer og trivselsfremmende tiltak.

Hundsund barnehage legges ikke ned ved utgangen av barnehageåret 2025/2026. 
Kommunedirektøren bes gjennomføre en konseptvurdering/skisseprosjekt (F1 iht. Kommunens 
prosjektveiviser) for å avklare om Hundsund ungdomsskole kan bygges på i høyden (påbygg) og/eller 
bredden (tilbygg) for å imøtekomme økende elevantall. 
Konseptvurderingen skal:
· Avklare om skolebygget er konstruktivt egnet for et påbygg forutsatt at det benyttes et 
byggekonsept som reduserer behovet for tilpasninger av eksisterende bærekonstruksjoner og som 
har kort byggetid. For identifiserte behov for tilpasninger skal det foreslås tiltak.
· Identifisere muligheter og begrensninger for skoledrift med en påbygget etasje på eksisterende 
skolebygg og eventuelt tilbygg, i kombinasjon med nødvendige romtilpasninger i eksisterende bygg 
slik at Hundsund ungdomsskole kan imøtekomme et elevbehov på minst 24 klasser. For identifiserte 
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begrensninger skal det foreslås tiltak.
· Inkludere et kostnadsestimat og estimert byggetid for en løsning basert på ovenstående.
Saken fremlegges innen utløpet av 3. kvartal, eller så raskt som mulig deretter.
 

3. Vurdering av skolebehovet i Sandvika og ny fremtidig løsning for å møte dette baseres på å
a. utvide Bjørnegård ungdomsskole
b. utnytte ledig kapasitet på nærliggende barneskoler gjennom å endre 

inntaksområder
c. utvide Evje barneskole og/eller Jong barneskole

 
4. Ny barneskole på Ballerud planlegges med en ferdigstillelse til skoleåret 2031/2032. 

Tidspunktet må vurderes løpende.  
 

5. Inntaksområdet til Mølladammen ungdomsskole endres slik at dette omfatter alle områdene 
på Gullhaug. Det er Eineåsen ungdomsskole som avgir disse. Endringen gjelder fra og med 
skoleåret 2026/2027.
 

Revidert kapittel 2. Skoletilhørighet i Forskrift om skoleregler for den offentlige grunnskolen i Bærum 
kommune endres slik det fremkommer av analysedokumentet med vedlegg, med de endringer som 
fremkommer av behandlingen i Hovedutvalget for oppvekst og utdanning.
Kommunedirektøren bes se på om grunnkretser og nabolag til enkelte skoler, gitt ledig kapasitet, bør 
flyttes til nærmeste skole som følge av at ordningen med fritt skolevalg som hovedregel avvikles.  

6. Følgende forhold må utredes nærmere. Utredningenes innretning er omtalt i 
analysedokumentet. 

a. Behov og løsninger for økt kapasitet på ungdomstrinnet i østre Bærum.
b. Behov og løsninger for skoletilbudet til elever med omfattende 

tilretteleggingsbehov.
c. Bruk av Hammerbakken skolebygning som opplæringsarena for Bærum Alternative 

Skole. Bruk av anlegget som nærmiljøanlegg for lokalmiljøet er en del av 
utredningen. 

d. Fornebu-Lysaker, en gjennomgang av dagens skolekretsinndeling på barnetrinnet.
e. Kommunedirektøren bes om å komme tilbake til utvalget med en sak om 

alternative løsninger knyttet til oppgradering, utvidelse og lokasjon for Haug skole. 
Behovet må innbefatte ivaretagelse av behovene til barn med autisme.

 
 
 

Behandlingen i møtet 07.05.2025 Ungdomsrådet

Forslag fremmet av, Karianne Kirksæther ,  
Saken tas til orientering.

Votering:
Kirksæthers forslag ble enstemmig vedtatt.

Ungdomsrådet- 07.05.2025- 046/25
Ungdomsrådets anbefaling:
Saken tas til orientering.
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Behandlingen i møtet 06.05.2025 Utvalg for samarbeid

Forslag fremmet av, Øivind Skjerve, SV
Utvalg for samarbeid tar kommunedirektørens skolebehovsanalyse 2024 - 2043 til orientering.

Votering:
Forslag fremmet av Øivind Skjerve (SV) ble enstemmig vedtatt.

Utvalg for samarbeid- 06.05.2025- 028/25
Vedtak:
Utvalg for samarbeid tar kommunedirektørens skolebehovsanalyse 2024 - 2043 til orientering.

Behandlingen i møtet 08.04.2025 Hovedutvalg for oppvekst og utdanning

Forslag fremmet av, Dag Egil Strømme, H
Saken behandles over to møter, fellesforslag.

Forslag fremmet av, Qui Solberg, Frp
Forslag til tekstendringer: 
Punkt 2a: Barneskolene Gullhaug og Lommedalen slås ikke sammen. Skolene fortsetter driften som 
to separate skoler. Punkt ai/aii/aiii slettes. 
Punkt 2b: Rehabiliteringsbehovet ved ungdomsskolene Gjettum og Hauger løses ved å bygge to nye 
ungdomsskoler, henholdsvis på Gjettum og Hauger, ifølge vedtak tidligere gjort i kommunestyret. 
Punkt 3: Hundsund barnehage opprettholder dagens driftsmodell. 

Votering:
Forslaget fra Qui Solberg (Frp) fikk én stemme (1Frp) og falt.
Fellesforslaget fra H, Ap, V, SV og KrF, fremmet av Dag Egil Strømme (H), ble vedtatt mot én stemme 
(1Frp).
 

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning- 08.04.2025- 031/25
Vedtak:
Saken behandles over to møter.

Behandlingen i møtet 02.04.2025 Ungdomsrådet

Votering:
Saken ble enstemmig tatt til orientering.

Ungdomsrådet- 02.04.2025- 029/25
Ungdomsrådets anbefaling:

1. Skolebehovsanalysen er en del av grunnlaget for videre utredning og prosjektering av 
skoleprosjekter. Gjennomføring av utvidelser og nye skolebygg fastlegges ved behandling av 
kommunens budsjett og økonomiplan.
 

2. Den videre planleggingen skal skje med utgangspunkt i følgende føringer:
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a. Barneskolene Gullhaug-Lommedalen slås sammen fra og med skoleåret 2026/2027.
i. Det er Lommedalen skoleanlegg som blir lokasjon for skolen.

ii. Elevgrunnlaget i inntaksområdet til Gullhaug skole deles på nye 
Lommedalen skole og Anna Krefting skole slik det fremgår av 
analysedokumentet. Dette gjelder ved inntak til 1. klasse.

iii. Tilpasning av skoleanlegget Gullhaug til å imøtekomme behov til elever og 
ansatte ved Haug skole utredes nærmere.

b. Rehabiliteringsbehovet ved ungdomskolene Hauger og Gjettum løses ved felles ny 
skole på Gjettum. 
i.    Det planlegges med ferdigstillelse til skoleåret 2031/2032.
ii.    Det gjennomføres bygningsmessig utbedring av nåværende skolebygg i henhold 
til nødvendige HMS- føringer og trivselsfremmende tiltak.
 

3. Hundsund barnehage legges ned ved utgangen av barnehageåret 2025/2026
a. Arealene fristilles og tilpasses formålet økt kapasitet ved Hundsund ungdomsskole 

til skoleåret 2027/2028.
b. Barn som går i Hundsund barnehage ivaretas i tråd med vedtektene til kommunale 

barnehager. Familiene søker plass i ønsket barnehage til hovedopptaket med frist 1. 
mars 2026.

c. Ansatte gis tilbud om arbeid i annen kommunal barnehage.
 

4. Vurdering av skolebehovet i Sandvika og ny fremtidig løsning for å møte dette baseres på å
a. utvide Bjørnegård ungdomsskole
b. utnytte ledig kapasitet på nærliggende barneskoler gjennom å endre 

inntaksområder
c. utvide Evje barneskole og/eller Jong barneskole

 
5. Ny barneskole på Ballerud planlegges med en ferdigstillelse til skoleåret 2031/2032. 

Tidspunktet må vurderes løpende.  
 

6. Inntaksområdet til Mølladammen ungdomsskole endres slik at dette omfatter alle områdene 
på Gullhaug. Det er Eineåsen ungdomsskole som avgir disse. Endringen gjelder fra og med 
skoleåret 2026/2027.
 

7. Revidert kapittel 2. Skoletilhørlighet i Forskrift om skoleregler for den offentlige grunnskolen 
i Bærum kommune endres slik det fremkommer av analysedokumentet med vedlegg.
 

8. Følgende forhold må utredes nærmere. Utredningenes innretning er omtalt i 
analysedokumentet. 

a. Behov og løsninger for økt kapasitet på ungdomstrinnet i østre Bærum.
b. Behov og løsninger for skoletilbudet til elever med omfattende 

tilretteleggingsbehov.
c. Bruk av Hammerbakken skolebygning som opplæringsarena for Bærum Alternative 

Skole. Bruk av anlegget som nærmiljøanlegg for lokalmiljøet er en del av 
utredningen. 

d. Fornebu-Lysaker, en gjennomgang av dagens skolekretsinndeling på barnetrinnet.

Behandlingen i møtet 01.04.2025 Utvalg for samarbeid

Forslag fremmet av, Henrik Riise-Hanssen, R
Utvalg for samarbeid - forslag
Kommunedirektøren bes om å ikke slå sammen Gullhaug og Lommedalen barneskole.
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Forslag fremmet av, Helene Berge Holm, H
Saken utsettes til neste møte da den behandles over to møter i Hovedutvalg for oppvekst og 
utdanning.
Forslaget fra Henrik Riise-Hanssen (R) følger saken uten votering.

Bjørn Sigurd Hjetland (Utdanningsforbundet) stilte spørsmål om innstillingen i saken er endret etter 
høringsrunden.

Kommunedirektøren besvarer spørsmålet før neste møte.

Votering:
Utsettelsesforslaget fra utvalgsleder Helene Berge Holm (H) ble enstemmig vedtatt.

Utvalg for samarbeid- 01.04.2025- 018/25
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte da den behandles over to møter i Hovedutvalg for oppvekst og 
utdanning.
Forslaget fra Henrik Riise-Hansen følger saken uten votering.

Behandlingen i møtet 31.03.2025 Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Forslag fremmet av, Siri Skollerud-Blegen, H
Fellesforslag: Innspill til veien videre

1. Ivaretakelse av sårbare elever ved flytting fra alle skoler og at spesielt foreldrene til disse 
sårbare elevene tas med i råd i prosessen.

2. Universell utforming - tilrettelegging for alle barn og unge på alle skoler uansett 
funksjonsvariasjon.

3. Nærskoleprinsippet gjelder alle barn og unge uansett funksjonsvariasjon.
4. Ivaretakelse av kompetansemiljøet til Haug skole. Har i dag tilbud på flere lokasjoner.  Må 

inngå i det samme kompetansemiljøet.
5. Hosletoppen og Gullhaug vil fylle ulike behov.  På Hosletoppen kan man delta både i ordinær 

undervisning og i tilrettelagt gruppe. For elever på Hosletoppen er det en egen verdi å kunne 
si at de går på Hosletoppen. Det er en egen verdi i å kunne si at man går på en vanlig 
ungdomsskole.  Dette er elever hvor det er viktig å bygge robusthet og gjøre det som er 
mulig får å klargjøre elevene for et arbeidsliv.

Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til orientering.
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse- 31.03.2025- 030/25
Anbefaling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til orientering.

Rådet har følgende anbefaling til veien videre:

1. Ivaretakelse av sårbare elever ved flytting fra alle skoler og at spesielt foreldrene til disse 
sårbare elevene tas med i råd i prosessen.

2. Universell utforming - tilrettelegging for alle barn og unge på alle skoler uansett 
funksjonsvariasjon.

3. Nærskoleprinsippet gjelder alle barn og unge uansett funksjonsvariasjon.
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4. Ivaretakelse av kompetansemiljøet til Haug skole. Har i dag tilbud på flere lokasjoner.  Må 
inngå i det samme kompetansemiljøet.

5. Hosletoppen og Gullhaug vil fylle ulike behov.  På Hosletoppen kan man delta både i ordinær 
undervisning og i tilrettelagt gruppe. For elever på Hosletoppen er det en egen verdi å kunne 
si at de går på Hosletoppen. Det er en egen verdi i å kunne si at man går på en vanlig 
ungdomsskole.  Dette er elever hvor det er viktig å bygge robusthet og gjøre det som er 
mulig får å klargjøre elevene for et arbeidsliv.



Del 2 Utdrag fra møteprotokoll fra kommunestyremøte 18. 
juni 2025 

Utdrag fra møteprotokollen fra kommunestyremøte 18.06.25 

093/25 Valg av skoletomt for ny felles ungdomsskole i vestre og 
midtre Bærum 

Behandlingen i møtet: 

Forslag fremmet av, Morten Skauge, H 
Rehabiliteringsbehovet ved ungdomskolene Hauger og Gjettum løses ved felles ny skole på 
Gjettum. Prosjektet skal inneholde skole, flerbrukshall og turnhall. 

i. Det planlegges med ferdigstillelse til skoleåret 2031/2032.
ii. Det gjennomføres bygningsmessig utbedring av nåværende skolebygg i henhold til
nødvendige HMS- føringer og trivselsfremmende tiltak.

Votering: 
Fellesforslag H, Frp, Ap, V, MDG, Pp, KrF, INP fremmet av Morten Skauge (H) ble vedtatt med 
48 stemmer (25H, 7Ap, 6V, 4Frp, 3MDG, 1Pp, 1KrF, 1INP) mot 3 stemmer (2SV, 1R). 

Stemmeforklaring SV og R: 
Partiene stemte mot fellesforslaget fordi de ønsker to separate skoler, både Gjettum og 
Hauger. 

KST - 093/25 - 18.06.2025: 
Vedtak: 
Rehabiliteringsbehovet ved ungdomskolene Hauger og Gjettum løses ved felles ny skole på 
Gjettum. Prosjektet skal inneholde skole, flerbrukshall og turnhall. 

i. Det planlegges med ferdigstillelse til skoleåret 2031/2032.
ii. Det gjennomføres bygningsmessig utbedring av nåværende skolebygg i henhold til
nødvendige HMS- føringer og trivselsfremmende tiltak.

https://innsynpluss.onacos.no/api/presentation/v2/nye-innsyn/filer/v-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-7369073_1_O!d-2021421879!tbeXeu?pid=94
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Sammendrag 
 
Det du nå leser er vedtatt versjon av skolebehovsanalyse for perioden 2024-2043 for Bærum 
kommune. Behovsanalysen har et perspektiv på 20 år og gjelder for perioden 2024-2043 
 
Stortingets vedtak om større skatteutjevning mellom kommunene (2024) fører til betydelig reduserte 
inntekter for Bærum kommune de kommende årene. Kommunen vil bli nødt til å utsette større 
investeringer som en del av sine samlede økonomiske tiltak for å møte bortfall av inntekter og den 
økonomiske situasjonen.  
 
Skolebehovsanalysen som var på høring våren 2024 ble utarbeidet før konsekvensene av den 
økonomiske situasjonen var helhetlig utredet og vurdert. I løpet av vår-sommer 2024 ble det klart at 
alle kommunens tjenesteområder vil bli berørt av den økonomiske omstilling og tilpasning som må 
gjennomføres. Dette påvirker beslutningene om den fremtidige skolestrukturen i kommunen. En 
revidert versjon av Skolebehovsanalysen 2024-2043 var på høring med høringsfrist 14. februar 2025. 
 
I vedtatte Budsjett og økonomiplan 2025-2028 (BØP) er det en rekke tiltak for grunnskoleområdet som 
i stor grad handle om å redusere investerings- og vedlikeholdsbehov, samt skape en best mulig 
driftssituasjon for skolene innenfor trangere rammer. 
 
I denne skolebehovsanalysen er det innarbeidet de tiltak vedrørende skolestruktur og inntaksområder 
som ligger i BØP. Det er også enkelte andre løsninger som foreslås i analysen, med sikte på redusere 
fremtidige investeringsbehov. 
 
De viktigste nye grepene i denne skolebehovsanalysen er: 
 

• Barneskolene Gullhaug-Lommedalen er forutsatt sammenslått fra og med høst 2026. Det er 
Lommedalen skoleanlegg som blir lokasjon for skolen. Elevgrunnlaget i inntaksområdet til 
Gullhaug skole deles på Lommedalen skole og Anna Krefting skole (ved inntak til 1. klasse). 
Merk: Ikke vedtatt av kommunestyret 27.5.2025. 

 
• Rehabiliteringsbehovet ved ungdomskolene Hauger og Gjettum løses ved felles ny skole på 

Gjettum. Merk: En skole vedtatt av kommunestyret 27.5.2025. Lokalisering på Gjettum vedtatt 
av kommunestyret 18.6.2025. 
 

• Inntaksområdet til Mølladammen ungdomsskole endres slik at dette omfatter alle områdene 
på Gullhaug. Det er Eineåsen ungdomsskole som avgir disse. Merk: Vedtatt av 
kommunestyret 27.5.2025. 
 

• Tårnkvartalet utsettes og Hundsund ungdomsskole utvides. Merk: Kommunestyret ba i møte 
27.5.2025 om en konseptvurdering for påbygg av skolen. 

 
• Vurdering av skolebehovet i Sandvika og ny fremtidig løsning for å møte dette baseres på å 

o utvide Bjørnegård ungdomsskole 
o utnytte ledig kapasitet på nærliggende barneskoler gjennom å endre inntaksområder 
o utvide Evje barneskole og/eller Jong barneskole 

 
Merk: Punktene over ble vedtatt av kommunestyret 27.5.2025. 

 
• Ny barneskole på Ballerud er tidsmessig forskjøvet til skoleåret 31/32. Merk: Vedtatt av 

kommunestyret 27.5.2025. 
 
Endringer i inntaksområder som var foreslått i høringsutkastet våren 2024 er vedtatt i egen politisk sak 
og omtalen av disse er derfor tatt ut av denne reviderte skolebehovsanalysen. 
 
I høringsutkast til revidert skolebehovsanalyse var foreslått at inntaksområdet for Hauger 
ungdomsskole endres slik at alle elever fra Bryn og Hammerbakken barneskole henvises til Eineåsen 
ungdomsskole. Dette forslaget har kommunedirektøren nå trukket da området gjennom søkeradferd 
og høringsuttalelsene viser stor tilknytning til både Levre barneskole og Hauger ungdomsskole. 
Elevtallsprognosen pr. i dag viser at det er kapasitet ved de aktuelle skolene.  
 

https://www.baerum.kommune.no/aktuelt/barum-kommune-legger-frem-et-stramt-budsjettforslag-for-2025/
https://innsynpluss.onacos.no/baerum/moteoversikt/#/details/m-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-4124!ymMdNQ/d-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-2021215599!m-4124!vWhsO5
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Som ved tidligere analyser, er det lagt til grunn et perspektiv på 20 år. Analysegrunnlaget bygger på 
prognoser for boligbygging, demografi osv. Grunnlaget er usikkert og fordrer jevnlige oppdateringer av 
analysen, fortrinnsvis hvert annet-tredje år. 
 
Behovsanalysen skal ses i sammenheng med Kommuneplanens arealdel , Langsiktig driftsanalyse og 
investeringsplan (LDIP), samt Konsept for nye skoleanlegg i Bærum. Kommuneplanens arealdel 
fastsetter hvilke områder i kommunen som skal benyttes til boligbygging. Behovsanalysene 
konkretiserer behov og mulige løsninger for sosial infrastruktur, mens LDIP vurderer 
investeringsbehovene opp mot kommunens økonomiske bæreevne. Alle elementene påvirker og 
bygger på hverandre. Konsept for nye skoleanlegg gir retning og strategier for nye, arealeffektive og 
klimavennlige skoleanlegg.  
 
Behovsanalysen må også ses opp mot kommunens arbeid med å redusere investeringsnivået. 
Analysen peker på mulige grep som kan gjennomføres innenfor sektoren for å bidra inn i dette 
arbeidet.  
 
Følgende strategiske grep har vært i fokus i arbeidet med analysen: 
1. Utnytte eksisterende kapasitet i eksisterende skoleanlegg (herunder justere inntaksområder) 
2. Utvide eksisterende skoleanlegg (permanent eller midlertidig) 
3. En variert skolestruktur med skoleanlegg som er areal- og energieffektive 
4. Bygge nye skoler 
5. Søk etter tomter til fremtidige skolebygg 
 
Elevtallsprognosene tilsier for første gang på lenge at det i kommende 10-års periode (fra 2024 til 
2034) vil være en reduksjon i antall barn i grunnskolealder, mens i det i 10-års perioden deretter vil bli 
svært høy vekst i denne aldersgruppen. Flere av skolene i kommunen vil i kommende 10-års periode 
ha lavere elevtall enn de er vant til, og kapasiteten gir rom for. 
 
Det er nå knyttet svært stor usikkerhet til hvordan boligmarkedet vil utvikle seg de nærmeste årene. 
Lav boligbygging vil kunne gi lavere elevtall i kommunen enn prognosen indikerer. Samtidig vil den 
urolige verdenssituasjonen kunne gi en vedvarende flyktningsituasjon som kan gi elevtall over det 
prognosen indikerer. 
 
Endringene i demografi fordeler seg ulikt i kommunen. De store utbyggingsområdene vil få 
elevtallsvekst gjennom hele perioden, gitt at boligbyggingen skjer som planlagt. Dette innebærer at det 
i analyseperioden vil være kapasitetsutfordringer ved flere av kommunens skoler, samtidig som det vi 
være ledig kapasitet ved andre skoler i kommunen.  
 
Analysen legger opp til at det gjennomføres følgende utredninger: 
 

• For ungdomsskolene i østre Bærum så indikerer analysegrunnlaget at ny kapasitet på 
ungdomstrinnet bør realiseres i tidsrommet rundt 2040. Så langt er det fokusert på at 
kapasitetsbehovet i hovedsak skal løses ved etablering av en ny ungdomsskole. Det er 
knapphet på egnede tomter til skoleformål i dette området. Det foreslås derfor gjennomføring 
av en utredning som ser på alternative løsninger for økt kapasitet på ungdomstrinnet i østre 
Bærum, herunder fremtidig bruk av Hosletoppen ungdomsskole. 

 
• Haug skole og ressurssenter er en skole for multihandikappede barn, barn med autisme og 

autismelignende vansker, samt sammensatte lærevansker. Det har vært en sterk økning i 
antall søkere til skolen, og det forventes at denne trenden fortsetter de neste årene. Behovet 
for ny elevkapasitet og rehabilitering tilsier at kommunen må finne nye løsninger. De mest 
aktuelle løsningene er trolig å et etablere en ny spesialskole i tillegg til Haug, eller å etablere 
flere spesialskoleavdelinger tilknyttet øvrige skoler. 
 

• Det gjennomføre en utredning for nærmere å avklare mulig bruk av Hammerbakken 
skolebygning som opplæringsarena for Bærum alternative skole. Bruk av anlegget som 
nærmiljøanlegg for lokalmiljøet er en del av utredningen. 
 

• Fornebu-Lysaker, en gjennomgang av dagens skolekretsinndeling på barnetrinnet sett i lys av 
kapasitetsutnyttelse, forutsigbarhet for innbyggerne og kostnadseffektivitet. 

 

https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/styringsdokumenter/kommuneplanen-arealdel/#chapter5
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/justert-ldip-2021-2040.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/justert-ldip-2021-2040.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/konsept-for-skoleanlegg-i-barum-kommune.pdf
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Konsept for nye skoleanlegg i Bærum ble politisk vedtatt februar 2018. For å møte elevtallsvekst, 
kapasitetsutfordringer og oppgraderingsbehov i en situasjon med knapphet på tomtearealer og 
økonomiske ressurser er det nødvendig å videreføre planene om areal- og energieffektive 
skoleanlegg, innenfor rammene av en variert skolestruktur.   
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1. Innledning 
 

Om formålet med analysen og prosessen frem mot realisering av tiltak 
Formålet med dette dokumentet er å presentere kommunens behov for skoleplasser i et gitt 
tidsperspektiv. Videre skal analysen peke på mulige løsningsskisser der det er hensiktsmessig, og 
identifisere videre utredningsbehov slik at kommunen har et riktig antall skoleplasser. 
 
Arbeidet bygger på vedtatte Skolebehovsanalyse 2021-2040, men med oppdatering av underlaget 
basert på seneste befolkningsprognoser. Arbeidet med analysen er også et verktøy som skal brukes 
inn mot kommunens langsiktige omstillingsbehov og arbeidet med å redusere kommunens 
investeringsnivå. Skolebehovsanalysen må ses i sammenheng med både Kommuneplanens arealdel,  
Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP), samt Konsept for nye skoleanlegg i Bærum. 
Realisering av de ulike bygningsmessige tiltak en slik analyse angir, vil først vedtas gjennom den 
årlige rulleringen av kommunens budsjett og økonomiplan (BØP).   
 
Figuren under viser sammenhengen. 
 

 
 
Kommuneplanens arealdel fastsetter hvilke områder i kommunen som skal prioriteres til boligbygging. 
Behovsanalysene konkretiser behov for sosial infrastruktur i kommunen i samsvar med 
befolkningsprognose og forventet boligbygging. Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) 
vurderer investeringsbehovene i forhold kommunens økonomiske bæreevne. Alle elementene påvirker 
og bygger på hverandre.  
 
Skal kommunen kunne møte befolkningsvekst på en økonomisk bærekraftig måte må investeringer i 
sosial infrastruktur og realisering av boligbygging koordineres. Store investeringer i sosial infrastruktur 
i ulike områder bør skje minst mulig parallelt for å redusere økonomisk belastning og risiko (knyttet til 
overkapasitet og kommunens gjennomføringsevne). Intern koordinering rundt utforming og bruk av 
rekkefølgekrav i reguleringsplaner, samt krav om utbyggingsavtaler, er nødvendig for å styre dette.   
 
Analysen foreslår også endringer i enkelte inntaksområder for å bedre kunne utnytte eksisterende 
kapasitet.  
 
En høringsrunde, hvor skoler og andre berørte hadde anledning til å gi innspill til analysen, ble 
gjennomført våren 2024. Høringsinnspill som kom inn i den høringsrunden er innarbeidet i dette 
dokumentet. 

https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/styringsdokumenter/kommuneplanen-arealdel/#chapter5
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/justert-ldip-2021-2040.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/konsept-for-skoleanlegg-i-barum-kommune.pdf
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Tidsperspektiv og avgrensning 
Det er lagt til grunn at analysen skal ha et perspektiv på 20 år fra den skrives, det vil si fram mot 2043.  
 
De kretsjusteringene som er innarbeidet i analysen vil kunne tre i kraft fra skolestart 2026.  
 
Skolebehovsanalysen vurderer kapasitetsbehov og peker på videre utredningsløp/løsninger, noe som 
betyr at den i utgangspunktet ikke kartlegger rehabiliteringsbehov i skolebyggsporteføljen. Ordinære 
rehabiliteringsbehov løses gjennom vedlikeholdsplanleggingen, men det er viktig å påpeke at 
vedlikehold og nødvendige oppgraderinger er sentrale bidrag for å sikre at alle elever får plass på sin 
nærskole. Skolebehovsanalysen rulleres og oppdateres jevnlig, omtrent annethvert år.  
 
Analysearbeidet ser på utfordringer knyttet til bygningsmessig tilstand i de tilfeller det er behov for å 
vurdere kapasitetsendringer og/eller strukturelle grep før heving av bygningsmessig tilstand kan 
gjennomføres.  

Arbeidsgruppen  
Analysen er utarbeidet av en arbeidsgruppe på vegne av direktør for oppvekst, med kommunalsjef for 
skole-utvikling som utøvende oppdragsgiver.  
 
Arbeidsgruppen: 
• Anja Klokseth, Eiendom forvaltning 
• André Sven Kühn, Eiendom forvaltning 
• Julie Landmark, Eiendom byggherre  
• Majda Anicic, Plan 
• Hans Christian Ruud, Grunnskoleavdelingen 
• Espen Karstensen, Statistikk og analyse 
• Atle Thorud, Statistikk og analyse (leder av arbeidsgruppen) 
 

Dokumentets oppbygning 
I det første kapittelet redegjøres det for skolebehovsanalysens formål, tidsperspektiv og avgrensning. 
Det blir også redegjort for hvordan arbeidet er lagt opp. Kapitlet inneholder også en del annen relevant 
informasjon om forhold som det er nødvendig at leseren har kjennskap til.   
  
I andre kapittel gis en samlet vurdering av behovet knyttet til fremtidige elevtall og skolenes kapasitet. 
Elevtallsvekst, både historisk og prognose fremgår. Kapittelet viser hvor i kommunen det vil bli 
kapasitetsutfordringer i planperioden.   
  
Kapitlene tre til åtte omhandler analysens sentrale fokusområder. Det redegjøres for områdets 
avgrensing, utfordringer og det gis en vurdering med en anbefaling i forhold til de ulike 
løsningsalternativer som foreligger. Niende kapittel tar opp andre relevante tema for behovsanalysen.   
  
Som vedlegg følger oversikt over prosjekter med angitt år for ferdigstillelse, skisse til skolestruktur og 
kapasitet i 2043, grunnkretskart i større format og reviderte tabeller over inntaksområder i kapittel 2 
Skoletilhørlighet i Forskrift om skoleregler for den offentlige grunnskolen i Bærum kommune.  

Konsept for utforming av skoleanlegg 
Nåværende Konsept for utforming av skoleanlegg i Bærum kommune ble politisk vedtatt i juni 2018. 
Skolekonseptet gir overordnede prinsipper og strategier for nye, arealeffektive skoleanlegg. Målet er å 
finne en modell som både tilfredsstiller kravet til god kvalitet på undervisning og kravet til en 
økonomisk forsvarlig drift (livssyklus- og virksomhetskostnader), tilpasset ulike skolestørrelser. 
 
Bærum kommune legger opp til en variert skolestruktur som sikrer bærekraft blant annet i form av 
solide fagmiljø og størst mulig grad åpner for fritt skolevalg1. Kommunen har i dag en variert 
skolestruktur og vil fortsatt ha dette. Nye skoler og utvidelser av eksisterende skal lokaliseres i ulike 

 
1 I forbindelse med Budsjett og økonomiplan 2025-2028, som ble vedtatt av kommunestyret den 18.12.2025, er det lagt til grunn 
å avvikle ordningen med fritt skolevalg. Kommunedirektøren arbeider med tilhørende forskriftsendring som vil avklare detaljene i 
dette.  
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deler av kommunen der det er behov for økt kapasitet. I tettbygde områder med korte avstander vil det 
være naturlig med større skoleenheter enn i områder med mer spredt bosetting.  
 
Elever bør ha mulighet til å gå eller sykle til skolen, noe som fremmer fysisk aktivitet og trygghet. 
Nærmiljøskoler kan også styrke samholdet i lokalsamfunnet. Foreldre og elever bør ha reell valgfrihet 
når det gjelder hvilken skole de ønsker å gå på. Fritt skolevalg2 gir familier muligheten til å velge den 
skolen som passer best for deres barn. Skolene bør ha sterke fagmiljøer med kompetente lærere og 
gode ressurser. Dette kan oppnås ved å samle ekspertise og ressurser på skolene eller på tvers av 
skolene, for eksempel gjennom samarbeid mellom skoler eller felles prosjekter. Sterke fagmiljøer gir 
elevene bedre muligheter for læring og utvikling. 
 
Skolestrukturen må være økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig. Dette innebærer blant annet 
å bygge areal- og energieffektive skoleanlegg, minimere transportbehovet og ivareta alle elever 
uavhengig av skolestørrelse. Bærekraftige skoler gir langsiktige fordeler for både samfunnet og 
miljøet. 
 
Skoleanleggene skal understøtte dagens og fremtidens undervisningsformer og organiserings-
prinsipper. Anleggene skal legge til rette for varierte arbeidsmåter og aktiviteter i undervisningen. 
Dette gjelder selve skolebygningene så vel som utearealene. Det skal bygges fremtidsrettet, areal- og 
klimaeffektivt. Økt digitalisering i skolebygg skal skje ved bruk av ny teknologi innen skoledrift, 
eiendomsdrift og sikkerhetskonsepter. Anleggene skal ha fleksibilitet til å kunne ta opp i seg 
varierende kapasitetsbehov. Skolekonseptet innebærer at skolebyggene i større grad enn tidligere 
standardiseres.  
 
Anleggene skal legge til rette også for bruk etter skoletid, hvor skolebyggene tilgjengeliggjøres for 
ettermiddagsbruk som kultur- og idrettsarena og samfunnshus. Utforming av kommunale bygg og 
anlegg skal skje i samsvar med Temaplan Eiendom (2023).  
 

Mulige strategiske grep 
Som ved forrige skolebehovsanalyse, har også arbeidet med denne analysen hatt følgende 
strategiske grep i fokus: 
 
• Utnytte kapasitet i eksisterende skoleanlegg 

I den grad en naboskole har kapasitet til å avlaste i forhold til kapasitetsutfordringer, vil dette i 
mange tilfeller være en god løsning. Dette gjøres ved å endre skolenes inntaksområder 
(skolegrenser). I mange områder i Bærum er det tett bebyggelse og korte avstander mellom 
skolene.    

 
• Utvide eksisterende skoleanlegg 

Utvendige arealer og de eksisterende bygningsmessige løsningene setter ofte en begrensning på 
hvilke utvidelser det er mulig å gjøre ved et skoleanlegg. Når utvidelse er mulig, og den varige 
kapasitetssituasjon tilsier dette, bør permanent utvidelse velges fremfor midlertidige løsninger.  
 

• En variert skolestruktur med skoleanlegg som er areal- og energieffektive 
Bærum kommune legger opp til en variert skolestruktur. Nye skoler og utvidelser av eksisterende 
skal lokaliseres i ulike deler av kommunen der det er behov for økt kapasitet. I tettbygde områder 
med korte avstander vil det være naturlig med større skoleenheter enn i områder med mer spredt 
bosetting. Skoleanleggene skal være areal- og energieffektive. 
 

• Bygge nye skoler 
Over tid er det nødvendig å etablere nye skoleanlegg for å møte en stor elevtallsvekst. En 
utfordring i en presskommune som Bærum, er at det er knapphet på tomter med tilstrekkelig 
størrelse i rett avstand til boligområder.  
 
 
     

 
2 I forbindelse med Budsjett og økonomiplan 2025-2028, som ble vedtatt av kommunestyret den 18.12.2025, er det lagt til grunn 
å avvikle ordningen med fritt skolevalg. Kommunedirektøren arbeider med tilhørende forskriftsendring som vil avklare detaljene i 
dette. 
 

https://pub.framsikt.net/plan/baerum/plan-d2f2dfd8-994d-4ec5-8834-23f0134f2554-9817/#/
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• Erverve tomter til fremtidige skolebygg 
Arealknapphet og krevende prosesser knyttet til å få på plass skoletomter innebærer at man bør 
tilstrebe å være tidlig ute med og angi et fremtidig skolebehov, slik at dette blir hensyntatt i ulike 
strategiske planprosesser. Dette muliggjør at det konkrete arbeidet med regulering, grunnerverv 
etc. kan gjennomføres i god tid.   

 

Skolebehovsanalysen sett opp kommunens behov for omstilling 
Kommunens økonomiske bæreevne er under press. Demografiske endringer, kombinert med økte 
forventinger til det kommunale tjenestetilbudet og et mindre økonomisk handlingsrom, gjør at 
kommunen må drifte mer kostnadseffektivt. Det å gjøre rett investering på rett sted til rett tid er viktig 
både for å møte behovet for elevplasser og for å kunne drifte tilbudet på en rasjonell og 
hensiktsmessig måte til det beste for innbyggere og medarbeidere.  
 
Det skal bygges flere nye skoler for å imøtekomme den forventede befolkningsveksten. Samtidig ser 
vi at den forventede befolkningsveksten kommer noe senere enn tidligere antatt, samt at det finnes 
ledig kapasitet i dagens Bærumsskole som bør og skal benyttes. Denne analysen peker derfor på 
flere tiltak for å utnytte kapasiteten godt, samtidig som elevenes og lærernes behov ivaretas. Ved 
etablering av nye skoler er det normalt sett en lav kapasitetsutnyttelse i lang tid etter oppstart. Det er 
viktig å planlegge hvordan denne kapasiteten best kan brukes.  
 
Skolens innhold og organisering er i endring, og den digitale utviklingen vi ser i dag gir nye muligheter, 
men også utfordringer. Nye undervisningsformer vil være en del av fremtiden og en fleksibel 
bygningsmasse gir flere muligheter og rom for å tenke langsiktig. Det gir mulighet til å endre bruken av 
bygget, men bygget kan enkelt også tilpasses svingninger i elevtall. Ved å bygge åpne, fleksible rom 
kan man enkelt tilpasse ved bruk av skillevegger eller møbler for å skape gruppesoner og mindre rom 
når det er behov for det. Dette vil sørge for fleksible læringsareal tilpasset ulike typer undervisning, 
læringsformer og møteformer.  
 
De mest kostnadseffektive og klimavennlige kvadratmeterne er de som ikke bygges. Det er derfor 
viktig å bygge både arealeffektivt og klimavennlig. Skolebyggene skal i tillegg fungere som et «anker» 
i nærmiljøet og brukes som sosiale møteplasser utenfor ordinær undervisningstid. Det er derfor behov 
for økt fokus på å se kommunale behov og formål mer i sammenheng med tanke på sambruk og 
flerbruk med andre tjenester.  
 
I denne skolebehovsanalysen er det pekt på grep som kan utnytte eksisterende kapasitet bedre og på 
prosjekter som kan utsettes som følge av oppdatert behovsvurdering. Ambisjonsnivå og arealbruk må 
også vurderes nøye i hvert enkelt prosjekt.  
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2. Samlet vurdering av behov og kapasitet 
 

2.1 Utbyggingsområder i kommuneplanen  
 
Kartillustrasjonen under viser mulig boligomfang i de utbyggingsområder som ligger i 
Kommuneplanens arealdel 2022-42. 

 
 
Hvilket boligomfang som vil bli realisert i analyseperioden for behovsanalysen (frem til 2043) er i stor 
grad avhengig av kommunens etablering av nødvendig sosial infrastruktur, innenfor bærekraftig 
kommuneøkonomi, og utviklingen i markedssituasjonen for boliger.  
 
Den boligbygge- og befolkningsprognose som denne analysen av skolebehov bygger på forutsetter at 
en stor andel av boligene blir realisert i analyseperioden. Boligbygge- og befolkningsprognosene 
oppdateres hvert år. 
 
Ut ifra en gjennomsnittsbetraktning tilsvarer ca. 800-1000 boliger behov for ny skolekapasitet med en 
parallell. Omfanget av den planlagte boligbyggingen utløser behov for økt skolekapasitet i Sandvika, 
på Fornebu og i aksen Høvik-Bekkestua. Under fokusområdene senere i analysen redegjøres det 
nærmere for behov og løsninger.  

https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/styringsdokumenter/kommuneplanen-arealdel/


Skolebehovsanalyse 2024-2043, vedtatt av kommunestyret 27. mai 2025                                                       Side 11                                                                                                         

2.2 Elevtallsvekst, historisk og prognose 

Elevtallsvekst i kommunen 
 
Tabellen under viser antall barn i grunnskolealder bosatt i kommunen og utvikling frem mot 2044. 
 

 
Kilde: KOMPAS 2024, tall pr. 1.1. 
 
Fra 2014 til 2024 ble det 1 100 flere barn i grunnskolealder i kommunen. Prognosen tilsier at det fra 
2024 til 2034 vil være en reduksjon med ca. 700 barn i samme aldersgruppe. I 2044 vil det ifølge 
prognosene være ca. 1 100 flere barn i grunnskolealder enn i 2024. Prognosene indikerer at samlet 
elevtallsvekst i kommende tiår vil ligge klart under nivået i foregående tiår, mens i perioden fra 2034 til 
2044 vil kommunen igjen kunne få en svært høy elevtallsvekst.  
 
Figuren under viser forventede elevtall pr. år. 
 

Det samlede elevtallet forventes å 
stige igjen fra ca. 2030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: KOMPAS 2024, tall pr. 1.1. 

 
Endringene fordeler seg ulikt i kommunen. De store utbyggingsområdene vil i utgangspunktet få 
elevtallsvekst gjennom hele perioden. Samtidig er det nå knyttet svært stor usikkerhet til hvordan 
boligmarkedet vil utvikle seg de nærmeste årene. Lav boligbygging vil kunne gi lavere elevtall i 
kommunen enn prognosen indikerer. Samtidig vil den urolige verdenssituasjonen kunne gi en 
vedvarende flyktningsituasjon som kan gi elevtall over det prognosen indikerer. 

2.3 Forventet elevtallsvekst i forhold til kapasitet 

Forklaring av analysegrunnlaget 
Arbeidet er basert på et analysegrunnlag utarbeidet for hver skolekrets bestående av: 
 
1. Eksisterende og planlagte utvidelser av kapasitet ved skolen 
Det er angitt hvor mange elever hver skole har kapasitet til. Det er spesifisert hva som er varig 
kapasitet og hva som er etablert av midlertidig kapasitet ved skolen. Der hvor det allerede er vedtatt 
endringer i kapasitet er dette lagt inn i kapasitetsangivelsen. 
 
2. Framskrivning av elevtall 
I analysen er det vist en framskrivning av elevtall ved skolen basert på dagens elevtall ved skolene 
(GSI) og antall barn under grunnskolealder som forventes bosatt (fra befolkningsprognosen). Dette er 
altså tall som viser hvilken utvikling man vil få om man ikke tar hensyn til flytting for de elevkull som 
allerede går i skolen. Normalt sett er det mest flytting blant familier med barn i førskolealder. For de 

2014 2024 2034 2044
Vekst fra 
2024 til 

2034

Vekst fra 
2024 til 

2044
Barnetrinnet 11 463 11 948 11 617 13 009 -331 1 061
Ungdomstrinnet 4 732 5 358 5 005 5 441 -353 83
Sum 16 195 17 306 16 621 18 451 -685 1 145
Totalbefolkningen 118 588 130 921 145 890 159 666 14 969 28 745
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områdene med stor boligbygging, f.eks. Fornebu, er det viktig også å hensynta flytting i eksisterende 
elevkull.     
 
3. Antall barn i grunnskolealder i kretsen ut ifra befolkningsprognosen 
I forbindelse med den årlige rulleringen av budsjett- og økonomiplanen utarbeides det en 
befolkningsprognose. I arbeidet med skolebehovsanalysen er det benyttet prognosen som er 
utarbeidet i 2024. Befolkningsprognosen tar i utgangspunktet høyde for boligbygging og 
flyttestrømmer ut ifra historiske tall. Prognosen tar naturlig nok ikke hensyn til elever som søker plass 
på annen skolen ved inntak til 1. og 8. klasse. Ved vurderinger på kretsnivå er den sårbar for større 
endringer i flyttemønster.      
 

c. Opplysninger om forventet boligbygging i planperioden. 
For hver skolekrets vises sum boligbygging som er forutsatt i kommunens boligbyggeprogram (ligger 
til grunn for befolkningsprognosen).  
 
Basert på punktene 1 til 4 er det utarbeidet en samlet vurdering av elevtallsbehov og kapasitet for hver 
skolekrets. Den enkelte skole/krets er kategorisert slik:  

 
 
 
 

Samlet gir dette et grunnlag for å vurdere ved hvilke skoler og i hvilke områder hvor det forventes 
kapasitetsutfordringer i kommende 20-års periode. Analysens fokusområder er valgt ut ifra dette.  
Under er analysegrunnlaget oppsummert i oversiktskart for barnetrinnet og ungdomstrinnet. 

Barnetrinnet 
I analyseperioden kan det forventes 
kapasitetsutfordringer ved flere av 
kommunens barneskoler.  
 
Utfordringene er primært knyttet til 
befolkningsvekst i de prioriterte 
utbyggingsområdene. Det 
foreligger planer for å møte disse 
utfordringene. 
 
Høvik Verk, Høvik, Stabekk og Jar 
skal alle avlastes av ny skole på 
Ballerud. Det er behov for økt 
kapasitet i Sandvika.  
 
Emma Hjorth skole kan avlastes av 
Skui skole og/eller Levre skole.  
 
På Fornebu er det planer om 
ytterliggere en barneskole 
(Holtekilen) i analyseperioden.    
 
Det er planlagt ny barneskole på 
Fossum. Størstedelen av 
boligbyggingen på Fossum ligger 
langt ut i analyseperioden.   
Fossum inngår i Eiksmarka 
skolekrets.  
 
Utfordringer som denne 
behovsanalysen ser på er blant 
annet situasjonen med lave og 
synkende elevtall for barneskolene 
i området Bærums Verk – 
Lommedalen. 
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Ungdomstrinnet 
 

 
 
 
Mot slutten av analyseperioden 
kan det forventes kapasitets-
utfordringer ved flere av 
kommunens ungdomsskoler 
 
Utfordringene er på Fornebu, i 
Sandvika og i østre Bærum.  
 
På sikt blir det kapasitets-
utfordringer i østre Bærum, blant 
annet som følge av utbygging av 
nye boliger på Fossum. Samtidig 
er det skoler i østre Bærum som 
har en lav kapasitetsutnyttelse. 
 
Hundsund skole er markert som 
usikker i påvente av økt kapasitet 
i området.  
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3. Fokusområde Sandvika 
 
 

3.1 Områdets avgrensning  
 
Fokusområdet omfatter følgende skoler med tilhørende inntaksområder: 
Barnetrinnet: Tanum, Jong, Evje, Emma Hjorth og Levre  
Ungdomstrinnet: Bjørnegård 
 

3.2 Hvilken utfordring skal løses 

Store utbyggingsplaner i Sandvika sentrum og områdene rundt 
 
Kartillustrasjonen under viser mulig boligomfang i Sandvika området ut ifra Kommuneplanens arealdel 
2022-42. 
 

Sandvika er ett av kommunens viktigste 
vekstområder. I kommuneplanens arealdel 
er det angitt en langsiktig vekstgrense for 
Sandvika, som også innbefatter utvikling av 
Franzefoss-området.  
 
Avgrensningen av selve Sandvika bygger 
på plangrensen som ble satt i forbindelse 
med Kommunedelplan Sandvika i 2010. 
Innenfor vekstgrensen i kommuneplanen er 
det anslått et boligtall på ca. 4300, fordelt 
på 1500 boliger i Sandvika, 1500 boliger for 
sjøfronten og 1300 boliger ved Franzefoss. 
I tillegg kommer utbygging på Slependen 
med ca. 100 boliger. 
 
 

Kapasitetssituasjonen for området 
 
Ved alle skolene i området er det i dag tilstrekkelig til god kapasitet. Dette vil imidlertid utfordres med 
den omfattende boligbyggingen som er planlagt i Sandvika. Omfanget av utbyggingen gir behov for 
økt kapasitet. 
 
Analysen viser behov for økt kapasitet på ungdomstrinnet etter ca. 2040. På barnetrinnet indikerer 
prognosen for Jong skole (som i dag er hovedskolen for Sandvika) behov for økt kapasitet fra ca. 
2035. Tidspunktet vil være avhengig av hvordan man eventuelt bruker ledig skolekapasitet på 
nærliggende skoler gjennom justering av inntaksområder. Det vises til nærmere omtale under tema 1. 
«Økt skolekapasitet i Sandvika». 
 
Under vises kapasitetssituasjonen for hver av skolene. 
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Jong skole 

Jong skole er en tre-parallell 
barneskole, med kapasitet til to 
ekstra klasser. Kapasitet er angitt 
med heltrukken linje i figuren. 
 
Prognosen for Jong skole (som i 
dag er hovedskolen for Sandvika) 
behov viser at skolen med 
dagens inntaksområde vil ha 
kapasitetsutfordringer fra ca. 
2035. (Prognosen hensyntar den 
nylig vedtatte endringen i inntaks-
områdene mellom Jong og 
Tanum skole). 
 
 
 

 
Evje skole 

Evje skole er en to-parallell 
barneskole. Kapasitet er angitt 
med heltrukken linje i figuren. 

Prognosen indikerer noe ledig 
kapasitet, da det er et lavt elevtall 
pr. klasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emma Hjorth skole 

Emma Hjorth er utvidet til tre-
parallell barneskole fra skoleåret 
24/25. Kapasitet er angitt med 
heltrukken linje i figuren. 
 
Utbyggingsområdet Franzefoss 
er lagt til skolen. Utbyggingen av 
dette området vil på sikt 
innebære at skolen må avlastes 
(ved redusert inntaksområde) av 
Skui skole og/eller Levre skole. 
Begge skolene har ledig 
kapasitet. 
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Levre skole 

Levre skole er en fire-parallell 
barneskole. Kapasitet er angitt 
med heltrukken linje i figuren. 
 
Skolen har gjennom hele 
analyseperioden tilnærmet en 
parallell ledig kapasitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tanum skole 

 
Tanum skole er en to-parallell 
barneskole. Kapasitet er angitt 
med heltrukken linje i figuren. 
 
Det er gjort enkelte tilpasninger i 
bygget for å kunne håndtere 
ekstraklasser. Skolen har i dag 
kapasitet til 15 klasser. 
 
Prognosen hensyntar den nylig 
vedtatte endringen i inntaks-
områdene mellom Jong og 
Tanum skole. Skolen har nå 
tilstrekkelig kapasitet. 
 
 
 

 
Bjørnegård skole 

Bjørnegård skole er en fem-
parallell ungdomsskole. 
Kapasitet er angitt med 
heltrukken linje i figuren. 
 
Prognosen viser at skolen med 
dagens inntaksområde først vil 
ha kapasitetsutfordringer etter 
2040. 
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3.3 Vurdering og anbefaling  
 

Tema 1: Økt skolekapasitet i Sandvika 
 
I tråd med tidligere skolebehovsanalyser og gjeldende kommunedelplan for Sandvika så er det frem til 
nå planlagt med ny barneskole i Sandvika og en utvidelse av Bjørnegård ungdomsskole.  
 
Elevtallsprognosene som denne skolebehovsanalysen bygger på, indikerer behov for økt kapasitet på 
barnetrinnet fra ca. 2035 og økt kapasitet på ungdomstrinnet en gang etter 2040. Dette er senere enn 
tidligere antatt, da realisering av boligprosjektene i Sandvika drar ut i tid.  
 
Følgende forhold har gjort det nødvendig å vurdere hvordan behovet for økt skolekapasitet i Sandvika 
og hvordan dette skal løses: 
 
• Det er knyttet stor usikkerhet til behovsberegningen for økt kapasitet, i forhold til omfang, 

tidspunkter og hvor elevtallsveksten kommer.   
 
• Det er betydelig ledig kapasitet ved skolene i og rundt Sandvika. 

 
• Det er mulig å utvide skolene som i dag ligger i Sandvika området (Jong, Evje og Bjørnegård) 
 
• Områdeplanlegging av Hamang og Industriveien skal nå starte opp igjen. Etablering av en 

barneskole i Sandvika sentrum er et arealkrevende og viktig forhold å få avklart da det påvirker 
arealdisponeringen, muligheter for grunneierbidrag til utvikling av området etc. 
 

• Kommunens krevende økonomiske situasjon med stort behov for å redusere volumet på 
fremtidige investeringer og driftsutgifter. 

 
Videre under dette tema presenteres en oppdatert behovsvurdering, betraktninger rundt skolens rolle i 
nærmiljøet, vurdering av økonomiske forhold og mulig løsning for kapasitetsbehovet som ikke 
innebærer etablering av en ny barneskole i Sandvika.  
 
Skolebehovet i Sandvika sentrum kan antas å bli betydelig lavere enn hva som normalt anslås 
 
Kommuneplanens arealdel har anslått at det vil komme ca. 2100 boliger i Sandvika, 1500 boliger for 
sjøfronten og 1300 boliger ved Franzefoss. Skolebehovet Franzefoss skaper forutsettes løst på Emma 
Hjorth skole, eventuelt ved noe hjelp av Levre skole. 
 
Etablering av 1500 boliger langs sjøfronten er utfordrende av mange grunner. Det kan være at 
flesteparten ikke kan bli bygget, og om de kan bygges vil dette trolig ikke være før etter 2040 da en 
sentral forutsetning er at E-18 legges i tunnel.  
 
Som beskrevet i tidligere behovsanalyser er det betydelig usikkerhet knyttet til hvordan den 
omfattende boligbyggingen vil påvirke befolkningssammensetningen i Sandvika og nærliggende 
områder. Utbyggingen vil medføre økte elevtall, men hva vil komme i sentrum og hva vil komme i 
områdene rundt? Og ikke minst når vil elevtallsveksten komme?   
 
Normalt anslås at det trengs en parallell for hver 800 til 1000 nye boenhet som etableres. Antall barn i 
nye utbyggingsfelt er derimot avhengig av mange faktorer; hvorav pris og grad av tilrettelegging for 
barn på eiendommen og i nærområdet (hage, trygge og gode lekeplasser, barnehage og skole) er de 
mest sentrale. I Sandvika vest og sjøfronten legges det til grunn at det omtrent utelukkende vil bli bygd 
leiligheter, og prisen vil være relativt høy (Sandvika vest) til svært høy (sjøfronten). 
 
Kommunedirektøren mener det er grunn til å anta at antallet barn i hver leilighet i Sandvika vest og 
sjøfronten vil bli betydelig lavere enn hva som normalt anslås, og at begge områdene har de samme 
faktorer som påvirker etterspørselen fra barnefamilier. 
 
For å få et bedre grunnlag for å si noe om hvor mange barn som vil bli boende i området har 
kommunedirektøren kartlagt antall barn i fire nyere boligprosjekter samt ett eldre som kan anses som 
direkte sammenlignbare. Disse fire er sameiene Jongsåsveien 2, Bjørnegårdsvingen samt Elias Blix 
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vei 18 til 20, Hamang terrasse 31 til 41 samt 55 og Kjørbokollen (dyrere og mindre tilpassede boliger 
og område for barn). Av disse er det Hamang terrasse som antas som mest attraktiv for barnefamilier 
gitt at de er relativt store og noe rimeligere leiligheter, nær barnehage og lekeområder for barn.  
 
I de fem boligfeltene er det totalt 761 boenheter og 1237 bosatte, noe som gir et snitt på 1,63 personer 
per leilighet. De fleste beboerne er mellom 25 og 35 eller eldre enn 60 år. Det var 86 barn yngre enn 
12 år. Kartleggingen av disse fem boligområdene, som kommunedirektøren mener er relativt 
representativ for hva som kan antas vil bli boende i området Hamang/Industriveien og ved Sjøfronten, 
antyder et samlet barnetall for disse områdene som tilsvarer en-parallell kapasitetsbehov.  
 
Utbyggingen av disse områdene representerer likevel et større skolebehov i kommunen enn dette. 
Den største andelen av kjøpere i prosjektene vil være fra kommunen. Normalt sett kommer kjøperne 
fra hele kommunen, men mange vil trolig være fra nærområdene rundt Sandvika. En rekke allerede 
eksisterende boliger egnet for familier vil bli frigjort som følge av utbyggingen. Gitt at det blir 3000-
3600 boliger totalt i de angitte utbyggingsområdene (eskl. Franzefoss) så kan det antas at 
skolebehovet rundt Sandvika og ellers i kommunen blir på ca. 2 paralleller i tillegg. 
Kapasitetssituasjonen på skolene rundt Sandvika er god. Skolene Emma Hjorth, Levre og 
Blommenholm har alle god kapasitet, hvor flere av disse igjen kan avlastes av andre eksisterende 
eller planlagte skoler. 
 
Denne oppdaterte vurderingen indikerer at utbyggingen av Sandvika vil kunne gi et økt 
kapasitetsbehov i Sandvika sentrum tilsvarende en-parallell og at det i tillegg må påregnes at 
kapasitetsbehovet rundt Sandvika og ellers i kommunen blir på ca. to-paralleller i tillegg. 
 
En barneskole kan være et aktivum for nærmiljøet hvis det åpnes for stor grad av sambruk 
 
En skole kan være en viktig sosial og kulturell arena i et byområde. Kommunens skoleanlegg skal 
legge til rette også for bruk etter skoletid, hvor skolebyggene tilgjengeliggjøres for ettermiddagsbruk 
som kultur- og idrettsarena og samfunnshus. En samordning av skole hvor skolens areal som 
bibliotek, fellesrom, gymsal mm åpnes for publikum kan bidra til en sterkere eierfølelse og samhold i 
området, samt bidra til aktivisering av byrom og område.  
 
Ved et slikt valg bør det også åpnes for at tomt og skolebygg kan brukes til andre formål, for eksempel 
ved at de øverste etasjer har boliger, sykehjem, kontor og annet, og at første etasje kan benyttes til 
utadrettede formål som små butikker og annen service.  
 
Større skoler, og da spesielt barneskoler, vil derimot kreve relativt store uteareal som er attraktive, 
trygge og ikke krever for intens kontroll for å opprettholde tryggheten. Åpne offentlige plasser, med 
stort antall fremmede, vil ikke kunne tilfredsstille trygghetskravet. Utearealene kan til en viss grad 
samordnes med barnehage og boliger. En barneskole bør med andre ord ikke forutsette utstrakt bruk 
av offentlige plasser og parker.  
 
Gitt 20 m2 per barn vil en tre-parallell barneskole kreve ca 12 mål i tillegg til skolebygningen. 
Tilsvarende vil en to-parallell kreve ca 8 mål. I tillegg kommer areal til skolebygningen. Hvis dette ikke 
kan samordnes med andre formål, vil dette gå på bekostning av boligpotensial, aktivitet i det offentlige 
rom med mer. Med tanke på konsekvenser for utbyggingspotensial og generell aktivitet bør det være 
en svært liten skole, samtidig vil en slik løsning gi en dårlig skole og et dyrt samfunnshus. Hvis det er 
ønskelig å legge for ikke-kommersielle kultur- og idrettsarenaer i nærområdet kan dette også legges 
inn uten at skole er der og eventuelt samordnes med andre kommunale eller private funksjoner.  
 
En barneskole kan være et aktivum for nærmiljøet, men skoler av en viss størrelse er arealkrevende. 
Behovsvurderingen indikerer at elevgrunnlaget i Sandvika sentrum vil bli begrenset og relativt spredt. 
Å etablere en barneskole i sentrum kan innebære at elever må komme fra nærliggende områder inn til 
sentrum for å gå på skole. 
 
Økonomi, både i forhold til investering og drift vil det være formålstjenlig å bruke og utvikle 
dagens skoler 
 
Det er ikke foretatt noen grundig vurdering av de økonomiske konsekvensene, men under er en 
forenklet betraktning rundt økonomi. 
   
Etablering av ny skole vil enten kreve kjøp av eiendom som kommunen i dag ikke eier eller bruk av 
Eyvind Lyches vei 10 på Hamang. Hvis Eyvind Lyches vei 10 velges, kan det bli behov for kjøp/ 
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innleie av arealer for å erstatte de funksjoner som er der eller kunne ha vært der. Forutsatt kostnader 
lik kjøpssum for Eyvind Lyches vei 10 vil dette innebære kostnader på flere hundre millioner kroner. I 
tillegg må det forutsettes at mye av «garasjetomten» i forkant av Eyvind Lyches vei 10 vil måtte 
benyttes til skolen, og sånn sett at kommunen vil gå glipp av trolig et tresifret millionbeløp i 
salgsinntekter i tillegg. Kostnader til bygging/ombygging er ikke kalkulert.  
 
Ved utvidelse av eksisterende skoler vil utbyggingsbehovet være lavere, da enkelte rom/ funksjoner 
allerede eksisterer. Samtidig vil man ofte bygge om eller rehabilitere deler av eksisterende skole 
samtidig, noe som vil øke kostnadene. Driftsmessig er det beste alternativet kostnadsmessig å utvide 
dagens skoler, både i forhold til undervisningstilbudet og drift og ivaretagelse av bygningsmassen. 
 
Mulig løsning for kapasitetsbehovet 
 
Behovet for skolekapasitet i Sandvika kan løses ved: 
 
A. Bjørnegård ungdomsskole utvides 

Dette er i samsvar med tidligere planer. Omfanget av utvidelsen vil trolig være at skolens kapasitet 
øker fra fem-parallell til åtte-parallell, men dette må vurderes nærmere på et senere tidspunkt. 
 

B. Barnetrinnet 
1. Bruke ledig kapasitet ved å endre inntaksområder for barneskolene i området  
2. Utvide enten en eller begge barneskolene Evje og Jong 

 
En stor fordel med denne løsningen fremfor å bygge ny barneskole er at endringene og utvidelsene 
kan gjøres etter hvert som behovet melder seg. Under følger mer informasjon om de mulige tiltakene 
på barnetrinnet.  

 
Bruke ledig kapasitet ved å endre inntaksområder for barneskolene i området 
 
Det er sett på hvilke endringer av inntaksområder som kan gjøres for å gi økt utnyttelse av 
eksisterende skolekapasitet i og rundt Sandvika. Kartet under viser mulige endringer i inntaksområder 
for skolene på barnetrinnet som følge av allerede etablert eller planlagt ny skolekapasitet. Disse 
endringene vil øke utnyttelsen av skolekapasiteten og redusere behovet for økt skolekapasitet i 
Sandvika sentrum. I kartet under vises mulige endringer med grønn strek. Pil viser hvilken skole 
området flyttes til.  
 

 
 
Tabellen under viser hvilke grunnkretser som kan flyttes til hvilke skoler. 
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Kretsene 1422 og 1516 Kan flyttes fra Jong til Evje 
Krets 1416 Kan flyttes fra Jong til Blommenholm 
Kretsene 1414 og 1415 Kan flyttes fra Evje til Emma Hjorth 
Deler av krets 1408 Kan flyttes fra Evje til Blommenholm 
Kretsene 1406 og 1407 Kan flyttes fra Evje til Levre  

 
Endringene i inntaksområder vil tidligst være aktuelle, gitt dagens prognoser, etter ca. 2030. De skal 
ikke vedtas nå.     
 
Det er gjort overordnede vurderinger av endring i skoleveier ved eventuelle kretsjusteringer som 
illustrert i kartet. De foreløpige vurderingene er samlet sett at de illustrerte kretsjusteringene overfor 
ikke innebærer noen vesentlig endring i type skolevei. Skoleveiene går i all hovedsak gjennom 
etablerte boområder med rolige gater, fortau og gangveier. Det vil være områder/adresser som vil få 
økt lengde på skoleveien og vil kunne få rett til skoleskyss i 1. klasse, da skoleveien blir litt over 2 km.  
 
Ved eventuell justering av kretsene 1422 og 1516 fra Jong til Evje og krets 1416 fra Jong til 
Blommenholm, vil deler av skoleveien være på oversiktlige bygater/gangveier i Sandvika. Det 
forutsettes at utbygging i Sandvika tar hensyn til sikkerhet for fotgjengere og syklister. 
 
Høringsinstansene bes om å vurdere og gi tilbakemelding på denne skissen til endringer. Slik at 
eventuelle utfordringer vil være kjent når konkrete forslag eventuelt legges frem som del av senere 
skolebehovsanalyser.  
 
 
Barneskolene Jong skole og Evje skole kan utvides med en parallell hver 
 
Det er foretatt en mulighetsanalyse for utbygging av Jong skole. Studien har lagt til grunn at 
eksisterende gymsal bygges om til klasserom, og gymsal i form av en flerbrukshall etableres i bygg på 
området nord for skolen (offentlig formål/ friområde). 

 
I analysen er det forutsatt at 
område som i gjeldende 
reguleringsplan (fra 1982) er 
avsatt til hhv offentlig formål og 
park, men i kommuneplanens 
arealdel fra 2024 er avsatt til 
friområde, kan benyttes til bygg 
tilknyttet skolen. 
 
Økt utearealkrav løses på 
eiendom i vest som er regulert til 
park i plan fra 1994. Begge 
eiendommene eies av Bærum 
kommune.  
 
For Jong skole er det en viss 
reguleringsrisiko knyttet til at 
kommuneplanen har satt av 
området til friområde.   
 
Hvis det konkluderes med en 
utvidelse av Jong vil også andre 
løsninger kunne vurderes.  
 

 
Evje skole er i dag en to-parallell barneskole. Det er også på Evje foretatt en mulighetsstudie for 
eventuelt utbygging. En utvidelse av skolen vurderes på grunn av tomtens beskaffenhet og vil måtte 
plasseres i et frittstående tilbygg. 
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Mulighetsstudien viser til at trinn-
områdene anses å være godt 
tilpasset skolens funksjoner, men 
har liten fleksibilitet når det gjelder 
endret bruk av rommene i 
trinnområdene. I tillegg til 
trinnarealer for syv klasser med 
lærerarbeidsplasser er det i 
studiet lagt til arealer for en ny 
gymsal med tilhørende 
garderober.  
 
Kommunen eier et vesentlig areal 
i området som samlet sett gir rom 
for en fremtidig utvidelse.  
 
 
 
 
 

Eventuelle utvidelser av skolene ligger frem i tid, spesielt om endringene av inntaksområdene 
gjennomføres først. Så det vil være god tid planarbeid, planlegging av løsninger og avklaring av ulike 
forhold.  
 

Hovedpunkter fra høringsuttalelsene og Kommunedirektørens vurdering 
 
SU og FAU ved Jong skole, samt Jongsåsen vel har uttalt seg om dette temaet i den siste 
høringsrunden som ble avsluttet i februar 2025. De er opptatt av bevaring av grøntområder, 
trafikksikkerhet, tilstrekkelige utearealer, skolens rolle som samlingspunkt i lokalmiljøet og behovet for 
grundigere utredning. De tar opp viktigheten av å bevare grøntområder, med særlig fokus på området 
som er foreslått brukt til en flerbrukshall. Det understrekes at dette grøntområdet er verdifullt både for 
miljøet og lokalsamfunnet, og at det er viktig å bevare det som en del av kommunens 
grøntstrukturplan. 

Videre er trafikkforholdene rundt Jong skole et gjennomgående tema i innspillene, og det pekes på at 
en utvidelse av skolen, spesielt med en flerbrukshall, vil føre til økt trafikkbelastning på et begrenset 
veinettet i området og at det er nødvendig med grundigere vurderinger av trafikksikkerheten før en 
eventuell utbygging. Det påpekes også at skolen allerede har utfordringer med å tilfredsstille kravene 
til uteareal per elev og at en ytterligere utvidelse av skolen vil forverre denne situasjonen, og at det 
derfor er viktig å sikre tilstrekkelige utearealer for elevenes trivsel og læring. SU og FAU ved Jong 
skole etterlyser også en mer detaljert og grundig utredning av utbyggingsforslaget. 

Kommunedirektøren forstår bekymringene som uttrykkes i forbindelse med en eventuell utvidelse av 
Jong skole, og vil søke å finne løsninger som ivaretar både behovet for skoleutvidelse og hensynet til 
grøntområder, trafikksikkerhet og tilstrekkelige utearealer. Utvidelse av skolene Evje og Jong, enten 
en eller begge ligger forholdsvis langt frem i tid. Jong skole vil ut ifra de siste prognosene ha 
tilstrekkelig kapasitet frem til ca. 2035. Før utvidelser gjennomføres på Evje og/eller Jong skole vil 
man først se nærmere på hvordan ledig skolekapasitet i området kan brukes ved å endre 
inntaksområder for barneskolene i området (se skisser omtalt tidligere i dette kapitlet). Det må også 
vurderes nærmere om det er Evje skole eller Jong skole som bør utvides først. Fremtidig 
befolkningssammensetning i Sandvika er usikker, og det er mulig det ikke vil bli behov for å utvide mer 
enn en av skolene.  
 
Kommunedirektøren vil komme tilbake med mer grundige utredninger og vurderinger i forbindelse 
med fremtidige skolebehovsanalyser. 
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Oversikt over anbefalte løsninger 
 

 
  

Varige anleggsmessige tiltak Økt kapasitet i 
antall klasser

I bruk fra 
skoleåret

Barnetrinnet
Utvidelse av enten Evje eller Jong skole 7 ca. 36/37
Sum 7
Ungdomstrinnet
Utvide Bjørnegård skole 9 ca. 41/42
Sum 9

Flytting av grunnkretser, fra-til Grunnkrets-nr. Gjeldende fra 
skoleåret

Barnetrinnet
Avklares på et senere tidspunkt, gjennomføres før utvidelse av Evje eller 
Jong
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4. Fokusområde vestre-midtre Bærum 
 
 

4.1 Områdets avgrensning  
 
Fokusområdet omfatter følgende skoler med tilhørende inntaksområder: 
Barnetrinnet: Evje, Levre, Løkeberg og Bryn  
Ungdomstrinnet: Hauger og Gjettum 
 

4.2 Hvilken utfordring skal løses 
 

Ungdomsskolene Hauger og Gjettum 
har store vedlikeholdsetterslep og er 
ikke tilpasset dagens og fremtidens 
skoledrift. Kommunedirektøren har 
tidligere redegjort for skolenes tilstand 
og argumentert for at det bør 
etableres en felles ungdomsskole for 
Vestre-midtre Bærum i sak KST 
21/207388 Valg av løsning for 
ungdomsskolekapasitet i Vestre og 
Midtre Bærum - tilleggsutredning.  
 
I tråd med Kommunestyrets vedtak 
om å realisere to ungdomsskoler, har 
administrasjonen jobbet videre med 
prosjektet for nye Hauger skole med 
estimert ferdigstillelse 2027. Skolen 
har vært planlagt som en 5-parallell 
ungdomsskole (nybygg) med kapasitet 
på inntil 90 elever i velkomstklassene 
sammen med flerbrukshall i 
basketballbane-størrelse.  
 

 
Formannskapet bekreftet i møte 14. februar 2024, sak 020/24 Hauger skole - føringer for 
planleggingsfasen frem mot BP3 bestillingen av skolen, men med en økning fra basketballbane- til 
håndballbane-størrelse på flerbrukshallen, samt turnhall i mellomstor størrelse. I sak Hauger skole - 
oppdatert etter KSTs vedtak 28.02.2024 redegjorde Kommunedirektøren for vesentlig økte kostnader, 
blant annet i forbindelse med omfang knyttet til idrettsfunksjoner. 
 
Arbeidet med nye Gjettum skole har vært utsatt grunnet usikkerhet med høyspentledningen som går 
fra Hamang til Smestad. Antatt tidspunkt for ferdigstillelse av en ny skole har vært i tidsrommet 2030-
2032, men med stor grad av usikkerhet grunnet manglende vedtak rundt høystpenttraséen.  
 
Våren 2024 ble høyspenttraséen mellom Hamang og Smestad vedtatt skiftet ut med en nedgravd 
løsning. Dette åpner for å vurdere gjenbruk av dagens bygningsmasse på Gjettum skole, i tillegg til 
nybyggsløsning. Gjettum skoletomt er også aktuell for ny, samlet ungdomsskole. Tomten ligger 
sentralt i kommunen og godt plassert i et nytt, større opptaksområde som vil dekke dagens 
inntaksområder for Hauger og Gjettum skoler.  
 
Etter flere år med kapasitetsutfordringer, fikk Hauger skole redusert sitt inntaksområde (sak 076/21) 
ved at de fleste elevene ved Bryn barneskole nå går til Eineåsen ungdomsskole.  
 
Kommunen står i en ny, svært utfordrende økonomisk situasjon. Dette, kombinert med oppdaterte 
elevtallsprognoser og vedtaket om å legge høyspenttraséen i bakken, gjør at Kommunedirektøren 
mener det er behov for å gjøre nye vurderinger av en samlet skole for elevene ved Hauger og Gjettum 

https://innsynpluss.onacos.no/baerum/moteoversikt/#/details/m-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-3511!aKc3qe/d-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-2020487739!m-3511!5i2hgL
https://innsynpluss.onacos.no/baerum/moteoversikt/#/details/m-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-3511!aKc3qe/d-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-2020487739!m-3511!5i2hgL
https://innsynpluss.onacos.no/baerum/moteoversikt/#/details/m-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-3511!aKc3qe/d-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-2020487739!m-3511!5i2hgL
https://innsynpluss.onacos.no/baerum/moteoversikt/#/details/m-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-3511!aKc3qe/d-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-2020487739!m-3511!5i2hgL
https://innsynpluss.onacos.no/baerum/moteoversikt/#/details/m-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-4020!ZgnROZ/d-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-2021052825!m-4020!34FdoD
https://innsynpluss.onacos.no/baerum/moteoversikt/#/details/m-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-4020!ZgnROZ/d-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-2021052825!m-4020!34FdoD
https://innsynpluss.onacos.no/baerum/moteoversikt/#/details/m-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-4022!RXXMxj/d-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-2021052825!m-4022!LJRBxX
https://innsynpluss.onacos.no/baerum/moteoversikt/#/details/m-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-4022!RXXMxj/d-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-2021052825!m-4022!LJRBxX
https://innsynpluss.onacos.no/baerum/moteoversikt/#/details/m-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-3419!Jv9zls/d-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-2020381759!m-3419!dxzN4m
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skole. I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 er midlene fra Hauger skole foreslått omdisponert til 
Gjettum skole, og i hovedsak periodisert ut av planperioden. Nytt tidspunkt for realisering av en samlet 
skole vil fremgå av en ny sak som vil bli fremlagt for forankring av konsept for en felles skole for 
Hauger og Gjettum elevene, men ferdigstillelse anslås til skoleåret 2031/2032. 
 
Aktuell lokasjon for den nye skolen vil være dagens Gjettum skoletomt. En samlet skole på Gjettum vil 
innebære 7 paralleller i tillegg til arealer til velkomstklasser. Mulighet for å realisere hallkapasitet 
utover skolens behov for gymsalkapasitet vil bli vurdert.  
 

Kapasitetssituasjonen for området 
 
Gjettum skole 

 
Gjettum er en fireparallell 
ungdomsskole med kapasitet til en 
ekstra klasse (totalt 13 klasser). 
Kapasiteten er angitt med 
heltrukken linje i figuren.  
Prognosen viser at skolen med 
dagens inntaksområde ligger tett 
opptil kapasiteten, og fra skoleåret 
2030/2031, vil den ligge noe over 
fram til elevtallene synker igjen fra 
ca. 2040.  
 
 
 
 

 
Hauger skole 

Hauger skole er i dag en fem-
parallell ungdomsskole hvor det 
også er plass til velkomstklasser 
for ungdomstrinnet. Skolens 
kapasitet er angitt i heltrukken 
linje. 
 
Skolen har tidligere hatt 
utfordringer med kapasiteten, men 
dette ble håndtert med 
kretsjusteringer mot Eineåsen i 
2021. Grunnet utfordringer med 
luftkvalitet i klasserommene, har 
skolen heller ikke mulighet til å ha 
flere enn 25 elever pr. klasse. 
Vanligvis er maksantallet 30 elever 

for ungdomsskoleklasser.  
 
Kapasitetssituasjonen ved skolen er i dag god, og skolen har mye ledig kapasitet med stabilt lave 
elevtall. Ved en ytterligere justering av inntaksområdet mot Eineåsen, se tema 2, vil elevtallet bli 
lavere enn prognosen viser her.  
 

4.3 Vurdering og anbefaling 

Tema 1: Felles ungdomsskole for områdene Hauger og Gjettum 
 
I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 er det lagt til grunn at det etableres en felles skole for Hauger 
og Gjettum elevene, men ferdigstillelse anslått til skoleåret 2031/2032. 
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Med avgjørelsen våren 2024 om å legge 
høyspenttraséen i bakken, ble Gjettum 
skoletomt på ny aktuell som mulig lokasjon 
for en samlet skole. Tomten ligger sentralt 
i kommunen og sentralt i et mulig felles 
opptaksområde for Hauger og Gjettum.  
 
De grønne strekene i kartet viser mulig 
inntaksområde for en ny skole plassert på 
Gjettum skoletomt. Det markerte området 
består av dagens inntaksområde for 
Gjettum skole og Hauger skole uten elever 
fra Bryn barneskole (ref. tema 2). 
 
Med et slikt inntaksområde vil ny 
ungdomsskole få elever fra barneskolene 
Levre, Evje og Løkeberg.  
 
 
 
 

 
Figurene under viser en prognose for klasse- og elevtall basert på et slikt inntaksområde. 
 

 
Basert på elevtallsprognosene for skolene Hauger og Gjettum, fratrukket et gjennomsnittlige elevtall på 11 for området som henvises til Eineåsen (fra skoleåret 26/27).  

 
Samlet elevgrunnlag i dette mulige inntaksområde vil på sikt, med denne prognosen, tilsvare en 
kapasitet på 7 paralleller (inntil 630 elever). I ny skole på Gjettum er det tenkt avsatt arealer til 
velkomstklasser som vil gi en fleksibilitet om elevtallet øker i fremtiden. En samlet, større skole vil ha 
fleksibilitet til å dekke økt behov, samt dekke dagens behov for introduksjonsklasser. En utvidelse av 
Bjørnegård ungdomsskole vil på sikt være nødvending. Det kan være aktuelt at elevgrunnlaget fra 
Evje barneskole i fremtiden helt eller delvis henvises dit, om nødvendig.  
 
Gjettum skoletomt og mulig fremdrift 
 

Gjettum skoletomt er stor og er både flat og solrik. I dag er området 
delvis opparbeidet som skolegård og resten av området fremstår med 
grønne gressletter. Trafikkerte Bærumsveien i nord og 
Vallerveien/Lindelia mot øst begrenser tomten noe, men etablering av 
bygg i sonene mot veien vil skjerme områdene godt for støy. 
 
Anslått ferdigstillelse av ny, felles ungdomsskole er satt til skoleåret 
2031/2032. Tidspunktet er beheftet med usikkerhet og kommunen er i 
dialog med Statnett om fremdrift på arbeidet med å legge 
høyspentkabelen i bakken.  
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Det vil være aktuelt å vurdere samtidig bygging eller tilrettelegging for kabel på tomten ved behov, slik 
at kommunen sikrer fremdrift på den nye skolen som planlagt.  
 
Skolevei og avstander  
 
Etablering av ny og større skole på Gjettum skjer i et område som er vel etablert med skoleveier på 
godt utbygde gang, sykkelveier og over/underganger. Kolsåsbanen har stasjon i nærheten og banen 
betjener en stor del av inntaksområdet. Skolen ligger i direkte tilknytning til hovedveinettet.  
 
For elever som i dag er bosatt i inntaksområdet til Gjettum skole så innebærer forslaget ingen endret 
skolevei. For elever som i dag er bosatt i inntaksområdet til Hauger skole så vil en del få kortere eller 
en skolevei omtrent som i dag, mens andre vil få en litt lengre skolevei. De som bor i området ved 
Hauger skole og i områdene mot Gjettum skole vil få en skolevei på ca. 2 km eller kortere. Lengste 
skolevei vil være fra området Haganjordet og være ca. 3,2 km. 
 
Elevenes læring og trivsel, videre prosess 
 
Kommunedirektøren har i tidligere utredninger og saksframlegg redegjort for skolefaglige vurderinger 
knyttet til «små» og «store» skoler, både i sak om Hauger og Gjettum i 2021 og sak om Evaluering av 
mindre og større skoler i Bærum i 2023. 
 
Disse sakene redegjør for at det er ingen empiri som tydelig understreker at mindre versus større 
skoler utgjør stor betydning for elevenes faglige resultater og trivsel. Det er heller andre faktorer som 
sosioøkonomisk bakgrunn og læringsmiljø som i større grad ser ut til å påvirke faglige og sosiale 
resultater. Den nyeste forskningslitteraturen konkluderer med at skolestørrelse har liten betydning for 
elevenes trivsel og læring. Videre viser forskningen at skolestørrelse alene ikke har noen betydning for 
omfanget av mobbing. Dette indikerer at skolestørrelse i liten grad kan forklare den variasjonen vi ser 
mellom skoler når det har vært kontrollert for bakgrunnsvariabler som foreldrenes utdanningsnivå, 
kjønn, økonomiske ressurser o.l. De forskjellene som finnes mellom skoler når det gjelder elevenes 
trivsel og læring, kan i stor grad forklares med kvaliteter på undervisningen og læringsmiljøet på den 
enkelte skole og i den enkelte klasse. 
 
Økte kompetansekrav til undervisning i ungdomsskolen kan gjøre det vanskeligere å dekke ulike 
fagområder ved mindre skoler som har færre stillingshjemler. Dette gjelder særlig innenfor de mindre 
fagene (lave timeantall) ved skoler med lave elevtall. Ved større skoler vil det i prinsippet kunne være 
enklere å oppnå større fleksibilitet og spesialisering i lærerkollegiet, og det kan også oppleves som 
positivt for lærerne å ha et større fagmiljø rundt seg. Større skoler har også en større ledergruppe, og 
det er grunn til å anta at dette gir større sannsynlighet for at alle nødvendige kompetanseområder kan 
dekkes, og flere som kan dele på oppgavene.  
 
Endringer vil alltid kunne ha en omkostning, også for barn og unge. Dette perspektivet vil være det 
helt sentrale ved en endring av skolekretser og elever som vil få en annen skolevei, nytt skolebygg, 
møte mange nye barn og voksne og en skole de ikke er kjent med. Barnas stemme og medvirkning er 
da helt sentralt.  
 
Når to skoler skal bli til en og et «felles vi», betyr det en opplevd jevnbyrdig balanse mellom å være 
nysgjerrig på hverandre og parallelt fortelle hverandre hva som er viktig å ta med av eksempelvis 
verdier og tradisjoner fra hver av de to skolene inn i ny felles skolekultur og pedagogisk plattform.  
 
I forkant en sammenslåing vil det forberedes en bred involveringsprosess sammen med elever, 
medarbeidere og foresatte knyttet til felles kulturbygging og plattform med tilstrekkelig tid til 
forventningsavklaringer og risiko- og sårbarhetsanalyser for å identifisere felles suksessfaktorer og 
utfordringer som krever kompenserende tiltak. Kommunedirektøren vil benytte erfaring fra tilsvarende 
prosesser ved Bærums Verk-Lesterud (nå Anna Krefting) og Belset-Gommerud (nå Eineåsen). 
Prosessen med Belset-Gommerud førte til at skolene selv ønsket å starte opp som felles skole flere år 
før fysisk samlokalisering var mulig i nytt bygg. 
 
Involveringsprosessen vil ha som formål å definere hva som skal være «det nye VI». Parallelt vil det 
være betydelige prosesser med alle medarbeidere knyttet til både arbeidsmiljø og kultur, fag og 
strukturer samt oppfølging på individnivå om medarbeidere melder behov for dette. Ved tilsvarende 
prosesser har det vært trukket inn prosessbistand fra kommunens HR- avdeling samt kommunens 
grunnskoleavdeling.  
 

https://innsynpluss.onacos.no/baerum/moteoversikt/#/details/m-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-3511!aKc3qe/d-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-2020487739!m-3511!5i2hgL
https://innsynpluss.onacos.no/baerum/moteoversikt/#/details/m-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-3838!JPy4Vf/d-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-2020841375!m-3838!7MnAm6
https://innsynpluss.onacos.no/baerum/moteoversikt/#/details/m-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-3838!JPy4Vf/d-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-2020841375!m-3838!7MnAm6
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Økonomi 
 
Etablering av en ny felles skole for Gjettum og Hauger vil ha ulike økonomiske effekter: 
 

• En samlet skole gir mer effektiv arealbruk og reduserte arealer. 
 
Dette gjelder blant annet arealer til rengjøringssentral, spesialrom, bibliotek, forsamlingssal, 
arealer til administrasjon, vestibyle og andre fellesarealer, arealer til teknisk rom og 
installasjoner og kommunikasjonsarealer (ganger, trapper etc). Det er derfor sikkert at totalt 
areal pr. elev vil øke ved videreføring av to skoler. Noe som påvirker både drifts- og 
investeringsutgifter.    
 

• Investeringsomfanget vil avhenge av mange ulike faktorer 
 

Det er vanskelig å anslå kostnadsestimater på nåværende tidspunkt. Grunnkostnader ved to 
ulike byggeprosjekt er større enn ved bygging av en felles skole. Det er kostnader til 
byggeplassdrift og rigging av denne, prosjektadministrative kostnader både for byggherre, 
men også hos entreprenør, samt gebyrer knyttet til regulering og byggesak.  
 
Kommunedirektøren forventer at en sammenslåing vil gi en besparelse i investerings-
kostnader. Kostnadsestimat og tidspunkt for realisering av en samlet skole vil fremgå av en ny 
sak som vil bli lagt frem for fastsettelse av konsept (BP2).  
 

• En fristilling av Hauger skoletomt representerer store verdier for kommunen, til fremtidig sosial 
infrastruktur eller salg.  

  
• Bygningsdrift omfatter drift, vedlikehold, reparasjoner, utskiftninger og renhold. Det er lagt til 

grunn at to separate skoler vil ha en noe høyere kostnad som følge av et økt antall 
kvadratmeter. I tillegg vil kostnaden være noe høyere grunnet noe økt drift- og 
renholdspersonell.  
 

• Skoledrift omfatter kostnader til utførelse av skoletjeneste, herunder lønnskostnader. To 
separate skoler vil totalt sett kreve økt bemanning, og vil ha en høyere skoledriftskostnad 
sammenlignet med en felles skole.  
 
Ny tildelingsmodell for grunnskolene i kommunen skal være grunnlag for ressurstildeling fra og 
med 2025. I den nye modellen er det elevtallet ved den enkelte skolen og levekårsdata for 
skolekretsen som danner grunnlaget for ressurstildelingen. Denne tildelingen omfatter også 
øvrige funksjoner som ledelse, skolekonsulent, bibliotekar og tilsynsvakt.    
 

Hovedpunkter fra høringsuttalelsene og Kommunedirektørens vurdering 
 
FAU og SU ved Hauger skole, SU ved Gjettum skole, FAU ved Levre skole, utdanningsforbundet ved 
Hauger skole, Huseierforeningene Lennsmansjordet og Haugergrenda og flere privatpersoner har 
uttalt seg om dette temaet i den siste høringsrunden som ble avsluttet i februar 2025.   
 
Innspillene fra FAU og SU ved Hauger skole påpeker behovet for å gjøre en nøye vurdering av 
plasseringen av ny skole, og ønsker heller at den nye skolen bygges på tomten til Hauger skole. De 
fremhever at Hauger har nærhet til Bærum idrettspark, svømmehallen på Rud og videregående 
skoler, noe som gir gode fasiliteter og samarbeid for elevene. Videre påpekes det at det er usikkerhet 
rundt framdriften av høyspentkabel i bakken på tomten til Gjettum skole, noe som vil påvirke 
tidspunktet for når den den foreslåtte nye skolen kan stå klar der. 
 
SU ved Gjettum skole påpeker at begge de eksisterende skolebygningene er gamle og trenger 
oppgradering, og det er viktig å finne en løsning som sikrer gode, inkluderende og trygge 
læringsmiljøer for alle elevene. Videre påpekes at en større skole denne skolebehovsanalysen er 
nedskalert i størrelse fra tidligere forslag/planer. Det uttrykkes også at det er liten eller ingen empiri 
som tydelig understreker at elevenes faglige resultater og trivsel påvirkes av større skoler 
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sammenlignet med mindre skoler. SU ved Gjettum utrykker videre at det vil kunne være gunstig å se 
på en eventuell sammenslåing av Hauger og Gjettum som en etablering av en ny og større skole, 
framfor en sammenslåing og at en utvidet skole/sammenslåing av to ungdomsskoler vil kreve god 
planlegging for å sikre en god pedagogisk plattform som alle ansatte kjenner seg igjen i, og som 
foresatte og elever føler tilhørighet til. 
 
Huseierforeningene Lennsmansjordet og Haugergrenda og FAU ved Levre skole savner informasjon 
om hvordan vedlikeholdet av Hauger og Gjettum skoler er planlagt frem til den nye skolen står ferdig 
på Gjettum, og uttrykker bekymring for kostnadene ved eventuelt å måtte vedlikeholde begge skolene 
fram til ny skole kan stå klar. 
 
Utdanningsforbundet ved Hauger skole foretrekker to separate skoler fremfor en stor felles skole. De 
mener at en ny skole bør ligge der Hauger skole er i dag grunnet nærhet til idrettsanlegg og 
infrastruktur, og påpeker at det er behov for en betydelig oppgradering av Hauger skole for å sikre 
videre drift.  
 
Flere privatpersoner har også gitt innspill på dette temaet, og uttrykker bekymring for at forslagene i 
Skolebehovsanalysen kommer av økonomiske hensyn fremfor pedagogiske og skolefaglige 
vurderinger. De ønsker at kommunen prioriterer barnas beste ved å vurdere alternativer som sikrer et 
godt læringsmiljø, nærskoleprinsippet, trygg skolevei og en bærekraftig løsning for hele skolekretsen. 
Flere av innspillene mener at den beste løsningen er at både Hauger og Gjettum skole rehabiliteres 
og driftes videre. 
 
Kommunedirektøren har forståelse for at forslaget om ny ungdomsskole på tomten til Gjettum skole 
innebærer en stor endring for de berørte, både ut ifra dagens situasjon og eksisterende planer. 
Kommunedirektøren er opptatt av å sikre gode læringsmiljøer og trygge rammer for alle elever, både 
for elevene på skolene Hauger og Gjettum og for kommunens øvrige skoler. Begge skolene Hauger 
og Gjettum har store rehabiliteringsbehov og er relativt små ungdomskoler.  
 
I tillegg til høringsuttalelsene foreligger nå oppdatert konsekvensanalyse for vurdering av barns beste, 
skoledrift og tilknyttede tjenester, eiendomsmessige forhold og vurdering av skolevei knyttet til dette 
forslaget. Kommunedirektørens velger å fastholde forslaget om en felles ungdomsskole på Gjettum 
skoles tomt. Dette vil sikre et fremtidsrettet og godt skoletilbud for de berørte elevene innenfor 
bærekraftige økonomiske rammer, gitt kommunens økonomiske situasjon. 
 
Gitt politisk tilslutning til dette vil kommunedirektøren fremme en egen sak som vil redegjøre nærmere 
for konsept for en felles skole og håndtering av situasjonen frem til denne står ferdig, her forutsatt 
2031. 
 

 

Tema 2: Endring i inntaksområder for ungdomsskolene Hauger og 
Eineåsen (forslag trukket) 
 
I dag er elevgrunnlaget i inntaksområdet til Bryn og Hammerbakken barneskole delt mellom 
ungdomsskolene Eineåsen og Hauger. I egen sak knyttet til skolebehovsanalyse 2021-2040 ble det, 
for å løse kapasitetsutfordringer ved Hauger skole, overført en større andel av elevgrunnlaget til 
Eineåsen.  
 

Merk: Rehabiliteringsbehovet ved ungdomskolene Hauger og Gjettum ble i kommunestyremøte 
18.06.25 (PS-093/25) vedtatt løst ved felles ny skole på Gjettum. Prosjektet skal inneholde 
skole, flerbrukshall og turnhall. 

i. Det planlegges med ferdigstillelse til skoleåret 2031/2032. 
ii. Det gjennomføres bygningsmessig utbedring av nåværende skolebygg i henhold til  
nødvendige HMS- føringer og trivselsfremmende tiltak. 

 

https://innsynpluss.onacos.no/api/presentation/v2/nye-innsyn/filer/v-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-7369073_1_O!d-2021421879!tbeXeu?pid=94
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Området markert med grønn strek i kartet under er de gjenværende grunnkretser fra Bryn og 
Hammerbakken barneskole sitt inntaksområde som fortsatt tilhører inntaksområdet til Hauger 
ungdomsskole og som nå foreslås flyttet til Eineåsen ungdomsskole. 

  
Elevgrunnlaget i området utgjør i 
snitt 11 elever pr. årstrinn.  
 
Eineåsen ungdomsskole er en 
ny ungdomsskole med god 
kapasitet. (Under fokusområde 
7, tema 2 foreslås at inntaks-
området til Eineåsen på 
Gullhaug legges til 
Mølladammen ungdomsskole, 
tilsvarende ca. 20 elever pr. 
årstrinn).  
 
Ved etablering av felles 
ungdomsskole for Hauger og 
Gjettum lokalisert til Gjettum (ref. 
tema 1 over), hører området 
markert med grønn strek i kartet 
naturlig til Eineåsen.  
 
Kapasitetsanslaget for ny felles 
skole på Gjettum, ref. tema 1, 
forutsetter at dette området vil 
tilhøre Eineåsen.  
 
 
 
 
 
 
 

Endringer i inntaksområder gjelder ved inntak til 8. klasse og for tilflyttende elever. 
 
Det er grunnkretsene 1715, 1716, 1803-1810 som foreslås flyttet fra Hauger ungdomsskole til 
Eineåsen ungdomsskole. Endringen gjelder fra og med skoleåret 26/27. Hensikten med å flytte 
området i forkant av etableringen av ny skole på Gjettum er å redusere elevtallet på Hauger skole og 
dermed gjøre det lettere å finne gode løsninger frem til ny skole står ferdig.   
 
Større kart finnes som vedlegg til denne behovsanalysen. 
 
Vurdering av skolevei 
 
Elevene som foreslås flyttet fra Hauger til Eineåsen kan gå eller sykle på godt etablerte skoleveier. De 
vil måtte krysse Gamle Lommedalsvei ved Bryn kirke, i likhet med skolebarn som skal til Bryn 
barneskole. Til Eineåsen skole kan de gå interne gang-/sykkelveier eller på fortau. Avstanden fra 
området til Eineåsen skole er mellom 2,5-3 km. 
 

Hovedpunkter fra høringsuttalelsene og Kommunedirektørens vurdering 
 
FAU og SU ved Hauger skole, SU ved Gjettum skole, SU ved Eineåsen skole, FAU ved Levre skole, 
utdanningsforbundet ved Hauger skole, Huseierforeningene Lennsmansjordet og Haugergrenda og 
flere privatpersoner har uttalt seg om dette temaet i forbindelse med den siste høringsrunden som ble 
avsluttet i februar 2025. 
 
SU ved Eineåsen ser det som positivt at vennegrupper fra barneskolene forblir samlet ved overføring 
til ungdomsskolen, da dette bidrar til forutsigbarhet for elevgrunnlaget, og støtter derfor forslaget om 
kretsjustering. 
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De øvrige høringsinstansene uttrykker er kritisk de foreslåtte kretsjusteringene, og stiller seg undrende 
til at det er behov for å flytte de foreslåtte kretsene fra Hauger allerede fra skoleåret 26/27, siden 
Hauger skole har svært god kapasitet i dag. Flere av høringsinstansene uttrykker bekymring for at 
mange av elevene som bor i opptaksområde til Hauger skole vil få lang reisevei til Eineåsen skole.   
 
Flere privatpersoner har også gitt innspill på de foreslåtte kretsjusteringene. I innspillene uttrykkes det 
at dagens ungdomsskolekretser bør beholdes, da de samsvarer med områdets naturlige tilhørighet og 
sosiale strukturer. Det uttrykkes også at skolegrensene bør være stabile for å opprettholde tilhørighet 
og identitet i nærmiljøet, at de foreslåtte kretsjusteringene undervurderer betydningen av lengre og 
mindre trafikksikre skoleveier, noe som kan føre til økt bilkjøring og trafikkmessige konsekvenser. I 
flere av innspillene foreslås det at det aktuelle området endrer tilknytning fra Bryn barneskole til Levre 
barneskole og opprettholder tilknytningen til Hauger eller til nye Gjettum. 
 
Kommunedirektøren registrerer at dette forslaget til endring av inntaksområder har medført mange 
høringsinnspill. Begrunnelsen for forslaget var å få brukt ledig kapasitet ved Eineåsen ungdomsskole 
gjennom å henvise elevgrunnlaget til Bryn barneskole i sin helhet til denne skolen. I vurderingen bak 
forslaget var det også vektlagt å få et lavest mulig elevtall i perioden frem til nytt skolebygg kommer på 
Gjettumtomten (Hauger skole har en dårlig bygningsmessig tilstand og det er behov for midlertidige 
tiltak. Elevene ved dagens Gjettum skole må også plasseres i avlastningslokale). 
 
Flere av høringsinnspillene påpeker utfordringer ved skoleveien fra det aktuelle områder til Bryn 
barneskole. Vei og trafikk har gjort en vurdering av skoleveien fra Lennsmannsjordet til Bryn og om 
denne skoleveien er særs farlig. Skoleveien anses ikke som særlig farlig, ref. opplæringsloven § 7-1. 
 
Det aktuelle området tilhører i dag Bryn barneskole. Som følge av fritt skolevalg har det vært mulig å 
søke seg til Levre barneskole. Søkerhistorikk og dagens elevtall viser at et stort flertall av de som bor i 
området i dag går på Levre barneskole og har forventninger om å følge sine kull til Hauger 
ungdomsskole.  
 
Kommunedirektøren har nå trukket forslaget da området gjennom søkeradferd og høringsuttalelsene 
viser stor tilknytning til både Levre barneskole og Hauger ungdomsskole. Elevtallsprognosen pr. i dag 
viser at det er kapasitet ved de aktuelle skolene og at det dermed ikke er absolutt nødvendig å gjøre 
dette nå. Om kapasitetssituasjonen tilsier det er det mulig å vurdere annen lokalisering av 
mottaksklassene enn ved nye Gjettum ungdomsskole. 
 

Oversikt over anbefalte løsninger 
 

 
 
 
  

Varige anleggsmessige tiltak Økt kapasitet i 
antall klasser

I bruk fra 
skoleåret

Ungdomstrinnet
Ny skole på Gjettum. Etablering av felles ungdomsskole for Hauger og 
Gjettum. Kapasitet 7 parallell og mottaksklasser. 

31/32

Sum 0
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5. Fokusområde Fornebu – Lysaker 
 
 

5.1 Områdets avgrensning 
Fokusområdet omfatter følgende skoler med tilhørende inntaksområder: 
Barnetrinnet: Lysaker, Snarøya, Storøya og Oksenøya 
Ungdomstrinnet: Hundsund 
 

5.2 Hvilken utfordring skal løses 

Store utbyggingsplaner på Fornebu  
 
Kartillustrasjonen under viser mulig boligomfang i Fornebu området ut ifra Kommuneplanens arealdel 
2022-42. 

 
Det er store utbyggingsplaner på 
begge sider av Lysakerelva, med 
utbygging av Lilleakerbyen på 
Oslo-siden. På Bærum-siden av 
elva er det angitt utbygging ved 
Granfoss og Teleplan (området 
mellom Fornebu og E18), noe som 
kan tilsvare ca. 900 boliger ved 
Lysaker.  
 
Planrammen for Kommunedelplan 
2 Fornebu (ikke iberegnet Lysaker) 
anslo en boligramme på 6300 
boliger. Pr. dags dato er det bygd i 
underkant av 3000 boliger.  
 
Etter vedtaket av Kommune-
delplan 3 (KDP 3) i 2019 ble den 
totale boligrammen økt til 11 000 
boliger, noe som vil kunne tilsi at 
utbygging på Fornebu kan foregå i 
lang tid framover, også etter 2040. 
Frem til 2040 er det anslått 
bygging av ca. 4100 nye boliger 
utover det som er bygget i dag.  

 
I tråd med angitt boligramme på 11 000 boliger i KDP3, vil det etter 2040 fortsatt stå igjen utbygging 
av ca. 4000 boliger på Fornebu.   
  
De boligene som i kartillustrasjonen vises på Stabekk tilhører Stabekk skolekrets og boligene på 
Høvik tilhører i dag Høvik Verk skolekrets.  

Kapasitetssituasjonen for området 
 
Oksenøya/Storøya 

Når Oksenøya barneskole var klar til skolestart i 2022, ble den samlede kapasiteten på skolene 
Storøya og Oksenøya åtte paralleller. Storøya er en tre parallell barneskole, mens Oksenøya ble 
bygget som den første fem parallelle barneskolen i Bærum.  

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019111600&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019111600&
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De første årene vil 
kapasiteten (heltrukken linje 
i figuren) ved skolene 
samlet sett være god. 

Oppdaterte elevtalls-
prognoser indikerer at 
skolene samlet sett har 
presset kapasitet fra ca. 
2036 og at det i perioden 
2036-2038 vil være behov 
for økt kapasitet.  

Ny barneskole er planlagt i 
Holtekilen. Denne kan trolig 
etableres noe senere enn 
tidligere forutsatt  

Snarøya 

Snarøya er en to-parallell 
barneskole. Skolen har i 
dag god kapasitet og det 
forventes noe synkende 
elevtall, som gir lavt elevtall 
pr. klasse. 

 

 

 

 

 

 

 

Lysaker 

 
Lysaker er en to-parallell 
barneskole.  
 
Skolen har noe ledig 
kapasitet. 
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Hundsund /Tårnet 

Kapasitet er angitt som 
heltrukken linje i figuren.  
 
Hundsund ungdomsskole er 
opprinnelig bygget som en 
seks parallell, men byggets 
utforming med base-
klasserom gjør at man 
lenge har definert den til en 
skole med fem-parallell 
kapasitet.  
 
Figuren forutsetter 
etablering av ny 
ungdomsskole i 
tårnkvartalet fra skoleåret 
27/28. Se tema 1 for omtale 
av annen løsning. 

 
Det i 2023 og 2024 gjort enkelte bygningsmessige tiltak ved Hundsund skole slik at den nå har 
tilnærmet seks-parallell kapasitet.  

5.3 Vurdering og anbefaling 
 
Denne reviderte behovsanalysen redegjør for forslaget fra tilleggsinnstillingen til Budsjett- og 
økonomiplan 2025-2028 om å utvide Hundsund skole og utsette Tårnkvartalet. 
 
I forhold til tidligere behovsanalyser er tidspunktet for økt barneskolekapasitet på Fornebu skøvet noe 
ut i tid. Ny barneskole er planlagt i Holtekilen. Skolebehovsanalyse 2021-2040 antydet 2034, her er 
det forutsatt skoleåret 2038/2039. 
 
Notat om organisering av ungdomsskoletilbudet på Fornebu ble lagt frem som orienteringssak for 
Hovedutvalg Oppvekst og utdanning i oktober 2023. Notatet ble deretter sendt på høring til de berørte 
skolene, og politisk sak ble behandlet i hovedutvalget, Formannskap og Kommunestyret i løpet av 
februar 2024. Kommunestyret vedtok 28.02.2024 (sak 018/24) at Hundsund ungdomsskole flytter til 
og etablerer nye Tårnkvartalet ungdomsskole fra 2027. Kommunens økonomiske situasjon har nå ført 
til at dette er revurdert. Nytt Tårnkvartal ble vedtatt utsatt i forbindelse med BØP 25-28 i  
kommunestyremøte 18.12.2024. 
 

Tema 1: Utsettelse av Tårnet og utvidelse av Hundsund ungdomsskole 
 
Figurene under viser forventede klasse- og elevtall i Hundsund ungdomsskole sitt inntaksområde. 
Kapasitet er angitt som heltrukken linje i figuren. 
 

 
 

https://innsynpluss.onacos.no/baerum/moteoversikt/#/details/m-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-3940!7cZMCW/d-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-2020976063!m-3940!Kebh9S
https://innsynpluss.onacos.no/baerum/moteoversikt/#/details/m-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-4022!RXXMxj/d-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-2021042893!m-4022!8kA7Oa
https://innsynpluss.onacos.no/baerum/moteoversikt/#/details/m-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-4052!YJNhz0
https://innsynpluss.onacos.no/baerum/moteoversikt/#/details/m-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-4052!YJNhz0
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Hundsund ungdomsskole er opprinnelig bygget for seks paralleller, men byggets utforming med 
baseklasserom gjør at man lenge har definert den til en skole med fem-parallell kapasitet. For å kunne 
håndtere situasjonen frem til planlagt ferdigstilling av ny ungdomsskole i Tårnkvartalet er det i 2023 og 
2024 gjort enkelte bygningsmessige tiltak ved Hundsund skole slik at den nå har tilnærmet seks-
parallell kapasitet.  
 
Løsningsskissen beskrevet under innebærer at det etableres kapasitet til to paralleller i 
barnehagebygget og gjøres enkelte nye tiltak i dagens skolebygg. Dette for å oppnå en kapasitet på 
åtte-parallell. I figuren over er det forutsatt en kapasitet ved Hundsund skole på åtte-parallell fra 
skoleåret 27/28. 
 
Elevtallsprognosene indikerer at Hundsund som åtte-parallell vil være en tilstrekkelig kapasitet til 2035 
+/-. Det er usikkerhet knyttet til prognosene for boligbygging og befolkningsvekst/sammensetning på 
Fornebu, samt elevenes søkeradferd. Utviklingen følges tett med årlig oppdatering av prognosene.  
  
Løsningsskisse for utvidet kapasitet ved Hundsund ungdomsskole 
 
Hundsund barnehage er et selvstendig bygg i tilknytning til skole- og idrettsarealer på Hundsund 
grendesenter. Kommunedirektøren har i forbindelse med nedtak i barnehagekapasitet på Fornebu 
gjort vurderinger av muligheten for å transformere arealene til skoleformål. Det er utredet og vurdert at 
Hundsund barnehagebygg kan bygges om til skolearealer, med 2 paralleller for elevene (6 klasserom 
for 180 elever) og tilhørende lærerarbeidsplasser. 
  
Bygget er i to etasjer og kan i stor grad beholdes, men det må bygges om innvendig. Flere av 
funksjonene kan opprettholdes, blant annet garderobeløsninger og inngangspartier. Det vil også kreve 
en mindre ombygging av Hundsund skole for å sikre nok kapasitet på spesialrom. Endelig 
ombyggingsløsning internt i Hundsund skole er ikke fastsatt. Arealmessig har skolebygget god 
kapasitet, noe som gir fleksibilitet til flere løsninger.  
 
Økning av antall elever, som følge av bruk av Hundsund barnehage, vil kreve noe utvidet omfang av 
spesialrom i skolebygget. Det er i utredningsfasen vurdert at skolekantinen/Caféen som i dag driftes 
på ideelt grunnlag kan bygges om til mat- og helserom. Dette innebærer at leiekontrakt med drifter 
termineres. Videre kan auditoriet tas i bruk i musikkundervisningen, og et lager kan tas i bruk i 
sløyd/kunst og håndverk. 
 
Ved en ombygging i første etasje vil det også søkes å tilrettelegge for en bedre kobling mellom 
fellesarealene inne og utearealene mot sør. Disse har i dag ikke direkte adkomst, og de er dermed lite 
brukt. 
  
Totalt sett vil elevene, med en helhetlig løsning med skole og barnehagebygget, få tilgang til et mer 
variert utearealområde. Arealer til kroppsøvningsfaget for en utvidet skole er dekket gjennom 
flerbrukshallen på Hundsund. 
  

Hovedpunkter fra høringsuttalelsene og Kommunedirektørens vurdering 
 
I høringsrunden som ble avsluttet i februar 2025 kom det inn uttalelser fra SU og FAU ved Hundsund 
skole, FAU ved Hundsund barnehage, Hundsund skolerestaurant, felles høringsuttalelse fra FAU’er 
ved barnehager og skoler på Fornebu-Lysaker-Snarøya, SU ved Lysaker skole, SU/FAU og ansatte 
ved Oksenøya skole, SU/FAU ved Storøya skole, Snarøya Familielag og fra en privatperson. 
 
Samarbeidsutvalget (SU) ved Hundsund ungdomsskole støtter en utvidelse til 8-parallell kapasitet, 
men understreker viktigheten av å beholde et samlet skolemiljø. De påpeker behovet for flere 
spesialrom og tilrettelegging for praktiske fag, samt utvidelse av elevenes oppholdssoner både inne og 
ute. De etterlyser også konkrete planer for å ivareta møteplasser for ungdom, som var en del av 
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Tårnkvartalet-prosjektet. SU mener at utvidelser og oppgraderinger på Hundsund bør være 
permanente, og at skolen må involveres i tidlig i den videre prosessen. 
 
FAU ved Hundsund ungdomsskole uttrykker bekymring over utsettelsen av Tårnkvartalet, som ikke 
bare vil påvirke skolekapasiteten, men også viktige tjenester som kulturtilbud, helsetjenester og 
møteplasser. De etterlyser en helhetlig plan som ivaretar barn og unges trivsel, inkludert tilgang til 
rekreasjonsmuligheter og helsetjenester. FAU mener at det må gjennomføres mer grundige 
konsekvensutredninger og medvirkningsprosesser før beslutninger tas. De understreker behovet for 
gode fellesarealer og møteplasser for ungdom, samt en plan for å håndtere rus- og 
kriminalitetsforebygging. FAU etterspør også en redegjørelse for hvordan kommunen vil sikre 
helsemessige og miljømessige forhold i midlertidige skolelokaler, og hvordan gratis skolemåltider skal 
ivaretas.  
 
I en felles høringsuttalelse fra FAU’ene ved barnehagene og skolene på Fornebu, Lysaker og Snarøya 
uttrykkes forståelse for kommunens økonomiske utfordringer, men det etterlyses grundige utredninger 
og konsekvensanalyser, samt dokumentasjon på økonomiske, sosiale og helsemessige 
konsekvenser. Videre uttrykkes det bekymring for de samlede konsekvensene av utsettelsen av 
Tårnkvartalet, og at dette vil påvirke tilbudene til barn og unge negativt. De påpeker viktigheten av å 
styrke og videreutvikle trygge lokalmiljøer, og oppfordrer til å fokusere på en helhetlig og langsiktig 
utvikling av oppvekstsektoren. 
 
FAU ved Hundsund barnehage er imot forslaget om å omdisponere barnehagen til midlertidige 
klasserom for Hundsund ungdomsskole. De mener at dette vil være en forhastet og kostbar løsning 
som kan skade nærmiljøet. Hundsund barnehage har høy kvalitet og stabilt personale, noe som er 
viktig for barnas trygghet og utvikling. Det påpekes at andre barnehager på Fornebu fortsatt er under 
utvikling og ikke har full kapasitet, og kommunen oppfordres til å finne alternative løsninger og til å 
utarbeide en helhetlig plan for området. 
 
Hundsund Skolerestaurant uttrykker bekymring over forslaget om å omdisponere lokalene til 
ungdomsskoleundervisning, noe som vil føre til nedleggelse av skolerestauranten. De påpeker at 
skolerestauranten har vært en viktig del av lokalmiljøet siden 2006, og bidratt til bedre 
skoleprestasjoner, sosial inkludering, økt trivsel, læring og fellesskap blant ungdom, barnehagebarn 
og andre i området. De understreker viktigheten av å bevare Hundsund Grendesenter som et trygt og 
integrert samlingspunkt for lokalmiljøet. Hundsund Skolerestaurant ønsker at kommunen finner 
alternative løsninger som bevarer tilbudet, og at det gjennomføres grundige utredninger for å sikre at 
Hundsund Skolerestaurant kan videreføres. 
 
I en felles uttalelse fra ansatte, FAU og SU ved Oksenøya skole fremheves behovet for å etablere en 
ny ungdomsskole på Fornebu som ivaretar mangfoldet og inkludering. De er bekymret for at 
utsettelsen av Tårnkvartalet vil redusere fritidstilbudene og øke trafikkproblemer, noe som kan påvirke 
barn og unges trygghet og trivsel. Videre påpekes det at det er viktig å ha arenaer der ungdom kan 
drive med aktiviteter, både innen idrett og andre fritidstilbud, for å sikre et levende og aktivt nærmiljø.  
 
SU ved Lysaker skole mener at det bør vurderes flere langsiktige løsninger rundt Hundsund og 
Tårnet, med fokus på at Fornebu er et nytt samfunn som trenger helhetlige tilbud for barn og unge. 
 
FAU og SU ved Storøya skole understreker behovet for permanente lokaler for ungdomsskolen, da 
midlertidige løsninger som brakker ikke er anses som ideell. De påpeker viktigheten av gode 
uteområder for ungdommenes trivsel og aktivitet. De påpeker også at det er viktig å bevare 
skolekantinen på Hundsund, som i dag tilbyr et sunt måltid og fungerer som en viktig sosial arena for 
lokalsamfunnet. Manglende bygging av Tårnet ungdomsskole vil forsinke nødvendig idrettshall, noe 
som vil belaste eksisterende anlegg. De foreslår å bruke Hundsund barnehages lokaler til 
ungdomsskole og tilpasse uteområdet.  
 
Snarøya Familielag uttrykker bekymring over at det mangler grundige konsekvensanalyser, samt at 
det også mangler alternative løsningsforslag for å øke ungdomsskolekapasiteten. De påpeker at 
Hundsund barnehage har høy kvalitet og lav overkapasitet, og at en nedleggelse vil føre til 
kompetansetap og svekke lokalmiljøet. Familielaget understreker viktigheten av å bevare Hundsund 
barnehage og Skolerestauranten, som bidrar til et trygt og levende miljø. De mener at alternative 
løsninger bør vurderes grundig før irreversible beslutninger tas, og at en helhetlig plan for 
oppvekstinfrastruktur på Fornebu og Snarøya er nødvendig. 
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Kommunedirektøren har forståelse for bekymringene som er kommet frem i høringsuttalelsene rundt å 
ta i bruk lokalene til Hundsund barnehage til skoleformål, og anerkjenner at barnehagen spiller en rolle 
i lokalmiljøet. Kommunedirektøren fastholder likevel forslaget om å avvikle barnehage til fordel for 
utvidelse av skolen. Dette som følge av utsettelse av Tårnkvartalet og den økonomiske situasjonen 
kommunen befinner seg i. 
 
Parallelt med at skolebehovsanalysen legges frem til politisk behandling foreligger en egen sak som 
redegjør for vurderinger rundt eventuell oppføring av paviljonger. Med manglende mulighet for 
plassering på Hundsund skoletomt, hensynet til samlet skoledrift og elevenes ønsker, samt 
kostnadsnivå og vedtatt strategi om å utnytte eksisterende arealer i kommunen, anbefaler 
Kommunaldirektøren at driften ved Hundsund barnehage avvikles og at arealene omgjøres til 
fullverdige skolearealer og innlemmes i Hundsund ungdomsskole.   
 
I tillegg til høringsuttalelsene og egen sak om eventuelle paviljonger foreligger nå oppdatert vurdering 
av barns beste, risiko og sårbarhetsanalyser etc. i egen konsekvensanalyse.   
 
Ombygging av barnehagearealene til skoleformål vil sikre tilstrekkelig ungdomsskolekapasitet fram til 
Tårnet ungdomsskole skal stå klar, og bidra til et godt læringsmiljø for fremtidige elever på Fornebu. 
Kommunen vil jobbe tett med berørte parter for å minimere negative konsekvenser og sikre en smidig 
overgangsfase. 
 

Tema 2: Skolestruktur Fornebu-Lysaker 
 

Området Fornebu-Lysaker har i dag 
fire barneskoler. Flere av skolene 
har i dag og en stund fremover god 
kapasitet.  
 
Som tidligere beskrevet er det 
planlagt en omfattende 
boligbygging både innenfor 
utbyggingsområdet på Fornebu 
(KDP3) og i områdene rundt. 
 
Enkelte av skolene har store 
rehabiliteringsbehov. 
 
BØP 25-28 beskriver at det er 
grunnlag for en total gjennomgang 
av dagens skolekretsinndeling sett i 
lys av kapasitetsutnyttelse, 
forutsigbarhet for innbyggerne og 
kostnadseffektivitet. 
 
Denne skolebehovsanalysen legger 
opp til at dette følges opp ved 
gjennomføring av egen utredning. 
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Hovedpunkter fra høringsuttalelsene og Kommunedirektørens vurdering 
SU ved Lysaker skole og FAU, ansatte og SU ved Oksenøya skole og FAU/SU ved Storøya skole har 
uttalt seg om dette temaet i høringsrunden som ble avsluttet i februar 2025.  
 
SU ved Lysaker skole opplever en nedgang i elevtallet på grunn av fritt skolevalg, men forventer en 
økning etter at fritt skolevalg fjernes fra skoleåret 2026/2027. De ønsker et høyere elevtall, men er 
usikre på om faste skolegrenser er den beste løsningen. Lysaker skole har ledig kapasitet, og SU 
foreslår en utvidelse av sitt inntaksområde i retning Stabekk og Jar. De ser også behov for et 
langsiktig perspektiv på utviklingen av Lysaker- og Fornebu-områdene, spesielt med tanke på 
forsinkelsen av Tårnet skole og utbyggingen av Hundsund. 
 
FAU og SU ved Storøya etterspør klarere tilbakemeldinger/redegjøring på skolegrenser, da i 
hovedsak gjeldende for Storøya/Oksenøya skole. 
 
FAU, ansatte og SU ved Oksenøya skole peker på at dagens situasjon med et felles inntaksområde 
for Oksenøya og Storøya skaper uforutsigbarhet og ressursfordelingsproblemer. Det anbefales å ha 
egne inntaksområder for hver skole for å sikre stabilitet og forutsigbarhet. For å sikre trygghet og 
tilhørighet for elevene understrekes det også viktigheten av å ikke samlokalisere elever på barne- og 
ungdomstrinnet. De påpeker også viktigheten av å vurdere skolegrensene på Fornebu før fritt 
skolevalg avvikles, for å sikre stabilitet og forutsigbarhet for skolene og nærmiljøene.  
 
Kommunedirektøren tar med seg innspillene videre, og foreslår en gjennomgang av dagens 
skolekretsinndeling i området Fornebu-Lysaker. Kommunedirektøren vil legge opp til at dette følges 
opp gjennom en egen utredning. Utredningen vil bli sendt på høring til berørte skoler, og deretter lagt 
fram for politisk behandling. 
 
 

Oversikt over anbefalte løsninger 
 

 
 

 
 
  

Varige anleggsmessige tiltak Økt kapasitet i 
antall klasser

I bruk fra 
skoleåret

Ungdomstrinnet
Hundsund skole, utvidelse 6 27/28
Tårnkvartalet, etablering (tidspunkt og kapasitet avklares senere) 24 ca. 35/36
Sum 30
Barnetrinnet
Holtekilen, ny skole 35 ca. 38/39
Sum 35

Utredninger
Barnetrinnet
En gjennomgang av dagens skolekretsinndeling sett i lys av kapasitetsutnyttelse, forutsigbarhet for 
innbyggerne og kostnadseffektivitet.

Merk: Kommunestyret vedtok 27. mai 2025 at Hundsund barnehage ikke legges ned ved 
utgangen av barnehageåret 2025/2026. Kommunedirektøren bes gjennomføre en 
konseptvurdering for å avklare om Hundsund ungdomsskole kan bygges på for å imøtekomme 
økende elevantall. 

https://innsynpluss.onacos.no/api/presentation/v2/nye-innsyn/filer/v-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-7230298_28_A!d-2021348592!nRthRG?pid=94
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6. Fokusområde østre Bærum 
 
 

6.1 Områdets avgrensning 
 
Fokusområdet omfatter følgende skoler med tilhørende inntaksområder: 
Barnetrinnet: Blommenholm, Høvik Verk, Høvik, Løkeberg, Stabekk, Bekkestua, Haslum, Grav, Jar, 
Eikeli, Hosle, Haslum og Eiksmarka 
Ungdomstrinnet: Ramstad, Ringstabekk, Bekkestua, Hosletoppen og Østerås 

6.2 Hvilken utfordring skal løses 

Mange planer og initiativ til boligbygging 
 
Kartillustrasjonen under viser mulig boligomfang i Østre Bærum ut ifra Kommuneplanens arealdel 
2022-42. 
 

 
Kommuneplanens arealdel åpner for 
betydelig boligbygging i området Høvik, 
Bekkestua og Stabekk. Noe som også 
innbefatter utbygging av Ballerud. 
 
Utbyggingene er fordelt på enkelte store 
prosjekter og mange mellomstore og små 
prosjekter.  
  
Fossum er planlagt som et stort 
utbyggingsområde for boliger helt nord i 
Østre Bærum. Her er det også planlagt 
barneskole, barnehager og sykehjem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapasitetssituasjonen for området 
 
Østre Bærum er et befolkningstett område med mange skoler på både barnetrinnet og 
ungdomstrinnet.  
 
Analysen indikerer en god kapasitetssituasjon ved mange av barneskolene i området. Flere av 
skolene har noe synkende elevtall, spesielt i kommende tiårsperiode. Dette er en noe uvant situasjon i 
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Østre Bærum da det her i en lengre periode har vært vedvarende elevtallsvekst. Samtidig er det skoler 
med vesentlig elevtallsvekst og kapasitetsutfordringer. Noe som spesielt gjelder skolene Stabekk og 
Høvik Verk. På sikt vil også Eiksmarka skole få kapasitetsutfordringer. Det er planlagt vesentlig 
boligbygging i disse skolenes inntaksområder.   
 
Når det gjelder ungdomstrinnet er elevtallene mer stabile og noe stigende ved flere av skolene. 
Ungdomsskolene Bekkestua og Ringstabekk har et klart stigende elevtall i første del av 
analyseperioden. Området har samlet sett stigende elevtall mot slutten av analyseperioden. 
 
Figurer som viser klassetallsutviklingen presenteres under temaene under. 
 

6.3 Vurdering og anbefaling  

Tema 1: Ballerud barneskole – inntaksområde, kapasitet og tidspunkt 
 
Omfanget av planlagt boligbygging sør i østre Bærum tilsier at det etableres en ny barneskole. 
 
Ballerud området skal transformeres fra næring/gartneri/golfbane til et boligområde. Området ligger 
sentralt i pressområdet, og er svært godt egnet for en ny barneskole. Skolens sentrale plassering 
muliggjør avlasting av mange av skolene i sørlige deler av Østre Bærum.  
 
I kartutsnittet under er det markert (med gul strek) hvilke grunnkretser det er naturlig å tenke seg at 
den nye skolens inntaksområde består av. Blå og grønne streker viser andre endringer som følge av 
etableringen. Endringene i inntaksområder skal ikke vedtas nå og må avklares ytterliggere i forkant av 
realisering ny skole.    
 
 

 
 
 
De mest aktuelle skolene vil berøres er Høvik Verk, Høvik, Stabekk, Jar og eventuelt Lysaker. 
 
Endringene vil gjelde ved inntak til 1. klasse og eventuelt for tilflyttende elever på høyere trinn (må 
avklares før oppstart). Alle endringer vil gjelde fra oppstartstidspunkt ved Ballerud skole.  
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Oppdaterte elevtallsprognoser indikerer at kapasitetsbehovet i analyseperioden er noe redusert, slik at 
det nå tas utgangspunkt i at Ballerud skole bygges som en to- eller tre-parallell skole, med 
utvidelsesmuligheter til fire-parallell. Avhengig av hvordan den nye skolekretsen defineres vil trolig to-
parallell kapasitet være tilstrekkelig i en 10 års periode fra oppstart. Det vil derfor bli sett mer på om 
det kan være aktuelt å lokalisere andre funksjoner i anlegget (f.eks. barnehageformål) fra oppstart. 
Noe som kan forsvare etablering av mer enn to-parallell.  
 
Oppdaterte elevtallsprognoser for sør-østlige deler av Bærum indikerer svakere elevtallsvekst enn det 
som tidligere har vært lagt til grunn for realisering av Ballerud skole. Skolen kan avlaste flere skoler i 
denne delen av Østre Bærum. Det utløsende behovet for Ballerud skole vil primært være 
elevtallsutviklingen ved skolene Høvik Verk og Stabekk. 
 
Oppdaterte elevtallsprognoser, se figurer under, viser for Høvik Verk skole at skolen vil nå 
kapasitetsgrensen fra skoleåret 2032/33 og da vil trenge et redusert inntaksområde som gir færre 
elever.   
 

 
 
Når det gjelder Stabekk skole, se figurer under, viser prognosen at skolen når kapasitetsgrensen fra 
skoleåret 2030/31, men at det er snakk om relativt få elever over kapasiteten.  
 

 
 
Prognosen for både Høvik skole og Jar skole, og andre skoler i området, viser at for perioden frem til 
skoleåret 2031/32 vil ha skolene ha fra tilstrekkelig til god kapasitet.   
 
Som følge av dette er det i BØP 25-28 forutsatt at ferdigstillelse av Ballerud skole forskyves fra 
skoleåret 28/29 til skoleåret 31/32.   
 
Høringsinstansene bes om å vurdere og gi tilbakemelding på skissen til ny skolekrets, slik at 
eventuelle utfordringer vil være kjent når et endelig forslag til ny skolekrets legges frem som del av en 
senere skolebehovsanalyse.  

Vurdering av skolevei 
Enkelte elever kan måtte krysse fylkesvei Høvikveien for å komme til Ballerud skole, og her eksisterer 
det i dag flere fotgjengeroverganger. Det kan være nødvendig med enkelte trafikksikkerhetsmessige 
tiltak, men dette må vurderes og planlegges i samarbeid med Statens Vegvesen som veieier ved 
etablering av skolen.  
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Området som vurderes flyttet fra Jar skole til Stabekk skole har en skolevei som er 
trafikksikkerhetsmessig forsvarlig. Grunnkrets 608 må krysse fylkesvei Storengveien, men det finnes 
flere tilrettelagte krysningspunkter som elevene kan benytte. Skoleveien er ellers stort sett gjennom 
småhusbebyggelse og på kommunale småveier med fartsgrense på 30 km/t og humper eller langs 
gangs – og sykkelveier.  
 
Området som vurderes flyttet fra Høvik Verk skole til Høvik skole, ligger nord-øst i inntaksområdet til 
Høvik Verk. Dette er i samme området som Høvik senter hvor det er planlagt omfattende 
boligutbygging og arbeid med E18. Elever fra dette området vil måtte krysse E18, og løsningen pr. i 
dag er kun broen i Høviksvingen. Her er det rundkjøring med en del trafikk og i tillegg syklende, noe 
som gjør denne mulige kretsjusteringen trafikksikkerhetsmessig utfordrende. Valg av endelig løsning 
for justering av inntaksområdet må tilpasses planer og løsninger for ny E18. 

Hovedpunkter fra høringsuttalelsene og Kommunedirektørens vurdering 
 
SU og FAU ved Hosle skole har uttalt seg om dette temaet i høringen som ble gjennomført våren 
2024. De oppfatter at utbygging av Ballerud og Fossum barneskole ikke får direkte konsekvenser for 
Hosle skole, men ser at det på sikt kan få indirekte konsekvenser.  
 
SU ved Stabekk skole har i høringen som ble avsluttet i februar 2025 uttrykt bekymring og ber om at 
konsekvensene av den utsatte byggestarten på Ballerud vurderes på nytt. De frykter 
kapasitetsutfordringer de neste årene, da Stabekk skole er lokalisert i to bygg og allerede har 
begrenset mulighet til å ta inn flere elever. Det påpekes at en forsinkelse i byggingen av Ballerud vil 
påvirke Stabekk skoles kapasitet og evne til å gi elevene en forsvarlig opplæring og en god 
skolehverdag.  
 
Ingen av høringsinnspillene berører den foreslåtte skissen til kretsjusteringer/forslag til ny skolekrets 
direkte. 
 
Regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene påvirker Bærum i form av reduserte 
skatteinntekter og endringene betyr store kutt i kommunens budsjett. Dette gjør dessverre at 
tidspunktet for en rekke investeringer må vurderes på nytt. Tidspunktet for nye Ballerud skole ble i 
behandlingen av kommunens Budsjett og økonomiplan i desember 2024 vedtatt utsatt til 2031/2032. 
 
Kommunedirektøren tar med seg innspillene i det videre arbeidet med å etablere Ballerud skole og 
dens fremtidige inntaksområde, og vil komme tilbake til endelig forslag for den nye skolens 
inntaksområde ved en senere skolebehovsanalyse. Elevtallsprognosen indikerer et elevtall på 
Stabekk skole som ved inntak til 1. klasse fra ca. 2027 som ligger nærme skolens kapasitetsgrense. 
Samtidig så indikerer prognosen at Høvik skole har ledig kapasitet fremover. I forbindelse med neste 
skolebehovsanalyse vil det bli vurdert, om prognosene fortsatt tilsier det, å flytte deler av Stabekk 
skole sitt inntaksområde til Høvik skole. Det vi i så fall være områder som senere skal inngå i 
inntaksområdet til nye Ballerud skole.    

Tema 2: Hosletoppen skole, bedre kapasitetsutnyttelse og møte behov 
for rehabilitering  
 
Figurene under viser forventede elev- og klassetall ved Hosletoppen skole. 
 

 



Skolebehovsanalyse 2024-2043, vedtatt av kommunestyret 27. mai 2025                                                       Side 42                                                                                                         

 
Skolen har historisk hatt lav kapasitetsutnyttelse. Den vil med dagens kapasitet (fem-parallell) og 
dagens inntaksområde også ha dette fremover. 
 
 

Skolen sin geografiske plassering har gjort det 
krevende å etablere inntaksområder som sikrer god 
kapasitetsutnyttelse.  
 
Det har tidligere vært foreslått å utvide Østerås 
ungdomsskole og legge ned Hosletoppen 
ungdomsskole. Dette ble ikke vedtatt. Det er høy grad 
av innbyggerinvolvering for å bevare Hosletoppen. 
 
Skolen har behov for omfattende rehabilitering eller 
nybygg. Bygningsmessige tiltak som er gjort er kun 
av midlertidig karakter. I en kommende vurdering av 
dette er det nødvendig å avklare skolens fremtidige 
kapasitet og hvilke funksjoner som ellers skal ligge til 
anlegget.  
 
 
 
 
 
 

 
Flere høringsinstanser uttalte seg til dette temaet når Skolebehovsanalyse 2024-2043 var på høring 
våren 2024. Innspillene retter søkelys på rehabiliteringsbehovet ved Hosletoppen skole, ønsket om å 
opprettholde skolen, skolens viktige rolle i nærmiljøet og å utnytte kapasiteten på skolene i området 
bedre, både til skoleformål og andre formål for nærmiljøet. 
 
Behovet og løsninger for fremtidig økt kapasitet på ungdomstrinnet i Østre Bærum er ikke avklart. 
Utbyggingen av Fossum vil på sikt gi behov for økt skolekapasitet. Det anbefales å gjennomføre en 
utredning hvor man ser utvikling av Hosletoppen ungdomsskole i sammenheng med dette, se 
nærmere omtale under tema «Økt kapasitet på ungdomstrinnet i østre Bærum». 
 

Hovedpunkter fra høringsuttalelsene og Kommunedirektørens vurdering 
 
I forbindelse med høringsrunden som ble avsluttet i februar 2025 har FAU ved Hosletoppen skole gitt 
innspill på dette temaet. FAU uttrykker støtte til rektors forslag om at Hosletoppen i enda større grad 
kan bidra til å støtte Haug skole. De vektlegger at Hosletoppen er en viktig del av nærmiljøet og har et 
godt skolemiljø som bidrar positivt til elevenes læringsresultater. FAU mener at en rehabilitering av 
Hosletoppen vil styrke skolens rolle i nærmiljøet, forbedre arbeidsmiljøet for ansatte og øke trivselen 
for elever. De oppfordrer kommunen til å legge en konkret plan for rehabilitering av Hosletoppen og 
andre gamle skolebygg i Bærum. 
 
Kommunedirektøren tar innspillet til orientering, og foreslår å gjennomføre en utredning hvor man ser 
på utvikling av Hosletoppen ungdomsskole i sammenheng med behovet for økt kapasitet på 
ungdomstrinnet i østre Bærum og den planlagte utbyggingen av Fossum (se tema 3 under). 
Utredningen vil bli sendt på høring til berørte instanser, og deretter lagt fram for politisk behandling. 
 

Tema 3: Økt kapasitet på ungdomstrinnet i østre Bærum 
 
Planlagt boligbygging og økt kapasitet på barneskolene i området innebærer at det på sikt vil være 
behov for økt kapasitet på ungdomstrinnet i østre Bærum. Utvidelsene som er gjort av 
ungdomsskolene Bekkestua og Ramstad og kommende ungdomsskole i Tårnkvartalet på Fornebu vil 
ikke være tilstrekkelig for å imøtekomme kapasitetsbehovet i området på lengre sikt.  
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Analysegrunnlaget indikerer at ny kapasitet på ungdomstrinnet bør realiseres i tidsrommet etter 2040. 
Så langt er det fokusert på at kapasitetsbehovet i hovedsak skal løses ved etablering av en ny skole.  
 

 
Kartet viser plasseringen av dagens 
ungdomsskoler i østre Bærum. Ny 
ungdomsskole i Tårnkvartalet vil 
komme nord på Fornebu.  
 
Med tanke på befolknings-
tyngdepunkt, planlagt boligbygging 
og plassering av dagens skoler er 
plassering av en ny skole innenfor 
eller nær det som i dag er 
inntaksområdet til Ringstabekk 
ungdomsskole mest optimalt. Det vi 
si øst for dagens skoler i dette 
området. 
 
Samtidig så viser de sonderingene 
som er gjort så langt at dette er et 
område i kommunen med betydelig 
knapphet på store og egnede tomter 
til dette formålet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det anbefales at det gjennomføres en utredning knyttet til hvordan det fremtidige behovet for økt 
kapasitet på ungdomstrinnet i østre Bærum skal møtes. 
 
Utredningen må ta for seg: 

• En nærmere vurdering av kapasitetsbehov og tidspunkt 
• Vurdering av muligheter for utvidelse og bruk av dagens skoler, herunder 

o Hosletoppen ungdomsskole (skolen har lav kapasitetsutnyttelse og stort 
rehabiliteringsbehov)  

o Østerås ungdomsskole (skolen har potensiale for utvidelse) 
• Fremtidige inntaksområder 

 
Utredningen sendes på høring til berørte skoler og legges frem for politisk behandling.  
 
Når skolebehovsanalyse 2024-2043 var på høring våren 2024 ble det påpekt fra høringsinstanser at 
man i større grad kan utnytte ledig kapasiteten ved Hosletoppen skole, samt at man ved å endre 
/forskyve inntaksområdet for skolene i østre Bærum kan utnytte ledig kapasitet ved flere skoler i østre 
Bærum. 
 

Hovedpunkter fra høringsuttalelsene og Kommunedirektørens vurdering 
 
I høringsrunden som ble avsluttet i februar 2025 kom det ikke inn nye innspill som direkte berørte 
dette temaet. 
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Kommunedirektøren tar innspillet fra høringsrunden våren 2025 til orientering, og foreslår å 
gjennomføre en utredning knyttet til hvordan det fremtidige behovet for økt kapasitet på 
ungdomstrinnet i østre Bærum skal møtes.  Utredningen vil bli sendt på høring til berørte instanser, og 
deretter lagt fram for politisk behandling. 
 

Oversikt over anbefalte løsninger  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Varige anleggsmessige tiltak Økt kapasitet i 
antall klasser

I bruk fra 
skoleåret

Barnetrinnet
Ny skole Ballerud 14 eller 21, med 

mulighet for 
utvidelse

31/32

Ungdomstrinnet
Økt kapasitet på ungdomstrinnet i østre Bærum Ikke avklart etter 2040

Utredninger 
Ungdomstrinnet
Hvordan møte behovet for økt kapasitet på ungdomstrinnet i østre Bærum, utredning
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7.  Fokusområde Bærums verk – Lommedalen  
 
 

7.1 Områdets avgrensning 
 
Fokusområdet omfatter følgende skoler med tilhørende inntaksområder: 
Barnetrinnet: Gullhaug, Anna Krefting, Lommedalen  
Ungdomstrinnet: Mølladammen og Eineåsen 

7.2 Hvilken utfordring skal løses 

Kapasitetssituasjonen for området 
 
Barnetrinnet 
 

 
Området har tre barneskoler: Gullhaug, 
Anna Krefting og Lommedalen. 
 
Skoleanlegget Bærum Verk brukes nå til 
avlastningsformål.  
 
Alle skolene har lavt elevtall. De to 
største skolene, Lommedalen og Anna 
Krefting, har sterkt synkende elevtall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anna Krefting 
 

 
 
Skolen har tre-parallell kapasitet. Kapasiteten er angitt som heltrukken linje i figurene. Analysen 
indikerer økende ledig kapasitet i årene som kommer. Fra ca. 2029 så vil skolen ha et elevgrunnlag 
ved inntak til 1. klasse tilsvarende to-parallell.   
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Gullhaug 
 

 
 
Skolen har to-parallell kapasitet. Kapasiteten er angitt som heltrukken linje i figurene. Skolen har i dag 
lave elevtall pr. klasse. Elevtallet vil trolig ligge noe lavere enn i dag de nærmeste 3 årene, for deretter 
å stige noe. Analysen indikerer lave elevtall pr. klasse gjennom hele perioden. 
 
Lommedalen 
 

 
 
Skolen har i dag tilnærmet tre-parallell kapasitet. Skolen er flere ganger utvidet. Kapasiteten er angitt 
som heltrukken linje i figurene. Analysen indikerer økende ledig kapasitet i årene som kommer. Fra 
ca. 2026 så vil skolen ha et elevgrunnlag tilsvarende to-parallell.   
 
 
Ungdomstrinnet 
 
Mølladammen 
 

Mølladammen ungdomsskole er 
en 6-parallell skole. Skolen har 
med dagens inntaksområde sterkt 
synkende elev- og klassetall.  
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Eineåsen 
 

Eineåsen ungdomsskole er en ny 
6-parallell ungdomsskole på 
Rykkinn.  
 
Skolen er en fusjon mellom 
tidligere Belset skole og Rykkinn 
skole, avdeling Gommerud.  
 
Skolens inntaksområde omfatter i 
dag deler av Gullhaug barne-
skolekrets. Skolen har god 
kapasitet.  
 
 
 
 

 

7.3 Vurdering og anbefaling 

Tema 1: Sammenslåing av barneskolene Gullhaug og Lommedalen 
 
Området har 3 barneskoler: Gullhaug, Anna Krefting og Lommedalen. Figurene under viser klasse- og 
elevtall samlet for de tre skolene, sett i forhold til samlet kapasitet 
 

 
 
Alle skolene har lavt elevtall. De to største skolene, Lommedalen og Anna Krefting, har sterkt 
synkende elevtall. Lommedalen skole har kapasitet til 20 klasser, Anna Krefting skole har kapasitet til 
21 klasser og Gullhaug skole har kapasitet til 14 klasser. Samlet kapasitet på skolene er 55 klasser. 
55 klasser gir en samlet teoretisk makskapasitet på 1 540 elever (55 klasser * 28 elever pr. klasse). 
Som figurene viser så viser elevtallsprognosene at klasse- og elevtall i området fremover vil ligge langt 
under samlet kapasitet. 
 
Figurene under viser at skolene Anna Krefting og Lommedalen alene har tilstrekkelig kapasitet til å 
håndtere befolkningsgrunnlaget i de tre skolene inntaksområder. 
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Samlet kapasitet på skolene Anna Krefting og Lommedalen er 41 klasser.  
 
Når man ser isolert på skolene Gullhaug og Lommedalen vises følgende tall: 
 

 
Her er dagens inntaksområder og befolkningsgrunnlag for de to skolene slått sammen.  
 
Skolenes ressurstilgang er basert på elevtall. Lave elevtall gir lav ressurstildeling. Det gjør 
eksempelvis at skolene vil ha utfordring med å kunne tilsette lærere i hele stillinger i praktisk estetiske 
fag og kroppsøving. Lave elevtall gir også en dårlig kapasitetsutnyttelse. Hensynet til et godt 
skoletilbud og en best mulig utnyttelse av ressurser og kapasitet taler for en endret skolestruktur. 
Eventuelt fristilte skolearealer vil kunne brukes til andre kommunale behov. 
 
Det er dette som er grunnlaget for at kommunedirektøren i utkastet til Skolebehovsanalyse 2024-
2043, som var på høring våren 2024, beskrev at det skulle gjennomføres en utredning. 
Høringsutkastet var utformet før kommunens fremtidige økonomiske situasjon var kjent og 
konsekvenser av dette vurdert. Situasjonen er nå så utfordrende at kommunen må gjøre en rekke 
grep innenfor alle tjenesteområder i kommunen.    
 
Kommunedirektøren har over tid vært kjent med elevtallssituasjonen og er opptatt av bærekraftige 
løsninger som parallelt ivaretar et trygt læringsmiljø og et skoletilbud som fremmer elevenes faglige og 
sosiale læring. I forbindelse med Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2025-2028 
er det foreslått en felles skole for Gullhaug og Lommedalen fra høsten 2026. Det samlede 
elevgrunnlaget for skolene Anna Krefting, Gullhaug og Lommedalen tilsier at det er behov for seks-
parallell kapasitet totalt. Dette og geografisk plassering tilsier at det er skoleanleggene Anna Krefting 
og Lommedalen som videreføres.   
 
Antall elever i hver klasse vil variere fra trinn til trinn da det er naturlige variasjoner i årskullene. Om 
skolene Anna Krefting og Lommedalen alene skal håndtere befolkningsgrunnlaget i dalen, som 
fremover utgjør 120-135 barn pr. årstrinn, vil det i de fleste skoleår være tre klasser på begge skoler 
ved inntak til første klasse med et samlet elevtall på i overkant av 60 elever ved hver av skolene. Det 
vil si at det i snitt klasser blir klasser på 20-22 elever ved begge skolene. Noe som også betyr at det er 
en reservekapasitet ved disse to skolene på 6-8 elever pr. klasse, eller samlet 36-48 elever pr. 
årstrinn. Det er svært begrenset med boligbygging i dalen på grunn av manglende kapasitet på 
veisystemet. Kjøp og salg av eiendom og generasjonsskifter skjer fortløpende. Det skal svært mye til 
for at reservekapasiteten utfordres. 
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Videre presenteres vurderinger rundt tema som elevenes læring og trivsel, videre prosess, 
inntaksområder, skoleveier, økonomi og fremtidig bruk av frigjorte skoleanlegg. 
 
Elevenes læring og trivsel, videre prosess 
 
Endringer vil alltid kunne ha en omkostning, også for barn og unge. Dette perspektivet vil være det 
helt sentrale ved en endring av skolekretser og elever som vil få en annen skolevei, nytt skolebygg, 
møte mange nye barn og voksne og en skole de ikke er kjent med. Barnas stemme og medvirkning er 
da helt sentralt.  
 
Bærum kommune vil kunne gjenbruke rik erfaring fra tilsvarende prosess da Lesterud og Bærums 
Verk skoler ble slått sammen til Anna Krefting skole. Det ble da gjennomført medvirkningsprosesser, 
forventningsavklaring, risiko- og sårbarhetsanalyser og utarbeidet planer med tiltak.  
 
Når to skoler skal bli til en og et «felles vi», betyr det en opplevd jevnbyrdig balanse mellom å være 
nysgjerrig på hverandre og parallelt fortelle hverandre hva som er viktig å ta med av eksempelvis 
verdier og tradisjoner fra hver av de to skolene inn i ny felles skolekultur og pedagogisk plattform.  
 
Det forberedes en bred involveringsprosess sammen med elever, medarbeidere og foresatte knyttet til 
felles kulturbygging og plattform med tilstrekkelig tid til forventningsavklaringer og risiko- og 
sårbarhetsanalyser for å identifisere felles suksessfaktorer og utfordringer som krever kompenserende 
tiltak. Kommunedirektøren vil benytte erfaring fra tilsvarende prosesser ved Bærums Verk-Lesterud 
(nå Anna Krefting) og Belset-Gommerud (nå Eineåsen).  
 
Involveringsprosessen vil ha som formål å definere hva som skal være «det nye VI». Parallelt vil det 
være betydelige prosesser med alle medarbeidere knyttet til både arbeidsmiljø og kultur, fag og 
strukturer samt oppfølging på individnivå om medarbeidere melder behov for dette. Ved tilsvarende 
prosesser har det vært trukket inn prosessbistand fra kommunens HR- avdeling samt kommunens 
grunnskoleavdeling.  
 
 
Inntaksområder og avstander 
 

 
Skolenes nåværende inntaksområder er 
vist som røde streker i dette kartet.  
 
Om Gullhaug skole avvikles må denne 
skolens inntaksområde legges til en eller 
flere av naboskolene. 
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Gullhaug skoles sitt inntaksområde er vist i kartutsnittet under.  
 
Inntaksområdet kan deles inn i fire 
underområder.  
 
Område 1 og 2 er de områdene som ligger 
nærmest Gullhaug skole. Til Lommedalen 
skole vil det fra område 1 være en skolevei på 
ca. 2,3-3,1 km. og fra område 2 vil det være 
en skolevei på ca. 2 km. 
 
Område 3 grenser direkte mot inntaks-
området til Anne Krefting skole. Fra område 3 
til Lommedalen skole vil det være en skolevei 
på ca. 2,3-2,9 km. Fra område 3 til Anna 
Krefting skole vil det være en skolevei på ca. 
1,9-2,3 km. 
 
Område 4 grenser direkte til inntaksområdet til 
Lommedalen skole. Til Lommedalen skole vil 
det fra område 4 være en skolevei på ca. 1 - 2 
km.  
 
 

 
Elever har rett til gratis skoleskyss dersom avstand mellom hjem og opplæringssted er mer enn 2 km 
for elever på 1. trinn, og mer enn 4 km for elever på 2. til 10. trinn 
 
Tabellen viser hvor mange barn i skolealder som bor i de ulike områdene. 
 
Antall barn i skolealdrer 6-12 år per 31.12.23 

 Sum Pr. årstrinn i snitt 
 (sum delt på syv) 

Område 1 153 22 

Område 2 24 3 

Område 3 85 12 

Område 4 65 9 

Totalt antall barn 327 47 
Kilde: Kompas, sist tilgjengelig tall på grunnkretsnivå 
 
Gullhaug skole sitt elevtall skoleåret 23/24 er 261 elever. Differansen fra dette elevtallet til statikken i 
tabellen skyldes i hovedsak at det over tid har vært elever bosatt i inntaksområdet som søker seg til 
andre skoler.  
 
Ved en sammenslåing av skolene Gullhaug og Lommedalen, lokalisert til Lommedalen skole, vurderes 
at områdene 1, 2 og 4 mest naturlig vil slås sammen med inntaksområdet til dagens Lommedalen 
skole. Mens område 3 mest naturlig vil bli en utvidelse av inntaksområdet til Anna Krefting skole.  
 
Når det gjelder elever som allerede går på Gullhaug skole så overføres de i utgangspunktet til 
Lommedalen skole, så sant de ikke selv søker seg til Anna Krefting skole. Det vil si at endringer i 
inntaksområder kun påvirker inntaket til 1. klasse og tilflyttende elever på eldre klassetrinn. 
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I denne reviderte skolebehovsanalysen så foreslås følgende endring av inntaksområder: 
 

Grunnkretsene 2118 og 2123 foreslås 
flyttet fra inntaksområdet til Gullhaug 
skole til inntaksområdet til Anna 
Krefting skole. Området er markert 
med grønn strek i kartet.  
 
Øvrige grunnkretser foreslås flyttet fra 
inntaksområdet til Gullhaug skole til 
inntaksområdet til Lommedalen skole. 
Området er markert med gul strek i 
kartet.    
 
Endringen gjelder fra og med 
skoleåret 26/27. 
 
Større kart finnes som vedlegg til 
denne behovsanalysen. 
 
 
 
 
 
 

Endringer i inntaksområder gjelder ved inntak til 1. klasse og for tilflyttende elever. 
 
Vurdering av skolevei 
 

Hovedskoleveien for elever til Lommedalen skole blir 
langs Gamleveien, markert med blå strek i kartet. 
 
Avdeling Vei og trafikk beskriver Gamleveien som en 
mye brukt skolevei i dag, både mot Gullhaug og 
Lommedalen skoler. Det er skiltet fartsgrense på 30 
km/t og fartshumper. Strekningen fra Børjegrenda til 
Lommedalen skole ble asfaltert og supplert med 
ekstra fartshumper for noen år tilbake.  
 
Vei og trafikk vil i samarbeid med berørte parter 
vurdere behov for ytterlige tiltak på strekningen 
Slalåmveien - Lommedalen skole for å sikre trygg 
ferdsel for skolebarn som går og sykler til skolen 
langs Gamleveien. Lommedalen skole er nylig klar 
for sertifisering som Hjertesoneskole. Det kan være 
aktuelt å etablere en droppsone. En utredning av 
trafikksikkerhetstiltak vil bli politisk behandlet. 
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Hovedskolevei for elever fra 
Sleiverud-området til Anna Krefting 
skole blir på gang/sykkelvei og turvei 
hele veien fra Sleiverud til Anna 
Krefting skole. 
 
Man krysser Lommedalsveien 
gjennom undergangen ved 
Mølladammen skole. Skollerudveien 
krysses på opphøyd gangfelt i bunnen 
av bakken nedenfor Anna Krefting 
skole. 
 
Det er hastighet 40 km/t i 
Skollerudveien et langt strekke på 
begge sider av skolen.  
 
 
 
 

 
Økonomi  
 
De viktigste økonomiske effektene av en sammenslåing av Gullhaug og Lommedalen er knyttet til 
avvikling dagens skoledrift på Gullhaug skole og er følgende: 
 

• Mer effektiv skoledrift og bedre driftsforutsetninger for de to gjenværende skolene (ressurser 
tildeles etter elevtall) 
 

• Eiendom vil få reduserte årlige kostnader knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av 
eiendomsmassen (arealeffektivisering)  

 
• Reduserte investeringsbehov da skoleanlegget Gullhaug kan benyttes til andre formål, 

primært andre skoleformål.  
 

Merknad: I forbindelse med politisk behandling av revidert skolebehovsanalyse (etter høring) 
foreligger nå oppdatert vurdering av økonomiske forhold samt etterbruk som spesialskole i egen 
konsekvensanalyse. Det vises til denne og beløp er derfor fjernet fra teksten over.   
 
 
Videre bruk av frigjort skoleanlegg 
 
Gullhaug skole er bygget i to byggetrinn i 1999 og 2000. Skoleanlegget er godt vedlikeholdt og i en 
god bygningsmessig stand. De siste årene er det gjennomført flere større vedlikeholdstiltak. Herunder 
oppgradering av alle ventilasjonsanlegg, oppmaling av innvendige overflater og fornying av 
solavskjerminger. Utomhusanlegget ble fornyet og oppgradert i 2022 med nye lekeapparater, tidligere 
ble det etablert flere nye sykkelparkeringsplasser på skolen. 
 
Tomten er regulert til skoleformål og anlegget kan være egnet til ulike kommunale formål. Under 
fokusområde 7 Elever med tilretteleggingsbehov og tema 1: Haug skole og elever med omfattende 
tilretteleggingsbehov fremgår det at kommunen har et stort behov for flere skoleplasser til elever med 
omfattende tilretteleggingsbehov.  
 
Å bruke skoleanlegget Gullhaug til slikt eller tilsvarende formål gjør at kommunen reduserer 
kommunens investeringsbehov vesentlig da tomteareal og bygningsmasse kan gjenbrukes.  
Videre bruk av skoleanlegget Gullhaug krever utredning, høring for berørte instanser og egen politisk 
behandling. 
 
Merknad: I forbindelse med politisk behandling av revidert skolebehovsanalyse (etter høring) 
foreligger nå oppdatert vurdering av etterbruk som spesialskole i egen konsekvensanalyse. Det vises 
til denne.   
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Hovedpunkter fra høringsuttalelsene og Kommunedirektørens vurdering 
 
I høringsrunden som ble avsluttet i februar 2025 har SU ved Anna Krefting skole, FAU og SU ved 
Gullhaug skole, FAU og SU ved Lommedalen skole, Bærums Verk Vel og privatpersoner uttalt seg om 
dette temaet.   
 
Samarbeidsutvalget (SU) ved Anna Krefting skole uttrykker forståelse for at situasjonen er krevende 
for elever, foresatte og ansatte ved Gullhaug skole, og trekker paralleller til deres egen erfaring med 
sammenslåingen av Lesterud skole og Bærums Verk skole for noen år siden. De er opptatt av å ta 
godt imot elever og foresatte som eventuelt kommer til deres skole ved en eventuell sammenslåing. 
De understreker viktigheten av raushet og inkludering, og ønsker å bidra til at oppstarten kan gjøres 
så god som mulig dersom sammenslåingen blir vedtatt. 
 
FAU ved Gullhaug skole er uenige i forslaget om å slå sammen Gullhaug skole med Lommedalen 
skole og ber om at Gullhaug skole opprettholdes som en selvstendig skole. De påpeker at en 
sammenslåing vil ha negative konsekvenser for barna og lokalsamfunnet. FAU mener at 
skolebehovsanalysen mangler en vurdering av konsekvenser for barn, lokale forhold og har et ensidig 
fokus på effektiv drift og besparelser. Vedlagt til innspillet er også en rapport utarbeidet i samarbeid 
med konsulentselskapet Metier, samt en egen undersøkelse av befolkningsutviklingen og 
generasjonsskiftet i nærområdet tilknyttet Gullhaug skolekrets.  
 
SU ved Gullhaug skole drøfter i sitt innspill både positive og negative sider ved en sammenslåing. De 
mener at flere løsninger enn den som er foreslått i skolebehovsanalysen burde vært utforsket før en 
eventuell sammenslåing, spesielt med tanke på den utfordrende infrastrukturen i området. 
 
SU ved Lommedalen skole ønsker en vurdering av det faglige læringsmiljøet ved en eventuell 
sammenslåing, ikke bare en vurdering av økonomiske og praktiske hensyn. De påpeker utfordringer 
knyttet til få grupperom og økt trafikk i Lommedalen. FAU ved Lommedalen mener at kravene til 
utredning, spesielt knyttet til trafikk, ikke er oppfylt. De mener at en sammenslåing av Gullhaug og 
Lommedalen skoler vil føre til økt trafikk og utfordringer med skolens Hjertesone-sertifisering. FAU er 
også bekymret for at Lommedalen skole vil overstige sin kapasitet på 20 klasser ved en 
sammenslåing, og stiller spørsmål ved prognosene for fremtidig elevtall. De advarer om at 
nedleggelse av en barneskole kan få negative ringvirkninger for nærmiljøet og redusere områdets 
attraktivitet for nyetablerte familier. 
 
SU ved Mølladammen skole støtter forslaget om å legge ned Gullhaug skole og fordele elevene 
mellom Anna Krefting og Lommedalen skole, slik at Mølladammen tar inn elever fra to barneskoler i 
stedet for tre. Det er mener det er gunstig at man samler ungdomsmiljøet i Lommedalen og Bærums 
Verk på en ungdomsskole, noe som vil påvirke positivt til miljøet knyttet til ungdommens fritid og 
fritidsaktiviteter.   
 
Bærums Verk Vel uttaler i sitt innspill bekymring over forslaget om å slå sammen Gullhaug skole med 
Lommedalen skole. De påpeker at dette følger en rekke nedskjæringer i kommunale budsjetter, og at 
ytterligere nedleggelser vil kunne føre til at Bærums Verk mister sin identitet. En lengre reisevei til en 
større skole kan være belastende for barn, redusere tid til lekser og fritidsaktiviteter. De mener det kan 
være skjulte kostnader knyttet til transport og tilpasning av ny og gammel skole som ikke framgår av 
analysen, og oppfordrer til å bevare Gullhaug skole for å opprettholde et levende og attraktivt 
lokalmiljø. 
 
Kommunedirektøren ønsker å uttrykke forståelse for bekymringer rundt forslaget om å slå sammen 
Gullhaug og Lommedalen skole. Denne type endringer oppleves som krevende av de som berøres. 
Dette er en situasjon i nabokommuner, flere steder i landet og her i Bærum. I områder med 
elevtallsnedgang og i en presset kommuneøkonomi bør det gjøres grep da:   
 

• Skolenes ressurstilgang er basert på elevtall. Lave elevtall gir lav ressurstildeling. Det gjør 
eksempelvis at skolene vil ha utfordring med å opprettholde spesialfunksjoner og ha lærere 
med tilstrekkelig fagbredde. Tre skoler med lave elevtall har dårligere forutsetninger for god 
skoledrift enn to skoler med høyere elevtall. To skoler gir et mer bærekraftig opplæringstilbud, 
gitt elevgrunnlaget i området. 
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• Lave elevtall gir også en dårlig kapasitetsutnyttelse av skoleanleggene. Det gir høye utgifter 

pr. elev knyttet til både investeringer i og drift av bygningsmasse og uteanlegg. Det er 
knapphet på tomter til offentlige formål i Bærum kommune og anskaffelse av nye arealer er 
svært kostbart. 
 

• Eventuelt fristilte skoleanlegg vil kunne brukes til andre kommunale behov. I oppdatert 
konsekvensanalyse foreligger nå en vurdering av mulig etterbruk av Gullhaug skoleanlegg. 
Kommunedirektørens vurdering er at tilpassede lokaler på Gullhaug vil være et godt alternativ 
for elever med ulik grad av autisme, samt bidra til at dagens kapasitetsutfordringer ved Haug 
skole og ressurssenter løses. 
 

Skoleveien for de fleste elever i områdene som i dag sokner til Gullhaug skole vil bli lengre enn den de 
i dag har. I oppdatert konsekvensanalyse foreligger nå en detaljert vurdering av skoleveiene og behov 
for tiltak for å skape en mest mulig trygg skolevei.    

 
I oppdatert konsekvensanalyse foreligger også en vurdering av barns beste knyttet til denne 
endringen. Det fremgår hvordan elevene på de berørte skolene er involvert. Ved sammenslåing av 
skoler vil barn bli berørt på ulike måter og vil være påvirket av i hvilken grad de får sine egen situasjon 
og hverdag endret. Det vil ofte fremstå som at det beste for barn og unge i barnehage og skole på kort 
sikt er at man ikke foretar såpass store endringer som en sammenslåing er. Samtidig vil det på lengre 
sikt påvirke barnehage- og skoletilbudet negativt for alle barn dersom kommunen velger å 
opprettholde dagens strukturer, eller kun vedtar mer moderate endringer. Kommunens evne til å tilby 
gode tilbud i fremtidsrettede anlegg er påvirket av og forutsetter en struktur som gir god 
kapasitetsutnyttelse.    
 
Som det fremgår av skolebehovsanalysen så foreslås at det fremtidige elevgrunnlaget ved inntak til 1. 
klasse fordeles på skolene Lommedalen og Anna Krefting. Forslaget innebærer at eksisterende elever 
ved Gullhaug overføres til Lommedalen, så sant de selv ikke ber om plass på Anna Krefting.  
 
Figurene under viser anslag for fremtidige klasse- og elevtall på Lommedalen skolen inkl. områder fra 
det som i dag er inntaksområdet til Gullhaug.   
 

 
 
Om det vil være elever i årskull som i dag går Gullhaug skole som søkes til Anna Krefting skole ved en 
eventuell sammenslåing så er det ikke hensyntatt over. Det vil kunne føre til lavere elevtall og lavere 
klassetall på Lommedalen skole enn det som fremgår av figuren. Dette er et forhold som ikke vil 
kunne avklares før prosessen eventuelt gjennomføres. 
 
Figurene viser at elevtallet vil bli godt under kapasiteten og relativt lave elevtall pr. klasse. Samtidig så 
viser figurene at klasseantallet kan bli noe over definert kapasitet (20 klasser) de første årene etter en 
eventuell sammenslåing og på litt lengre sikt. (Som omtalt over så er dette direkte påvirket av hvordan 
fordelingen av dagens elever til Gullhaug skole eventuelt vil bli).  
 
Som del av en eventuell sammenslåingsprosess så vil det avklares hvilket konkret elevgrunnlag hver 
av de to gjenværende skolene vil få. Anna Krefting er en fullverdig tre-parallell skole og vil håndtere 
økt elevtall godt. Lommedalen skole har også gode forutsetninger for å håndtere økt elevtall. Skolen 
er en tilnærmet tre-parallell skole, med sin definerte kapasitet på 20 klasser i tillegg har skolen et 
større fellesareale og SFO-arealer som ved behov kan benyttes. Basert på endelig avklart 
elevgrunnlag for Lommedalen skole så må det avklares hvordan dette best kan organiseres på skolen, 
på kort og lang sikt.  
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Tema 2: Endring i inntaksområder for ungdomsskolene Eineåsen og 
Mølladammen  
 
I skolebehovsanalyse 2021-2024 ble deler av Gullhaug barneskolekrets som tidligere tilhørte 
Eineåsen ungdomsskole flyttet til Mølladammen ungdomsskole. 
 
Oppdaterte elevtallsprognoser viser at Mølladammen ungdomsskole fra og med skoleåret 26/27 vil 
kunne ta imot alle elever fra Gullhaug. Det er i tidligere høringsuttalelser fra SU ved Mølladammen 
uttrykt ønske om å få justert kretsen slik at hele Gullhaug barneskole hører til Mølladammen. Behovet 
for endringen forsterkes av forslaget om å slå sammen barneskolene skolene Gullhaug og 
Lommedalen. Som redegjort for under tema 1 under dette fokusområdet så vil elevene i det aktuelle 
området fremover eventuelt tilhøre Lommedalen barneskole. Med endringen vist i kartet under så vil 
alle elevene i de nye inntaksområdene til Lommedalen og Anna Krefting i så fall tilhøre Mølladammen 
ungdomsskole. 
  

 
Grunnkretsene 2119, 2120, 2121, 2122 og 
2124 foreslås flyttet fra Eineåsen skole til 
Mølladammen skole. Området er markert 
med grønn strek i kartet.  
 
Elevgrunnlaget tilsvarer ca. 20 elever pr. 
årstrinn, med stor variasjon i årskullene.  
 
Endringen gjelder fra og med skoleåret 
26/27. 
 
Større kart finnes som vedlegg til denne 
behovsanalysen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endringer i inntaksområder gjelder ved inntak til 8. klasse og for tilflyttende elever. 
 

Hovedpunkter fra høringsuttalelsene og Kommunedirektørens vurdering 
 
SU ved Mølladammen skole og SU ved Eineåsen skole har uttalt seg om dette temaet i forbindelse 
med høringsrunden som ble avsluttet i februar 2025. 
 
SU ved Mølladammen skole ser det som positivt at hele Gullhaugs inntaksområde sogner til 
Mølladammen. Det påpekes at store deler av dem som bor i dagens inntaksområde til Gullhaug skole 

Merk: Kommunestyret vedtok 27.05.2025 å ikke slå sammen barneskolene Gullhaug og 
Lommedalen fra skoleåret 2026/2027. Det ble også vedtatt å ikke gjøre de foreslåtte 
justeringene av kretstilhørighet for områdene som sokner til barneskolene Gullhaug, 
Lommedalen og Anna Krefting 

https://innsynpluss.onacos.no/api/presentation/v2/nye-innsyn/filer/v-c64dd445__db2e__44e8__95ea__44228858681e-7230298_28_A!d-2021348592!nRthRG?pid=94
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opplever en naturlig tilhørighet til Mølladammen. Det vises til tallet på elever som har benyttet fritt 
skolevalg og søkt Mølladammen de siste årene og påpekes også at det er gunstig for skolens 
økonomi at elevtallet opprettholdes. 
 
SU ved Eineåsen skole støtter også forslaget om å endre inntaksområdet slik at alle områdene som i 
dag tilhører Gullhaug barneskole fremover sogner til Mølladammen ungdomsskole. 
 
Kommunedirektøren viderefører forslaget om å flytte disse områdene fra og med skoleåret 26/27. 
 

Oversikt over anbefalte løsninger 
 

 
 
Merk: Endringen knyttet til skolene Gullhaug og Lommedalen ble ikke vedtatt.  

Flytting av grunnkretser, fra-til Grunnkrets-nr. Gjeldende fra 
skoleåret

Barnetrinnet
Fra Gullhaug skole til Lommedalen skole 2117, 2119, 

2120, 2021, 
2122, 2124, 

2201 og 2202

26/27

Fra Gullhaug skole til Anne Krefting skole 2118 og 2123 26/27

Fra Eineåsen skole til Mølladammen skole 2119, 2120, 
2121, 2122 og 

2124

26/27
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8. Fokusområde elever med tilretteleggingsbehov  
 
 

8.1 Områdets avgrensning 
 
Fokusområdet omfatter følgende skoler: 

• Haug skole 
• Bærum alternative skole 

  

8.2 Utfordring som skal løses, vurdering og anbefaling  

Tema 1: Haug skole og elever med omfattende tilretteleggingsbehov  
 
Haug skole og ressurssenter er en skole for multihandikappede barn, barn med autisme og 
autismelignende vansker, samt sammensatte lærevansker. 
 
Dagens bygg er dimensjonert til 85 elever, i tillegg til 35 elever i utegruppe (elever i ordinær skole som 
får egen oppfølging fra Haug skole). Det planlegges for en midlertidig arealutvidelse (modulløsning) 
ved skolen for å gi en bedre driftssituasjon. Varighet for løsning er satt til 2030. 

 
Figuren viser historiske 
elevtall ved skolen og 
forventede elevtall for de 
kommende skoleår.  
 
Samlet elevtall ved 
skolen har over tid vært 
på et stabilt nivå, men 
andelen egne elever har 
steget i perioden.  
 
Omfanget av plasser til 
elever fra andre 
kommuner er over tid gått 
ned. Skoleåret 24/25 er 
siste året hvor skolen har 
plasser til slike elever.     
 
 
 
 

 
Det er en sterk økning i antall søkere til skolen. Tallene for skoleåret 24/25 er faktiske søkere som 
oppfyller kravene. Prognose fremover er basert på tall fra pp-tjenesten og erfaringstall for søknader fra 
eldre årskull og tilflyttere. Prognosetallene fra og med skoleåret 25/26 usikre, men indikerer klart et 
økende behov.    
 
Det er i dag et stort vedlikeholdsetterslep på Haug skole. Det er kun utført mindre oppgraderinger og 
overflatebehandling de siste årene. Skolen bærer også preg av en mindre egnet utforming i forhold til 
dagens elevbehov.  
 
Det finnes i dag ingen egnede avlastningslokaler for denne skolen i forbindelse med 
rehabiliteringsbehov, da skolens brukergruppe krever stor grad av tilrettelagte arealer som ikke kan 
sammenlignes med et tradisjonelt utformet skolebygg.   
 
Dagens Haug skoletomt er i dag fullt utnyttet. Størrelsen på personalgruppen setter også 
begrensninger på hvor stor skole man kan ha for disse elevgruppene.  
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Behovet for ny elevkapasitet (erstatte midlertidighet og møte veksten fremover), samt behovet for 
rehabilitering tilsier at kommunen må finne nye løsninger.  
 
De mest aktuelle løsningene er trolig å et etablere en ny spesialskole i tillegg til Haug, eller å etablere 
flere spesialskoleavdelinger tilknyttet øvrige skoler. Bruk av Gullhaug skole kan være aktuelt, se 
omtale i eget fokusområde. 
 
Det er planlagt gjennomført en utredning knyttet til hvordan det fremtidige skoletilbudet til elever med 
omfattende tilretteleggingsbehov skal løses. 

Hovedpunkter fra høringsuttalelsene og Kommunedirektørens vurdering 
 
I høringsrunden som ble avsluttet i februar 2025 kom det ikke inn innspill fra de offisielle 
høringsinstansene om dette temaet, men ett innspill fra en privatperson omtalte temaet. 
 
Hosletoppen skole (ved rektor) har i forbindelse med høringsrunden våren 2024 uttalt seg om dette 
temaet. Det påpekes at man ved å i større grad utnytte Hosletoppen skoles kapasitet kan bidra til å 
løse kapasitetsutfordringer ved Haug skole og ressurssenter. Det kan for eksempel være en 
spesialavdeling for ungdom med autisme/asperger. Dette er en gruppe elever med stort behov for 
tilrettelegging, som ikke samtidig trenger tilrettelagte arealer. Det påpekes at disse elevene i stor grad 
kunne få sine behov ivaretatt i et tradisjonelt utformet skolebygg, som Hosletoppen.  
 
Kommunedirektøren tar med seg innspillene fra høringsrundene knyttet til forslagene om økt bruk av 
Hosletoppen skole. I oppdatert konsekvensanalyse foreligger nå en vurdering av eventuell mulig 
etterbruk av Gullhaug skoleanlegg. Kommunedirektørens vurdering er at tilpassede lokaler på 
Gullhaug vil være et godt alternativ for elever med ulik grad av autisme, samt bidra til at dagens 
kapasitetsutfordringer ved Haug skole og ressurssenter løses. 

Tema 2: Alternative opplæringsarenaer for enkeltelever og grupper   
 
Bærum Alternative Skole (BAS) tilbyr et praktisk og pedagogisk opplegg med folkehelse og 
livsmestring som gjennomgående fokus. Medarbeidere ved BAS skreddersyr 
undervisningsopplegg spesifikt for den enkelte elevgruppes behov og i tråd med deres 
individuelle opplæringsplan. 
 
Hammerbakken skole er regulert til skoleformål og vil etter dagens planer også benyttes til dette etter 
at Bryn Hammerbakken samlokaliseres på Bryn. Skolebygningen på Hammerbakken kan eksempelvis 
egne seg som arena for alternative opplæringstilbud for elever og styrke mangfold og omfang av 
tilrettelagt undervisning. Mulighetene for en fremtidig bruk av Hammerbakken skolebygning som 
opplæringsarena for BAS bør vurderes nærmere. 
 
I forbindelse med høringsrunden våren 2024 ble det gitt innspill til dette tema i flere høringsuttalelser. 
SU ved Bryn og Hammerbakken skole uttalte at de syne det er klokt å utrede 
mulighetene for at BAS bruker skoleanlegget Hammerbakken. Slik de opplever det, vil det 
imøtekomme skolen og nærmiljøets ønske om at skolebygget og uteområdet for Hammerbakken 
fortsatt skal være tilgjengelig for bruk av de som bor i nærområdet. De framhever også at det er viktig 
at nærområdet bør høres i forhold til dette. 
 
Aksjonsgruppa «Ja til bevaring av Hammerbakken skole» tokk i høringsrunden ikke stilling til 
skolebehovsanalysens forslag om å bruke Hammerbakken skole til nye spesialiserte skoleformål, og 
mener kommunen ikke følger opp vedtak og lovnader om medvirkning i prosessene om bruk av 
lokalene på Hammerbakken. De har derfor bedt om en prosess med reell medvirkning fra 
lokalsamfunnet. 
 
Kolsås Vel vektlegger at vedtaket i Kommunestyre 20.06.2018 om å etablere innbyggerinvolvering må 
gjennomføres, med organisering av undersøkelser om hva befolkningen i alle aldre som ligger 
innenfor skolekretsen ønsker at skolen og områdene skal benyttes til i fremtiden. De ønsker at det 
gjennomføres et innbyggermøte i løpet av høsten 2024, og oppsummerer med tre overordnede 
punkter som er viktig for videre bruk av Hammerbakken skole: sørge for at området blir i kommunens 
eie, at kommunen står fritt til å benytte området og at bygningsmassen på Hammerbakken er 
tilgjengelig for lokalbefolkningen etter kl. 16. 
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Kommunedirektørens vurdering er at eventuell videre bruk av Hammerbakken skole til skoleformål 
ikke kommer i konflikt med anleggets funksjon som nærmiljøanlegg. Det er en utstrakt bruk av 
kommunens øvrige skoleanlegg etter skoletid. Kommunedirektøren vil gjennomføre en utredning for 
nærmere å avklare mulig bruk av Hammerbakken skolebygning som opplæringsarena for BAS. Bruk 
av anlegget som nærmiljøanlegg for lokalmiljøet er en del av utredningen. I forbindelse med budsjett 
og økonomiplanen 2025-2028 er ferdigstillelse av Bryn skole forskjøvet til 2029. Noe som innebærer 
at det er god tid til å avklare videre bruk av skoleanlegget.  
 

Hovedpunkter fra høringsuttalelsene og Kommunedirektørens vurdering 
 
I høringsrunden som ble avsluttet i februar 2025 kom det ikke inn nye innspill som berører dette 
temaet. 
 
 

Oversikt over anbefalte løsninger 
 

 
 
 

Utredninger
Det gjennomføres en utredning knyttet til hvordan det fremtidige skoletilbudet til elever med omfattende 
tilretteleggingsbehov skal løses.

Det gjennomføre en utredning for nærmere å avklare mulig bruk av Hammerbakken skolebygning som 
opplæringsarena for BAS. Bruk av anlegget som nærmiljøanlegg for lokalmiljøet er en del av utredningen. 
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9. Andre tema  
 
 

9.1 Skoler med større oppgraderings- og ombyggingsbehov 
 
Skolebehovsanalysen har hovedfokus på å vurdere kapasitetsutfordringer for skolene. For et helhetlig 
bilde er det også viktig å tydeliggjøre behovet for oppgradering og ombygging av skolebyggene i 
kommunen. Disse to temaene bør ses i sammenheng for en helhetlig oversikt og for å kunne ivareta 
en likeverdig skolekvalitet.  
 
Det er i dag store kvalitetsmessige forskjeller på skolebygningene i kommunen, både med tanke på 
teknisk tilstand, egnethet for tjenesten og universell utforming. Kommunen har en stor andel av eldre 
skoler som over lang tid vil ha tilstrekkelig kapasitet, men som likevel krever ombygging for tilpasning 
til dagens undervisningsform. I tillegg til behov for nødvendige oppgraderinger for klima og 
miljøtilpasninger. Eksempelvis Snarøya skole, Tanum skole, Hosle skole, Hosletoppen skole og 
Haslum skole.  
 
Bærum kommune skal iht. Temaplan eiendom (2023) forvalte sin eiendomsmasse med utgangspunkt i 
langsiktig forvaltning der helhetlig porteføljestyring, klimaklok utvikling og verdibevarende vedlikehold 
ligger til grunn. Det anses derfor som nødvendig at også større oppgraderings- og ombyggingsbehov 
av skolebygg synliggjøres i den langsiktige driftsanalyse- og investeringsplanen (LDIP).  
 
Flere av høringssvarene gitt i høringsrundene våren 2024 og vinteren 2025 tar for seg oppgraderings- 
og rehabiliteringsbehovet på skolene i kommunen. Skolene Hosletoppen, Snarøya, Hauger, Gjettum, 
Tanum, Hosle og Haslum påpeker alle store rehabiliteringsbehov ved sine skoler og behovet for at det 
gjøres noe med dette. 
 
Kommunedirektøren tar med seg innspillene om rehabilitering og ombyggingsbehov, og vektlegger at 
større oppgraderings- og ombyggingsbehov av skolebygg må synliggjøres i den langsiktige 
driftsanalyse- og investeringsplanen (LDIP). Dette vil gi føringer for omfanget og rekkefølgen på 
rehabiliteringsprosjektene for skolene i kommunen. 
 

9.2 Nærskole og skolegrenser 
 
Opplæringslovens § 8-1 gir grunnskoleelevene rett til å gå på den skolen som ligger nærmest 
bostedet eller ved den skolen i nærmiljøet som de sogner til. Bærum kommune har en kommunal 
forskrift om skoleregler for den offentlige grunnskolen. Forskriftens kapittel 2. Skoletilhørighet 
omhandler hvilke skoler de ulike områder i kommunen sogner til.   
 
Av merknader fra Odelstingsproposisjon nr. 46 (1997-98) til § 8-1 første ledd fremgår det at i 
vurderingen av hvilken skole som ligger nærmest, skal det tas utgangspunkt i geografiske forhold, 
men at det også skal tas hensyn til andre relevante forhold som for eksempel om søsken går på den 
samme skolen, kapasitet på skolene og om skoleveien er farlig. Av NOU 1995:18 –” Ny lovgivning om 
opplæring”, side 133, fremgår det at ved svingninger i elevtallet må kommunen kunne endre 
inntaksområdet ved opptak av nye elever slik at plass i eksisterende skoleanlegg kan utnyttes. 
 
Skolenes geografiske beliggenhet og fordeling er avgjørende for hvor skolegrensene går. I tillegg vil 
skolenes kapasitet være av betydning. Eksempelvis vil en skolegrense mellom to skoler med ulik 
kapasitet (f.eks. en 2-parallell og en 3-parallell) ikke gå midt imellom skolene da en 3-parallell skole vil 
ha et større «nedslagsfelt» enn en 2-parallell skole har. 
 
I tråd med utredningen i NOU 1995:18 kan kommunen ta utgangspunkt i de skolene som til enhver tid 
finnes i kommunen i vurderingen av nærhet. Samlet gjør dette at det alltid finnes elever som har 
skoletilhørighet til en annen skole enn den som ligger nærmest, samtidig som § 8-1 om retten til å gå 
på nærmeste skole er ivaretatt. 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2024-06-19-1508?q=Forskrift%20om%20skoleregler%20for%20den
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Inntaksområder må i mange tilfeller endres når en skole får flere elever i eget inntaksområde enn 
skolen har kapasitet til å ta imot. Slike endringer har skolenes samarbeidsutvalg rett til å uttale seg 
om. Geografisk nærhet ut fra skolenes kapasitet er utgangspunktet når kommunen lager forslag til 
endring av skolegrenser. 
 
For å møte elevveksten er det behov for å utnytte eksisterende skolekapasitet og etablere ny kapasitet 
(ved å utvide eksisterende skoleanlegg eller bygge nye). I mange tilfeller må inntaksområder endres. 
Endringene kan medføre at elever ved inntak til 1. trinn må begynne på en annen skole enn det 
familiene har sett for seg, og som eventuelle eldre søsken går på.  
 
I en vekstkommune er det ikke mulig å unngå slike konsekvenser. Formålet med 
skolebehovsanalysene er å avklare behov og løsninger i god tid, blant annet for at innbyggerne i 
kommunen skal vite hva som skjer i deres nærområde.       
 

9.3 Om forskriftens prioriteringsregler og fritt skolevalg  
 
Kapittel 2 i Bærum kommune sin forskrift om skoleregler for den offentlige grunnskolen omhandler 
skoletilhørighet. Kapitlet har også regler for prioritering i de tilfeller foreldrene kan søke om inntak på 
en skole utenfor inntaksområdet eleven bor i – såkalt «fritt skolevalg». 
 
Paragraf 8 i forskriften sier: 
 
Prioritering av hensyn ved søknad om skoleplass utenfor gjeldende inntaksområde 
 
Foreldrene kan søke om inntak på en skole utenfor inntaksområdet eleven bor i. 
 
Dersom det er flere slike søknader enn skolen har anledning til å imøtekomme, skal søknadene 
prioriteres slik: 
 

1. Søknader hvor det dokumenteres særskilte behov som gjør at valg av skole er av vesentlig 
betydning for elevens skolegang. 

2. Søknader begrunnet med tungtveiende hensyn til familien, f.eks. særlig stor 
forsørgelsesbyrde. 

3. Søknader begrunnet med at søsken på barnetrinnet skal gå på samme skole. 
4. Søknader begrunnet med trafikale og sikkerhetsmessige forhold. 

 
 
I forbindelse med Budsjett og økonomiplan 2025-2028, som ble vedtatt av kommunestyret den 
18.12.2025, er det lagt til grunn å avvikle ordningen med fritt skolevalg. Kommunedirektøren arbeider 
med tilhørende forskriftsendring som vil avklare detaljene i dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2024-06-19-1508?q=Forskrift%20om%20skoleregler%20for%20den
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Vedlegg 1: Oversikt over prosjekter med angitt antatt år for 
ferdigstillelse 
 

  

Investeringer i skolebygg, sortert etter år for ferdigstillelse 
(gjeldende forutsetninger, oppdatert for denne analysen)

2024
Emma Hjorth barneskole (utvidelse og rehabilitering)

2025

2026

2027
Hundsund skole (utvidelse)

2028

2029
Bryn barneskole (ny og større skole til erstatning for dagens)

2030

2031
Ballerud barneskole (ny skole)

Gjettum ungdomsskole (ny skole til erstatning for dagens Gjettum og Hauger)

2032

2033

2034

2035
Fossum barneskole (ny skole)

Tårnkvartalet ungdomsskole (ny skole)

Større investeringsbehov som ikke er konkretisert og plassert: 2036
Skoleplasser for elever med tilretteleggingsbehov Evje barneskole eller Jong barneskole (utvidelse)

Haug skole (rehabilitering) 2037
Økning i antall elevplasser

Tanum skole (rehabilitering) 2038
Snarøya skole (rehabilitering) Holtekilen barneskole (ny skole)

Hosle skole (rehabilitering) 2039
Hosletoppen skole (rehabilitering)

Haslum skole (rehabilitering) 2040
Østre Bærum, økt kapasitet på ungdomstrinnet

2041
Bjørnegård ungdomsskole (utvidelse)

2042

2043
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Vedlegg 2: Skisse til skolestruktur og kapasitet i 2043 
Merk: Oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak 27.5.2025 
 

 
 
  

Oversikt og sammenheng kapasitet barnetrinn og ungdomstrinn etter utvidelser

Skole
Fast 

kapasitet

Herav økt 
kapasitet, 

utover 2024 
nivå

Skole
Fast 

kapasitet

Herav økt 
kapasitet, 

utover 2024 
nivå

Østre Bærum
Eiksmarka 3 Østerås 5
Fossum (ny skole 2035) 3 3 Hosletoppen 5
Eikeli 3
Hosle 3 Bekkestua u. 8
Bekkestua b. 4
Haslum 3
Grav 3 Ringstabekk 5
Jar 3 Østre Bærum, økt kapasitet ikke avklart

Stabekk 3
Ballerud (ny skole 2031) 2 2

Høvik 3 Ramstad 8
Høvik Verk 2
Blommenholm 2
Snarøya 2 Hundsund (utvidelse 2027) 8 2

Storøya 3
Oksenøya 5 Tårnkvartalet (ny skole 2035) 8 8

Lysaker 2
Holtekilen (ny skole 2038) 5 5

Sum Østre Bærum 54 10 47 10

Vestre Bærum
Tanum 2 Bjørnegård (utvidelse 2041) 8 3

Jong 3
Sandvika, økt kapasitet ikke 
avklart 1 1

Emma Hjorth 3 Vøyenenga 5
Skui 2
Bryn 3 Eineåsen 6
Rykkinn 3
Levre 4 Gjettum 7
Evje 2
Løkeberg 3
Anna Krefting 3 Mølladammen 6
Gullhaug 2
Lommedalen 3
Sum Vestre Bærum 34 1 32 3

Totalt 88 11 79 13

Kapasitet er oppgitt i antall paralleller. 

UngdomstrinnBarnetrinn
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Vedlegg 3: Endringer i skolekretser, kart i større format 
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Vedlegg 4: Endringer i Forskrift om skoleregler for den 
offentlige grunnskolen. Justering av inntaksområdene i 
kapittel 2. Skoletilhørighet.  
 (Gjeldende fra 1.8.2026) 
 
Oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak 27.5.2025 
 
§ 6.Inntaksområder for barneskolene 
 
Barneskolenes inntaksområder består av følgende grunnkretser: 

 
Barneskole Grunnkrets nr. 
Bekkestua 0414, 0415, 0417, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0431, 0512, 0513, 0514, 

0515, 0523, 0524, 0525, 0535, 0619, 0932, 1201, 1202.  
Blommenholm 1024, 1025, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1124, 1417. 
Bryn og Hammerbakken 1715, 1716, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 

1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1901, 1902, 1903, 1904, 1906, 1909, 1928, 
1929, 1930, 1932, 1933. 

Eikeli 0108, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 
0121, 0122, 0211, 0212, 0213, 0217, 0218, 0219, 0221, 0307, 0308, 0309, 
0310, 0312, 0401, 0430, 0518. 

Eiksmarka 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0109, 0301, 0302, 0303, 0304, 
0305, 0306, 0313, 0317, 0319, 1301, 1302, 1305, 1306. 

Emma Hjorth  1419, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1618, 1619, 1620, 1709, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2019, 2021. 

Evje 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415. 
Rykkinn  1907, 1908, 1910, 1911, 1912, 1913, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 

1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1934, 1935. 
Grav 0311, 0316, 0318, 0320, 0404, 0405, 0407, 0408, 0409, 0411, 0419, 0420, 

0421, 0422, 0423. 
Gullhaug 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2201, 2202. 
Haslum 0505, 0506, 0507, 0509, 0522, 0531, 0533, 0918, 0919, 1120, 1203, 1204, 

1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1216, 1217, 1218, 1219. 
Hosle 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0215, 0220, 

0418, 0429, 0501, 0502, 0516, 0517, 0520, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 
0532, 0534, 1304. 

Høvik 0901, 0902, 0903, 0913, 0917, 0921, 0926, 0928, 0934, 0935, 1017, 1018, 
1023, 1110, 1112, 1113, 1125. 

Høvik Verk 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1014, 1015, 1016, 1021, 
1022, 1026. 

Jar 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0608, 0610, 0611, 0617, 0618. 
Jong 1416, 1418, 1422, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 

1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1608, 1611, 1612, 1613, 1614. 
Anna Krefting  
 

2101, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 
2209, 2210. 

Levre 1403, 1404, 1405, 1420, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1708, 1710, 
1711, 1712, 1713, 1714, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817. 

Lommedalen 2203, 2204, 2206, 2207, 2211, 2212. 
Lysaker  0701, 0702, 0704, 0705, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 

0715, 1019, 1020. 
Løkeberg 1114, 1115, 1116, 1117, 1119, 1121, 1122, 1123, 1126, 1127, 1128, 1129, 

1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1401, 1421. 
Skui 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020. 
Snarøya 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810. 
Stabekk 0432, 0609, 0612, 0613, 0614, 0615, 0620, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 

0920, 0922, 0923, 0924, 0925, 0927, 0929, 0930, 0931, 0933. 
Storøya og Oksenøya 0703, 0706, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 

0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831. 
Tanum 1609, 1610, 1615, 1616, 1617. 
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§ 7.Inntaksområder for ungdomsskolene: 
 
Ungdomsskolenes inntaksområder består av følgende grunnkretser: 
 

Ungdomsskole Beskrivelse av inntaksområdet 
Bekkestua 0311, 0316, 0318, 0320, 0404, 0405, 0407, 0408, 0409, 0411, 0414, 0415, 

0417, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0431, 
0505, 0506, 0507, 0509, 0512, 0513, 0514, 0515, 0522, 0523, 0524, 0525, 
0531, 0533, 0535, 0619, 0918, 0919, 0932, 1120, 1201, 1202, 1203, 1204, 
1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1216, 1217, 1218, 1219. 

Bjørnegård 1416, 1418, 1422, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 
1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 
1613, 1614, 1615, 1616, 1617. 

Eineåsen 1801, 1802, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1901, 1902, 1903, 1904,1906, 
1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 
1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1932, 
1933, 1934, 1935, 2119, 2120, 2121, 2122, 2124.  

Gjettum 1114, 1115, 1116, 1117, 1119, 1121, 1122, 1123, 1126, 1127, 1128, 1129, 
1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1401, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 
1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1421.  

Hauger 1403, 1404, 1405, 1420, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1708, 1710, 
1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 
1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817,  

Hosletoppen 0108, 0114, 0115, 0116, 0119, 0120, 0121, 0122, 0201, 0202, 0203, 0204, 
0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0215, 0217, 0218, 
0219, 0220, 0221, 0418, 0429, 0430, 0501, 0502, 0516, 0517, 0518, 0520, 
0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0532, 0534, 1304.  

Hundsund 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 
0713, 0714, 0715, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 
0810, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 
0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831,1019, 1020. 

Mølladammen 2101, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 
2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2124, 2123, 2201, 2202, 2203, 2204, 
2206, 2207, 2209, 2210, 2211, 2212. 

Ramstad 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0908, 0913, 0917, 0920, 0921, 0922, 
0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0934, 0935, 1004, 
1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 
1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1110, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 
1106, 1107, 1108, 1112, 1113, 1124, 1125, 1417. 

Ringstabekk 0432, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 
0613, 0614, 0615, 0617, 0618, 0620, 0907, 0933.   

Vøyenenga 1419, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1618, 1619, 1620, 1709, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021. 

Østerås 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 
0117, 0118, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 
0312, 0313, 0317, 0319, 0401, 1301, 1302, 1305, 1306. 
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